



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 июля 2020 г. № 1970-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в целях обеспечения организации диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмоний на территории Республики Крым установить, что при исполнении в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" заключенного для обеспечения государственных нужд Республики Крым государственного контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту капитального строительства "Многопрофильный республиканский медицинский центр государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым "Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А.Семашко", г. Симферополь" (далее соответственно - объект капитального строительства, контракт) по соглашению сторон допускается внесение в него следующих изменений:

в части цены контракта:

цена контракта устанавливается на основании сметной документации, входящей в состав проектной документации объекта капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы повторно, в объеме затрат, включенных в главы 1 - 9 сводного сметного расчета стоимости строительства, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минэкономразвития России на реализацию объекта капитального строительства, и при условии ее увеличения не более чем на 30 процентов от первоначально установленной цены контракта;

смета контракта составляется в пределах цены контракта с детализацией (группировкой) работ и затрат в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости строительства, указанным в абзаце третьем настоящего распоряжения, утверждается дополнительным соглашением к контракту и является его неотъемлемой частью;

смета контракта, утвержденная в соответствии с абзацем четвертым настоящего распоряжения, является основанием для формирования первичных учетных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в том числе используемых для расчетов между сторонами контракта за выполненные работы;

в части срока контракта:

продление срока исполнения работ по контракту до 31 декабря 2020 г.;

продление срока действия контракта до 30 апреля 2021 г.;

в части приемки объекта капитального строительства - возможность приемки объекта капитального строительства по акту приемки законченного строительством объекта КС-11 и последующей приемки технологического и специального оборудования и мебели.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин