



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19 ноября 2020 г. № 3035-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции установить, что при исполнении государственного контракта от 17 февраля 2020 г. № 20112.1770290019.18.004 стороны вправе по договоренности внести изменения в указанный государственный контракт в части изменения срока исполнения отдельных этапов указанного государственного контракта без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств, возникших вследствие введения указанных мер, без изменения стоимости и срока исполнения государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин