



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 декабря 2020 г. № 3290-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции установить, что при исполнении государственного контракта от 28 октября 2019 г. № 0173100008619000051 на выполнение работ в интересах Минэкономразвития России в рамках основного мероприятия "Цифровое государственное управление" подпрограммы "Информационное государство" государственной программы Российской Федерации "Информационное общество" по теме "Создание федеральной государственной информационной системы "Национальная единая среда взаимодействия всех участников нормотворческого процесса при подготовке регуляторных решений" допускается по соглашению сторон изменение срока завершения исполнения государственного контракта на 31 марта 2022 г., в том числе изменение срока завершения выполнения работ по этапу № 2 на 30 июня 2021 г. и установление сроков выполнения работ по этапу № 3 и этапу № 4 с 1 июля 2021 г. по 31 марта 2022 г., без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин