



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27 января 2021 г. № 164-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 10 октября 2019 г. № 19411.1770290019.18.019 стороны вправе по договоренности внести изменения в указанный государственный контракт, определив 1 июля 2021 г. сроком окончания исполнения пятого этапа работ и 1 августа 2021 г. сроком окончания действия указанного государственного контракта, без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств, возникших вследствие введения временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции, без изменения стоимости государственного контракта.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин