



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 7 октября 2021 г. № 2832-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 2 декабря 2019 г. № 335-Ц001/19/211 на выполнение опытно-конструкторской работы "Создание космического комплекса дистанционного зондирования Земли стереоскопической съемки", заключенного Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" с акционерным обществом "Ракетно-космический центр "Прогресс", стороны вправе по достижении договоренности внести в государственный контракт изменения, касающиеся определения 30 ноября 2023 г. сроком окончания выполнения работ по государственному контракту, а также изменения сроков выполнения соответствующих этапов работ.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин