



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 ноября 2021 г. № 3328-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 26 июля 2019 г. № КИ-347-2019 стороны вправе по договоренности внести в указанный контракт изменения, касающиеся продления срока выполнения работ по второму судну до 15 июня 2022 г., с изменением графика исполнения контракта и порядка оплаты этапов работ, без изменения цены государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин