



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 декабря 2021 г. № 3841-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 19 августа 2019 г. № КИ-349-2019 стороны вправе по договоренности внести изменения в указанный государственный контракт, определив 30 августа 2022 г. сроком окончания выполнения работ, с изменением графика исполнения государственного контракта, а также порядка оплаты этапов работ, без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек, образовавшихся из-за просрочки исполнения обязательств, возникших в связи с наличием обстоятельств непреодолимой силы, без изменения цены государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин