



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 3 февраля 2022 г. № 161-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 22 октября 2019 г. № 0018 (реестровый номер 1770377127119000046) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма", г. Краснодар. Строительство и создание учебно-спортивного центра водных видов спорта и атлетики. 2-й этап. Строительство центра водных видов спорта" (далее - государственный контракт) по соглашению сторон допускается внесение в государственный контракт следующих изменений:

увеличение цены государственного контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств до 745875270 рублей;

продление срока выполнения работ по государственному контракту до 30 августа 2022 г. с осуществлением заказчиком списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2022 году обязательств, предусмотренных государственным контрактом.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин