



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16 февраля 2022 г. № 261-р

МОСКВА

В целях развития здравоохранения и обеспечения населения г. Севастополя надлежащей медицинской помощью утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи", "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь" и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь".

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 16 февраля 2022 г. № 261-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи",
"Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь"
и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
I. "Севастопольская больница скорой медицинской помощи"			
1. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком работ по заключенному государственному контракту от 15 июня 2020 г. № 2-СМР/2020	Правительство Севастополя, Ростехнадзор	2023 год	обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ
2. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2023 г.	ввод объекта в эксплуатацию

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
II. "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь"			
3. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком работ по заключенному государственному контракту от 17 декабря 2020 г. № 5-CMP/2020	Правительство Севастополя, Ростехнадзор	2023 год	обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ
4. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2023 г.	ввод объекта в эксплуатацию
III. "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"			
5. Выполнение мероприятий по изъятию земельного участка, принадлежащего третьим лицам, с целью формирования земельного участка для размещения объекта	Правительство Севастополя	2022 год	определение участка под застройку объекта
6. Формирование нового земельного участка для размещения объекта	Правительство Севастополя	2022 год	сформирован участок под застройку объекта
7. Заключение государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ	Правительство Севастополя	2022 год	заключен государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
8. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости	Правительство Севастополя, федеральное автономное учреждение "Главгосэкспертиза России"	2022 - 2023 годы	положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости
9. Подготовка и согласование с Минэкономразвития России инвестиционного пакета документов	Правительство Севастополя	2023 год	подтверждение финансирования на выполнение строительно-монтажных работ
10. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком работ по заключенному государственному контракту	Правительство Севастополя, Ростехнадзор	2025 год	обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ
11. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2025 г.	ввод объекта в эксплуатацию