



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 апреля 2022 г. № 742-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении договора строительного подряда от 27 декабря 2016 г. № 643Р2016 на выполнение работ по строительству объекта "Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым" стороны вправе по соглашению сторон изменить предусмотренные указанным договором строительного подряда итоговый срок производства работ до 30 июля 2022 г. и пропорционально промежуточные сроки производства работ.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин