



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2022 г. № 2584-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении:

государственного контракта от 6 июля 2017 г. № 00010 (реестровый номер 1770377127117000051) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. I очередь строительства" по соглашению сторон допускается выполнение работ и завершение исполнения обязательств по государственному контракту до 1 июля 2023 г.;

государственного контракта от 9 ноября 2018 г. № 00011 (реестровый номер 1770377127118000056) на выполнение строительно-монтажных работ на объекте "Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточная государственная академия физической культуры", г. Хабаровск. Дальневосточный учебно-спортивный центр подготовки. 1-й этап. II очередь строительства" по соглашению сторон допускается выполнение работ и завершение исполнения обязательств по государственному контракту до 31 декабря 2023 г.;

государственного контракта от 27 сентября 2019 г. № D0702-08/19 (реестровый номер 1770911581519000020) на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства "Строительство нового корпуса, включающего в себя клинико-реабилитационный центр клиники



НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и новую часть клиники офтальмологии" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации по соглашению сторон допускается выполнение работ и завершение исполнения обязательств по государственному контракту до 1 августа 2023 г.;

государственного контракта от 3 июля 2020 г. № D0702-22/20 (реестровый номер 1770911581520000030) на выполнение работ по выносу сетей паропровода и устройство наружных инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения по объекту капитального строительства "Строительство нового корпуса, включающего в себя клинко-реабилитационный центр клиники НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и новую часть клиники офтальмологии" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации по соглашению сторон допускается выполнение работ и завершение исполнения обязательств по государственному контракту до 1 августа 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

