



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 мая 2023 г. № 1216-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 6, ст. 1006).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6137291 (1.10)



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 12 мая 2023 г. № 1216-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава наземного общественного
пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"

1. В подпункте "а" пункта 4 слова "и средневзвешенной ставкой по договорам лизинга 6,8 процента" заменить словами "без учета срока поставки автобусов и средневзвешенной ставкой по договорам лизинга до 6,8 процента годовых".

2. Пункт 8 после слова "составляет" дополнить словами "не менее".

3. В пункте 9:

а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) заемное финансирование в форме кредитов и займов от кредитных организаций Российской Федерации составит не менее 29333333,33 тыс. рублей. Планируемый срок погашения кредитов и займов составит до 9 лет (в период 2023 - 2031 годов). Доля заемных средств составит не менее 40 процентов объема финансирования инвестиционного проекта.

График привлечения заемного финансирования:

2023 год - не менее 13650599,33 тыс. рублей;

2024 год - не менее 15682734 тыс. рублей;";

б) подпункт "е" изложить в следующей редакции:

"е) средства Фонда национального благосостояния в объеме 44000000 тыс. рублей в виде долгового финансирования, предоставляемого путем приобретения облигаций акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" в 2023 и 2024 годах, номинированных в рублях, по ставке 3 процента годовых со сроком до погашения не более 7 лет с даты размещения каждого выпуска. Ключевые параметры облигаций:

облигации с амортизацией основного долга;

6137291 (1.10)



номинал 1 облигации - 1000 рублей;
периодичность выплаты купона и основного долга - ежеквартально;
допускается амортизация основного долга неравными частями.

Доля средств Фонда национального благосостояния составит не более 60 процентов объема финансирования инвестиционного проекта.

График покупки облигаций:

в 2023 году - 20475899 тыс. рублей;

в 2024 году - 23524101 тыс. рублей;"

4. В пункте 12 слова "73333333,33 тыс. рублей" заменить словами "не менее 73333333,33 тыс. рублей".

5. Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:



"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава
наземного общественного
пассажирского транспорта
для последующей передачи в лизинг"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2023 г. № 1216-р)

ПЛАН-ГРАФИК
реализации инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. руб.)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Определение субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта:	-	9 января 2023 г.	1 апреля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
получение заявок субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта:	-	9 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
проведение оценки заявок субъектов Российской Федерации	после получения заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Минтрансом России, проводится экспертная оценка заявленных	1 марта 2023 г.	1 апреля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России

6137291 (1.10)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. руб.)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
	потребностей субъектов Российской Федерации на обновление парка автобусов посредством некоммерческого лизинга							
2. Заключение договоров поставки 4130 единиц автобусов*:	-	8 марта 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки 1990 единиц автобусов;	-	8 марта 2023 г.	30 декабря 2023 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки 2140 единиц автобусов	-	8 марта 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
3. Оплата поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования:	перед проведением оплаты поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния в 2023 и 2024 годах необходимо заключение договоров поставки автобусов между акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и изготовителем автобусов, уполномоченным им дилером и (или) дистрибьютером	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	73333333,33	44000000	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
оплата поставки 1990 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования;	-	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	34126498,33	20475899	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
оплата поставки 2140 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования	-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	39206835	23524101	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

6137291 (1.10)



Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. руб.)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
4. Передача 4130 единиц автобусов в лизинг:	-	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
передача 1990 единиц автобусов в лизинг;	-	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
передача 2140 единиц автобусов в лизинг	-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Всего	-	-	-	73333333,33	44000000	-	-	-

* Заключение договора поставки осуществляется путем проведения акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положением о закупке товаров, работ и услуг для нужд акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания".

6137291 (1.10)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту инвестиционного проекта
"Приобретение подвижного состава
наземного общественного
пассажирского транспорта
для последующей передачи в лизинг"
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 12 мая 2023 г. № 1216-р)

ПЛАН-ГРАФИК
финансирования инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава
наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"

(тыс. рублей)

Период	Всего	Заемное финансирование (кредитор - коммерческий банк)	Собственный капитал	Средства участников проекта	Средства федерального бюджета	Средства Фонда национального благополучия	Иные источники
2023 год	34126498,33	13650599,33	-	-	-	20475899	-
I квартал	-	-	-	-	-	-	-
II квартал	14964075,07	8962402,07	-	-	-	6001673	-
III квартал	12130126,26	4688197,26	-	-	-	7441929	-
IV квартал	7032297	-	-	-	-	7032297	-
2024 год	39206835	15682734	-	-	-	23524101	-
I квартал	39206835	15682734	-	-	-	23524101	-
II квартал	-	-	-	-	-	-	-
III квартал	-	-	-	-	-	-	-
IV квартал	-	-	-	-	-	-	-
Итого	73333333,33	29333333,33	-	-	-	44000000	-".

6137291 (1.10)

