



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2023 г. № 1402-р

МОСКВА

1. В целях осуществления расширенного мониторинга социально значимых проектов, имеющих затяжной характер (перенос сроков), а также отклонения от плановых значений параметров, проектному офису Правительства Российской Федерации до 31 декабря 2023 г. обеспечить реализацию пилотного проекта по расширенному мониторингу таких проектов, определенных по решению Председателя Правительства Российской Федерации и (или) заместителей Председателя Правительства Российской Федерации приоритетными (далее соответственно - приоритетные проекты, расширенный мониторинг).

2. В целях проведения пилотного проекта по расширенному мониторингу образовать на базе автономной некоммерческой организации "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации" Центр управления проектами.

3. Определить, что Центр управления проектами:

является постоянно действующим органом при Правительстве Российской Федерации, образованным на период реализации пилотного проекта по расширенному мониторингу в целях выявления отклонений от плановых значений и (или) рисков недостижения ожидаемых результатов при реализации приоритетных проектов;

является органом, осуществляющим комплекс дополнительных организационных мероприятий, направленных на расширенный мониторинг достижения согласованного образа результата приоритетного проекта, и не дублирует функции органов управления проектной деятельностью, определенные постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации".

4. Определить, что расширенный мониторинг осуществляет проектный офис Правительства Российской Федерации.

5. Определить, что ключевыми показателями эффективности реализации пилотного проекта по расширенному мониторингу являются:

достижение утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации образов результатов приоритетных проектов;

увеличение уровня достижения приоритетных проектов по итогам расширенного мониторинга Центром управления проектами, в случае если приоритетный проект является федеральным проектом, или ведомственным проектом, или комплексом процессных мероприятий, или региональным проектом либо входит в их состав.

6. По итогам реализации пилотного проекта по расширенному мониторингу и достижения указанных в пункте 5 настоящего распоряжения ключевых показателей эффективности его реализации проектному офису Правительства Российской Федерации до 15 февраля 2024 г. подготовить проект изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" с целью определения Центра управления проектами участником проектной деятельности.

7. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю. обеспечить разработку положения о Центре управления проектами до 31 мая 2023 г., предусмотрев в нем, что:

куратором Центра управления проектами является Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;

руководителем Центра управления проектами является заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, к вопросам ведения которого относится организация проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации;

в отсутствие руководителя Центра управления проектами его обязанности возлагаются на лицо, его замещающее, в соответствии с распределением обязанностей в Аппарате Правительства Российской Федерации по координации и контролю деятельности структурных подразделений.


8. Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности Центра управления проектами осуществляется автономной некоммерческой организацией "Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации".

9. Федеральным органам исполнительной власти и иным организациям, являющимся участниками проектной деятельности, обеспечить необходимое взаимодействие с Центром управления проектами в рамках своих полномочий и участие в его работе своих уполномоченных представителей в составе проектных команд приоритетных проектов.

10. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации организовать необходимое взаимодействие с Центром управления проектами и обеспечить участие в работе Центра управления проектами своих уполномоченных представителей в составе проектных команд приоритетных проектов.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Григоренко Д.Ю.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин