



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 июня 2023 г. № 1545-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 6 августа 2021 г. № КИ-355-2021 (реестровый номер 1770201740021000005) на выполнение строительных работ по объекту "Строительство многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса. Многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 18 МВт. Проект IBSV02" стороны вправе по соглашению сторон внести изменения в указанный контракт в части изменения видов выполняемых работ, продления срока его исполнения до 20 декабря 2025 г. с изменением графика исполнения контракта и этапов выполнения работ по контракту с соответствующим изменением цены контракта в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6164357 (1.2)

