



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 августа 2023 г. № 2125-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 28 мая 2021 г. № 480/21/ПЕ\_К (реестровый номер 1971006293921000017) на выполнение работ по изготовлению, сборке, поставке и пусконаладочным работам технологически сложного оборудования ускорительного комплекса объекта капитального строительства "Центр коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ")" по соглашению сторон допускается продление срока выполнения работ и срока исполнения обязательств по государственному контракту до 31 декабря 2024 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин