



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 сентября 2023 г. № 2543-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 6, ст. 1006; № 21, ст. 3747).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 21 сентября 2023 г. № 2543-р

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
**которые вносятся в паспорт инвестиционного проекта**  
**"Приобретение подвижного состава наземного общественного**  
**пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"**

1. Подпункт "б" пункта 3 изложить в следующей редакции:

"б) выгодоприобретатели:

российские автотранспортные предприятия, которые являются владельцами автобусов малого, среднего, большого и особо большого класса;

исполнительные органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления;"

2. В подпункте "а" пункта 4 слова "2140 единиц" заменить словами "не менее 2140 единиц".

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Предельный объем капитальных вложений, необходимый для реализации инвестиционного проекта, составляет 73333333,33 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет)."

4. В пункте 9:

а) в подпункте "а":

в абзаце первом слова "не менее 29333333,33 тыс. рублей" заменить словами "до 29333333,33 тыс. рублей";

в абзаце третьем слова "не менее 13650599,33 тыс. рублей" заменить словами "до 13650599,33 тыс. рублей";

в абзаце четвертом слова "не менее 15682734 тыс. рублей" заменить словами "до 15682734 тыс. рублей";

б) в подпункте "е":

в абзаце первом слова "в объеме 44000000 тыс. рублей" заменить словами "не более 44000000 тыс. рублей";

в абзаце восьмом слова "20475899 тыс. рублей" заменить словами "не более 20475899 тыс. рублей";

в абзаце девятом слова "23524101 тыс. рублей" заменить словами "не более 23524101 тыс. рублей".

5. В пункте 12 слова "не менее 73333333,33 тыс. рублей" заменить словами "до 73333333,33 тыс. рублей".

6. Приложения № 1 и 2 к указанному паспорту изложить в следующей редакции:

**"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**к паспорту инвестиционного проекта**  
**"Приобретение подвижного состава**  
**наземного общественного пассажирского**  
**транспорта для последующей передачи в лизинг"**  
**(в редакции распоряжения**  
**Правительства Российской Федерации**  
**от 21 сентября 2023 г. № 2543-р)**

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава**  
**наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"**

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
1. Определение субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта:	-	9 января 2023 г.	1 ноября 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
получение заявок субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта	-	9 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
проведение оценки заявок субъектов Российской Федерации	после получения заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Минтранс России, проводится экспертная оценка заявленных потребностей субъектов Российской Федерации на обновление парка автобусов посредством некоммерческого лизинга	1 марта 2023 г.	1 апреля 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
получение дополнительных заявок субъектов Российской Федерации для реализации инвестиционного проекта <sup>1</sup>	-	11 сентября 2023 г.	30 октября 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России
проведение оценки дополнительных заявок субъектов Российской Федерации	после получения заявок субъектов Российской Федерации на участие в реализации инвестиционного проекта в соответствии с формой, установленной Минтранс России, проводится экспертная оценка заявленных потребностей субъектов Российской Федерации на обновление парка автобусов посредством некоммерческого лизинга	22 сентября 2023 г.	1 ноября 2023 г.	-	-	-	-	Минтранс России

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
2. Заключение договоров поставки не менее 4130 единиц автобусов <sup>2</sup> :	-	8 марта 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки не менее 1990 единиц автобусов (контрольная точка - заключены договоры поставки запланированного объема автобусов)	-	8 марта 2023 г.	30 декабря 2023 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
заключение договоров поставки не менее 2140 единиц автобусов (контрольная точка - заключены договоры поставки запланированного объема автобусов)	-	8 марта 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
3. Оплата поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования:	перед проведением оплаты поставки автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния в 2023 и 2024 годах необходимо заключение договоров поставки автобусов между акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" и изготовителем автобусов, уполномоченным им дилером и (или) дистрибьютором	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	73333333,33	44000000	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
оплата поставки не менее 1990 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования (контрольная точка - произведена в полном объеме оплата поставки автобусов, переданных в текущем периоде)	-	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	34126498,33	20475899	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
оплата поставки не менее 2140 единиц автобусов с использованием средств Фонда национального благосостояния и заемного финансирования <sup>3</sup> (контрольная точка - произведена в полном объеме оплата поставки автобусов, переданных в текущем периоде)	-	1 октября 2023 г.	29 февраля 2024 г.	39206835	23524101	1 октября 2023 г.	29 февраля 2024 г.	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
4. Передача не менее 4130 единиц автобусов в лизинг:	-	17 апреля 2023 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
передача не менее 1990 единиц автобусов в лизинг (контрольная точка - осуществлена передача автобусов лизингополучателям в объеме, запланированном в текущем периоде)	-	17 апреля 2023 г.	30 декабря 2023 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"

Наименование этапа	Связанные мероприятия и контрольные события	Плановый период реализации		Плановый объем финансирования (тыс. рублей)		Плановый период финансирования		Ответственный исполнитель
		начало	окончание	всего	средства Фонда национального благосостояния	начало	окончание	
передача не менее 2140 единиц автобусов в лизинг (контрольная точка - осуществлена передача автобусов лизингополучателям в объеме, запланированном в текущем периоде)	-	1 января 2024 г.	29 февраля 2024 г.	-	-	-	-	акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"
Всего	-	-	-	73333333,33	44000000	-	-	-

<sup>1</sup> Субъекты Российской Федерации направляют актуализированные (дополнительные) заявки для участия в инвестиционном проекте.

<sup>2</sup> Заключение договоров поставки запланированного объема автобусов осуществляется путем проведения акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и положением о закупке этим акционерным обществом.

<sup>3</sup> В 2023 году возможна оплата аванса по договорам поставки запланированного объема автобусов за счет заемного финансирования, предусмотренного на 2024 год планом-графиком финансирования инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", предусмотренного приложением № 2 к паспорту инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг", утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2023 г. № 185-р.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту инвестиционного проекта  
"Приобретение подвижного состава  
наземного общественного пассажирского  
транспорта для последующей передачи в лизинг"  
(в редакции распоряжения  
Правительства Российской Федерации  
от 21 сентября 2023 г. № 2543-р)

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**финансирования инвестиционного проекта "Приобретение подвижного состава**  
**наземного общественного пассажирского транспорта для последующей передачи в лизинг"**

(тыс. рублей)

Период	Всего	Заемное финансирование (кредитор - коммерческий банк)	Собственный капитал	Средства участников проекта	Средства федерального бюджета	Средства Фонда национального благосостояния	Иные источники
2023 год	34126498,33	13650599,33	-	-	-	20475899	-
2024 год <sup>1</sup>	39206835	15682734	-	-	-	23524101	-
Итого <sup>2</sup>	73333333,33	29333333,33	-	-	-	44000000	-

<sup>1</sup> Заемное финансирование может быть направлено в 2023 году на оплату авансов по договорам поставки, предусматривающим передачу автобусов в лизинг в 2024 году.

<sup>2</sup> Указан предельный размер финансирования в целях поставки не менее 4130 единиц автобусов в 2023 - 2024 годах."