



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 ноября 2023 г. № 3259-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 27 августа 2021 г. № 142-30 (реестровый номер 1770601611821000089) на создание государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" (первая очередь), заключенного в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2021 г. № 2175-р (далее - государственный контракт), по соглашению сторон допускается внесение изменений в государственный контракт без изменения его цены в части:

а) продления срока выполнения работ по государственному контракту по 25 декабря 2023 г.;

б) продления срока выполнения работ по этапу 2.2 государственного контракта без изменения стоимости и объема работ по данному этапу;

в) сокращения срока выполнения работ по этапу 3 государственного контракта без изменения стоимости и объема работ по данному этапу;


г) изменения порядка выполнения работ по этапу 4 государственного контракта, предусматривающего начало выполнения работ с даты окончания работ по этапу 2.2 государственного контракта и сокращения общего срока выполнения работ, без изменения стоимости и объема работ по этапу 4 государственного контракта;

д) изменения порядка выполнения работ и сокращения сроков работ по обеспечению эксплуатации первой очереди информационных систем государственной информационной системы "Единая централизованная

цифровая платформа в социальной сфере" в части их сопровождения в рамках работ по этапу 5 государственного контракта с перераспределением стоимости указанных работ на работы по адаптации (изменению) информационных систем государственной информационной системы "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере" не более предельного размера утвержденных лимитов бюджетных обязательств по этапу 5 государственного контракта;

е) изменения наименования, описания и результатов работ по этапам 2.2, 3, 4 и 5 государственного контракта с учетом изменения сроков выполнения данных работ без изменения объемов работ и стоимости соответствующих этапов государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин