



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ


от 17 января 2024 г. № 68-р

МОСКВА

1. В соответствии с частью 65<sup>1</sup> статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 20 декабря 2021 г. № 08004000034210000400002 (реестровый номер 1662101488921000008) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - контракт) допускается по соглашению сторон изменение условий контракта в части установления срока ввода в эксплуатацию объекта "Строительство заходов ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ВЛ 110 кВ Феодосийская - Восход с отпайками на ПС 220 кВ Кафа (с сооружением двух двухцепных участков 110 кВ от места разрезания до линейных порталов ПС 220 кВ Кафа) (в том числе проектно-изыскательские работы)" - 30 июня 2024 г.

2. Установить, что изменение условий контракта согласно пункту 1 настоящего распоряжения не освобождает поставщика (подрядчика, исполнителя) от уплаты сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением предусмотренных контрактом обязательств, начисленных до момента внесения изменений в контракт в соответствии с настоящим распоряжением.

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мишустин