



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 марта 2024 г. № 523-р

МОСКВА

1. Пункт 6 приложения № 2 к основным условиям концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 2111-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 41, ст. 6338; 2022, № 9, ст. 1361), изложить в следующей редакции:

"6. Срок завершения строительства комплекса перегрузки угля декабрь 2024 г."


2. В соответствии с частью 3 статьи 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях" изменить по соглашению сторон условия концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск от 16 ноября 2018 г. с учетом изменения, внесенного настоящим распоряжением.

3. Росморречфлоту, осуществляющему полномочия концедента при заключении, исполнении и изменении концессионного соглашения на основании пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 1 октября 2018 г. № 2111-р:

в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего распоряжения направить обществу с ограниченной ответственностью "Морской торговый порт "Лавна" проект дополнительного соглашения об изменении концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию объектов инфраструктуры морского порта Мурманск от 16 ноября 2018 г.;

установить обществу с ограниченной ответственностью "Морской торговый порт "Лавна" срок для подписания указанного дополнительного соглашения - не более одного месяца с даты его направления Росморречфлотом.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин