



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 5 июня 2024 г. № 1400-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи", "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь" и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь".

2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2023 г. № 1085-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 18, ст. 3380).

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 5 июня 2024 г. № 1400-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

**по строительству и вводу в эксплуатацию объектов "Севастопольская больница скорой медицинской помощи",
"Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь"
и "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"**

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
--------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------

I. "Севастопольская больница скорой медицинской помощи"

- | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком выполнения работ по заключенному государственному контракту от 15 июня 2020 г.
№ 29204007681200000220/2-СМР/2020 | Правительство Севастополя,
Ростехнадзор | 2026 год | обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
2. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2026 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
II. "Многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера, г. Севастополь"			
3. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком выполнения работ по заключенному государственному контракту от 17 декабря 2020 г. № 29204007681200001030/5-СМР/2020	Правительство Севастополя, Ростехнадзор	2026 год	обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ
4. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2026 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
III. "Строительство городской инфекционной больницы на 200 коек, г. Севастополь"			
5. Выполнение мероприятий по изъятию земельного участка, принадлежащего третьим лицам, с целью формирования земельного участка для размещения объекта	Правительство Севастополя	I - III квартал 2025 г.	определен земельный участок для строительства объекта
6. Формирование нового земельного участка для размещения объекта	Правительство Севастополя	III квартал 2025 г. - IV квартал 2026 г.	сформирован земельный участок для строительства объекта

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
7. Заключение государственного контракта на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительно-монтажных работ	Правительство Севастополя	I квартал 2026 г.	заключен государственный контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и строительно-монтажных работ
8. Разработка проектной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства	Правительство Севастополя, федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы"	I - IV квартал 2026 г.	положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации и достоверности определения сметной стоимости строительства
9. Подготовка и согласование с Минстроем России инвестиционного пакета документов	Правительство Севастополя	IV квартал 2026 г.	подтверждение финансирования на выполнение строительно-монтажных работ
10. Строительство, выполнение технологического присоединения и закупка оборудования в соответствии с графиком выполнения работ по заключенному государственному контракту	Правительство Севастополя, Ростехнадзор	I - IV квартал 2027 г.	обеспечение готовности объекта к вводу в эксплуатацию, проведение строительно-монтажных работ

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат
11. Осуществление мероприятий по вводу объекта в эксплуатацию	Правительство Севастополя	IV квартал 2027 г.	разрешение на ввод объекта в эксплуатацию