



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 августа 2024 г. № 2357-р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта от 26 сентября 2022 г. № 0995400000222000071 (реестровый номер 1770744825522000095) на выполнение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и поставку оборудования по объекту капитального строительства Лечебно-реабилитационный корпус ФБЛПУ "Санаторий-профилакторий "Золотой берег" ФНС России", г. Владивосток, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий государственного контракта в части изменения объема работ, подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной и сметной документации, получившей положительное заключение федерального автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы", с соответствующим увеличением цены государственного контракта до 692953,6 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продления срока выполнения работ по указанному государственному контракту до 31 января 2026 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин