



ҚАРАР

« 13 » ноябрь \_\_\_\_\_ 2023й. № 646

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » ноября \_\_\_\_\_ 2023г.

**О внесении изменений в постановление Правительства  
Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года № 121  
«Об организации проектной деятельности в  
Правительстве Республики Башкортостан»**

Правительство Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан от 1 марта 2019 года № 121 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 сентября 2021 года № 437).

Премьер-министр  
Правительства  
Республики Башкортостан



А.Г. Назаров

Утверждены  
постановлением  
Правительства  
Республики Башкортостан  
от «13» ноября 2023 года  
№ 646

**ИЗМЕНЕНИЯ,**  
вносимые в постановление Правительства Республики Башкортостан  
от 1 марта 2019 года № 121 «Об организации проектной деятельности  
в Правительстве Республики Башкортостан»

1) Положение об организации проектной деятельности в  
Правительстве Республики Башкортостан, утвержденное указанным  
постановлением, изложить в следующей редакции:

**«ПОЛОЖЕНИЕ**  
об организации проектной деятельности  
в Правительстве Республики Башкортостан

**I. Общие положения**

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации  
проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан.

2. В настоящем Положении используются термины и понятия,  
установленные постановлением Правительства Российской Федерации  
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной  
деятельности в Правительстве Российской Федерации».

3. В рамках проектной деятельности Правительства Республики  
Башкортостан реализуются следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных  
вложений в объекты государственной собственности Республики  
Башкортостан;

предоставление субсидий на осуществление капитальных  
вложений в объекты государственной собственности Республики  
Башкортостан;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из  
бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов  
и городских округов Республики Башкортостан;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим

лицам;

выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственных программ Республики Башкортостан;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

организация и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере реализации государственных программ Республики Башкортостан;

создание и развитие информационных систем;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения нефинансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.

4. В соответствии с настоящим Положением реализации подлежат следующие проекты:

1) региональный проект – проект, обеспечивающий:

достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Башкортостан, а также достижение дополнительных показателей по поручению Главы Республики Башкортостан, решению Проектного комитета, проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан или куратора проекта;

достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, и структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Башкортостан, а также достижение дополнительных показателей по поручению Главы Республики Башкортостан, решению Проектного комитета, проектного комитета по реализации такого регионального проекта в Республике Башкортостан, куратора проекта;

2) ведомственный проект – проект, обеспечивающий вклад в достижение целей и (или) показателей государственной программы Республики Башкортостан (в случае, если ведомственный проект является структурным элементом государственной программы Республики Башкортостан), а также достижение иных показателей и

(или) решение иных задач соответствующего республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан, организации;

3) внутренний (локальный) проект – проект, обеспечивающий достижение отдельных направлений деятельности и показателей деятельности республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан, организации, не предусматривающий финансового обеспечения его реализации и не являющийся структурным элементом государственной программы Республики Башкортостан.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией (включая мониторинг и внесение изменений в проекты) и завершением реализации проектов.

риск – событие (совокупность событий), наступление которого (которых) может оказать негативное влияние на ход реализации и (или) достижение показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов) проекта (далее – параметры проектов).

инициирование, подготовка, реализация и завершение региональных проектов, ведомственных проектов и внутренних (локальных) проектов осуществляются в соответствии с положениями об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Республики Башкортостан, разработанными с учетом Методических рекомендаций по подготовке региональных и приоритетных проектов Республики Башкортостан и Методических рекомендаций по мониторингу реализации региональных и приоритетных проектов Республики Башкортостан, утвержденных распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года № 324-р (далее – Методические рекомендации).

5. В целях осуществления проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан и в республиканских органах исполнительной власти формируются органы управления проектной деятельностью, функции которых определяются функциональной структурой проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденной настоящим постановлением, и реализуются в соответствии с настоящим Положением.

6. Заключение соглашений и дополнительных соглашений о реализации федеральных проектов на территории Республики Башкортостан, а также о предоставлении субсидий и иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»).

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов и соответствующих запросов, предусматривающих изменение паспортов проектов, отчетов о ходе реализации проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствующих подсистемах системы «Электронный бюджет», обеспечивающих формирование, ведение, хранение и обмен документами в рамках реализации проектов, а также иных параметров, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и (или) в государственных информационных системах Республики Башкортостан, и (или) в иных информационных системах республиканских органов исполнительной власти (далее – региональные информационные системы) с учетом возможности интеграции либо информационного обмена данными, необходимыми для мониторинга параметров структурных элементов государственных программ Республики Башкортостан (в том числе показателей, мероприятий (результатов), их финансового обеспечения, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов)), с системой «Электронный бюджет».

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанных документов и информации осуществляются в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

7. Планирование и реализация региональных проектов, ведомственных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, осуществляются с учетом следующих особенностей:

1) формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление документов и информации, разрабатываемых при инициировании и реализации соответствующих проектов, осуществляются с использованием бумажного и электронного носителей с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, и (или) сведениями конфиденциального характера;

2) сроки, установленные настоящим Положением для рассмотрения запроса на изменение паспорта соответствующего проекта, а также для получения позиции Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней;

3) запросы на изменение паспортов проектов формируются в виде новой редакции соответствующего паспорта (части паспорта). К указанному запросу прилагается описание изменений относительно действующей редакции паспорта соответствующего проекта по форме, определяемой Методическими рекомендациями;

4) отчеты о ходе реализации соответствующих проектов представляются только на ежеквартальной и ежегодной основах;

5) сроки, установленные настоящим Положением для формирования и представления отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов, в отношении соответствующих проектов могут быть увеличены, но не более чем на 5 рабочих дней.

8. В случае, если в рамках регионального или ведомственного проекта предусмотрены одновременно сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, а также сведения, не являющиеся таковыми, ограничение доступа осуществляется только в отношении параметров паспортов проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, и (или) сведения конфиденциального характера, с учетом особенностей, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 7 настоящего Положения, а также в порядке, установленном Методическими рекомендациями.

9. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – система «Управление») по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики

Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов.

10. Информационное взаимодействие между участниками проектной деятельности в соответствии с ее функциональной структурой по вопросам реализации проектов осуществляется в подсистеме «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» (в отношении региональных проектов).

Информация, формируемая и направляемая посредством подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление», а также размещенная в ней информация являются официальной информацией соответствующих участников проектной деятельности, определенной настоящим Положением.

Формирование, направление и размещение информации посредством подсистемы «Система взаимодействия проектных офисов» системы «Управление» не исключают необходимости формирования, согласования (одобрения), утверждения и представления информации в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения при осуществлении проектной деятельности в системе «Электронный бюджет».

11. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию проектов в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Республики Башкортостан и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной (текущий) финансовый год и плановый период, а также с учетом результатов (мероприятий) реализации проектов за предыдущий период.

12. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

1) отражение в паспортах проектов их вклада в достижение национальных целей развития Российской Федерации, целей национальных и федеральных проектов, стратегических целей и задач развития Республики Башкортостан, государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Республики Башкортостан;

2) отражение в паспортах проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

3) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий (результатов) реализации проектов, в том

числе отражение влияния реализации региональных проектов на достижение показателей федеральных проектов, государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Республики Башкортостан;

4) достижение в первую очередь мероприятий (результатов) проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих мероприятий (результатов);

5) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проектов.

## II. Инициирование проекта

13. Инициирование проекта может осуществляться республиканскими органами исполнительной власти, членами Правительства Республики Башкортостан, заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, общественными объединениями, научными и другими организациями региона.

Основанием инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, является его вклад в достижение общественно значимых результатов и (или) выполнение задач, показателей такого федерального проекта.

Основанием для инициирования регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, является его влияние на достижение целей и (или) показателей государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, в случае если реализация такого проекта запланирована в рамках государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан.

Основанием для инициирования ведомственного проекта является его влияние на достижение целей и (или) показателей государственной программы Республики Башкортостан, в случае если реализация такого проекта запланирована в рамках государственной программы Республики Башкортостан.

14. При инициировании регионального или ведомственного проекта осуществляется подготовка соответственно паспорта



регионального или ведомственного проекта в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

### III. Подготовка проекта

#### Общие положения по подготовке проектов

15. Разработка паспорта проекта осуществляется его предполагаемым руководителем на основе предложений республиканских органов исполнительной власти, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций (их структурных подразделений), являющихся предполагаемыми участниками проекта.

16. Паспорт проекта, дополнительные и обосновывающие материалы (при необходимости) разрабатываются в соответствии с Методическими рекомендациями.

17. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан, организациями, под которыми понимаются:

1) республиканские органы исполнительной власти, иные государственные органы Республики Башкортостан и организации, являющиеся участниками проектов, – для показателей, мероприятий (результатов), объектов мероприятий (результатов), контрольных точек проектов, в отношении которых такие государственные органы Республики Башкортостан и организации осуществляют полномочия исполнителей (соисполнителей);

2) Министерство финансов Республики Башкортостан – для проектов (мероприятий (результатов) проектов), предполагающих финансовое обеспечение за счет разных источников финансирования;

3) Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан;

4) ответственный исполнитель государственной программы Республики Башкортостан – для проектов, реализуемых в составе государственных программ Российской Федерации и (или) государственных программ Республики Башкортостан;

5) Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан.

#### Паспорт регионального проекта

18. Паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию

мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, включает в себя общественно значимые результаты, задачи и показатели регионального или ведомственного проекта, достижение которых осуществляется в рамках такого федерального проекта, иные задачи, дополнительные показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о его кураторе, руководителе и об администраторе, а также иные сведения.

Паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, включает в себя задачи и показатели, определенные в паспорте государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, в рамках которой такой региональный проект реализуется, иные задачи и показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта за счет всех источников финансирования, информацию о его кураторе, руководителе и об администраторе, а также иные сведения.

19. Включение в паспорт регионального проекта соответствующих параметров согласно пункту 18 настоящего Положения осуществляется с учетом планирования:

1) значений показателей по годам, месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением) и муниципальным образованиям Республики Башкортостан (в случае, если достижение показателя затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Республики Башкортостан);

2) значений мероприятий (результатов) по годам реализации регионального проекта и по муниципальным образованиям Республики Башкортостан (в случае, если реализация мероприятий (результатов) затрагивает вопросы местного значения муниципальных образований Республики Башкортостан) с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

3) финансового обеспечения с указанием объемов по годам и месяцам реализации регионального проекта и детализацией по его конкретным мероприятиям (результатам).

20. Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта по месяцам его реализации

осуществляется на очередной год при ежегодной актуализации и планировании.

21. Предполагаемый руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, вносит паспорт проекта в систему «Электронный бюджет» на согласование с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, Министерством финансов Республики Башкортостан, Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, предполагаемым куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан.

22. Предполагаемый руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, вносит паспорт такого регионального проекта вместе с результатами согласования с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан, организациями, указанными в пункте 17 настоящего Положения, в проектный комитет по реализации такого регионального проекта.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление указанного в пункте 18 настоящего Положения паспорта регионального проекта и информации осуществляются в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

Достижение показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, обеспечивается в соответствии с планом реализации регионального проекта в его паспорте или планом, предусмотренным порядком заключения соглашения о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными

программами Российской Федерации».

23. Предполагаемый руководитель регионального проекта вносит согласованный паспорт регионального проекта вместе с его дополнительными и обосновывающими материалами в проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации регионального проекта).

24. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан рассматривает паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и принимает одно из следующих решений:

об одобрении паспорта регионального проекта для последующего его утверждения в системе «Электронный бюджет»;

о необходимости доработки паспорта регионального проекта и его повторном рассмотрении после устранения замечаний.

25. Проектный комитет по реализации регионального проекта (если региональный проект обеспечивает достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта) рассматривает поступивший паспорт такого регионального проекта вместе с результатами согласования с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан, организациями, указанными в пункте 17 настоящего Положения, и принимает одно из следующих решений:

1) об утверждении паспорта регионального проекта для последующего его утверждения в системе «Электронный бюджет» с учетом абзаца второго пункта 22 настоящего Положения;

2) о необходимости доработки паспорта регионального проекта с указанием в протоколе заседания проектного комитета имеющихся замечаний и о повторном рассмотрении паспорта после их устранения;

3) о нецелесообразности реализации регионального проекта.

26. По предложению Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, решению проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан, проектного комитета по реализации регионального проекта, куратора регионального проекта паспорт регионального проекта может быть внесен на рассмотрение Проектного комитета для его утверждения или принятия иного решения.

27. В целях дополнительной детализации положений соответствующего регионального проекта его руководитель обеспечивает разработку и утверждение в системе «Электронный бюджет» рабочего плана регионального проекта в случае, если в рамках регионального проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;
- 3) создание (развитие) информационных систем.

28. При необходимости руководитель регионального проекта может принять решение о разработке его рабочего плана в отношении иных, не указанных в пункте 27 настоящего Положения, типов мероприятий (результатов).

29. В рабочем плане регионального проекта подлежат отражению его мероприятия (результаты) с детализацией по контрольным точкам, а также по объектам мероприятий (результатов).

Рабочий план регионального проекта разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями.

30. В системе «Электронный бюджет» обеспечивается автоматическое направление утвержденных паспортов региональных проектов ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой эти проекты являются. В случае, если реализация регионального проекта осуществляется в рамках двух и более государственных программ Республики Башкортостан, обеспечивается автоматическое направление утвержденного паспорта такого регионального проекта ответственному исполнителю каждой государственной программы Республики Башкортостан.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» направление паспорта регионального проекта и необходимой информации осуществляется в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

31. Утвержденные паспорта региональных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, направляются ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой они являются, и в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики

Башкортостан на бумажном и электронных носителях в установленном порядке.

32. Региональные проекты отражаются в виде структурных элементов в составе соответствующих государственных программ Республики Башкортостан, к сфере реализации которых они относятся.

### Паспорт ведомственного проекта

33. Паспорт ведомственного проекта включает в себя задачи и показатели, определенные в паспорте государственной программы Республики Башкортостан, в рамках которой такой проект реализуется, иные задачи и показатели, мероприятия (результаты), контрольные точки, объекты мероприятий (результатов), сроки реализации и объемы финансового обеспечения ведомственного проекта за счет всех источников финансирования, информацию о его кураторе, руководителе и об администраторе (при необходимости), а также иные сведения.

34. Включение в паспорт ведомственного проекта соответствующих параметров осуществляется с учетом планирования:

1) значений показателей по годам и месяцам (если не принято иное решение в соответствии с настоящим Положением);

2) значений мероприятий (результатов) по годам реализации с детализацией до создаваемых (приобретаемых) объектов, а также с указанием взаимосвязи между мероприятиями (результатами) и взаимосвязи между контрольными точками;

3) финансового обеспечения реализации ведомственного проекта с указанием объемов по годам и месяцам и детализацией по конкретным мероприятиям (результатам).

35. При необходимости по предложению руководителя ведомственного проекта и по решению ведомственного координационного органа или куратора ведомственного проекта функции по формированию его паспорта могут быть возложены на администратора ведомственного проекта.

36. Предполагаемый руководитель ведомственного проекта вносит его паспорт с дополнительными и обосновывающими материалами вместе с результатами согласования с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан и организациями, указанными в пункте 17 настоящего Положения, в ведомственный координационный орган.

37. Ведомственный координационный орган рассматривает поступивший паспорт ведомственного проекта и принимает одно из

нескольких решений:

- 1) об утверждении паспорта ведомственного проекта;
- 2) о необходимости доработки паспорта ведомственного проекта с указанием в протоколе заседания ведомственного координационного органа имеющихся замечаний;
- 3) о нецелесообразности реализации ведомственного проекта.

38. В целях дополнительной детализации положений ведомственного проекта его руководитель обеспечивает разработку плана реализации ведомственного проекта, включаемого в состав его паспорта, и детализацию данного плана реализации до объектов в случае, если в рамках ведомственного проекта реализуются мероприятия (результаты), предусматривающие:

- 1) строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;
- 2) принятие нормативных правовых (правовых) актов;
- 3) создание (развитие) информационных систем.

39. Ведомственный проект отражается в виде структурного элемента в составе одной государственной программы Республики Башкортостан, на достижение целей и показателей которой он направлен.

40. В системе «Электронный бюджет» обеспечивается автоматическое направление утвержденных паспортов ведомственных проектов ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой эти проекты являются.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» направление паспорта ведомственного проекта и необходимой информации осуществляется в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

41. Утвержденные паспорта ведомственных проектов, сведения о которых в целом составляют государственную тайну и (или) относятся к сведениям конфиденциального характера, направляются ответственному исполнителю государственной программы Республики Башкортостан, структурными элементами которой эти проекты являются, и в Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан на бумажных и электронных носителях в установленном порядке.

Планирование и реализация параметров региональных  
и ведомственных проектов на территориях муниципальных образований  
Республики Башкортостан

42. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, между руководителем такого регионального проекта и главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при необходимости могут быть заключены соглашения (дополнительные соглашения) о реализации на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан указанного регионального проекта.

43. Разногласия, возникшие при заключении соглашения о реализации регионального или ведомственного проекта (в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения) на территории муниципального образования Республики Башкортостан, рассматриваются и устраняются куратором этого проекта при участии заинтересованных республиканских органов исполнительной власти и заинтересованных органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан.

44. Руководитель регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, обеспечивает соответствие паспорта такого регионального проекта и соглашений (дополнительных соглашений), указанных в пункте 43 настоящего Положения, с учетом решений, принятых проектным комитетом по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан или куратором этого проекта при рассмотрении разногласий (при наличии), возникших в ходе заключения таких соглашений (дополнительных соглашений) о реализации регионального проекта.

45. В целях достижения показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, а также ведомственного проекта между руководителем проекта и главами администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан при необходимости могут быть заключены соглашения (дополнительные



соглашения) о реализации на территориях муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан такого проекта или мероприятий (результатов) и о достижении целевых показателей государственной программы Республики Башкортостан, структурным элементом которой является указанный проект.

#### IV. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов

##### Общие положения

46. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по измерению фактических значений параметров этих проектов, расчету отклонения фактических значений параметров проектов от их плановых значений, определенных в паспортах и рабочих планах (для региональных проектов), планах реализации (для ведомственных проектов).

47. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется с использованием системы «Электронный бюджет».

48. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется с момента принятия решения об утверждении паспортов соответствующих проектов и завершается в момент принятия решения об их завершении.

49. Целью мониторинга реализации региональных и ведомственных проектов является получение на постоянной основе информации о ходе их реализации для принятия управленческих решений по определению и осуществлению возможных корректирующих действий.

50. Мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, формирование, согласование и утверждение отчетов о ходе их реализации, а также информации о реализации проектов осуществляются с учетом Методических рекомендаций.

51. В ходе мониторинга реализации региональных и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе их реализации за период (месяц, квартал, год) нарастающим итогом – отчет о ходе реализации регионального проекта, отчет о ходе реализации ведомственного проекта.

52. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов за определенный период (месяц, квартал, год), а также принятие решений по итогам рассмотрения этих отчетов осуществляются в соответствии с положениями об организации

проектной деятельности, подготовленными с учетом настоящего Положения и утвержденными актами высших исполнительных органов Республики Башкортостан или актом высшего должностного лица Республики Башкортостан.

53. Подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых в системе «Управление», после ее интеграции (передачи данных) с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных и республиканских органов исполнительной власти, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций, осуществляющих функции по выдаче и (или) регистрации соответствующих документов (прав, действий, фактов хозяйственной деятельности) либо функции по контролю (надзору) в соответствующей сфере деятельности, а также данных системы «Электронный бюджет».

До интеграции соответствующих информационных систем подтверждение достоверности информации о реализации региональных проектов осуществляется на основании информации и данных, представляемых указанными федеральными и республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан и организациями.

54. По предложению Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, решению проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан, проектного комитета по реализации регионального проекта отчет о ходе реализации регионального проекта может быть внесен на рассмотрение Проектного комитета.

55. В соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года № РГ-157 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"» Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан обеспечивает представление ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов и достижении установленных плановых значений целевых показателей нарастающим итогом Главе Республики Башкортостан в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом (годовой отчет – в срок до 25 января, следующего за отчетным годом).

56. Сведения, содержащиеся в отчете о ходе реализации регионального проекта и в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, используются республиканскими органами исполнительной

власти при оценке эффективности деятельности участников региональных и ведомственных проектов, а также при подготовке предложений по размеру материального стимулирования государственных гражданских служащих Республики Башкортостан, являющихся участниками региональных и ведомственных проектов.

### Онлайн-мониторинг реализации региональных проектов

57. Участники регионального проекта в системе «Электронный бюджет» формируют информацию о реализации соответствующего проекта, включающую:

1) информацию об исполнении (о достижении) мероприятий (результатов) регионального проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых эти участники являются, а также сведения о рисках реализации регионального проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении плановых значений показателей регионального проекта, ответственными исполнителями которых эти участники являются (руководитель или администратор регионального проекта), а также сведения о рисках его реализации в части достижения плановых значений показателей, – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

58. Ведомственный проектный офис и Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан на постоянной основе осуществляют контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов.

### Отчетность по региональному проекту за месяц, квартал и год

59. Отчетность по региональному проекту за месяц формируется автоматически и включает информацию и данные о реализации регионального проекта, формируемые в системе «Электронный бюджет» в автоматическом режиме из государственных информационных систем и иных информационных систем федеральных органов исполнительной власти, региональных информационных систем без ручного ввода информации, включает информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров этого проекта, рисках реализации

(по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Управление» и системы «Электронный бюджет»). Отчетность за месяц подписывается руководителем регионального проекта.

60. Отчетность по региональному проекту за квартал включает информацию и данные, формируемые в автоматическом режиме в рамках отчетности за месяц, а также иные информацию и данные об исполнении параметров этого проектов, представляемые в систему «Электронный бюджет», загрузка которых не осуществлялась в автоматическом режиме к моменту формирования отчетности за месяц.

Участники регионального проекта в рамках отчетности за квартал обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (о достижении) параметров этого проекта (за исключением прогнозных данных о достижении его показателей) в следующие отчетные периоды.

Руководитель или администратор регионального проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении его показателей в следующие отчетные периоды.

61. Отчетность по региональному проекту за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты о ходе его реализации за отчетный период.

62. Оперативный отчет о ходе реализации регионального проекта за год включает:

1) информацию о достижении параметров регионального проекта, в частности, информацию о достижении плановых значений его показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов Республики Башкортостан и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный год, а также прогнозные данные об исполнении (о достижении) параметров регионального проекта;

2) оперативную информацию об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта;

3) информацию о рисках, возникших при реализации регионального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

63. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта за год включает:

1) информацию о достижении параметров регионального проекта, в частности, информацию о достижении плановых значений его показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (о достижении)

параметров регионального проекта в следующие отчетные периоды;

2) итоговую информацию об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта, по итогам года;

3) итоговую информацию о рисках, возникших при реализации регионального проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

64. Министерство финансов Республики Башкортостан ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе «Единая информационная система управления государственными финансами Республики Башкортостан» оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта.

65. Ведомственный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации регионального проекта.

66. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю регионального проекта предложения по доработке информации о его реализации.

67. Руководитель регионального проекта обеспечивает доработку его участниками информации о реализации этого проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

68. Руководитель регионального проекта организует подготовку отчета о ходе его реализации, в том числе на основании соответствующей информации. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации регионального проекта, а также принятие решений по итогам рассмотрения этих отчетов осуществляются в соответствии с настоящим Положением и Методическими рекомендациями.

69. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает направление информации о реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации.

70. Отчеты о ходе реализации регионального проекта за квартал и за год подлежат рассмотрению на заседаниях проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации регионального

проекта) в соответствии с настоящим Положением не реже 1 раза в квартал.

71. Протоколы проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан представляются в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

72. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации регионального проекта, и при необходимости запрашивает информацию у республиканских органов исполнительной власти, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, осуществляет по решению Проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров этого проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости республиканских органов исполнительной власти и иных органов Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями. О проведении контрольных мероприятий Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан информирует куратора регионального проекта, рекомендует проведение предварительного рассмотрения отчета о ходе реализации этого проекта на заседании проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации регионального проекта) и в случае необходимости направляет руководителю регионального проекта предложения по формированию уточняющего отчета о ходе его реализации, формирует предложения о рассмотрении этого отчета на заседании Проектного комитета.

73. Уточненные отчеты о ходе реализации регионального проекта за квартал и за год формируются и утверждаются не позднее 11-го рабочего дня, следующего за отчетными периодами.

74. Уточненный отчет о ходе реализации регионального проекта подлежит обязательному рассмотрению на заседании проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации регионального проекта) в соответствии с настоящим Положением.

75. Мониторинг реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального

проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в рамках отчетности, предусмотренной соглашением о реализации на территории Республики Башкортостан государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственных программ Российской Федерации, определенным абзацем третьим пункта 28 Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786, формируемой в системе «Электронный бюджет».

76. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» мониторинг реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, и (или) государственной программы Российской Федерации и (или) государственной программы Республики Башкортостан, в соответствии с пунктами 46-74 и (или) пунктом 75 настоящего Положения осуществляется в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

#### Мониторинг реализации ведомственных проектов

77. Участники ведомственного проекта в системе «Электронный бюджет» формируют информацию о его реализации, включающую:

1) информацию об исполнении (о достижении) мероприятий (результатов) ведомственного проекта, контрольных точек и объектов мероприятий (результатов), ответственными исполнителями которых эти участники являются, а также сведения о рисках реализации ведомственного проекта в части исполнения (достижения) мероприятий (результатов) и контрольных точек, – не позднее плановой и (или) фактической даты их исполнения (достижения);

2) информацию о достижении плановых значений показателей ведомственного проекта, ответственными исполнителями которых эти участники являются (руководитель или администратор ведомственного проекта), а также сведения о рисках его реализации в части достижения плановых значений показателей, – не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

78. Ведомственный проектный офис и Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан на постоянной основе осуществляют контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации ведомственных проектов.

Отчетность по ведомственному проекту за месяц, квартал и год

79. Отчетность по ведомственному проекту за месяц формируется в системе «Электронный бюджет» и включает информацию и данные о фактическом исполнении (достижении) параметров и рисках реализации этого проекта (по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей системы «Электронный бюджет»). Отчетность за месяц подписывается руководителем ведомственного проекта.

80. Отчетность по ведомственному проекту за квартал включает информацию и данные, формируемые в рамках отчетности за месяц, а также иные информацию и данные об исполнении параметров этого проекта, предоставляемые в систему «Электронный бюджет», загрузка которых не осуществлялась к моменту формирования отчетности за месяц.

Участники ведомственного проекта в рамках отчетности за квартал обеспечивают представление прогнозных данных об исполнении (о достижении) параметров этого проекта (за исключением прогнозных данных о достижении его показателей) в следующие отчетные периоды.

Руководитель или администратор ведомственного проекта обеспечивает представление прогнозных данных о достижении его показателей в следующие отчетные периоды.

81. Отчетность по ведомственному проекту за год включает в себя оперативные и уточненные отчеты о ходе его реализации за отчетный период.

82. Оперативный отчет о ходе реализации ведомственного проекта за год включает:

1) информацию о достижении параметров ведомственного проекта, в частности, информацию о достижении плановых значений его показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации или на основе документально подтвержденных административных данных государственных органов Республики Башкортостан и организаций (при отсутствии фактических данных на момент подготовки отчета) за отчетный год, а также прогнозные данные об исполнении (о достижении) параметров ведомственного проекта;

2) оперативную информацию об исполнении бюджета Республики



Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта;

3) информацию о рисках, возникших при реализации ведомственного проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

83. Уточненный отчет о ходе реализации ведомственного проекта за год включает:

1) информацию о достижении параметров ведомственного проекта, в частности, информацию о достижении плановых значений его показателей, на основе опубликованной официальной статистической информации, а также прогнозные данные об исполнении (о достижении) параметров ведомственного проекта в следующие отчетные периоды;

2) итоговую информацию об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта, по итогам года;

3) итоговую информацию о рисках, возникших при реализации ведомственного проекта, а также о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков.

84. Министерство финансов Республики Башкортостан ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе «Единая информационная система управления государственными финансами Республики Башкортостан» оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственного проекта.

85. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляет при необходимости руководителю ведомственного проекта предложения по доработке информации о его реализации.

86. Руководитель ведомственного проекта обеспечивает доработку его участниками информации о реализации этого проекта в течение 1 рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

87. Руководитель ведомственного проекта организует подготовку отчета о ходе его реализации, в том числе на основании соответствующей информации. Подготовка, согласование и утверждение отчетов о ходе реализации ведомственного проекта, а также принятие решений по итогам рассмотрения этих отчетов осуществляются в соответствии с настоящим Положением и Методическими рекомендациями.

88. Отчеты о ходе реализации ведомственного проекта за квартал и

за год подлежат рассмотрению на заседаниях ведомственного координационного органа с участием куратора проекта.

89. Рассмотрение рисков, содержащихся в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, осуществляется на заседании ведомственного координационного органа.

90. Протоколы заседания ведомственного координационного органа представляются в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

91. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан анализирует информацию, содержащуюся в отчете о ходе реализации ведомственного проекта, и при необходимости запрашивает информацию у республиканских органов исполнительной власти, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, осуществляет по решению Проектного комитета, а также по собственной инициативе контрольные мероприятия по оценке фактических параметров этого проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением при необходимости республиканских органов исполнительной власти и иных органов Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями. О проведении контрольных мероприятий Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан информирует куратора ведомственного проекта, рекомендует проведение предварительного рассмотрения отчета о ходе реализации этого проекта на заседании ведомственного координационного органа и в случае необходимости направляет руководителю соответствующего проекта предложения по формированию уточняющего отчета о ходе его реализации.

92. Уточненные отчеты о ходе реализации ведомственного проекта за квартал и год формируются и утверждаются не позднее 11-го рабочего дня, следующего за отчетным периодом.

93. Уточненный отчет о ходе реализации ведомственного проекта подлежит обязательному рассмотрению на заседании ведомственного координационного органа в соответствии с настоящим Положением.

94. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» мониторинг реализации ведомственного проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) государственной программы Республики Башкортостан, в соответствии с пунктами 79-93 настоящего Положения осуществляется в

форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

#### Анализ реализации региональных и ведомственных проектов

95. Анализ реализации региональных и ведомственных проектов представляет собой систему мероприятий по определению достоверности данных и информации, получаемых и используемых в ходе реализации таких проектов, формированию (корректировке) методик, используемых для расчета значений показателей таких проектов, определению факторов и рисков, влияющих на ход реализации таких проектов, и прогнозированию хода их реализации, подготовке рекомендаций для принятия решений по определению и реализации возможных корректирующих действий.

96. Анализ реализации региональных проектов осуществляется с использованием системы «Управление» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправления Республики Башкортостан, содержащими информацию и данные о реализации региональных проектов, которой обеспечивается:

- 1) подтверждение достоверности информации и данных о реализации региональных проектов;
- 2) оценка эффективности реализации региональных проектов, в том числе достижения общественно значимых результатов, выполнения задач, показателей, контрольных точек соответствующих проектов;
- 3) расчет альтернативных показателей (групп показателей) региональных проектов;
- 4) расчет показателей региональных проектов по альтернативным методикам;
- 5) оценка факторов и рисков и прогнозирование хода реализации региональных проектов;
- 6) прослеживаемость финансирования региональных проектов;
- 7) поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;
- 8) формирование особого мнения Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан;
- 9) автоматизированный сбор информации о реализации региональных проектов.

97. Результаты анализа реализации региональных и ведомственных проектов, а также при необходимости предложения по повышению эффективности их реализации представляются в проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации регионального проекта) и (или) куратору соответствующего регионального проекта в целях рассмотрения этих результатов и принятия решений о корректирующих действиях.

#### Управление рисками при реализации региональных и ведомственных проектов

98. Управление рисками реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется согласно разрабатываемым и утверждаемым Министерством экономического развития Российской Федерации соответствующим методическим рекомендациям, регламентам и разъяснениям.

99. Управление рисками реализации региональных и ведомственных проектов осуществляется их руководителями совместно с участниками проектной деятельности посредством оценки рисков (их идентификации, анализа и определения уровня негативного влияния на ход реализации и (или) достижения параметров проекта), а также посредством подготовки и реализации мер реагирования на риски в целях их устранения (минимизации), в том числе на основании информации и данных, получаемых и обрабатываемых с использованием функциональных возможностей системы «Управление» (только в отношении региональных проектов).

100. Информация и данные о возможных рисках реализации региональных проектов формируются в системе «Управление» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов, модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными ресурсами федеральных органов исполнительной власти, республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики Башкортостан, заинтересованных лиц.

#### Внесение изменений в региональные и ведомственные проекты

101. В целях исполнения поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

федеральных органов исполнительной власти, проектного офиса Правительства Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан, Правительства Республики Башкортостан, а также по результатам мониторинга реализации региональных и ведомственных проектов в их паспорта могут вноситься изменения.

Основанием для внесения изменений в паспорт регионального или ведомственного проекта также является приведение его в соответствие параметрам паспортов национальных и федеральных проектов (в отношении региональных проектов), законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, а также о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период.

102. Внесение изменений в паспорт регионального и (или) ведомственного проекта осуществляется посредством подготовки запроса на изменение паспорта регионального проекта и запроса на изменение паспорта ведомственного проекта в соответствии с Методическими рекомендациями.

103. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, и структурных элементов государственной программы Российской Федерации, и (или) государственной программы Республики Башкортостан, а также в паспорт ведомственного проекта может осуществляться посредством утверждения единого запроса:

1) на изменения государственной программы Республики Башкортостан, включающие исключительно взаимосвязанные изменения паспорта такого регионального и (или) ведомственного проекта;

2) на изменения государственной программы Республики Башкортостан, включающие в том числе взаимосвязанные изменения паспорта государственной программы Республики Башкортостан, паспорта такого регионального и (или) ведомственного проекта и (или) паспорта комплекса процессных мероприятий.

104. Изменение параметров паспорта государственной программы Республики Башкортостан, являющихся параметрами паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального

проекта, осуществляется автоматически в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей после внесения и утверждения соответствующих изменений в паспорт такого регионального проекта.

105. Внесение изменений в паспорт регионального и (или) ведомственного проекта, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или относящиеся к сведениям конфиденциального характера, может осуществляться на основании отдельных запросов на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящего Положения.

106. Руководитель регионального или ведомственного проекта обеспечивает подготовку запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта.

107. Подготовка запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта осуществляется с учетом предложений заинтересованных республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов Республики Башкортостан и организаций.

При подготовке запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений, анализируется их влияние на иные положения и параметры проекта, в том числе на его общественно значимые результаты, задачи, показатели, контрольные точки, финансовое обеспечение.

108. Руководитель регионального или ведомственного проекта обеспечивает согласование запроса на изменение его паспорта в системе «Электронный бюджет» с заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, ответственным исполнителем государственной программы Республики Башкортостан (при необходимости), Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан (при необходимости), Министерством финансов Республики Башкортостан (при необходимости), Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (председателем проектного комитета по реализации регионального проекта или председателем ведомственного координационного органа).

109. Запросы на изменение паспорта регионального или

ведомственного проекта рассматриваются заинтересованными республиканскими органами исполнительной власти, ответственным исполнителем государственной программы Республики Башкортостан (при необходимости), Министерством экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан (при необходимости), Министерством финансов Республики Башкортостан (при необходимости), Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан, куратором проекта, председателем проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (председателем проектного комитета по реализации регионального проекта или председателем ведомственного координационного органа) в течение 3 рабочих дней со дня поступления этих запросов на согласование.

110. В случае отсутствия по истечении срока, предусмотренного пунктом 109 настоящего Положения, позиций заинтересованных республиканских органов исполнительной власти, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций указанный запрос считается согласованным такими республиканскими органами исполнительной власти, иными государственными органами Республики Башкортостан и организациями.

Срок рассмотрения, указанный в пункте 109 настоящего Положения, исчисляется со дня поступления соответствующего единого запроса на рассмотрение заинтересованному республиканскому органу исполнительной власти, иному государственному органу Республики Башкортостан, организации в системе «Электронный бюджет» и (или) на бумажном носителе до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей указанной системы.

111. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации регионального проекта, ведомственный координационный орган) рассматривает запрос на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта для последующего утверждения этого паспорта в системе «Электронный бюджет»;

2) о необходимости доработки запроса на изменение паспорта регионального или ведомственного проекта и повторном рассмотрении данного запроса после устранения замечаний.

112. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» внесение, согласование и

утверждение запроса на изменение паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, и (или) запроса на изменение паспорта ведомственного проекта осуществляются в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

113. Региональные и ведомственные проекты подлежат ежегодной актуализации на текущий финансовый год и плановый период и планированию на очередной финансовый год и плановый период.

114. Ежегодная актуализация региональных и ведомственных проектов на текущий финансовый год и плановый период, а также их планирование на очередной финансовый год и плановый период осуществляются в порядке, установленном настоящим Положением для внесения изменений в паспорта региональных и ведомственных проектов.

115. Подготовка соответствующего запроса для целей, указанных в пункте 114 настоящего Положения, осуществляется:

1) при формировании проекта закона о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период – одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан предложений по распределению предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период;

2) при формировании проекта закона Республики Башкортостан о внесении изменений в закон о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период – одновременно с формированием субъектами бюджетного планирования, главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан предложений по перераспределению объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год и плановый период на реализацию соответствующих проектов;

3) при внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Башкортостан – одновременно с формированием главными распорядителями средств бюджета Республики Башкортостан заявок об изменении сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации региональных и ведомственных проектов.

116. Указанные в пункте 115 настоящего Положения запросы,



содержащие предложения (изменения), учтенные в:

проектах законов Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, о внесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, подлежат утверждению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу данных законов;

сводной бюджетной росписи бюджета Республики Башкортостан, подлежат утверждению в течение 5 рабочих дней со дня утверждения изменений, внесенных в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Башкортостан, но не позднее последнего рабочего дня текущего месяца.

117. Утверждение соответствующего запроса, связанного с приведением параметров паспорта регионального или ведомственного проекта в соответствие с законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на очередной финансовый год и плановый период, с законом Республики Башкортостан о внесении изменений в закон Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на текущий финансовый год и плановый период, со сводной бюджетной росписью бюджета Республики Башкортостан, осуществляется соответствующим проектным комитетом в порядке, определенном настоящим Положением.

#### V. Завершение реализации региональных и ведомственных проектов

118. Завершение реализации регионального или ведомственного проекта и подготовка его руководителем итогового отчета осуществляются в соответствии с Методическими рекомендациями.

119. При рассмотрении отчета о завершении реализации регионального или ведомственного проекта осуществляется оценка выполнения задач и мероприятий, достижения общественно значимых результатов и плановых значений показателей соответствующего проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на его реализацию.

#### Завершение реализации регионального проекта

120. Завершение реализации регионального проекта осуществляется:

планово – по итогам выполнения задач и мероприятий, достижения

общественно значимых результатов и плановых значений показателей регионального проекта;

досрочно – при принятии решения проектного комитета по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации регионального проекта).

121. Руководитель регионального проекта вносит согласованный итоговый отчет о ходе его реализации в проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации регионального проекта).

122. Проектный комитет по реализации соответствующего национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации регионального проекта) рассматривает итоговый отчет о ходе реализации регионального проекта и принимает одно из следующих решений:

1) об одобрении итогового отчета о ходе реализации регионального проекта для последующего его утверждения в системе «Электронный бюджет»;

2) о необходимости доработки итогового отчета о ходе реализации регионального проекта и повторном рассмотрении этого отчета после устранения замечаний.

123. До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» утверждение итогового отчета о ходе реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, осуществляется в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

#### Завершение реализации ведомственного проекта

124. Завершение реализации ведомственного проекта осуществляется:

планово – по итогам выполнения задач и мероприятий, достижения общественно значимых результатов и плановых значений показателей ведомственного проекта;

досрочно – при принятии соответствующего решения ведомственного координационного органа.

125. Руководитель ведомственного проекта вносит согласованный

итоговый отчет о ходе его реализации в ведомственный координационный орган.

126. Ведомственный координационный орган рассматривает итоговый отчет о ходе реализации ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

об одобрении итогового отчета о ходе реализации ведомственного проекта;

о необходимости доработки итогового отчета о ходе реализации ведомственного проекта и повторном рассмотрении после устранения замечаний.»;

2) функциональную структуру проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденную указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

### «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан

Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан содержит перечень участников проектной деятельности и их функций.

#### I. Общие положения

1. Настоящая функциональная структура содержит перечень участников проектной деятельности с указанием их функций – Проектный комитет, проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан, проектный комитет по реализации региональных проектов, ведомственный координационный орган, Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан, Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан, Министерство финансов Республики Башкортостан, ведомственный проектный офис, руководитель проекта, администратор проекта, участники проекта.

#### II. Проектный комитет

2. Функции Проектного комитета осуществляет Президиум Правительства Республики Башкортостан.

3. Проектный комитет:

1) принимает решение о целесообразности подготовки региональных проектов;

2) формирует перечень региональных проектов и осуществляет

оценку их реализации;

3) при необходимости утверждает паспорта региональных проектов и отчетов по ним;

4) рассматривает информацию о реализации региональных проектов;

5) принимает решение о выполнении задач и мероприятий, достижении общественно значимых результатов и плановых значений показателей региональных проектов, а также решение об их завершении (в том числе досрочном);

6) утверждает подготовленные Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан проекты по внесению изменений в Методические рекомендации по подготовке региональных и приоритетных проектов Республики Башкортостан и Методические рекомендации по мониторингу реализации региональных и приоритетных проектов Республики Башкортостан, утвержденные распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 9 апреля 2019 года № 324-р (далее – Методические рекомендации);

7) утверждает составы проектных комитетов по реализации соответствующих национальных проектов в Республике Башкортостан, проектных комитетов по реализации региональных проектов, их кураторов и руководителей;

8) координирует развитие и применение системы стимулирования государственных гражданских служащих, участвующих в проектной деятельности;

9) выполняет иные функции, предусмотренные Положением об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Башкортостан (далее — Положение), иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

4. Принимаемые на заседаниях Проектного комитета решения оформляются протоколами. Решения Проектного комитета могут служить основанием для разработки соответствующего проекта постановления, распоряжения Правительства Республики Башкортостан.

5. Заседания Проектного комитета проводятся при необходимости.

III. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации региональных проектов)

6. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектный комитет по реализации региональных проектов) является коллегиальным органом,

формируемым для обеспечения качественной и своевременной реализации региональных проектов в составе (или вне состава) определенных национальных проектов.

Состав проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов), включая его председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря, утверждается распоряжением Правительства Республики Башкортостан.

7. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан возглавляет заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, ответственный за выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части, касающейся Республики Башкортостан, в соответствии с закреплением национальных проектов согласно распоряжению Главы Республики Башкортостан от 17 августа 2018 года № РГ-157.

Проектный комитет по реализации региональных проектов возглавляет заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан в соответствии с распределением обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан, утвержденным распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года № РГ-325. Указанный коллегиальный орган создается в отношении региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта.

В состав проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) включаются кураторы региональных проектов; руководители региональных проектов; руководители органов исполнительной власти Республики Башкортостан, являющихся исполнителями и (или) соисполнителями региональных проектов; директора департаментов Аппарата Правительства Республики Башкортостан; представители общественных организаций. Также по решению председателя проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) при необходимости в состав комитета могут быть включены представители органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, задействованных в реализации региональных проектов,

иных органов и организаций, деятельность которых влияет на ход реализации региональных проектов.

8. Состав проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) подлежит актуализации не реже 1 раза в год.

9. Проектный комитет по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов):

1) утверждает паспорта и запросы на изменение паспортов региональных проектов в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет»). Паспорта региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, до ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» формируются как документы на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью;

2) рассматривает отчеты о ходе реализации региональных проектов;

3) рассматривает результаты анализа реализации региональных проектов;

4) запрашивает у республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов и организаций материалы и информацию по вопросам реализации региональных проектов;

5) рассматривает материалы и информацию республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов и организаций по проблемным вопросам реализации региональных проектов;

6) принимает решение о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов) и контрольных точек региональных проектов, решение об их завершении (в том числе досрочном);

7) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных проектов;

8) подготавливает аналитические материалы и проекты решений для внесения в установленном порядке на рассмотрение Проектного комитета;

9) выполняет иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

10. Подготовку и организацию проведения заседаний проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляет ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.

Заседания проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов соответствующего проектного комитета.

11. Принимаемые на заседаниях проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) решения оформляются протоколами, которые утверждаются председателем соответствующего проектного комитета и представляются в Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Исполнение решений проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляется руководителями региональных проектов, заинтересованными органами и организациями.

Контроль за исполнением решений проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) осуществляет ответственный секретарь соответствующего проектного комитета.

12. Куратор регионального проекта:

1) согласовывает паспорт и запрос на изменение паспорта регионального проекта в системе «Электронный бюджет»;

2) координирует работу руководителя регионального проекта в части его реализации;

3) контролирует достижение плановых значений целевых показателей и мероприятий (результатов) регионального проекта, своевременность достижения контрольных точек, по которым уровень

контроля закреплен за куратором;

4) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации регионального проекта;

5) рассматривает результаты анализа реализации регионального проекта;

6) оказывает содействие успешной реализации регионального проекта;

7) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

13. Члены проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) участвуют в заседаниях соответствующего проектного комитета лично. В случае невозможности присутствия члена проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) на заседании он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. Мнение члена проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов), изложенное в письменной форме, подлежит приобщению к протоколу заседания соответствующего проектного комитета.

14. При рассмотрении на заседании проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов) вопроса, отнесенного согласно распределению обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан к сфере ведения соответствующего заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, он приглашается на заседание соответствующего проектного комитета.

#### IV. Ведомственный координационный орган

15. Ведомственный координационный орган формируется в республиканском органе исполнительной власти, ином государственном органе Республики Башкортостан или организации в целях реализации одного или более ведомственных проектов.

16. Ведомственный координационный орган является коллегиальным органом, состав которого утверждается (изменяется) руководителем республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации.



В состав ведомственного координационного органа включаются кураторы соответствующих ведомственных проектов, заместитель руководителя республиканского органа исполнительной власти, ответственный за организацию проектной деятельности в нем, ином государственном органе Республики Башкортостан или организации, ответственный секретарь ведомственного координационного органа, руководитель ведомственного проектного офиса и при необходимости руководители структурных подразделений республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации и представители организаций, находящихся в ведении соответствующего республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации, в которых реализуется ведомственный проект.

17. Председателем ведомственного координационного органа является руководитель республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации, в которых реализуется ведомственный проект.

18. Ведомственный координационный орган:

1) принимает решение об утверждении или отклонении паспорта ведомственного проекта;

2) принимает решение о выполнении задач и мероприятий, достижения общественно значимых результатов и плановых значений показателей ведомственного проекта, а также решение о завершении его реализации (в том числе досрочном);

3) оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей ведомственных проектов;

4) осуществляет координацию участников проектной деятельности в соответствующем республиканском органе исполнительной власти;

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

19. В целях реализации своих полномочий ведомственный координационный орган может формировать рабочие группы и определять цели их деятельности.

20. Куратор ведомственного проекта утверждается руководителем республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации из числа его заместителей.

21. Куратор ведомственного проекта:

1) утверждает запросы, предусматривающие изменение паспорта

ведомственного проекта, в случаях и порядке, которые установлены Положением;

2) рассматривает и снимает разногласия в ходе разработки и реализации ведомственного проекта;

3) рассматривает отчеты о ходе реализации ведомственного проекта и результаты анализа его реализации;

4) принимает решение о передаче полномочий по утверждению запроса, предусматривающего внесение технических изменений в паспорт ведомственного проекта, его руководителю;

5) принимает решение о передаче полномочий по утверждению отчетов о ходе реализации ведомственного проекта за месяц руководителю ведомственного проектного офиса или администратору такого проекта;

6) рассматривает результаты работы руководителя ведомственного проекта и при необходимости принимает решение о корректировке мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) рисков реализации такого проекта;

7) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей системы «Электронный бюджет» внесение, согласование, утверждение паспортов и запросов на изменение паспортов ведомственных проектов, а также отчетов к ним осуществляются в форме документов на бумажных носителях, подписанных лицом, уполномоченным в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.

## V. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан

22. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан – отдельное структурное подразделение Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

23. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан:

1) обеспечивает общую координацию реализации региональных и ведомственных проектов в Республике Башкортостан, а также координацию и мониторинг реализации проектной части государственных программ Республики Башкортостан, проводит экспертизу паспортов структурных элементов государственных программ Республики Башкортостан, формирующих проектную часть

государственных программ, и вносимых в них изменений на предмет соответствия требованиям Положения;

2) при необходимости согласовывает (формирует позицию) соглашение о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, а также соглашение, заключаемое с Правительством Республики Башкортостан, о реализации на территории региона государственных программ Республики Башкортостан, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года № 786 «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (согласование (формирование позиции) осуществляется в отношении проектной части государственных программ Республики Башкортостан), дополнительное соглашение о внесении изменений в указанное соглашение;

3) осуществляет мониторинг реализации региональных и ведомственных проектов, а также мониторинг организации проектной деятельности в республиканских органах исполнительной власти;

4) формирует аналитические и справочные материалы, проекты решений для рассмотрения на заседаниях Проектного комитета;

5) рекомендует (при необходимости) рассмотрение вопросов по региональному проекту на заседаниях проектного комитета по реализации национального проекта в Республике Башкортостан (проектного комитета по реализации региональных проектов);

6) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Республике Башкортостан национальных, федеральных и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в Информационной системе проектной деятельности;

7) при необходимости запрашивает информационные и аналитические материалы в рамках реализации региональных и ведомственных проектов у республиканских органов исполнительной власти, подразделений Аппарата Правительства Республики Башкортостан, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан;

8) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов;

9) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и о рисках реализации региональных и ведомственных проектов, представляемой их участниками в системе «Электронный бюджет», и формирует предложения по доработке указанной информации;

10) обеспечивает направление информации о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и о рисках реализации региональных проектов руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и анализа реализации региональных проектов;

11) организует учет участников региональных и ведомственных проектов, а также учет их уровня занятости в реализации указанных проектов;

12) обеспечивает методологическое сопровождение реализации региональных и ведомственных проектов, в том числе разрабатывает проекты и актуализирует нормативные правовые акты и методические документы по проектной деятельности в Республике Башкортостан;

13) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных и ведомственных проектов;

14) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных и ведомственных проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников региональных и ведомственных проектов в целях осуществления их мотивации;

15) организует взаимодействие участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Республике Башкортостан;

16) совместно с ответственными республиканскими органами исполнительной власти осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения плановых значений показателей и мероприятий (результатов), определенных в соглашении о реализации на территории Республики Башкортостан региональных проектов, обеспечивающих достижение плановых значений показателей и мероприятий (результатов) соответствующих федеральных проектов;

17) совместно с ответственными республиканскими органами

исполнительной власти осуществляет анализ влияния реализации региональных проектов на достижение плановых значений ключевых показателей эффективности деятельности Главы Республики Башкортостан;

18) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности;

19) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов Главе Республики Башкортостан и должностному лицу, ответственному за организацию проектной деятельности в Республике Башкортостан;

20) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности и в системе «Управление» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей;

21) осуществляет контроль за достоверностью и обоснованностью сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности в Республике Башкортостан;

22) подготавливает предложения по доработке отчетов о ходе реализации региональных и ведомственных проектов и при необходимости формирует заключения на указанные отчеты;

23) осуществляет выявление и оценку рисков реализации региональных и ведомственных проектов, а также формирование предложений по снижению этих рисков;

24) участвует в контрольных мероприятиях по оценке фактических параметров региональных и ведомственных проектов, определению отклонений от этих параметров, а также по анализу отклонений и выявлению их причин с привлечением при необходимости республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан в соответствии с их компетенциями;

25) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных и ведомственных проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

26) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку не соответствующие установленным требованиям и порядку паспорта региональных и ведомственных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации;

27) осуществляет контроль за сроками и экспертизу хода

исполнения поручений, формируемых в рамках реализации национальных, федеральных и региональных проектов на федеральном и региональном уровнях;

28) осуществляет соответствующее взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями;

29) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов в Республике Башкортостан, выработку необходимых мер по их улучшению и координацию реализации выработанных мер;

30) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов в Республике Башкортостан, брендинга результатов их реализации;

31) осуществляет взаимодействие с проектным офисом Правительства Российской Федерации, региональными и ведомственными проектными офисами в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

32) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных и федеральных проектов, брендинга результатов их реализации;

33) осуществляет координацию процессов и процедур управления рисками реализации региональных проектов, формирует совместно с их участниками предложения о мерах реагирования на указанные риски;

34) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров реализации региональных проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов, в том числе в части уровня достижения параметров региональных проектов, на руководителей и кураторов указанных проектов.

24. Региональный проектный офис Правительства Республики Башкортостан курирует назначенное в соответствии с распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года № РГ-325 «О распределении обязанностей в Правительстве Республики Башкортостан» должностное лицо, ответственное за организацию проектной деятельности в Республике Башкортостан, в том числе в части координации работы по реализации национальных и федеральных проектов в Республике Башкортостан, которое:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в Республике Башкортостан;

2) оказывает содействие успешной реализации региональных проектов;

3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных проектов;

4) рассматривает эскалированные Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан проблемы и вопросы, в том числе в части уровня достижения параметров реализации региональных проектов;

5) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

25. В муниципальных образованиях Республики Башкортостан могут создаваться муниципальные проектные офисы.

## VI. Ведомственный проектный офис

26. Ведомственный проектный офис формируется в республиканском органе исполнительной власти и (или) при необходимости в организации, подведомственной этому органу, преимущественно в статусе структурного подразделения с полной занятостью работников и возложением на них задач по организации проектной деятельности. Руководителем ведомственного проектного офиса является государственный гражданский служащий Республики Башкортостан.

27. Ведомственный проектный офис:

1) участвует в мониторинге реализации региональных проектов, осуществляет мониторинг реализации ведомственных и внутренних (локальных) проектов;

2) осуществляет контроль за своевременностью представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении плановых значений показателей, мероприятий (результатов), контрольных точек и о рисках реализации региональных и ведомственных проектов, представляемой их участниками в системе «Электронный бюджет» и системе «Управление» (в отношении региональных проектов) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей этих систем;

3) анализирует информацию, содержащуюся в отчетах о ходе реализации региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности, осуществляет анализ соответствующих замечаний и предложений Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан;

4) осуществляет совместно с администратором регионального, ведомственного и внутреннего (локального) проекта оценку рисков его

реализации, подготавливает предложения о мерах реагирования на риски реализации проектов, в том числе на основании информации участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, а также осуществляет координацию процессов и процедур управления указанными рисками;

5) осуществляет анализ уровня достижения и причин недостижения параметров реализации региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов, а также эскалацию выявленных проблем и вопросов на руководителей и кураторов указанных проектов;

6) представляет по запросу Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, Министерства финансов Республики Башкортостан аналитические и иные материалы о реализации региональных и ведомственных проектов, а также иную информацию о проектной деятельности в республиканском органе исполнительной власти;

7) участвует в контрольных мероприятиях, организованных Региональным проектным офисом Правительства Республики Башкортостан в отношении региональных проектов;

8) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов, на предмет ее достоверности, актуальности, полноты и корректности;

9) обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в республиканском органе исполнительной власти и в организациях, подведомственных этому органу;

10) осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

11) организует учет участников соответствующих региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов, а также учет их уровня занятости в указанных проектах;

12) представляет руководителям соответствующих региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов предложения по оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников указанных проектов, осуществляет свод и проверку данных по итогам данной оценки;

13) инициирует при необходимости рассмотрение вопросов реализации ведомственных проектов на заседаниях ведомственного координационного органа, а также направляет предложения в части организации реализации ведомственных проектов их участникам;

14) осуществляет взаимодействие с проектным офисом



Правительства Российской Федерации (при необходимости), ведомственными проектными офисами федеральных органов исполнительной власти в системе взаимодействия проектных офисов по вопросам проектной деятельности;

15) обеспечивает координацию и консультационную поддержку муниципальным проектным офисам по вопросам реализации соответствующих региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, и ведомственных проектов, ответственным за реализацию которых является республиканский орган исполнительной власти, в котором сформирован ведомственный проектный офис;

16) обеспечивает работу ведомственных координационных органов и (или) межведомственных рабочих групп, образованных при республиканских органах исполнительной власти в целях рассмотрения вопросов организации проектной деятельности и реализации проектов, и проектных комитетов по реализации национальных проектов в Республике Башкортостан (проектных комитетов по реализации региональных проектов);

17) осуществляет взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Национальные приоритеты», в том числе по вопросам информационного сопровождения реализации национальных проектов, брендинга результатов их реализации;

18) осуществляет координацию информационного сопровождения реализации национальных проектов, брендинга результатов их реализации (в отношении соответствующих региональных проектов);

19) осуществляет анализ результатов проводимых социологических исследований по вопросам реализации национальных проектов в Республике Башкортостан, выработку необходимых мер по их улучшению и координации реализации выработанных мер;

20) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

28. Ведомственный проектный офис курирует назначенный руководителем республиканского органа исполнительной власти его заместитель, ответственный за организацию проектной деятельности в этом органе, который:

1) обеспечивает системное развитие проектной деятельности в республиканском органе исполнительной власти;

2) оказывает содействие успешной реализации в республиканском органе исполнительной власти региональных, ведомственных и

внутренних (локальных) проектов;

3) организует при необходимости проведение самостоятельных контрольных мероприятий в отношении региональных, ведомственных и внутренних (локальных) проектов;

4) рассматривает эскалированные ведомственным проектным офисом проблемы и вопросы;

5) осуществляет контроль за соблюдением требований, установленных Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности;

6) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

## VII. Руководитель проекта

29. Руководителем регионального, ведомственного или внутреннего (локального) проекта является лицо, на которое возлагается персональная ответственность за выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей, указанных в паспорте соответствующего проекта.

30. Руководителем регионального проекта является руководитель республиканского органа исполнительной власти или его заместитель.

31. Руководителем ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) является должностное лицо, на которое по решению ведомственного координационного органа или его председателя возлагается персональная ответственность за выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей, указанных в паспорте соответствующего ведомственного проекта.

Руководителем ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) является руководитель структурного подразделения республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации, ответственных за реализацию ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта).

32. Руководитель регионального проекта:

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта регионального проекта;

2) осуществляет управление реализацией регионального проекта, обеспечивая выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей в соответствии

с утвержденным паспортом регионального проекта;

3) заключает соглашение с руководителем федерального проекта о реализации на территории Республики Башкортостан регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, согласно установленному порядку и типовым формам;

4) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся регионального проекта, в системе «Электронный бюджет»;

5) обеспечивает своевременное заполнение сведений о реализуемом региональном проекте в системах «Электронный бюджет» и «Управление» по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей этих систем, а также своевременное размещение отчетности в соответствии с Методическими рекомендациями;

6) несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в соответствующей отчетности;

7) осуществляет мониторинг выполнения плана реализации и рабочего плана регионального проекта;

8) инициирует внесение изменений в паспорт регионального проекта;

9) согласовывает кандидатуры администратора и участников регионального проекта;

10) дает поручения участникам регионального проекта в рамках его реализации;

11) обеспечивает соблюдение исполнительской дисциплины, направляет куратору регионального проекта предложения о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении участников регионального проекта;

12) проводит оценку эффективности деятельности участников регионального проекта;

13) обеспечивает управление рисками реализации регионального проекта, а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) этих рисков;

14) определяет достаточность региональных проектов, входящих в состав федерального проекта, для обеспечения достижения общественно значимых результатов, показателей и выполнения задач федерального проекта и при завершении регионального проекта осуществляет оценку достижимости общественно значимых результатов, показателей и выполнения задач регионального проекта, а также эффективности использования средств бюджета, направленных на реализацию указанного проекта;

15) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и другими нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

33. Руководитель ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта):

1) обеспечивает разработку и своевременную актуализацию паспорта ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта);

2) осуществляет управление реализацией ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта), обеспечивая выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей в соответствии с утвержденным паспортом ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта);

3) обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся ведомственного проекта, в том числе в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее модулей и компонентов;

4) обеспечивает своевременное представление участниками ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) достоверной информации о его реализации, в том числе в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее модулей и компонентов;

5) несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в соответствующей отчетности;

6) обеспечивает управление рисками реализации ведомственных проектов (внутренних (локальных) проектов), а также утверждает меры реагирования, направленные на устранение (минимизацию) таких рисков;

7) инициирует внесение изменений в паспорт ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта);

8) согласовывает кандидатуры администратора и участников ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта);

9) проводит оценку эффективности деятельности участников ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта);

10) дает поручения участникам ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) в рамках его реализации;

11) выполняет иные функции, предусмотренные Положением и другими нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

### VIII. Администратор проекта

34. Администратором регионального проекта является заместитель руководителя республиканского органа исполнительной власти или руководитель его структурного подразделения (по решению руководителя проекта).

Администратор ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) назначается при необходимости. По предложению руководителя ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) и решению ведомственного координационного органа администратором ведомственного проекта является ответственное должностное лицо республиканского органа исполнительной власти, иного государственного органа Республики Башкортостан или организации, в которых реализуется данный ведомственный проект (внутренний (локальный) проект).

35. Администратор регионального проекта в отношении регионального проекта и (или) администратор ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) в отношении ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта):

- 1) организует разработку паспорта проекта;
- 2) по поручению руководителя проекта проводит совещания по его разработке и реализации;

- 3) осуществляет мониторинг реализации проекта и формирование отчетности, в том числе в системах «Электронный бюджет» и «Управление» по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей этих систем, а также по решению руководителя соответствующего проекта осуществляет управление рисками его реализации, подготавливает предложения по мерам реагирования на эти риски на основании информации ведомственного проектного офиса, Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан, участников проектной деятельности и иных заинтересованных лиц, осуществляет мониторинг и контроль хода исполнения мер реагирования, направленных на устранение (минимизацию) указанных рисков;

- 4) обеспечивает учет методических рекомендаций (указаний) в сфере проектной деятельности и иных документов, в том числе требований в отношении использования системы «Электронный бюджет»;

- 5) представляет по запросам Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан информационные и аналитические материалы по региональным и ведомственным проектам;

б) выполняет другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

## IX. Участники проекта

36. Участниками регионального проекта являются ответственные работники республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Башкортостан, иных органов Республики Башкортостан и организаций, деятельность которых направлена на выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей соответствующего проекта согласно его паспорту, указаниям и поручениям руководителя проекта.

Участниками ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) являются ответственные работники республиканского органа исполнительной власти, работники подведомственных этому органу организаций, иных республиканских органов исполнительной власти, деятельность которых направлена на выполнение задач и мероприятий, достижение общественно значимых результатов и плановых значений показателей ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта).

Решение о привлечении работника республиканского органа исполнительной власти, органа местного самоуправления муниципального образования Республики Башкортостан, иного государственного органа Республики Башкортостан и организации к реализации проекта в качестве участника принимается руководителем или заместителем руководителя соответствующего органа либо организации по согласованию с руководителем проекта.

37. Участники регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта включаются в паспорт регионального проекта и его рабочий план реализации (при наличии), паспорт ведомственного проекта (внутреннего (локального) проекта) и его план реализации, а также в рабочий план (при наличии).

38. Участники регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта:

1) обеспечивают исполнение регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта в соответствии с паспортом соответствующего проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя соответствующего проекта;

2) представляют руководителю (администратору) регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта, в ведомственный проектный офис информацию о реализации соответствующего проекта, в том числе о рисках его реализации, а также информацию о мерах реагирования, направленных на устранение (минимизацию) этих рисков;

3) несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта;

4) направляют руководителю регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта предложения по обеспечению своевременного выполнения задач и мероприятий, достижения общественно значимых результатов и плановых значений показателей соответствующих проектов;

5) представляют по запросу руководителя регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта, ведомственного проектного офиса и Регионального проектного офиса Правительства Республики Башкортостан (в отношении регионального и ведомственного проектов) аналитические и иные материалы в части реализации соответствующего проекта;

6) участвуют в управлении рисками реализации регионального проекта, ведомственного проекта, внутреннего (локального) проекта;

7) размещают сведения о реализации регионального проекта, ведомственного проекта в системе «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей;

8) выполняют другие функции, предусмотренные Положением и иными нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности.

## Х. Министерство финансов Республики Башкортостан

39. Министерство финансов Республики Башкортостан в рамках реализации региональных и ведомственных проектов:

1) проводит мониторинг заключения соглашений на предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан в системе «Электронный бюджет» в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

2) ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает автоматическое формирование в государственной системе «Единая информационная система

управления государственными финансами Республики Башкортостан» оперативной информации об исполнении бюджета Республики Башкортостан в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных и ведомственных проектов;

3) на основании бюджетной отчетности формирует сводные отчеты о распределении целевых межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных образований Республики Башкортостан в рамках реализации региональных проектов, входящих в состав национальных проектов;

4) проводит экспертизу паспортов и запросов на внесение изменений в паспорта региональных и ведомственных проектов, являющихся структурными элементами государственных программ Республики Башкортостан, и направляет при необходимости руководителям соответствующих проектов предложения по доработке их паспортов;

5) запрашивает у республиканских органов исполнительной власти, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций информационные и аналитические материалы по финансовому обеспечению региональных и ведомственных проектов;

6) в рамках компетенции формирует иную информацию, необходимую для подготовки отчетов о ходе реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

## XI. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

40. Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан:

1) проводит анализ региональных и ведомственных проектов на предмет их соответствия приоритетам социально-экономического развития Республики Башкортостан;

2) проводит анализ региональных и ведомственных проектов на предмет соответствия их задач, показателей и мероприятий (результатов) целям и показателям государственных программ, в составе которых они реализуются;

3) проводит анализ задач, показателей и мероприятий (результатов) региональных и ведомственных проектов на предмет отсутствия их дублирования с задачами, показателями и мероприятиями (результатами) иных структурных элементов государственной программы, в составе



которой они реализуются, а также других государственных программ;

4) запрашивает у республиканских органов исполнительной власти, иных государственных органов Республики Башкортостан и организаций информационные и аналитические материалы по региональным и ведомственным проектам для обеспечения проведения мониторинга реализации государственных программ Республики Башкортостан.».