



от 7 ноября 2016 г. № 736-р

г. Улан-Удэ

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (далее - План).
2. Исполнительным органам государственной власти Республики Бурятия, ответственным за реализацию Плана, обеспечить его реализацию.
3. Рекомендовать муниципальным образованиям в Республике Бурятия, ответственным за реализацию Плана, обеспечить его реализацию.
4. Координатором реализации Плана определить Министерство экономики Республики Бурятия (Сангадиев З.Г.).
5. Контроль за исполнением Плана возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия**



В. Наговицын

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 07.11.2016 № 736-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(«дорожная карта») по реализации федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»

I. Общее описание «дорожной карты»

1.1. Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» (далее - «дорожная карта») призвана повысить эффективность исполнения обязательств по созданию туристских кластеров «Подлеморье» (Кабанский район), «Кяхта» (Кяхтинский район), «Байкальский» (Иволгинский район), «Тункинская долина» (Тункинский район), «Байкал Старовер» (Тарбагатайский район), «На Великом Чайном Пути» (Селенгинский район), предусмотренных сводными планами развития, соглашениями о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия, соглашениями о реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

1.2. Целями «дорожной карты» являются:
повышение исполнительской дисциплины;
совершенствование системы мониторинга мероприятий;
синхронизация действий ответственных за реализацию программы сторон.

II. План мероприятий

Наименование мероприятия		Вид документа	Исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4	5
I. Создание туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»				
Обеспечивающая инфраструктура				
1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)

1	2	3	4	5
2.	Представление результатов оценки независимой экспертизы (при отсутствии форм КС-2, КС-3 для объектов, созданных инвесторами хозяйственным способом)	Оценка независимой экспертизы	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию), инвесторы	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
3.	Представление информации и предложений по разработке проектной документации на очередные объекты обеспечивающей инфраструктуры кластера	Информация и предложения в Минэкономике РБ	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию)	Февраль, май, июль (ежегодно)
4.	Реконструкция автодороги «Шергино - Оймур – Заречье, км 53 - км 68» в Кабанском районе Республики Бурятия		Минтранс РБ	
4.1.	Освоение бюджетных средств, предусмотренных в 2016 году на реконструкцию автодороги «Шергино - Оймур - Заречье, км 53 - км 68»	Отчет в Минэкономике РБ по форме	Минтранс РБ	10 число после отчетного квартала
4.2.	Освоение бюджетных средств, предусмотренных в 2017 году с завершением реконструкции автодороги «Шергино - Оймур - Заречье, км 53 - км 68»	Разрешение на ввод в эксплуатацию	Минтранс РБ	28.11.2017
5.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году (соглашения с инвесторами)	Соглашения с инвесторами в Минэкономике РБ	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию), администрация МО СП «Сухинское» (по согласованию)	20.01.2017
Инвестиционные проекты				
1.	Обеспечить полное освоение средств из внебюджетных источников в соответствии с заключенными с Ростуризмом соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Бурятия в 2016 году	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию), администрация МО СП «Сухинское» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала

1	2	3	4	5
2.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий ФЦП в 2017 году	Соглашение о реализации инвестиционно-го проекта	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию), администрация МО СП «Сухинское» (по согласованию)	20.01.2017
3.	Исполнение в полном объеме обязательств инвесторами в рамках заключенных соглашений	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Кабанский район» (по согласованию), инвесторы	31.12.2017
4.	Внесение корректировок в сводный план развития ТРК «Подлеморье» при заключении соглашения с новым инвестором либо изменении состава объектов туристской инфраструктуры	Сводный план развития ТРК «Подлеморье»	Минэкономике РБ, администрация МО «Кабанский район» (по согласованию)	20.01.2017

II. Создание автотуристского кластера «Кяхта»

Обеспечивающая инфраструктура

1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры за весь период реализации	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году	Пакет документов в Минэкономике РБ	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию)	20.01.2017
3.	Ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера	Информация в Минэкономике РБ, разрешение на ввод в эксплуатацию	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию), Минстрой РБ	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
4.	Оформление прав собственности на завершенные строительством объекты обеспечивающей инфраструктуры кла-	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного

1	2	3	4	5
	стера			квартала (ежегодно)
Инвестиционные проекты				
1.	Исполнение обязательств по финансированию за счет внебюджетных источников по соглашениям о предоставлении субсидии за весь период реализации проекта	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию), инвесторы	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Обеспечение полного освоения средств за счет внебюджетных источников финансирования в соответствии с заключенными соглашениями с инвесторами в рамках создания АТК «Кяхта» в 2016 году	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию), инвесторы	31.12.2016
3.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий ФЦП в 2017 году	Соглашение о реализации инвестиционного проекта	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию), инвесторы	20.01.2017
4.	Внесение корректировок в сводный план развития АТК «Кяхта» при заключении соглашения с новым инвестором либо изменении состава объектов туристской инфраструктуры	Сводный план развития АТК «Кяхта»	Минэкономике РБ, администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию)	20.01.2017
5.	Расторжение соглашений и договоров аренды с неэффективными инвесторами АТК «Кяхта»	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Кяхтинский район» (по согласованию)	31.12.2016
III. Создание автотуристского кластера «Байкальский»				
Обеспечивающая инфраструктура				
1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)

1	2	3	4	5
2.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году	Пакет документов в Минэкономике РБ	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию)	20.01.2017
3.	Обеспечить освоение образовавшегося по состоянию на 01.01.2016 г. остатка средств федерального бюджета в размере 2,149 млн. руб. по объекту «Строительство наружных сетей водоотведения АТК «Байкальский»	Отчет в Минэкономике РБ	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию), Минстрой РБ	25.12.2016
4.	Ввод в эксплуатацию завершённых строительством объектов обеспечивающей инфраструктуры кластера	Информация в Минэкономике РБ, разрешение на ввод в эксплуатацию	Минстрой РБ, администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию)	25.12.2016
Инвестиционные проекты				
1.	Исполнение обязательств по финансированию за счет внебюджетных источников по соглашениям о предоставлении субсидии за весь период реализации проекта	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию), инвесторы	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Расторжение соглашений и договоров аренды с неэффективными инвесторами АТК «Байкальский»	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию)	31.12.2016
3.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий ФЦП в 2017 году	Соглашение о реализации инвестиционного проекта	Администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию), инвесторы	20.01.2017
4.	Внесение корректировок в сводный план развития АТК «Байкальский» при заключении соглашения с новым инвестором либо изменении состава объектов туристской инфраструктуры	Сводный план развития АТК «Байкальский»	Минэкономике РБ, администрация МО «Иволгинский район» (по согласованию)	20.01.2017

1	2	3	4	5
IV. Создание автотуристского кластера «Тункинская долина»				
Обеспечивающая инфраструктура				
1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Представление информации и предложений по разработке проектной документации на очередные объекты обеспечивающей инфраструктуры кластера	Информация и предложения в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию)	Февраль, май, июль (ежегодно)
3.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году	Пакет документов в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию)	20.01.2017
4.	Разработка ПСД на строительство очистных сооружений АТК «Тункинская долина»	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию), Минстрой РБ	31.12.2016
5.	Ввод в эксплуатацию и оформление прав собственности на объекты обеспечивающей инфраструктуры, завершённые строительством	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию), Минстрой РБ	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
Инвестиционные проекты				
1.	Исполнение обязательств по финансированию за счет внебюджетных источников по соглашениям о предоставлении субсидии за весь период реализации проекта	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию), инвесторы	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Представление результатов оценки независимой экспертизы (при отсутствии форм КС-2, КС-3 для объектов, созданных хозяйственным способом)	Оценка независимой экспертизы	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию),	10 число после отчетного квартала

1	2	3	4	5
			инвесторы	(ежегодно)
3.	Обеспечение полного освоения средств из внебюджетных источников в соответствии с заключенными соглашениями с инвесторами о реализации инвестиционных проектов в рамках создания туристических кластеров и АТК «Тункинская долина»	Информация в Минэкономике РБ, представление форм КС-2, КС-3	Администрация МО «Тункинский район» (по согласованию)	31.12.2016
4.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий ФЦП в 2017 году	Соглашение о реализации инвестиционного проекта	Администрация МО «Тункинский район» (по соглашению)	20.01.2017
5.	Внесение корректировок в сводный план развития АТК «Тункинская долина» при заключении соглашения с новым инвестором либо изменении состава объектов туристской инфраструктуры	Сводный план развития АТК «Тункинская долина»	Минэкономике РБ, администрация МО «Тункинский район» (по согласованию)	20.01.2017

V. Создание туристско-рекреационного кластера «Байкал старовер»

Обеспечивающая инфраструктура

1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Тарбагатайский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Представление информации и предложений по разработке проектной документации на очередные объекты обеспечивающей инфраструктуры кластера	Информация и предложения в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тарбагатайский район» (по согласованию)	10.02.2017
3.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году	Пакет документов в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тарбагатайский район» (по согласованию)	20.01.2017
4.	Разработка проектной документации на объекты обеспечивающей инфраструк-	Информация в Минэкономике	Администрация МО «Тарбагатайский	31.12.2016

1	2	3	4	5
	туры туристского кластера, финансирование которых осуществляется в 2016 году	РБ	район» (по согласованию), Минстрой РБ, Минтранс РБ	
Инвестиционные проекты				
1.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий ФЦП в 2017 году	Соглашение о реализации инвестиционного проекта	Администрация МО «Тарбагатайский район» (по согласованию)	20.01.2017
2.	Освоение средств за счет внебюджетных источников финансирования туристского кластера	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Тарбагатайский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)

VI. Создание туристско-рекреационного кластера «На Великом Чайном Пути»

Обеспечивающая инфраструктура

1.	Представление фотоотчетов по созданию объектов инженерной и туристской инфраструктуры	Фотоматериалы в электронном виде	Администрация МО «Селенгинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
2.	Направление пакета документов для обоснования финансирования объектов обеспечивающей инфраструктуры в 2017 году	Пакет документов в Минэкономике РБ	Администрация МО «Селенгинский район» (по согласованию)	20.01.2017
3.	Разработка проектной документации на очередные объекты обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Селенгинский район» (по согласованию), Минстрой РБ, Минтранс РБ	31.12.2016

Инвестиционные проекты

1.	Заключение соглашений с инвесторами на софинансирование мероприятий	Соглашение о реализации	Администрация МО «Селенгинский	20.01.2017
----	---	-------------------------	--------------------------------	------------

1	2	3	4	5
	ФЦП в 2017 году	инвестиционного проекта	район» (по согласованию)	
2.	Освоение средств за счет внебюджетных источников финансирования туристского кластера	Информация в Минэкономике РБ	Администрация МО «Селенгинский район» (по согласованию)	10 число после отчетного квартала (ежегодно)
