



от 5 июня 2020 г. № 303-р

г. Улан-Удэ

В целях своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы к отопительному сезону 2020/2021 года:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и теплоэнергетического комплексов Республики Бурятия к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Министерству по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (Аюшеев А.Д.):

2.1. Осуществлять мониторинг хода подготовки к отопительному сезону 2020/2021 года объектов энергетики и мониторинг готовности к зимнему периоду дорожного хозяйства.

2.2. Осуществлять мониторинг формирования запасов топлива на объектах ПАО «ТГК-14» (Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнская ТЭЦ-2, Тимлюйская ТЭЦ) и Гусиноозерской ГРЭС АО «Интер РАО-Электрогенерация».

2.3. Обеспечить контроль за наличием аварийных схем электроснабжения объектов ПАО «ТГК-14» по г. Улан-Удэ (Улан-Удэнская ТЭЦ-1, Улан-Удэнская ТЭЦ-2).

2.4. В целях формирования сводного отчета в Минстрой России обеспечить представление в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия исходных данных для формирования государственных статистических отчетов по формам № 1-ЖКХ (зима) и № 2-ЖКХ (зима) в срок до 1 июля 2020 года.

3. Министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия (Рузавин Н.Ю.):

3.1. Осуществлять мониторинг хода подготовки к отопительному сезону 2020/2021 года, обратив особое внимание на своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального комплекса, оформление паспортов готовности объектов и организаций жилищно-коммунального комплекса, муниципальных образований в Республике Бурятия к работе в осенне-зимний период.

3.2. Осуществлять мониторинг формирования запасов топлива в муниципальных образованиях в Республике Бурятия.

3.3. Обеспечить представление в Минстрой России сводных государственных статистических отчетов по формам № 1-ЖКХ (зима), 2-ЖКХ, 3-ЖКХ в срок до 20 числа каждого месяца в период с июля по ноябрь 2020 года.

3.4. Организовать совместно с Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Лархаев С.Л.) (далее - Забайкальское управление Ростехнадзора) в период с 1 августа по 15 ноября 2020 года мониторинг выполнения теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, потребителями тепловой энергии, муниципальными образованиями требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103).

3.5. Организовать работу по оценке надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов в соответствии с Правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в срок до 15 октября 2020 года.

4. Республиканской службе государственного строительного и жилищного надзора (Павлюк Н.В.):

4.1. Осуществлять мониторинг готовности жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года.

4.2. Еженедельно по четвергам, с 1 августа по 15 сентября 2020 года, информировать Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия о наличии паспортов готовности к отопительному периоду 2020/2021 года жилых многоквартирных домов в муниципальных образованиях в Республике Бурятия.

4.3. Обеспечить контроль по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии и воды.

4.4. Организовать работу по присвоению классов энергетической эффективности многоквартирных жилых домов в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.5. Принять участие в проверках хода подготовки жилищного фонда к отопительному сезону 2020/2021 года, подписания паспортов готовности жилищного фонда и готовности органов местного самоуправления в Республике Бурятия, проводимых прокуратурой Республики Бурятия. Информацию о результатах проведенных проверок представлять на заседания Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по урегулированию вопросов контроля за подготовкой и прохождением объектами теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы осенне-зимнего периода.

4.6. До 1 сентября 2020 года завершить мониторинг готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях и представить в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия информацию о готовности жилых домов к отопительному сезону 2020/2021 года.

4.7. Обеспечить представление в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственного статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) период с 1 июня по 1 ноября 2020 года в срок до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Бурятия:

5.1. До 10 июня 2020 года подвести итоги отопительного периода 2019/2020 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2019/2020 года, а также при проверках Забайкальским управлением Ростехнадзора готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2019/2020 года.

5.2. До 10 июня 2020 года обеспечить представление в Забайкальское управление Ростехнадзора планов-графиков работы комиссии муниципальных образований по проверке готовности к отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на территориях муниципальных образований.

5.3. До 15 июня 2020 года представить в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора:

утвержденные планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях;

планы-графики гидравлических испытаний и промывки систем теплоснабжения, согласованные с ресурсоснабжающими организациями;

мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

графики отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду 2020/2021 года;

копии программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем органа местного самоуправления.

5.4. В период с 1 июля по 15 сентября 2020 года обеспечить представление в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2020/2021 года, а также паспортов готовности жилых многоквартирных домов.

5.5. Обеспечить контроль за целевым использованием средств, направляемых для подготовки муниципального жилищного фонда, муниципальных объектов, объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года.

5.6 Обеспечить своевременное проведение муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги.

5.7. Предусмотреть обеспечение теплоисточников, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, резервными независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

5.8. До 15 сентября 2020 года обеспечить создание запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения.

5.9. Обеспечить погашение к началу отопительного периода 2020/2021 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее предоставленные топливно-энергетические ресурсы.

5.10. До 15 сентября 2020 года завершить подготовку к эксплуатации в отопительный период 2020/2021 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

5.11. До 1 октября 2020 года совместно с Забайкальским управлением Ростехнадзора (Лархаев С.Л.) и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия в соответствии с требованиями приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, котельных, электрических и тепловых сетей на подведомственной

территории с составлением актов оценки готовности к отопительному периоду.

5.12. Обеспечить мониторинг за своевременным и качественным обслуживанием внутридомового печного оборудования.

5.13. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы.

5.14. До 1 октября 2020 года обеспечить актуализацию и приведение в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

5.15. До 1 сентября 2020 года принять соответствующие нормативные правовые акты об утверждении административного регламента выполнения муниципальной функции по организации выявления, эксплуатации (содержания) бесхозных объектов жилищно-коммунального хозяйства, постановку их на учет и регистрацию права государственной (муниципальной) собственности.

5.16. Продолжить работу по выявлению бесхозных объектов жилищно-коммунального комплекса, объектов электросетевого хозяйства, а также обеспечить регистрацию прав государственной (муниципальной) собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе бесхозные.

5.17. Обеспечить реализацию в установленные сроки графиков передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных унитарных предприятий, управление которыми было признано неэффективным.

5.18. Организовать работу по актуализации расчетов нормативов расхода топлива и нормативного неснижаемого запаса топлива в разрезе предприятий и организаций и представить результаты в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия для утверждения в срок до 15 сентября 2020 года.

5.19. Обеспечить представление в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия государственных статистических отчетов по формам № 1-ЖКХ (зима), № 2-ЖКХ и № 3-ЖКХ в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года, в срок до 10 числа каждого месяца.

6. Рекомендовать руководителям министерств, ведомств и организаций, имеющих на своем балансе или в управлении жилищный фонд или объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры:

6.1. До 10 июня 2020 года подвести итоги отопительного периода 2019/2020 года и разработать планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе осенне-зимний период

2020/2021 года с учетом проблем, выявленных в ходе отопительного периода 2019/2020 года.

6.2. Обеспечить:

погашение задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов;

своевременность текущих расчетов за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

котельные, осуществляющие теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе;

своевременное и качественное обслуживание внутридомового печного оборудования;

представление органам местного самоуправления муниципальных образований сведений о подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года по установленным формам, в том числе предложений о сроках начала и окончания подготовки к отопительному периоду жилых домов, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях, графиков отключения коммунальных услуг, в связи с проведением ремонтных работ, по подготовке жилищного фонда к зиме, сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период и еженедельных отчетов об исполнении планов-графиков.

6.3. Обеспечить создание:

на котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения, на начало отопительного периода неснижаемого нормативного запаса топлива;

необходимых запасов материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры.

6.4. До 1 сентября 2020 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2020/2021 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем.

6.5. Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

7. Рекомендовать руководителям генерирующих и электросетевых организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории Республики Бурятия:

7.1. Организовать проведение необходимых мероприятий по подготовке энергетического комплекса Республики Бурятия к работе в осенне-

зимний период 2020/2021 года и обеспечить готовность объектов в установленные сроки.

7.2. В срок до 10 июня 2020 года представить в Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия планы подготовки объектов энергетического комплекса к отопительному периоду 2020/2021 года, графики поставки топлива.

7.3. Предусмотреть обеспечение теплоисточников, осуществляющих теплоснабжение жилых домов и объектов социальной сферы, вторыми независимыми источниками электроснабжения и котлами, обеспечивающими работу на резервном топливе.

7.4. Обеспечить выполнение требований приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (за исключением электросетевых организаций).

7.5. Обеспечить предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований сведений по подготовке объектов и сетей коммунальной инфраструктуры, расположенных на их территории, к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года по формам № 1-ЖКХ (зима), № 2-ЖКХ и № 3-ЖКХ в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года в срок до 2 числа месяца, следующего за отчетным.

8. Возложить на глав муниципальных образований в Республике Бурятия персональную ответственность:

за своевременную и качественную подготовку объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы, а также жилищного фонда к отопительному сезону 2020/2021 года на территориях муниципальных районов, городских округов и поселений в Республике Бурятия;

за получение паспортов готовности муниципальных образований.

9. Министерству природных ресурсов Республики Бурятия (Хандархаев А.С.) организовать мониторинг подготовки гидротехнических сооружений независимо от форм собственности к осенне-зимнему периоду и обеспечить представление в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия информации по данному вопросу в целях формирования государственного статистического отчета по форме № 1-ЖКХ (зима) период с 1 июня по 1 ноября 2020 года в срок до 2 числа каждого месяца, следующего за отчетным.

10. Рекомендовать Забайкальскому управлению Ростехнадзора (Лархаев С.Л.):

10.1. Обеспечить контроль за ходом подготовки подконтрольных объектов к работе в отопительном сезоне 2020/2021 года с представлением информации на заседаниях Комиссии при Правительстве Республики Бурятия по урегулированию вопросов контроля за подготовкой и прохожде-

нием объектами теплоэнергетики, жилищно-коммунального комплекса и бюджетной сферы осенне-зимнего периода для своевременного принятия мер по устранению недостатков.

10.2. Принять участие в работе комиссий по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в отопительном сезоне 2020/2021 года.

11. Исполнителям поручений, содержащихся в настоящем распоряжении, представлять в Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия информацию об исполнении в указанные сроки.

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры Луковникова Е.В.

13. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия**



А. Цыденов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Республики Бурятия
от 05.06.2020 № 303-р

ПЛАН
мероприятий по подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы, коммунального и теплоэнергетического
комплексов Республики Бурятия к работе
в осенне-зимний период 2020/2021 года

| №№ п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
|-----------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подведение итогов отопительного периода 2019/2020 года, разработка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном периоде и обязательным проведением гидравлических испытаний тепловых сетей | До 10 июня 2020 года | Органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - ОМСУ) (по согласованию), руководители ресурсоснабжающих организаций (по согласованию) |
| 2. | Представление в Республиканскую службу государственного строительного и жилищного надзора: | | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| | 1) планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к отопительному периоду 2020/2021 года | До 10 июня 2020 года | |
| | 2) графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к отопительному периоду | До 10 июня 2020 года | |
| | 3) копий программ проведения проверок готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду, утвержденных руководителем (заместителем руководителя) органа местного самоуправления | До 10 июня 2020 года | |
| 3. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетичес- | До 15 июня 2020 года, | Руководители генерирующих |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | ких ресурсов графиков поставки топлива на склады электростанций и обеспечение их выполнения | в течение года | компаний (по согласованию) |
| 4. | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков поставок топлива на котельные и склады муниципальных образований и организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, и обеспечение их выполнения | До 15 июня 2020 года, в течение года | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 5. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период источников теплоснабжения в муниципальных образованиях | Еженедельно, по четвергам, с 1 августа по 15 сентября 2020 года | ОМСУ (по согласованию), Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия (далее - Минтранс), Министерство строительства и модернизации жилищно- коммунального комплекса Республики Бурятия (далее - Минстрой) |
| 6. | Сбор информации о наличии паспортов готовности к эксплуатации в осенне-зимний период жилищного фонда в муниципальных образованиях, об оснащении приборами учета МКД и присвоении классов энергоэффективности МКД | Еженедельно, по четвергам, с 1 августа по 15 сентября 2020 года | Республиканская служба государственного строительного и жилищного надзора |
| 7. | Организация мониторинга выполнения потребителями тепловой энергии в Республике Бурятия требований приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - приказ Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) | Еженедельно, по четвергам, с 1 августа по 15 сентября 2020 года | Забайкальское управление Ростехнадзора (по согласованию), ОМСУ (по согласованию) |
| 8. | Организация мониторинга выполнения теплоснабжающими и тепло- | Еженедельно, по четвергам, | Минтранс, Минстрой, |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | сетевыми организациями в Республике Бурятия требования приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 | с 1 августа по 15 сентября 2020 года | Забайкальское управление Ростехнадзора (по согл.), ОМСУ (по согласованию) |
| 9. | Организация мониторинга выполнения муниципальными образованиями требований приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 | Еженедельно, по четвергам, с 1 августа по 15 сентября 2020 года | Минстрой, Забайкальское управление Ростехнадзора (по согл.) |
| 10. | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | До 15 сентября 2020 года | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 11. | Формирование на начало отопительного периода неснижаемого 45-суточного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | До 15 сентября 2020 года | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 12. | Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года подведомственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета | До 15 сентября 2020 года | Министерства и ведомства Республики Бурятия |
| 13. | Подготовка специализированной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | До 1 ноября 2020 года | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 14. | Представление и сбор информации: 1) о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | До 10 июня 2020 года | ОМСУ (по согласованию), руководители генерирующих и сетевых компаний (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| | 2) о графиках отключения в жилищном фонде коммунальных услуг в период подготовки жилищного фонда и коммунальных сетей к зиме | До 10 июня 2020 года | |
| | 3) о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы, на электростанции Республики Бурятия | Еженедельно, каждый четверг, с 1 августа по 15 сентября 2020 года | |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | 4) о подготовке муниципальных образований к отопительному периоду 2020/2021 года по форме 1-ЖКХ (зима) | К 2 и 17 числу месяца, с июля по ноябрь 2020 года | |
| | 5) о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в муниципальных образованиях | Еженедельно, каждый четверг, с августа по ноябрь 2020 года | |
| | 6) о создании на котельных нормативного запаса резервного топлива | До 5 сентября 2020 года | |
| | 7) о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | Ежемесячно, к 3 числу месяца, следующего за отчетным | |
| | 8) о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного периода | К 15 сентября 2020 года | |
| | 9) о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду на жилищный фонд | Еженедельно, каждый четверг, с августа по сентябрь 2020 года | |
| | 10) о выдаче актов готовности к отопительному периоду на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | Еженедельно, каждый четверг, с августа по ноябрь 2020 года | |
| 15. | Проведение инвентаризации и регистрации имеющихся на территории соответствующего муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | До 15 сентября 2020 года | ОМСУ (по согласованию) |
| 16. | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда») | До 15 сентября 2020 года | ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 17. | Проверка готовности потребителей | С августа по | ОМСУ |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | тепловой энергии, теплоснабжающих и теплосетевых организаций муниципальных образований к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности (в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) | ноябрь 2020 года | (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию), Забайкальское управление Ростехнадзора (по согласованию) |
| 18. | Проверка готовности муниципальных образований к работе в осенне-зимний период с оформлением соответствующих документов, размещение информации о готовности муниципальных образований к отопительному периоду на сайте Управления Ростехнадзора (автоматизированная информационная система представления отчетности муниципальными образованиями в территориальные органы Ростехнадзора - АИС «ОПМО») и получение акта готовности муниципального образования (в соответствии с приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103) | С августа по ноябрь 2020 года | Забайкальское управление Ростехнадзора (по согласованию), ОМСУ (по согласованию), руководители организаций* (по согласованию) |
| 19. | Информирование Правительства Республики Бурятия о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплексов Республики Бурятия к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года и включении теплоснабжения (на оперативных совещаниях Правительства Республики Бурятия) | С августа по ноябрь 2020 года (еженедельно) | Руководители министерств и ведомств Республики Бурятия |
| 20. | Проверка готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период с составлением акта и выдачей паспортов готовности (Положение о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утвержденное решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) от 06.07.2012 № 10) | С сентября по ноябрь 2020 года | Руководители генерирующих компаний, сетевых организаций (по согласованию), Забайкальское управление Ростехнадзора (по согласованию), Минтранс |
| 21. | Организация ежедневного сбора информации о включении отопления в муниципальных образованиях | Ежедневно, с 15 сентября 2020 года до полного | Республиканская служба государственного строительного и |

| | | | |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | включения отопления | жилищного надзора, Минстрой |
|--|--|------------------------|-----------------------------------|

*Руководители организаций, имеющих в собственности, оперативном управлении, хозяйственном ведении, на праве аренды или концессии жилищный фонд и объекты социального назначения, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры.
