



от 23 июля 2020 г. № 420-р

г. Улан-Удэ

1. Внести следующие изменения в состав межведомственной рабочей группы по реализации в Республике Бурятия проектов социального воздействия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Бурятия от 23.01.2020 № 36-р:

1.1. Позицию

«Бухольцева Н.А. - временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Бурятия»

заменить позицией:

«Лудупова Е.Ю. - министр здравоохранения Республики Бурятия»

1.2. Позицию

«Кочетова Е.Н. - исполняющий обязанности министра экономики Республики Бурятия»

заменить позицией:

«Кочетова Е.Н. - министр экономики Республики Бурятия»

1.3. Позицию

«Халтакшинова В.В. - председатель Государственно-правового комитета Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия»

заменить позицией:

«Саакян Т.В. - директор Департамента правового регулирования бюджетных отношений Министерства финансов Российской Федерации (по согласованию)»

1.4. Слова «Огородников В.А.» заменить словами «Огородников В.Н.».

2. Внести изменение в распоряжение Правительства Республики Бурятия от 23.01.2020 № 37-р, изложив План-график разработки и реализации проектов социального воздействия в Республике Бурятия в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Глава Республики Бурятия -  
Председатель Правительства  
Республики Бурятия**



**А. Цыденов**

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к распоряжению Правительства  
Республики Бурятия  
от 23.07.2020 № 420-р

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 23.01.2020 № 37-р

**ПЛАН-ГРАФИК**  
**разработки и реализации проектов социального воздействия в Республике Бурятия**  
**в рамках пилотной апробации**

№№ п/п	Мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Результат	Примечание
1.	Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Республики Бурятия о создании межведомственной рабочей группы по реализации в Республике Бурятия проектов социального воздействия в рамках пилотной апробации	Министерство финансов Республики Бурятия	23.01.2020 г.	Распоряжение Правительства Республики Бурятия	
2.	Подготовка и согласование проекта распоряжения Правительства Республики Бурятия об утверждении Плана-графика разработки и реализации проектов социального воздействия в Республике Бурятия в рамках пилотной апробации	Министерство финансов Республики Бурятия, Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (далее - ВЭБ.РФ)	23.01.2020 г.	Распоряжение Правительства Республики Бурятия	

3.	Подготовка и направление в Министерство финансов Республики Бурятия предложений по возможным направлениям реализации проектов социального воздействия и социальным эффектам проектов с учетом текущей проблематики в сферах образования, социальной защиты населения, занятости населения и спорта. Обобщение Министерством финансов Республики Бурятия представленных предложений и направление в ВЭБ.РФ	Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Министерство образования и науки Республики Бурятия, Министерство здравоохранения Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия (далее соответственно - Профильное министерство Республики Бурятия)	27.01.2020 г.	Направлены предложения по направлениям реализации проектов социального воздействия и возможным социальным эффектам	
4.	Рассмотрение и обсуждение межведомственной рабочей группой предложений по направлениям реализации проектов социального воздействия и возможных социальных эффектов	Министерство финансов Республики Бурятия, Профильное министерство Республики Бурятия, ВЭБ.РФ	11.02.2020 г.	Протокол заседания межведомственной рабочей группы	
5.	Формирование приоритетных направлений реализации проектов социального воздействия, показателей социального эффекта, характеризующих достижение социального эффекта	Министерство финансов Республики Бурятия, Профильное министерство Республики Бурятия, ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта, потенциальный исполнитель проекта	01.06.2020 г.	Направлены на рассмотрение участникам межведомственной рабочей группы	
6.	Формирование значений целевых показателей, характеризующих достижение социального эффекта проекта, включая базис сравнения для измерения достижения целевого показателя социального эффекта, порядок расчета (формулу расчета) значений целевых показателей в сравнении с базисом для измерения достижения или	Профильное министерство Республики Бурятия, ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта, потенциальный исполнитель проекта	01.06.2020 г.	Направлены на рассмотрение участникам межведомственной рабочей группы: - социальный эффект и целевой показатель, характеризующий	

	недостижения социального эффекта			достижение социального эффекта; - порядок его расчета (формула расчета); - базис сравнения для измерения достижения целевого показателя социального эффекта	
7.	Расчет затрат оператора проекта ВЭБ.РФ на привлечение организации для осуществления независимой оценки и установления факта достижения или недостижения социального эффекта по итогам реализации проекта социального воздействия в целях определения объема гранта оператору проекта	ВЭБ.РФ	01.06.2020 г.	Определение объема гранта оператору проекта - ВЭБ.РФ на возмещение затрат и срок его предоставления, пояснительная записка	
8.	Формирование финансовой модели реализации проекта социального воздействия на основе финансово-экономических параметров	ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта, потенциальный исполнитель проекта	01.06.2020 г.	Направление финансовой модели на рассмотрение участникам межведомственной рабочей группы, включая: объем гранта организатору и срок его предоставления; пояснительная записка	
9.	Подготовка и направление предложений по проекту методики проведения независимой оценки, параметрам отбора организации, привлекаемой оператором проекта для проведения независимой оценки	ВЭБ.РФ	01.06.2020 г.	Направлены участникам межведомственной рабочей группы проект методики проведения независимой оценки, параметры отбора организации, пояснительная записка	

10.	Подготовка и направление предложений по порядку мониторинга реализации проекта социального воздействия, осуществляемого ВЭБ.РФ (в т. ч. минимально необходимый перечень раскрываемой информации в отчетах организатора и периодичность их предоставления)	ВЭБ.РФ	01.06.2020 г.	Направлены участникам межведомственной рабочей группы порядок мониторинга реализации проекта социального воздействия, пояснительная записка	
11.	Предварительное рассмотрение: - объема грантов организатору и сроков его предоставления; - объема гранта оператору (ВЭБ.РФ) и сроков его предоставления	Министерство финансов Республики Бурятия, Профильное министерство Республики Бурятия, ВЭБ.РФ	01.06.2020 г.	Объем гранта организатору и сроки его предоставления, объем гранта оператору (ВЭБ.РФ) и сроки его предоставления вынесены на рассмотрение межведомственной рабочей группы	
12.	Проведение заседания межведомственной рабочей группы, на котором будет рассмотрено: - направление реализации проекта; - целевой показатель социального эффекта (в том числе его числовые параметры), включая методику (формулу) его расчета; - объем гранта организатору и сроки его предоставления; - объем гранта оператору (ВЭБ.РФ) и сроки его предоставления; - организатор проекта, исполнитель; - проект паспорта проекта социального воздействия, порядок расчета социального эффекта и методики проведения независимой оценки достижения социального эффекта	Министерство финансов Республики Бурятия, Профильное министерство Республики Бурятия, ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта, потенциальный исполнитель проекта	09.06.2020 г.	Протокол межведомственной рабочей группы, определяющий в т. ч.: - социальный эффект проекта и его значения; - методику расчета социального эффекта; - базис сравнения для измерения достижения целевого эффекта; - объем грантов инвестору и оператору	Возможно проведение дополнительных заседаний в формате ВКС

13.	Разработка и согласование проекта нормативного правового акта Республики Бурятия «О реализации проекта социального воздействия в Республике Бурятия в рамках пилотной апробации»	Профильное министерство Республики Бурятия, Министерство финансов Республики Бурятия, ВЭБ.РФ	21.08.2020 г.	Нормативный правовой акт Республики Бурятия	
14.	Формирование укрупненного плана мероприятий по достижению социального эффекта в рамках реализации проекта социального воздействия с описанием целей и результатов мероприятий (в случае принятия соответствующего решения), в т. ч.: - проведение анализа текущего состояния социальных бенефициаров на основании предоставленных Профильным министерством Республики Бурятия данных; - проведение рабочих совещаний с представителями федеральных министерств для обеспечения синхронизации проекта с мероприятиями национальных проектов	ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта, потенциальный исполнитель проекта, Профильное министерство Республики Бурятия, Министерство финансов Республики Бурятия	21.08.2020 г.	Укрупненный план мероприятий сформирован, согласован и включен в проект соглашения о предоставлении гранта организатору проекта	
15.	Разработка и согласование нормативного правового акта Республики Бурятия, утверждающего порядок предоставления гранта оператору	Профильное министерство Республики Бурятия, Министерство финансов Республики Бурятия, ВЭБ.РФ	21.08.2020 г.	Нормативный правовой акт Республики Бурятия	
16.	Подготовка и подписание соглашений с организатором проекта о предоставлении гранта в форме субсидии и с оператором проекта о предоставлении гранта в форме субсидии на возмещение затрат по осуществлению своих функций на организацию и проведение независимой оценки, установление требований к организации, осуществляющей независимую оценку, на основании утвержденной	Профильное министерство Республики Бурятия, Министерство финансов Республики Бурятия, ВЭБ.РФ, потенциальный организатор проекта	В течение 40 дней со дня вступления в силу каждого нормативного правового акта Республики Бурятия	Соглашения о предоставлении грантов подписаны	

	паспортом проекта социального воздействия Методике проведения независимой оценки достижения социального эффекта				
17.	Реализация проекта социального воздействия и его дальнейшее сопровождение	Организатор проекта, исполнитель проекта	3 - 5 лет	Осуществление проекта социального воздействия	
18.	Утверждение порядка мониторинга и мониторинг реализации проекта на основании получаемых отчетов от исполнителя и результатов опросов социальных бенефициаров о ходе реализации проекта и иных мероприятий (в случае их осуществления), а также заседания межведомственной рабочей группы с участием представителей исполнителя и организатора не реже одного раза в 3 месяца для наблюдения за ходом реализации проекта	ВЭБ.РФ, Профильное министерство Республики Бурятия, организатор проекта, исполнитель проекта	3 - 5 лет	Отчеты исполнителя, опрос социальных бенефициаров (в случае их осуществления), протоколы заседаний межведомственной рабочей группы	
19.	Подбор организации, предоставляющей заключение о независимой оценке достижения или недостижения социального эффекта и заключение договора с организацией на оказание услуг по осуществлению независимой оценки	ВЭБ.РФ		Подобрана организация по осуществлению оценки и заключен договор	
20.	Направление организации, предоставляющей заключение о независимой оценке достижения социального эффекта, итоговых отчетов о реализации проекта и иных сведений, предусмотренных Методикой проведения независимой оценки достижения социального эффекта	ВЭБ.РФ, организатор проекта, исполнитель проекта		Направление отчетов о результатах достижения социального эффекта	
21.	Проведение в течение 10 дней со дня получения материалов оценки достижения социального эффекта и предоставление в	Независимые экспертные организации (аудиторы)		Заклучение об экспертизе (аудиторской проверке)	

	ВЭБ.РФ заключения о независимой оценке достижения социального эффекта, в котором содержатся однозначные выводы о: а) достижении социального эффекта; б) недостижении социального эффекта			результатов реализации проекта социального воздействия направлено в ВЭБ.РФ	
22.	Получение независимой оценки достижения социального эффекта по результатам проекта	ВЭБ.РФ		Подписание акта о принятии проведенных работ и дальнейшее перечисление средств по договору. Получены заключения о независимой оценке	После окончания реализации проекта
23.	Принятие решения о: - перечислении средств гранта или об отказе в перечислении средств гранта организатору в зависимости от достижения или недостижения социального эффекта; - перечислении средств гранта или об отказе в перечислении средств гранта оператору (ВЭБ.РФ) в зависимости от выполнения требований, указанных в соглашении между ВЭБ.РФ и Профильным министерством Республики Бурятия	Профильное министерство Республики Бурятия			После окончания реализации проекта
24.	Передача материальных и нематериальных активов, созданных в рамках реализации проекта, Профильному министерству Республики Бурятия в порядке, установленном законодательством, в случае, если согласно договору о реализации проекта, заключенному между организатором проекта и исполнителем проекта права на такие материальные и нематериальные активы будут принадлежать организатору проекта. Подходы, выработанные в рамках проекта, могут быть технологизированы для мас-	Профильное министерство Республики Бурятия, организатор проекта, исполнитель проекта			После окончания реализации проекта

	штабирования на территории всех муниципальных образований в Республике Бурятия				
--	--	--	--	--	--

---