



**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**27 февраля 2024 г.**

**№ 143-р**

**г. Улан-Удэ**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.07.2023 № 400 «Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга государственных программ Республики Бурятия»:

**1. Утвердить:**

1.1. Паспорт государственной программы Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» согласно приложению № 1\* к настоящему распоряжению.

1.2. Паспорт регионального проекта «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 2\* к настоящему распоряжению.

1.3. Паспорт регионального проекта «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 3\* к настоящему распоряжению.

1.4. Паспорт регионального проекта «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 4\* к настоящему распоряжению.

1.5. Паспорт регионального проекта «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности», не входящего в состав федеральных проектов, согласно приложению № 5\* к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

**Глава Республики Бурятия -  
Председатель Правительства  
Республики Бурятия**



**А. Цыденов**

\*Приложения в электронном виде

Проект представлен Министерством  
образования и науки  
тел. 21-68-47

ar4

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 27.02.2024 № 143-р

**П А С П О Р Т**  
**государственной программы Республики Бурятия**  
**«Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»**

1. Основные положения

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куратор государственной программы                    | Лудупова Евгения Юрьевна - заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ответственный исполнитель государственной программы  | Поздняков Валерий Анатольевич - министр образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Период реализации государственной программы          | 2024 – 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цели государственной программы                       | <p>Цель 1. Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия путем вовлечения жителей республики в систему патриотического воспитания</p> <p>Цель 2. Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания</p> |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | <p>1. Направление (подпрограмма) «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия – патриотическое воспитание»;</p> <p>2. Направление (подпрограмма) «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»;</p> <p>3. Направление (подпрограмма) «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»;</p> <p>4. Направление (подпрограмма) «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности».</p>                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 480,0 тыс. руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации/ положения Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия/ Программы социально-экономического развития Республики Бурятия /решениями Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия/ государственной программы Республики Бурятия | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» / Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» / Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» / Протокол Заместителя Председателя Правительства РБ - министра здравоохранения РБ (01.08-007-151/23 от 16.01.2023). |

## 2. Показатели государственной программы

| №№ п/п                                                                                                                                                                                                  | Наименование показателя                                                                    | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Значение показателя по годам |      |      | Документ | Ответственный за достижение показателя             | Связь с целевыми показателями | Признак реализуется муниципальным образованием | Информационная система |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------------------------------|------|------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                    |                              |                             | Значение         | Год  | 2024                         | 2025 | 2026 |          |                                                    |                               |                                                |                        |
| 1                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                          | 3                  | 4                            | 5                           | 6                | 7    | 8                            | 9    | 10   | 11       | 12                                                 | 13                            | 14                                             | 15                     |
| 1. Развитие и совершенствование системы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия путем вовлечения жителей республики в систему патриотического воспитания |                                                                                            |                    |                              |                             |                  |      |                              |      |      |          |                                                    |                               |                                                |                        |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                    | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально | ГП РБ              | Возрастающий                 | Процент                     | 20               | 2024 | 20                           | 30   | 40   | -        | Минобрнауки РБ, Минспорт РБ, Минкульт РБ, КИП АГИП | -                             | -                                              | -                      |

| №№<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                                                                | Уро-<br>вень<br>пока- | Признак<br>возрас-<br>тания/ | Едини-<br>ца<br>изме- | Базовое<br>значение |      | Значение<br>показателя по<br>годам |    |    | Доку-<br>мент | Ответст-<br>венный за<br>достиже-                         | Связь с<br>целе-<br>выми | Признак<br>реализу-<br>ется | Информа-<br>ционная<br>система |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------|------------------------------------|----|----|---------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|           | ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическим и проектами                            |                       |                              |                       |                     |      |                                    |    |    |               |                                                           |                          |                             |                                |
| 1.2.      | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально активной личности на основе духовно-нравственных ценностей | ГП РБ                 | Возрас-тающий                | Про-цент              | 35                  | 2024 | 35                                 | 40 | 45 | -             | Минобр-науки РБ,<br>Минспорт РБ,<br>Минкульт РБ, КИП АГИП | -                        | -                           | -                              |

2. Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания.

| №№<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                             | Уро-<br>вень<br>пока- | Признак<br>возрас-<br>тания/ | Едини-<br>ца<br>изме- | Базовое<br>значение |      | Значение<br>показателя по<br>годам |    |    | Доку-<br>мент | Ответст-<br>венный за<br>достиже-                      | Связь с<br>целе-<br>выми | Признак<br>реализу-<br>ется | Информа-<br>ционная<br>система |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------|------------------------------------|----|----|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                        |                       |                              |                       |                     |      |                                    |    |    |               |                                                        |                          |                             |                                |
| 2.1.      | Увеличение охвата патриотическим и проектами, направленными на развития системы межпоколенче-ского взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов | ГП РБ                 | Возрас-<br>тающий            | Про-<br>цент          | 20                  | 2024 | 20                                 | 30 | 35 | -             | Минобр-<br>науки РБ,<br>Минкульт<br>РБ,<br>КИП<br>АГИП | -                        | -                           | -                              |
| 2.2.      | Формирование сети государственных, негосударствен-ных, коммерче-ских, некоммер-ческих, социаль-но ориентиро-ванных некоммерческих организаций, общественных и                                          | ГП РБ                 | Возрас-<br>тающий            | Про-<br>цент          | 20                  | 2024 | 20                                 | 25 | 30 | -             | Минобр-<br>науки РБ,<br>КИП<br>АГИП                    | -                        | -                           | -                              |

| №№<br>п/п | Наименование<br>показателя                                                                                                                                                                 | Уро-<br>вень<br>пока- | Признак<br>возрас-<br>тания/ | Едини-<br>ца<br>изме- | Базовое<br>значение |  | Значение<br>показателя по<br>годам |  |  | Доку-<br>мент | Ответст-<br>венный за<br>достиже- | Связь с<br>целе-<br>выми | Признак<br>реализу-<br>ется | Информа-<br>ционная<br>система |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|--|------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|           | иных<br>организаций и<br>объединений,<br>реализующие<br>проекты,<br>направленные на<br>сохранение<br>духовно-<br>нравственных<br>ценностей,<br>гражданско-<br>патриотических<br>воспитания |                       |                              |                       |                     |  |                                    |  |  |               |                                   |                          |                             |                                |

### 3. Структура государственной программы

| №№<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                            | Краткое описание ожидаемых эффектов от<br>реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                  | Связь<br>с показателями                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                                                                                                                                              |
| 1.1.      | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия» |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |
|           | Министерство образования и науки<br>Республики Бурятия                                                                                                  | 2024 - 2035                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |
| 1.1.1.    | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия                                 | Разработка и внедрение научно-методических рекомендаций, образовательных модулей, программ дополнительного профессионального образования КПК и КПП, социологических исследований по патриотическому воспитанию, по сохранению и укреплению традиционных ценностей; | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей |

| №№<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                     | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Связь<br>с показателями                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                  | Разработка и внедрение УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия;<br>Внедрение рабочих программ воспитания в организациях общего, профессионального и высшего образования.<br>Проведение социологического опроса среди населения Республики Бурятия.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.1.2.    | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан                                                                                                   | Развитие деятельности Лиги лекторов Республики Бурятия;<br>Проведение представителями Лиги лекторов информационно-просветительских мероприятий, направленных на развитие патриотизма, гражданственности и духовно-нравственного воспитания населения республики;<br>Улучшение форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическими проектами |
| 2.1.      | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |
|           | Министерство образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                              | 2024 - 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.1.    | Улучшение механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, некоммерческих организаций по популяризации идей патриотизма | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики;<br>Проведение региональных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности для детей и молодежи;                                                                                                                                                                                                                             | Доля граждан, вовлеченных в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей                                                           |

| №№<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                   | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Связь<br>с показателями                                                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                | Проведение тематических мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Республики Бурятия.<br>Развитие движений патриотической направленности школьных и студенческих объединений (РДДМ, Юнармия, Большая перемена и т.д.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| 2.1.2.    | Создание условий для допризывной и военно-спортивной подготовки в целях повышения престижа военной службы                      | Организация допризывной военной подготовки подрастающего поколения;<br>Организовано военно-спортивная подготовка жителей Республики Бурятия;<br>Развитие и повышение активного взаимодействия воинских частей и ветеранских организаций в целях повышения мотивации у молодежи к военной службе и готовности к защите Отечества;<br>Развитие спортивно-патриотического воспитания, созданы условия для увеличения численности граждан, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);<br>Взаимодействия в сфере патриотического воспитания субъектов и объектов шефской работы, создание условий для повышения ее эффективности в деле укрепления сотрудничества гражданских, военных, а также ветеранских организаций. | Индекс вовлеченности детей и молодежи в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов, охваченных патриотическими проектами |
| 3.1.      | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                          |
|           | Министерство образования и науки Республики Бурятия                                                                            | 2024 - 2035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.1.1.    | Создание условий для развития и поддержки инициатив институтов гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих | 1. Увеличена реклама патриотической тематики в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».<br>2. Повышен уровень информационного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения                                                                            |



| №№<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                                                                                                       | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                                                                                                                                   | Связь<br>с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | организаций, отдельных граждан и групп граждан, направленных на решение задач патриотического воспитания.                                                                                          | сопровождения системы патриотического воспитания граждан<br>3. Реализованы медиапроекты и изготовлены наружной рекламы патриотической тематики.<br>4. Мероприятия, связанные с созданием медиа-проектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания. | преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.1.      | Региональный проект, не входящий в состав федеральных проектов «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности»                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | Министерство образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                                                | 2024 - 2035                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4.1.1.    | Оказание поддержки грантовых проектов организаций, реализующих мероприятия патриотической направленности и способствующих популяризации и продвижению традиционных, духовно-нравственных ценностей | Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания                       | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующие проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотического воспитания<br><br>Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов |
| 4.1.2.    | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на                                                                     | Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое                                                                                                | Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| №№<br>п/п | Задачи структурного элемента                                                                                | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента                                                                                       | Связь<br>с показателями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | патриотическое воспитание граждан                                                                           | воспитание граждан                                                                                                                                                   | <p>организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующие проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических воспитания</p> <p>Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов</p>                                                                                                                              |
| 4.1.3.    | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии» | Организован и проведен конкурс грантов на оказание финансовой поддержки на реализацию медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии» | <p>Формирование сети государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных и иных организаций и объединений, реализующие проекты, направленные на сохранение духовно-нравственных ценностей, гражданско-патриотических воспитания</p> <p>Увеличение охвата патриотическими проектами, направленными на развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов</p> |

## 4. Финансовое обеспечение государственной программы

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                        | ГРБС / КБК                                                                                               | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                          | 2024                                                           | 2025      | 2026      |
| Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» (всего), в том числе:                                                              | 806/ 0000/ 76 0 0000000<br>805/ 0000 /76 0 0000000<br>843/ 0000/ 76 0 0000000<br>820/ 0000/ 76 0 0000000 | 30 160,00                                                      | 30 160,00 | 30 160,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                |           |           |
| республиканский бюджет, из них:                                                                                                                                       | 806/ 0000/ 76 0 0000000<br>805/ 0000 /76 0 0000000<br>843/ 0000/ 76 0 0000000<br>820/ 0000/ 76 0 0000000 | 30 160,00                                                      | 30 160,00 | 30 160,00 |
| Направление (подпрограмма) «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия»                                                   |                                                                                                          |                                                                |           |           |
| Региональный проект «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов, в том числе: | 806 0709 76 3 0100000                                                                                    | 4 000,00                                                       | 4 000,00  | 4 000,00  |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                |           |           |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                  |                                                                                                          | 4 000,00                                                       | 4 000,00  | 4 000,00  |
| Создание и внедрение научно исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия                                               | 806 0709 76 3 01 00000                                                                                   | 0,0                                                            | 0,0       | 0,0       |
| Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан                                                                                        | 806 0709 76 3 01 87260                                                                                   | 4000,0                                                         | 4000,0    | 4000,0    |
| Направление (подпрограмма) «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»                                                                             |                                                                                                          |                                                                |           |           |
| Региональный проект «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия», не входящий в состав федеральных проектов, в том числе:                           | 000 0000 76 3 02 00000                                                                                   | 11 760,00                                                      | 11 760,00 | 11 760,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                |           |           |

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                                            | ГРБС / КБК             | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                                                                                                           |                        | 2024                                                           | 2025      | 2026      |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                      |                        | 11 760,00                                                      | 11 760,00 | 11 760,00 |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 805 0804 76 3 02 87750 | 3500,00                                                        | 3500,00   | 3500,00   |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 806 0709 76 3 02 87280 | 7100,00                                                        | 7100,00   | 7100,00   |
| Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 843 0707 76 3 02 87750 | 1160,00                                                        | 1160,00   | 1160,00   |
| Направление (подпрограмма) «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»                                                                                                |                        |                                                                |           |           |
| Региональный проект «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан», не входящий в состав федеральных проектов, в том числе:                                              | 820 1204 76 3 03 00000 | 900,0                                                          | 900,0     | 900,0     |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                         |                        |                                                                |           |           |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                      |                        | 900,0                                                          | 900,0     | 900,0     |
| Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов                                                                                          | 820 1204 76 3 03 87310 | 900,0                                                          | 900,0     | 900,0     |
| Направление (подпрограмма) «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности»                                                                                   |                        |                                                                |           |           |
| Региональный проект «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности», не входящий в состав федеральных проектов, в том числе:                                 | 806 0000 76 3 04 00000 | 13 500,00                                                      | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Консолидированный республиканский бюджет (всего):                                                                                                                                         |                        |                                                                |           |           |
| республиканский бюджет, в том числе:                                                                                                                                                      |                        | 13 500,00                                                      | 13 500,00 | 13 500,00 |
| Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих                                                                                | 806 0709 76 3 04 87320 | 10 000,00                                                      | 10 000,00 | 10 000,00 |

| Наименование государственной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения                                                                   | ГРБС / КБК             | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                  |                        | 2024                                                           | 2025     | 2026     |
| организаций на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания                                                                       |                        |                                                                |          |          |
| Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | 820 1204 76 3 04 87340 | 1 200,00                                                       | 1 200,00 | 1 200,00 |
| Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии»                                                      | 820 1204 76 3 04 87330 | 2 300,00                                                       | 2 300,00 | 2 300,00 |

\_\_\_\_\_

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 27.02.2024 № 143-р

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан**  
**в Республике Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов**

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия | Срок реализации проекта                                                                                                                          | 2024 | 2035 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Лудупова Евгения Юрьевна                                                               | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия                                           |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Поздняков Валерий Анатольевич                                                          | министр образования и науки Республики Бурятия                                                                                                   |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Сандакова Наталья Юрьевна                                                              | первый заместитель министра – председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия                                           | государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»                                            |      |      |

## 2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                     | Уровень<br>показа-<br>теля | Единица<br>измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |      |      | Признак воз-<br>растания/<br>убывания | Нараста-<br>ющий<br>итог | Деком-<br>позиция<br>на МО | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         |                            |                                   | значе-<br>ние         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1         | 2                                                                                                                                       | 3                          | 4                                 | 5                     | 6    | 7           | 8    | 9    | 10                                    | 11                       | 12                         | 13                                                     |
| 1.        | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия                 |                            |                                   |                       |      |             |      |      |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1.1.      | Количество проведённых социологических и/или мониторинговых исследований                                                                | ГП                         | Шт.                               | 1,0                   | 2024 | 1,0         | 1,0  | 1,0  | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |
| 1.2.      | Количество научных, учебных, методических пособий по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Республике Бурятия                   | ГП                         | Шт.                               | 1,0                   | 2024 | 1,0         | 3,0  | 5,0  | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |
| 2.        | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан                                                          |                            |                                   |                       |      |             |      |      |                                       |                          |                            |                                                        |
| 2.1.      | Количество мероприятий, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями патриотической направленности в рамках «Лиги лекторов» | ГП                         | Шт.                               | 30                    | 2024 | 60          | 80   | 200  | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |

| №№<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                       | Уровень<br>показа- | Единица<br>измерения | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |    |    | Признак воз-<br>растания/<br>Возраста-<br>ющий | Нараста-<br>ющий | Деком-<br>позиция | Информа-<br>ционная |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|------|-------------|----|----|------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 2.2.      | Доля детей и молодежи Республики Бурятия, охваченных информационно-просветительскими мероприятиями патриотической направленности в рамках «Лиги лекторов» | ГП                 | Процент              | 25                    | 2024 | 25          | 27 | 30 | Возраста-<br>ющий                              | Да               | Нет               | -                   |

### 3. Результаты регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                          | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                        | Едини-<br>ца из-<br>ме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |      |      | Характеристика ме-<br>роприятия<br>(результата)                                                                                                                                                          | Тип мероприя-<br>тия<br>(результата)                                                                                                         | Деком-<br>пози-<br>ция<br>на МО | Связь с показателями регио-<br>нального про-<br>екта                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                  | значе-<br>ние         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |                                                  |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                   |
| 1.        | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия                                              |                                                                                                                                                            |                                                  |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                 |                                                                                                                                                   |
| 1.1.      | Сформиро-<br>вана научно-<br>исследовате-<br>льская, научно-<br>методической база патриотического воспитания, ре-<br>гламенти-рующая взаимодействие органов исполни- | Региональный проект «Методологическое со-<br>провождение патриотического воспитания граждан в Рес-<br>публике Буря-<br>тия», не входя-<br>щий в состав фе- | Ед.                                              | 1                     | 2024 | 1           | 1    | 1    | 1. Разработаны и внедрены научно-методические реко-<br>мендации, образова-<br>тельные модули, программы дополни-<br>тельного профессио-<br>нального образова-<br>ния КПК и КПП, со-<br>циологические ис- | Проведение мероприятий по научно-исследователь-<br>скому и учеб-<br>но-методиче-<br>скому сопро-<br>вождению пат-<br>риотического воспитания | нет                             | Количество научных, учеб-<br>ных, методиче-<br>ских пособий по патриотиче-<br>скому воспита-<br>нию детей и молодежи в<br>Республике Бу-<br>рятия |



| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                             | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы | Едини-<br>ца из-<br>ме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |      |      | Характеристика ме-<br>роприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тип мероприя-<br>тия<br>(результата)                                  | Деком-<br>пози-<br>ция<br>на МО | Связь с показате-<br>лями регио-<br>нального про-<br>екта                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                                  | значе-<br>ние         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                                 |                                                                          |
|           | тельной власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, государственных, общественных и некоммерческих организаций и прочих | дерального проекта<br>Государственная программа Республики Бурятия<br>«Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»      |                                                  |                       |      |             |      |      | следования по патриотическому воспитанию, по сохранению и укреплению традиционных ценностей;<br>2. Разработана и внедрена УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия;<br>3. Внедрены рабочие программы воспитания в организациях общего, профессионального и высшего образования. | граждан                                                               |                                 |                                                                          |
| 1.2.      | Проведен социологический опрос среди населения Республики Бурятия                                                                       | Региональный проект «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия»                        | 1                                                | 1                     | 2024 | 1           | 1    | 1    | Проведен социологического опроса по духовно-нравственным ценностям среди населения Республики Бурятия                                                                                                                                                                                                           | Проведение социологического опроса среди населения Республики Бурятия | нет                             | Количество проведенных социологических и/или мониторинговых исследований |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                    | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                                                                    | Едини-<br>ца из-<br>ме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |      |      | Характеристика ме-<br>роприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                        | Тип мероприя-<br>тия<br>(результата)                                               | Деком-<br>пози-<br>ция<br>на МО | Связь с показате-<br>лями регио-<br>нального про-<br>екта                                                                                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                                  | значе-<br>ние         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |
|           |                                                                                | тия», не входя-<br>щий в состав фе-<br>дерального про-<br>екта<br><br>Государственная<br>программа Рес-<br>публики Бурятия<br>«Патриотическое<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике Буря-<br>тия» |                                                  |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |
| 2.        | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан |                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                   |
| 2.1.      | Создана Лига лек-<br>торов Республики<br>Бурятия                               | Региональный<br>проект «Методо-<br>логическое со-<br>провождение<br>патриотического<br>воспитания<br>граждан в Рес-<br>публике Буря-<br>тия», не входя-<br>щий в состав фе-<br>дерального про-<br>екта | Ед.                                              | 1                     | 2024 | 1           | 1    | 1    | 1. Проведены меро-<br>приятия представи-<br>телями Лиги лекто-<br>ров информационно-<br>просветительских<br>мероприятий,<br>направленных на<br>развитие патриотиз-<br>ма, гражданственно-<br>сти и духовно-<br>нравственного вос-<br>питания населения | Проведение<br>мероприятий<br>по формирова-<br>нию эксперт-<br>ного сообще-<br>ства | нет                             | Доля детей и<br>молодежи РБ<br>охваченных<br>информацион-<br>но-<br>просветитель-<br>скими меро-<br>приятиями па-<br>триотической<br>направленно-<br>сти в рамках<br>«Лиги лекто- |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                 | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта     |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|
|           |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                    |                                                |
|           |                                       | Государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»        |                             |                  |     |             |      |      | республики;<br>2. Усовершенствованы формы и методы работы по патриотическому воспитанию с учетом возрастных особенностей граждан и необходимости активного межведомственного, межотраслевого взаимодействия и общественно-государственного партнерства. |                              |                    | ров»,<br>от общего количества детей и молодежи |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                             | ГРБС/КБК | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |      |      | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------------------------|
|           |                                                                                                              |          | 2024                                                            | 2025 | 2026 |                        |
| 1.        | Региональный проект «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия» |          |                                                                 |      |      |                        |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                        | ГРБС/КБК                  | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (тыс. рублей) |        |        | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|
|           |                                                                                                                         |                           | 2024                                                               | 2025   | 2026   |                        |
| 1.1.      | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия | 806 0709 76 3 01<br>00000 | 0,0                                                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                    |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                         |                           | 0,0                                                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                            |                           | 0,0                                                                | 0,0    | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                         |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                 |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.2.    | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                            |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.2.1   | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                        |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.3.    | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего                           |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 1.1.4.    | Внебюджетные источники                                                                                                  |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0,0                    |
| 2.1.      | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан                                          | 806 0709 76 3 01<br>87260 | 4000,0                                                             | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00               |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                         |                           | 4000,0                                                             | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00               |
| 2.1.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                            |                           | 4000,0                                                             | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00               |
| 2.2.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                         |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |
| 2.2.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |
| 2.2.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                 |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |
| 2.2.1.2.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                            |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |
| 2.1.3.    | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего                           |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |
| 2.1.4.    | Внебюджетные источники                                                                                                  |                           | 0                                                                  | 0      | 0,0    | 0                      |

| №№<br>п/п                                                                                  | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК                                                   | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (тыс. рублей) |        |        | Всего<br>(тыс. рублей) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------|
|                                                                                            |                                                                  |                                                            | 2024                                                               | 2025   | 2026   |                        |
|                                                                                            | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                  | 806 0709 76 3 01<br>00000<br><br>806 0709 76 3 01<br>87260 | 4000,0                                                             | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00               |
| в том числе:<br>Региональный бюджет                                                        |                                                                  | 806 0709 76 3 01<br>00000<br><br>806 0709 76 3 01<br>87260 | 4000,0                                                             | 4000,0 | 4000,0 | 12000,00               |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                        |                                                                  |                                                            | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования<br>Республики Бурятия |                                                                  |                                                            | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                      |
| Внебюджетные источники                                                                     |                                                                  |                                                            | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                      |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта «Методологическое сопровождение патриотического воспитания граждан в Республике Бурятия»,  
не входящего в состав федеральных проектов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
регионального проекта «Методологическое сопровождение патриотического воспитания  
граждан в Республике Бурятия», не входящего в состав федеральных проектов

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                   | Срок реализации |           | Взаимосвязь ФИАС |               | Ответственный исполнитель                                                                                                                                         | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источники данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                            | начало          | окончание | предшественники  | последователи |                                                                                                                                                                   |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |                                           |
| 1.        | Создание и внедрение научно-исследовательской, учебно-методической базы патриотического воспитания в Республике Бурятия    |                 |           |                  |               |                                                                                                                                                                   |                                       |                             |          |                                           |                                                         |                                           |
| 1.1.      | Проведены мероприятия по научно-исследовательскому и учебно-методическому сопровождению патриотического воспитания граждан | 2024            | 2035      |                  |               | Сандакова Н.Ю. - Первый заместитель министра - Председатель Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                                     | X                           | X        | 0,0                                       | Отчет                                                   | -                                         |

| №№<br>п/п | Наименование меро-                                                                                                  | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                  | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-                         | Информа-<br>ционная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.К.1.  | Контрольная точка<br>«Утвержден план подго-<br>товки меро-<br>приятия (до-<br>рожная кар-<br>та)»                   | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | План меро-<br>приятия (до-<br>рожная кар-<br>та) |                     |
| 1.1.К.2.  | Контрольная точка<br>«Утвержде-<br>на концеп-<br>ция меро-<br>приятия/ по-<br>ложение о<br>мероприя-<br>тии»        | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Положение<br>о мероприя-<br>тии                  |                     |
| 1.1.К.3.  | Контрольная точка «Раз-<br>работаны и<br>утверждены<br>программы<br>мероприя-<br>тий (выбра-<br>ны про-<br>граммы)» | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Программы<br>мероприя-<br>тий                    |                     |
| 1.1.К.4.  | Контрольная                                                                                                         | X               | 03.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –                                                                                                                                                                                  | X                | X                     | X | X                 | Прочий тип                                       |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-                                                             | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                       | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-                            | Информационная |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
|           | точка<br>«Начато<br>проведение<br>мероприятий»                                 |                 |         |                     |  | начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия                   |                  |                  |   |                   | документов                                          |                |
| 1.1.К.5.  | Контрольная<br>точка «Ме-<br>роприятия<br>завершены»                           | X               | 12.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Прочий тип<br>документов                            |                |
| 1.1.К.6.  | Контрольная<br>точка<br>«Обеспечен<br>мониторинг<br>реализации<br>мероприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Отчет по<br>итогам про-<br>ведения ме-<br>роприятий |                |



| №№<br>п/п | Наименова-<br>ние меро-                                                                                      | Срок реализации |                | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                  | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-                                     | Информа-<br>ционная |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.К.7.  | Контрольная<br>точка<br>«Утвержде-<br>ние про-<br>граммы во-<br>просов со-<br>циологи-<br>ческого<br>опроса» | X               | 03.2024        |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | План-график<br>проведения<br>социологи-<br>ческого<br>опроса |                     |
| 1.1.К.8.  | Контрольная<br>точка<br>«Проведен<br>социологи-<br>ческий<br>опрос среди<br>населения<br>РБ»                 | X               | 04-<br>06.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | -                                                            |                     |
| 1.1.К.9.  | Контрольная<br>точка «Ана-<br>лиз резуль-<br>татов<br>опроса»                                                | X               | 07.2024        |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Анализ<br>опроса                                             |                     |
| 1.1.К.10. | Контрольная                                                                                                  | X               | 08-            |                     |  | Сандакова Н.Ю. -                                                                                                                                                                                | X                | X                     | X | X                 | Протокол                                                     |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-                                                                                                             | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                 | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-                                                                                          | Информа-<br>ционная |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | точка<br>«Утвержде-<br>ние резуль-<br>татов социологического<br>опроса»                                                        |                 | 09.2024 |                     |  | Первый замести-<br>тель министра -<br>Председатель Ко-<br>митета по науке и<br>профессиональ-<br>ному образованию<br>Министерства об-<br>разования и науки<br>Республики Буря-<br>тия                     |                  |                  |   |                   | социологи-<br>ческого<br>опроса                                                                                   |                     |
| 2.        | Формирование экспертного сообщества в сфере патриотического воспитания граждан                                                 |                 |         |                     |  |                                                                                                                                                                                                           |                  |                  |   |                   |                                                                                                                   |                     |
| 2.1.      | Проведены мероприятия по формиро-<br>ванию экс-<br>пертного<br>сообщества<br>в сфере пат-<br>риотиче-<br>ского воспи-<br>тания | 2024            | 2035    |                     |  | Сандакова Н.Ю. -<br>Первый замести-<br>тель министра -<br>Председатель Ко-<br>митета по науке и<br>профессиональ-<br>ному образованию<br>Министерства об-<br>разования и науки<br>Республики Буря-<br>тия | X                | X                | X | 4 000,0           | Отчет по<br>формирова-<br>нию экс-<br>пертного<br>сообщества<br>в сфере пат-<br>риотиче-<br>ского воспи-<br>тание | -                   |
| 2.1.К.1.  | Контрольная<br>точка<br>«Утвержден<br>план подго-<br>товки меро-<br>приятия (до-<br>рожная кар-<br>та)»                        | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-                              | X                | X                | X | X                 | План меро-<br>прия-тия<br>(дорожная<br>карта)                                                                     |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-                                                                                                  | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                       | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-        | Информационная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                                     |                 |         |                     |  | публики Бурятия                                                                                                                                                                                 |                  |                  |   |                   |                                 |                |
| 2.1.К.2.  | Контрольная точка<br>«Утвержде-<br>на концеп-<br>ция меро-<br>приятия/ по-<br>ложение о<br>меропри-<br>ятии»        | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Положение<br>о мероприя-<br>тии |                |
| 2.1.К.3.  | Контрольная точка «Раз-<br>работаны и<br>утверждены<br>программы<br>меропри-<br>ятий (выбра-<br>ны про-<br>граммы)» | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Программы<br>меропри-<br>ятий   |                |
| 2.1.К.4.  | Контрольная точка<br>«Начато<br>проведение<br>меропри-<br>ятий»                                                     | X               | 03.2024 |                     |  | Елбаева М.В. –<br>начальник отдела<br>науки и высшей<br>школы Комитета<br>по науке и профес-<br>сиональному обра-<br>зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | 4 000,0           | -                               |                |

| №№<br>п/п | Наименование меро-                                                                                                                              | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                             | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха- | Информа-<br>ционная |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 2.1.К.5.  | Контрольная точка «Мероприятия завершены»                                                                                                       | X               | 12.2024 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | 0,0               | -                        |                     |
| 2.1.К.6.  | Разработка нормативов для совершенствования работы в сфере патриотического воспитания и повышения эффективности использования бюджетных средств | X               | 12.2024 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Прочий тип документов    |                     |
| 2.1.К.7.  | Контрольная точка «Разработаны и утверждены программы образовате-                                                                               | X               | 02.2024 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному обра-                                                           | X                | X                     | X | X                 | Программа мероприятий    |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-<br>приятий»                                                                                                                                                                                                                                         | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                             | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха- | Информа-<br>ционная |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |         |                     |  | зованию Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия                                                                                 |                  |                       |   |                   |                          |                     |
| 2.1.К.8.  | Контрольная точка<br>«Внедрено научно-методических рекомендаций, образовательных модулей, программ дополнительного профессионального образования КПК и КПП, социологические исследования по патриотическому воспитанию, по сохранению и укреплению традиционных ценно- | X               | 12.2025 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Прочий тип документов    |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-<br>стей»                                                                              | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                             | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха-    | Информа-<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2.1.К.9.  | Контрольная точка «Мероприятия завершены»                                                                | X               | 12.2024 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Отчет по итогам 1 полугодия |                     |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка «Разработано УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Республики Бурятия» | X               | 12.2024 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Прочий тип документов       |                     |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка «Внедрены УМК по истории Бурятии в образовательных организациях Рес-                   | X               | 12.2025 |                     |  | Елбаева М.В. – начальник отдела науки и высшей школы Комитета по науке и профессиональному образованию Министерства образования и науки Рес-               | X                | X                     | X | X                 | Прочий тип документов       |                     |

| №№<br>п/п | Наименование меро-<br>публики Бу-<br>рятия»                        | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                            | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и ха- | Информа-<br>ционная |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------|---------------------|
|           | публики Бурятия»                                                   |                 |         |                     |  | публики Бурятия                                                                                                                                                                                           |                  |                       |   |                   |                          |                     |
| 2.1.К.12. | Контрольная точка<br>«Обеспечен мониторинг реализации мероприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Сандакова Н.Ю. -<br>Первый замести-<br>тель министра -<br>Председатель Ко-<br>митета по науке и<br>профессиональ-<br>ному образованию<br>Министерства об-<br>разования и науки<br>Республики Буря-<br>тия | X                | X                     | X | X                 | Отчет по<br>итогам года  |                     |

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 27.02.2024 № 143-р

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»,**  
**не входящего в состав федеральных проектов**

1. Основные положения

|                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Краткое наименование регионального проекта | Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия | Срок реализации проекта                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта              | Лудупова Евгения Юрьевна                                     | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия                                                                                                        |      |      |
| Руководитель регионального проекта         | Поздняков Валерий Анатольевич                                | министр образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                                                                |      |      |
| Администраторы регионального проекта       | Козырев Иван Валерьевич                                      | министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия                                                                                                                                                       |      |      |
|                                            | Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич                                | временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия |      |      |
|                                            | Никитина Анна Александровна                                  | первый заместитель министра культуры Республики Бурятия - председатель Комитета культуры и искусств Министерства культуры Республики Бурятия                                                                  |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                              |                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия | государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                                                          | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                    |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                              |                  |                    |                                          |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                         | 3                  | 4                           | 5                | 6    | 7           | 8    | 9    | 10                           | 11               | 12                 | 13                                       |
| 1.        | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия |                    |                             |                  |      |             |      |      |                              |                  |                    |                                          |
| 1.1.      | Охват детей и молодежи общественными объединениями и организациями патриотической направленности от общего количества детей и молодежи                                                    | ГП РБ              | Процент                     | 20               | 2024 | 20          | 25   | 30   | Возрастающий                 | Да               | Нет                | -                                        |
| 1.2.      | Охват допризывной военной подготовкой учащихся образовательных организаций в возрасте от 14 до 17 лет                                                                                     | ГП РБ              | Процент                     | 22               | 2024 | 22          | 23   | 25   | Возрастающий                 | Да               | Нет                | -                                        |

| №№<br>п/п | Показатели регионального проекта                                                                                                                       | Уровень<br>показа- | Единица<br>измерения | Базовое<br>значение |      | Период, год |    |    | Признак<br>возрастания/ | Нараста-<br>ющий | Деком-<br>позиция | Информа-<br>ционная си- |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|-------------|----|----|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 1.3.      | Охват граждан мероприятиями, направленными на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, Республики Бурятия | ГП РБ              | Процент              | 22                  | 2024 | 22          | 24 | 25 | Возраста-<br>ющий       | Да               | Нет               | -                       |

### 3. Результаты регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата)                                                                                                                                                     | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы   | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                             | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                             |                  |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |                                                                                                                               |
| 1.        | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия |                                                                                                                |                             |                  |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                     |                              |                    |                                                                                                                               |
| 1.1.      | Усовершенствование формы и механизмы социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, общественных и не-                                    | Региональный проект «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия», не входящий в состав феде- | Ед.                         | 1                | 2024 | 1           | 1    | 1    | 1. Организовано и проведено мероприятий, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики;<br>2. Проведены региональные и межрегио- | -                            | нет                | Охват детей и молодежи общественными объединениями и организациями патриотической направленности от общего количества детей и |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                         | Наименование<br>структурных<br>элементов гос-<br>ударственных<br>программ вме-<br>сте с наимено-<br>ванием госу-<br>дарственной<br>программы                     | Едини-<br>ца<br>изме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |      | Период, год |      |      | Характеристика меро-<br>приятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Тип меро-<br>приятия<br>(результата) | Деком-<br>пози-<br>ция на<br>МО | Связь с показа-<br>телями регио-<br>нального<br>проекта                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |                                                | зна-<br>че-<br>ние    | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|           | коммерческих ор-<br>ганизаций по по-<br>пуляризации идей<br>патриотизма                                                             | рального про-<br>екта<br><br>Государствен-<br>ная программа<br>Республики<br>Бурятия «Пат-<br>риотическое<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике<br>Бурятия» |                                                |                       |      |             |      |      | нальные мероприятия<br>патриотической направ-<br>ленности с участием де-<br>тей и молодежи;<br>3. Проведение темати-<br>ческих мероприятий,<br>направленных на патри-<br>отическое воспитание<br>граждан Республики<br>Бурятия.<br>4. Развитие патриотиче-<br>ского движения школь-<br>ных и студенческих объ-<br>единений (РДДМ,<br>Юнармия, Большая пе-<br>ремена и т.д.). |                                      |                                 | молодежи<br><br>Охват граждан<br>мероприятия-<br>ми, направлен-<br>ными на укреп-<br>ление духовно-<br>нравственных<br>ценностей, ис-<br>тории, культу-<br>ры и традиций<br>родного края,<br>Республики<br>Бурятия |
| 1.2.      | Создание условий<br>для допризывной<br>и военно-<br>спортивной под-<br>готовки в целях<br>повышения пре-<br>стижа военной<br>службы | Региональный<br>проект<br>«Духовно-<br>нравственное<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике Буря-<br>тия»,<br>не входящий в                                   | Ед.                                            | 1                     | 2024 | 1           | 1    | 1    | 1. Организация допри-<br>зывной военной подго-<br>товки подрастающего<br>поколения;<br>2. Организовано военно-<br>спортивная подготовка<br>жителей Республики<br>Бурятия;<br>3. Развитие и повыше-                                                                                                                                                                           | -                                    | нет                             | Охват допри-<br>зывной воен-<br>ной подготов-<br>кой учащихся<br>образователь-<br>ных организа-<br>ций в возрасте<br>от 14 до 17 лет                                                                               |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата) | Наименование<br>структурных<br>элементов гос-<br>ударственных<br>программ вме-<br>сте с намено-<br>ванием госу-<br>дарственной<br>программы                                      | Едини-<br>ца<br>изме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |     | Период, год |      |      | Характеристика меро-<br>приятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Тип меро-<br>приятия<br>(результата) | Деком-<br>пози-<br>ция на<br>МО | Связь с показа-<br>телями регио-<br>нального<br>проекта |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                | зна-<br>че-<br>ние    | год | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                 |                                                         |
|           |                                             | состав феде-<br>рального про-<br>екта<br><br>Государствен-<br>ная программа<br>Республики<br>Бурятия «Пат-<br>риотическое<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике<br>Бурятия» |                                                |                       |     |             |      |      | ние активного взаимо-<br>действия воинских ча-<br>стей и ветеранских орга-<br>низаций в целях повы-<br>шения мотивации у мо-<br>лодежи к военной служ-<br>бе и готовности к защите<br>Отечества;<br>4. Развитие спортивно-<br>патриотического воспи-<br>тания, созданы условия<br>для увеличения числен-<br>ности граждан, успешно<br>выполнившей нормативы<br>Всероссийского физ-<br>культурно-спортивного<br>комплекса «Готов к тру-<br>ду и обороне» (ГТО);<br>5. Активизировано взаи-<br>модействия в сфере пат-<br>риотического воспитания<br>субъектов и объектов<br>шефской работы, созда-<br>ние условий для повы-<br>шения ее эффективности |                                      |                                 |                                                         |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|           |                                       |                                                                                                              |                             | значение         | год | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                        |                              |                    |                                            |
|           |                                       |                                                                                                              |                             |                  |     |             |      |      | в деле укрепления сотрудничества гражданских, военных, а также ветеранских организаций |                              |                    |                                            |

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                     | ГРБС/КБК               | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |        |        | Всего (тыс. руб-лей) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|
|           |                                                                                                                                                                      |                        | 2024                                                            | 2025   | 2026   |                      |
| 1.        | Региональный проект «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»                                                                                   |                        |                                                                 |        |        |                      |
| 1.1.      | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей | 805 0709 76 3 02 87280 | 7100,0                                                          | 7100,0 | 7100,0 | 21 300,0             |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                      |                        | 7100,0                                                          | 7100,0 | 7100,0 | 21 300,0             |
| 1.1.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                                                                         |                        | 7100,0                                                          | 7100,0 | 7100,0 | 21 300,0             |
| 1.1.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                      |                        | 0                                                               | 0      | 0      | 0                    |
| 1.1.1.2.  | Межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                             |                        | 0                                                               | 0      | 0      | 0                    |
| 1.1.1.3   | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                              |                        | 0                                                               | 0      | 0      | 0                    |
| 1.1.2.    | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                         |                        | 0                                                               | 0      | 0      | 0                    |
| 1.1.2.1   | Межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                     |                        | 0                                                               | 0      | 0      | 0                    |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                          | ГРБС/КБК                  | Объем финансового обеспечения<br>по годам реализации (тыс. рублей) |        |        | Всего<br>(тыс. руб-<br>лей) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                           |                           | 2024                                                               | 2025   | 2026   |                             |
| 1.1.3.    | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего                                                                                             |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.1.4.    | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                    |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.      | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 843 0707 76 3 02<br>87750 | 1160,0                                                             | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0                      |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                                           |                           | 1160,0                                                             | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0                      |
| 1.2.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                                                                                              |                           | 1160,0                                                             | 1160,0 | 1160,0 | 3480,0                      |
| 1.2.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                           |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                  |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                   |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.2.    | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                              |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.2.1   | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                          |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.3.    | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего                                                                                             |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.4.    | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                    |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.3.      | Организация и проведение патриотических мероприятий для детей и молодежи, направленных на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия | 805 0804 76 3 02<br>87750 | 3500,0                                                             | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0                     |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                                           |                           | 3500,0                                                             | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0                     |
| 1.3.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                                                                                              |                           | 3500,0                                                             | 3500,0 | 3500,0 | 10500,0                     |
| 1.3.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                           |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.2.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                  |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.3.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                   |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.3.2.    | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                              |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |
| 1.3.2.1   | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                          |                           | 0                                                                  | 0      | 0      | 0                           |

| №№<br>п/п                                                                               | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                              | ГРБС/КБК                                                                            | Объем финансового обеспечения<br>по годам реализации (тыс. рублей) |         |         | Всего<br>(тыс. руб-<br>лей) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------|
|                                                                                         |                                                                                               |                                                                                     | 2024                                                               | 2025    | 2026    |                             |
| 1.3.3.                                                                                  | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего |                                                                                     | 0                                                                  | 0       | 0       | 0                           |
| 1.3.4.                                                                                  | Внебюджетные источники                                                                        |                                                                                     | 0                                                                  | 0       | 0       | 0                           |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                         |                                                                                               | 805 0709 76 3 02<br>87280<br>843 0707 76 3 02<br>87750<br>805 0804 76 3 02<br>87750 | 11760,0                                                            | 11760,0 | 11760,0 | 35280,0                     |
| в том числе:<br>Региональный бюджет                                                     |                                                                                               | 805 0709 76 3 02<br>87280<br>843 0707 76 3 02<br>87750<br>805 0804 76 3 02<br>87750 | 11760,0                                                            | 11760,0 | 11760,0 | 35280,0                     |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                     |                                                                                               |                                                                                     | 0                                                                  | 0       | 0       | 0                           |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |                                                                                               |                                                                                     | 0                                                                  | 0       | 0       | 0                           |
| Внебюджетные источники                                                                  |                                                                                               |                                                                                     | 0                                                                  | 0       | 0       | 0                           |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Духовно-нравственное воспитание граждан  
в Республике Бурятия»,  
не входящего в состав федеральных проектов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
регионального проекта «Духовно-нравственное воспитание граждан в Республике Бурятия»,  
не входящего в состав федеральных проектов

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки                                                                                                                                                       | Срок реализации |           | Взаимосвязь ФИАС |               | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                       | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источники данных) |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                | начало          | окончание | предшественники  | последователи |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |                                           |                                                         |                                           |
| 1.        | Совершенствование форм и механизмов социального партнерства образовательных организаций, учреждений культуры, молодежной политики, некоммерческих и общественных организаций по популяризации идей патриотизма |                 |           |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                             |          |                                           |                                                         |                                           |
| 1.1.      | Организованы патриотические мероприятий для детей и молодежи, направленные на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей                                                       | 2024            | 2035      |                  |               | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                                     | X                           | X        | 7 100,0                                   | Отчет                                                   | -                                         |



| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                            | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                               | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                     | Информа-<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.К.1.  | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»             | X               | 02.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | План мероприятия (дорожная карта), утвержденные приказом |                     |
| 1.1.К.2.  | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии»          | X               | 02.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | X                 | Положение о мероприятии, утвержденные приказом           |                     |
| 1.1.К.3.  | Контрольная точка «Разработаны и утверждены программы мероприятий (выбраны программы)» | X               | 02.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Рес-               | X                | X                     | X | X                 | Программы мероприятий, утвержденные приказом             |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                     | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                               | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                   | Информа-<br>ционная |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                 |                 |         |                     |  | публики Бурятия                                                                                                                                                              |                  |                       |   |                   |                                        |                     |
| 1.1.К.4.  | Контрольная точка «Начато проведение мероприятий»               | X               | 03.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | 7 100,0           | -                                      |                     |
| 1.1.К.5.  | Контрольная точка «Мероприятия завершены»                       | X               | 12.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                     | X | 0,0               | -                                      |                     |
| 1.1.К.6.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета общего и дополнительного образования Министерства образова-                              | X                | X                     | X | X                 | Отчет по итогам проведения мероприятий |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                                                          | Информа-<br>ционная |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                            |                 |         |                     |  | ния и науки Рес-<br>публики Бурятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                       |   |                   |                                                                                               |                     |
| 1.2.      | Мероприятия<br>военно-<br>патриотиче-<br>ской, граждан-<br>ско-<br>патриотиче-<br>ской направ-<br>ленности |                 |         |                     |  | Буянтуев Б.Б-Д. -<br>временно испол-<br>няющий обязанно-<br>сти заместителя<br>министра образо-<br>вания и науки Рес-<br>публики Бурятия –<br>председатель Ко-<br>митета общего и<br>дополнительного<br>образования Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия,<br>Козырев И.В. –<br>Министр спорта и<br>молодежной поли-<br>тики Республики<br>Бурятия. | X                | X                     | X | 1 160,0           | -                                                                                             |                     |
| 1.2.К.1.  | Контрольная<br>точка «Разра-<br>ботаны и<br>утверждены<br>программы»                                       | X               | 02.2024 |                     |  | Иванова М.Г. – за-<br>меститель предсе-<br>дателя – начальник<br>отдела поддержки<br>молодежных ини-<br>циатив Комитета<br>по молодежной по-<br>литике Министер-<br>ства спорта и мо-<br>лодежной политики<br>Республики                                                                                                                                                         | X                | X                     | X | X                 | План-<br>график<br>проведения<br>мероприя-<br>тий, патри-<br>отической<br>направлен-<br>ности |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                          | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                          | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                  | Информа-<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                      |                 |         |                     |  | Бурятия.                                                                                                                                                                                |                  |                       |   |                   |                                       |                     |
| 1.2.К.2.  | Контрольная точка «Создана рабочая группа по проведению мероприятий» | X               | 02.2024 |                     |  | Иванова М.Г. – заместитель председателя – начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. | X                | X                     | X | X                 | Приказ о создании рабочей группы      |                     |
| 1.2.К.3.  | Контрольная точка «Разработка положения мероприятия»                 | X               | 02.2024 |                     |  | Иванова М.Г. – заместитель председателя – начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной политике Министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия. | X                | X                     | X | X                 | Положение                             |                     |
| 1.2.К.4.  | Контрольная точка «Начато проведение мероприятия»                    | X               | 04.2024 |                     |  | Иванова М.Г. – заместитель председателя – начальник отдела поддержки молодежных инициатив Комитета по молодежной по-                                                                    | X                | X                     | X | 1 160,0           | Приказ, программа и смета мероприятий |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                  | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                                                                                                                             | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                   | Информа-<br>ционная |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                              |                 |         |                     |  | литике Министер-<br>ства спорта и мо-<br>лодежной политики<br>Республики Буря-<br>тия.                                                                                                                                                                                                                     |                  |                       |   |                   |                                                        |                     |
| 1.2.К.5.  | Контрольная<br>точка «Меро-<br>приятия завер-<br>шены»       | X               | 04.2025 |                     |  | Иванова М.Г. – за-<br>меститель предсе-<br>дателя – начальник<br>отдела поддержки<br>молодежных ини-<br>циатив Комитета<br>по молодежной по-<br>литике Министер-<br>ства спорта и мо-<br>лодежной политики<br>Республики<br>Бурятия.                                                                       | X                | X                     | X | 0,0               | Отчет по<br>итогам<br>проведе-<br>нию меро-<br>приятия |                     |
| 1.3.      | Контрольная<br>точка «Анализ<br>проведенного<br>мероприятия» | X               | 12.2025 |                     |  | Буянтуев Б.Б-Д. -<br>временно испол-<br>няющий обязанно-<br>сти заместителя<br>министра образо-<br>вания и науки Рес-<br>публики Бурятия –<br>председатель Ко-<br>митета общего и<br>дополнительного<br>образования Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия,<br>Никитина А.А. – | X                | X                     | X | X                 | Отчет по<br>итогам<br>проведения<br>мероприя-<br>тия   |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                                                                                                                                                   | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                     | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и          | Информа-<br>ционная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                               |                 |         |                     |  | Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респу-<br>блики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики<br>Бурятия                    |                  |                       |   |                   |                               |                     |
| 1.3.К.1.  | Мероприятия,<br>направленные<br>на повышение<br>гражданской<br>ответственно-<br>сти и укрепле-<br>ние чувства<br>сопричастно-<br>сти граждан к<br>истории и<br>культуре Рос-<br>сии и Респу-<br>блики Бурятия | X               | 2025    |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респу-<br>блики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                     | X | 3 500,0           | -                             |                     |
| 1.3.К.2.  | Контрольная<br>точка «Разра-<br>ботаны и<br>утверждены<br>программы»                                                                                                                                          | X               | 02.2024 |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респу-<br>блики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры                          | X                | X                     | X | X                 | Программа<br>мероприя-<br>тий |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                                      | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                       | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                | Информа-<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|
|           |                                                                                  |                 |         |                     |  | Республики Буря-<br>тия                                                                                                                                                                              |                  |                       |   |                   |                                                     |                     |
| 1.3.К.3.  | Контрольная<br>точка «Создана<br>рабочая группа<br>по проведению<br>мероприятий» | X               | 02.2024 |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респуб-<br>лики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики Буря-<br>тия | X                | X                     | X | X                 | Приказ о<br>создании<br>рабочей<br>группы           |                     |
| 1.3.К.4.  | Контрольная<br>точка «Разра-<br>ботка положе-<br>ния мероприя-<br>тия»           | X               | 02.2024 |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респуб-<br>лики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики<br>Бурятия   | X                | X                     | X | X                 | Положение                                           |                     |
| 1.3.К.5.  | Контрольная<br>точка «Начато<br>проведение ме-<br>роприятия»                     | X               | 04.2024 |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респуб-<br>лики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-                                                 | X                | X                     | X | 3 500,0           | Приказ,<br>программа<br>и смета<br>мероприя-<br>тий |                     |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия                                               | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и          | Информа-<br>ционная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------------|
|           |                                                                           |                 |         |                     |  | стерства культуры<br>Республики Буря-<br>тия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                       |   |                   |                               |                     |
| 1.3.К.6.  | Контрольная<br>точка «Меро-<br>приятия завер-<br>шены»                    | X               | 04.2025 |                     |  | Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респуб-<br>лики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                                                                                 | X                | X                     | X | 0,0               | Программа<br>мероприя-<br>тий |                     |
| 1.4.      | Контрольная<br>точка «Общий<br>мониторинг<br>реализации ме-<br>роприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Буянтуев Б.Б-Д. -<br>временно испол-<br>няющий обязанно-<br>сти заместителя<br>министра образо-<br>вания и науки Рес-<br>публики Бурятия –<br>председатель Ко-<br>митета общего и<br>дополнительного<br>образования Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия,<br>Никитина А.А. –<br>Первый замести-<br>тель министра<br>культуры Респуб- | X                | X                     | X | X                 | Отчет по<br>итогам<br>года    |                     |



| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия | Срок реализации |  | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                          | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |  | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и | Информа-<br>ционная |
|-----------|-----------------------------|-----------------|--|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|
|           |                             |                 |  |                     |  | лики Бурятия -<br>председатель Ко-<br>митета культуры и<br>искусств Мини-<br>стерства культуры<br>Республики<br>Бурятия |                  |                       |  |                   |                      |                     |

\_\_\_\_\_

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 27.02.2024 № 143-р

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»,**  
**не входящего в состав федеральных проектов**

1. Основные положения

| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан | Срок реализации проекта                                                                                                                                                         | 2024 | 2035 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Лудупова Евгения Юрьевна                                      | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия                                                                          |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Поздняков Валерий Анатольевич                                 | министр образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                                  |      |      |
| Администратор регионального проекта                                                                                                                                                                     | Доржиева Ирина Нимажаповна                                    | Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия                  | государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»                                                                           |      |      |

## 2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                    | Уровень<br>показа-<br>теля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое значе-<br>ние |      | Период, год |      |      | Признак воз-<br>растания/<br>убывания | Нараста-<br>ющий<br>итог | Деком-<br>позиция<br>на МО | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                        |                            |                                      | значе-<br>ние         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                          | 4                                    | 5                     | 6    | 7           | 8    | 9    | 10                                    | 11                       | 12                         | 13                                                     |
| 1.        | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов                                                                                                                       |                            |                                      |                       |      |             |      |      |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1.1.      | Доля граждан РБ, охвачен-<br>ных информационно-<br>разъяснительными и идеоло-<br>гическими мероприятиями,<br>направленными на укрепле-<br>ние патриотизма, граждан-<br>ственности и духовно-<br>нравственных ценностей | ГП                         | Процент                              | 30                    | 30   | 30          | 34   | 36   | Возрастаю-<br>щий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |
| 1.2.      | Количество реализованных<br>медиапроектов патриотиче-<br>ской направленности                                                                                                                                           | ГП                         | Мин.                                 | 1800                  | 2024 | 1800        | 1900 | 2000 | Возрастаю-<br>щий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |

### 3. Результаты регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                         | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----|-------------|------|------|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
|           |                                                                                                  |                                                                                                              |                                | значение         | год | 2024        | 2025 | 2026 |                                         |                              |                    |                                            |
| 1.        | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов |                                                                                                              |                                |                  |     |             |      |      |                                         |                              |                    |                                            |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                       | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы                                                                                                                                | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                  | Тип мероприятия (результата)                                                                                              | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |                                | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                         |
| 1.1.      | Повышен уровень информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей | Региональный проект «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан», не входящий в состав федеральных проектов<br><br>Государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» | Ед.                            | 1                | 2024 | 10          | 15   | 20   | 1. Изготовлена и размещена наружной рекламы патриотической направленности в МО РБ;<br>2. Созданы видеоролики «Я горжусь своей республикой»;<br>3. Освещены мероприятия и интернет-проекты патриотической направленности, через информационные ресурсы ОИГВ РБ, общественных объединений. | Мероприятия, связанные с созданием медиа-проектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания | нет                | Доля граждан РБ, охваченных информационно-разъяснительными и идеологическими мероприятиями, направленными на укрепление патриотизма, гражданственности и духовно-нравственных ценностей |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы                                                                                                                                | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Базовое значение |      | Период, год |      |      | Характеристика мероприятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                               | Тип мероприятия (результата)                                                                                              | Декомпозиция на МО | Связь с показателями регионального проекта                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|------|-------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |                                | значение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                           |                    |                                                                      |
| 1.2.      | Усовершенствована система государственной поддержки и широкого информационного освещения проектов патриотической направленности с учетом целей государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей и противодействию распространения деструктивной идеологии | Региональный проект «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан», не входящий в состав федеральных проектов<br><br>Государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» | Ед.                            | 1                | 2024 | 1           | 4    | 6    | 1. Освещены патриотические мероприятия и интернет-проекты в Республике Бурятия;<br>2. Созданы и проведены мероприятия для жителей республики, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей, истории, культуры и традиций родного края, республики (Поводы для гордости). | Мероприятия, связанные с созданием медиа-проектов и наружной рекламы, направленных на развитие патриотического воспитания | нет                | Количество реализованных медиапроектов патриотической направленности |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п                                                                                    | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                             | ГРБС/КБК                  | Объем финансового обеспечения по<br>годам реализации (тыс. рублей) |       |       | Всего<br>(тыс. рублей) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                              |                           | 2024                                                               | 2025  | 2026  |                        |
| 1.                                                                                           | Региональный проект «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»                          |                           |                                                                    |       |       |                        |
| 1.1.                                                                                         | Изготовление и размещение наружной рекламы патриотической направленности и создание видеороликов             | 820 1204 76 3 03<br>87310 | 900,0                                                              | 900,0 | 900,0 | 2 700,0                |
|                                                                                              | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                              |                           | 900,0                                                              | 900,0 | 900,0 | 2 700,0                |
| 1.1.1.                                                                                       | Региональный бюджет, из них:                                                                                 |                           | 900,0                                                              | 900,0 | 900,0 | 2 700,0                |
| 1.1.1.1.                                                                                     | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                              |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.1.2.                                                                                     | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                     |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.1.3                                                                                      | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государ-<br>ственных внебюджетных фондов Республики Бурятия |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.2.                                                                                       | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                 |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.2.1                                                                                      | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                             |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.3.                                                                                       | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхо-<br>вания Республики Бурятия, всего           |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| 1.1.4.                                                                                       | Внебюджетные источники                                                                                       |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
|                                                                                              | ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:                                                                              | 820 1204 76 3 03<br>87310 | 900,0                                                              | 900,0 | 900,0 | 2 700,0                |
| в том числе:                                                                                 |                                                                                                              | 820 1204 76 3 03<br>87310 | 900,0                                                              | 900,0 | 900,0 | 2 700,0                |
| Региональный бюджет                                                                          |                                                                                                              |                           |                                                                    |       |       |                        |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                          |                                                                                                              |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Рес-<br>публики Бурятия |                                                                                                              |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |
| Внебюджетные источники                                                                       |                                                                                                              |                           | 0                                                                  | 0     | 0     | 0                      |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»,  
не входящего в состав федеральных проектов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
регионального проекта «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан»,  
не входящего в состав федеральных проектов

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата),<br>контрольной точки                                                                                                  | Срок реализации |           | Взаимосвязь<br>ФИАС |               | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                       | Адрес<br>объекта<br>(в соответствии с ФИАС) | Мощность<br>объекта            |          | Объем<br>финансового обеспечения<br>(тыс. руб.) | Вид документа и<br>характеристики мероприятия<br>(результата) | Информационная<br>система<br>(источник данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                 | начало          | окончание | предшественники     | последователи |                                                                                                                                                                                                 |                                             | Единица измерения<br>(по ОКЕИ) | Значение |                                                 |                                                               |                                                |
| 1.        | Повышение уровня информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традиционных ценностей |                 |           |                     |               |                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                |          |                                                 |                                                               |                                                |
| 1.1.      | Реализация мероприятий информационного освещения и сопровождения мероприятий государственной политики, направленных на сохранение и укрепление традицион-       | 2024            | 2035      |                     |               | Доржиева И.Н. - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | X                                           | X                              | X        | 900,0                                           | Отчет                                                         | -                                              |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятий                                                      | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                        | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                         | Инфор-<br>ма- |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 1.1.К.1.  | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)»    | X               | 02.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | X                 | План ме-<br>роприятия<br>(дорожная<br>карта) |               |
| 1.1.К.2.  | Контрольная точка «Утверждена концепция мероприятия/ положение о мероприятии» | X               | 02.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | X                 |                                              |               |
| 1.1.К.3.  | Контрольная точка «Разработаны и утверждены программы мероприятий             | X               | 02.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике                                                                                             |                  |                     |   |                   |                                              |               |



| №№<br>п/п | Наименова-<br>ние меропри-<br>(выбраны<br>программы)»             | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                        | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и          | Инфор-<br>ма- |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
|           |                                                                   |                 |         |                     |  | Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                            |                  |                     |   |                   |                               |               |
| 1.1.К.4.  | Контрольная<br>точка «Нача-<br>то проведение<br>мероприят-<br>ий» | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | 900,0             | Прочий<br>тип доку-<br>ментов |               |
| 1.1.К.5.  | Контрольная<br>точка «Меро-<br>приятия за-<br>вершены»            | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | 0,0               | Прочий<br>тип доку-<br>ментов |               |
| 1.1.К.6.  | Контрольная<br>точка «Созда-                                      | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела                                                                                                                                                                | X                | X                   | X | X                 | Прочий<br>тип доку-           |               |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                        | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                           | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и<br>ментов                  | Инфор-<br>ма- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|           | «Прокат видеоролика»                                            |                 |         |                     |  | по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                         |                  |                     |   |                   |                                                 |               |
| 1.1.К.7.  | Контрольная точка «Прокат видеоролика»                          | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | X                 | Отчет по<br>охвату                              |               |
| 1.1.К.8.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства                          | X                | X                   | X | X                 | Отчет по<br>итогам<br>проведения<br>мероприятий |               |

| №№<br>п/п | Наименова-<br>ние меропри-                                                                                   | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                        | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и          | Инфор-<br>ма- |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|-------------------------------|---------------|
|           |                                                                                                              |                 |         |                     |  | Республики<br>Бурятия                                                                                                                                                                               |                  |                     |   |                   |                               |               |
| 1.1.К.9.  | Контрольная<br>точка «Изго-<br>товление<br>наружной ре-<br>кламы патри-<br>отической<br>направле-<br>нности» | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | X                 | Прочий<br>тип доку-<br>ментов |               |
| 1.1.К.10. | Контрольная<br>точка<br>«Утвержде-<br>ние наружной<br>рекламы пат-<br>риотической<br>направленно-<br>сти»    | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                   | X | X                 | План ме-<br>роприятий         |               |
| 1.1.К.11. | Контрольная<br>точка «Раз-<br>мещение<br>наружной ре-<br>кламы патри-<br>отической                           | X               | 12.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике                                                                                             | X                | X                   | X | X                 | Прочий<br>тип доку-<br>ментов |               |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                   | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                            | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                              | Инфор-<br>ма- |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------------------------------------|---------------|
|           | направленности»                                                            |                 |         |                     |  | Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                                                                             |                  |                     |   |                   |                                                   |               |
| 1.2.      | Организация мероприятий по повышению информационной политики               | 2024            | 2035    |                     |  | Доржиева И.Н. -<br>Заместитель Ру-<br>ководителя Ад-<br>министрации Гла-<br>вы Республики<br>Бурятия и Прави-<br>тельства Респуб-<br>лики Бурятия по<br>информационной<br>политике, связям<br>с общественно-<br>стью и обще-<br>ственным<br>проектам | X                | X                   | X | X                 | Отчет                                             |               |
| 1.2.К.1.  | Контрольная точка «Утвержден план подготовки мероприятия (дорожная карта)» | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                  | X                | X                   | X | X                 | План-<br>график<br>проведения<br>мероприя-<br>тий |               |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                          | Срок реализации |            | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                     | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                   | Инфор-<br>ма- |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------------------------|---------------|
| 1.2.К.2.  | Контрольная точка «Начало проведения мероприятий» | X               | 04-06.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | X                | X                   | X | X                 | -                                      |               |
| 1.2.К.3.  | Контрольная точка «Завершение мероприятий»        | X               | 07.2024    |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | X                | X                   | X | X                 | Отчет по итогам проведения мероприятий |               |
| 1.2.К.5.  | Контрольная точка «Начало проведения мероприятий» | X               | 10-11.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики                                            | X                | X                   | X | X                 | -                                      |               |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                        | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                 | Инфор-<br>ма- |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---|-------------------|------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                                 |                 |         |                     |  | Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |   |                   |                                                      |               |
| 1.2.К.6.  | Контрольная точка «Завершение мероприятий»                      | X               | 02.2025 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                         | X                | X                   | X | X                 | Отчет по<br>итогам<br>проведения<br>меропри-<br>ятия |               |
| 1.2.К.7.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации мероприятий» | X               | 02.2025 |                     |  | Доржиева И.Н. -<br>Заместитель Ру-<br>ководителя Ад-<br>министрации Гла-<br>вы Республики<br>Бурятия и Прави-<br>тельства Респуб-<br>лики Бурятия по<br>информационной<br>политике, связям<br>с общественно-<br>стью и обще-<br>ственным<br>проектам;<br>Буянтуев Б.Б-Д.<br>временно испол- | X                | X                   | X | X                 | Отчет по<br>итогам го-<br>да                         |               |

| №№<br>п/п | Наименова-<br>ние меропри- | Срок реализации |  | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный<br>исполнитель                                                                                                                                                                                                                               | Адрес<br>объекта | Мощность<br>объекта |  | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и | Инфор-<br>ма- |
|-----------|----------------------------|-----------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|
|           |                            |                 |  |                     |  | няющий обязан-<br>ности заместите-<br>ля министра обра-<br>зования и науки<br>Республики Буря-<br>тия – председа-<br>тель Комитета<br>общего и допол-<br>нительного обра-<br>зования Мини-<br>стерства образо-<br>вания и науки<br>Республики Буря-<br>тия |                  |                     |  |                   |                      |               |

---

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Республики Бурятия  
от 27.02.2024 № 143-р

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности»,**  
**не входящего в состав федеральных проектов**

1. Основные положения

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Краткое наименование регионального проекта                                                                                                                                                              | Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности | Срок реализации проекта                                                                                                                                                                                       | 2024 | 2035 |
| Куратор регионального проекта                                                                                                                                                                           | Лудупова Евгения Юрьевна                                                   | Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия – министр здравоохранения Республики Бурятия                                                                                                        |      |      |
| Руководитель регионального проекта                                                                                                                                                                      | Поздняков Валерий Анатольевич                                              | министр образования и науки Республики Бурятия                                                                                                                                                                |      |      |
| Администраторы регионального проекта                                                                                                                                                                    | Буянтуев Батор Бимба-Дашиевич                                              | временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | Доржиева Ирина Нимажаповна                                                 | заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам                               |      |      |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Республики Бурятия (далее - государственные программы) | Государственная программа Республики Бурятия                               | государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия»                                                                                                         |      |      |



## 2. Показатели регионального проекта

| №№<br>п/п | Показатели регионального<br>проекта                                                                                                                                                                                                                                                         | Уровень<br>показа-<br>теля | Единица<br>измерения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |      | Период, год |      |      | Признак воз-<br>растания/<br>убывания | Нараста-<br>ющий<br>итог | Декомпо-<br>зиция на<br>МО | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источник<br>данных) |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |                                      | зна-<br>чение         | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                          | 4                                    | 5                     | 6    | 7           | 8    | 9    | 10                                    | 11                       | 12                         | 13                                                     |
| 1.        | Внедрение в деятельность государственных, негосударственных, коммерческих, некоммерческих, общественных, социально ориентированных некоммерческих организаций и иных организаций и объединений современных форм, методов и средств воспитательной работы системы патриотического воспитания |                            |                                      |                       |      |             |      |      |                                       |                          |                            |                                                        |
| 1.1.      | Количество проектов, реализованных государственными, муниципальными учреждениями, социально ориентированными некоммерческими организациями в области патриотического воспитания                                                                                                             | ГП                         | Шт.                                  | 20                    | 2024 | 20          | 25   | 30   | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |
| 1.2.      | Количество проектов, направленных на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач в рамках патриотического воспитание граждан                                                                                                                                       | ГП                         | Шт.                                  | 4                     | 2024 | 4           | 6    | 8    | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |
| 1.3.      | Количество проектов, направленных на создание медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии», в рамках патриотического воспитания граждан                                                                                                                   | ГП                         | Шт.                                  | 12                    | 2024 | 12          | 15   | 16   | Возраста-<br>ющий                     | Да                       | Нет                        | -                                                      |

## 3. Результаты регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                  | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                                                                                                                                                                                              | Едини-<br>ца изме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |      | Период, год |      |      | Характеристика меро-<br>приятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Тип меро-<br>приятия<br>(результата)                                                                                                                                                    | Деком-<br>пози-<br>ция на МО | Связь с пока-<br>зателями ре-<br>гионального<br>проекта                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             | зна-<br>че-<br>ние    | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.        | Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих организаций на реали-<br>зацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1.      | Механизмы ока-<br>зание финансовой<br>поддержки госу-<br>дарственным, му-<br>ниципальным<br>учреждениям, со-<br>циально ориенти-<br>рованным неком-<br>мерческим орга-<br>низациям по по-<br>пуляризации идей<br>патриотизма | Региональный<br>проект<br>«Грантовые кон-<br>курсы на реали-<br>зацию меропри-<br>ятий патриоти-<br>ческой направ-<br>ленности»,<br>не входящий в<br>состав феде-<br>ральных проек-<br>тов<br><br>Государственная<br>программа Рес-<br>публики Бурятия<br>«Патриотическое<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике<br>Бурятия» | Ед.                                         | 1                     | 2024 | 20          | 23   | 25   | 1. Организован и про-<br>веден грантовый кон-<br>курс на оказание фи-<br>нансовой поддержки<br>государственным, му-<br>ниципальным учрежде-<br>ниям, социально ориен-<br>тированным некоммер-<br>ческим организациям<br>на реализацию соци-<br>ально значимых проек-<br>тов в области патрио-<br>тического воспитания.<br>2. Проведен монито-<br>ринг достижения ре-<br>зультатов предоставле-<br>ния субсидии исходя из<br>достижения значений<br>результатов предостав-<br>ления грантовой под-<br>держки | Проведение меро-<br>приятий о<br>реализа-<br>ции гран-<br>товых<br>проектов,<br>направ-<br>ленных на<br>патриоти-<br>ческое<br>воспита-<br>ние граж-<br>дан Рес-<br>публики<br>Бурятия. | нет                          | Количество<br>проектов, ре-<br>ализованных<br>государствен-<br>ными, муни-<br>ципальными<br>учреждениям,<br>социально<br>ориентиро-<br>ванными не-<br>коммерче-<br>скими органи-<br>зациям в об-<br>ласти патрио-<br>тического<br>воспитания |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                           | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                                                                                                                      | Едини-<br>ца изме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |      | Период, год |      |      | Характеристика меро-<br>приятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Тип меро-<br>приятия<br>(результата)                                                                                                                                            | Деком-<br>пози-<br>ция на МО | Связь с пока-<br>зателями ре-<br>гионального<br>проекта                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             | зна-<br>че-<br>ние    | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |
| 2.        | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                      |
| 2.1.      | Механизмы оказание финансовой поддержки юридическим лицам, являющимся редакторами и издателями средства массовой информации, имеющим действующие лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания | Региональный проект «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности», не входящий в состав федеральных проектов<br><br>Государственная программа Республики Бурятия «Патриотическое воспитание граждан в Республике Бурятия» | Ед.                                         | 4                     | 2024 | 4           | 6    | 8    | 1. Организован и проведен грантовый конкурс на оказание финансовой поддержки на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан;<br>2. Проведен мониторинг достижения результатов предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов предоставления грантовой поддержки | Проведение мероприятий о реализацию грантовых проектов, изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан | -                            | Количество проектов, направленных на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач в рамках патриотическое воспитание граждан |

| №№<br>п/п | Наименование<br>мероприятия<br>(результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Наименование<br>структурных<br>элементов госу-<br>дарственных<br>программ вместе<br>с наименованием<br>государственной<br>программы                                                                                                                                                                                               | Едини-<br>ца изме-<br>рения<br>(по<br>ОКЕИ) | Базовое зна-<br>чение |      | Период, год |      |      | Характеристика меро-<br>приятия (результата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Тип меро-<br>приятия<br>(результата)                                                                                                                                     | Деком-<br>пози-<br>ция на МО | Связь с пока-<br>зателями ре-<br>гионального<br>проекта                                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             | зна-<br>че-<br>ние    | год  | 2024        | 2025 | 2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.        | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                       |      |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.1.      | Механизмы ока-<br>зания финансовой<br>поддержки сред-<br>ствам массовой<br>информации,<br>юридическим ли-<br>цам (за исключе-<br>нием госу-<br>дарственных (муни-<br>ципальных) учре-<br>ждений), индиви-<br>дуальным пред-<br>принимателям,<br>физическим ли-<br>цам на создание и<br>реализацию ме-<br>диапродуктов по<br>укреплению пат-<br>риотизма и духов-<br>но-нравственных<br>ценностей в Рес-<br>публике Бурятия | Региональный<br>проект<br>«Грантовые кон-<br>курсы на реали-<br>зацию меропр-<br>ятий патриоти-<br>ческой направ-<br>ленности»,<br>не входящий в<br>состав феде-<br>ральных проек-<br>тов<br><br>Государственная<br>программа Рес-<br>публики Бурятия<br>«Патриотическое<br>воспитание<br>граждан в Рес-<br>публике Буря-<br>тия» | Ед.                                         | 12                    | 2024 | 12          | 15   | 16   | 1. Организован и про-<br>веден грантовый кон-<br>курс на оказание фи-<br>нансовой поддержки на<br>реализацию медиапро-<br>ектов по укреплению<br>патриотизма в Респу-<br>блике Бурятия «Патриот<br>Бурятии».<br>2. Проведен монито-<br>ринг достижения ре-<br>зультатов предоставле-<br>ния субсидии исходя из<br>достижения значений<br>результатов предостав-<br>ления грантовой<br>поддержки | Проведение меро-<br>приятий,<br>направ-<br>ленных<br>на реали-<br>зацию ме-<br>диапроек-<br>тов по<br>укрепле-<br>нию пат-<br>риотизма<br>в Респу-<br>блике Бу-<br>рятия | -                            | Количество<br>проектов,<br>направленных<br>на создание<br>медиапроек-<br>тов по укреп-<br>лению патри-<br>отизма в Рес-<br>публике Буря-<br>тия «Патриот<br>Бурятии», в<br>рамках патри-<br>отического<br>воспитания<br>граждан |

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                                                                                                                      | ГРБС/КБК                  | Объем финансового обеспечения<br>по годам реализации<br>(тыс. рублей) |          |          | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                       |                           | 2024                                                                  | 2025     | 2026     |                        |
| 1.        | Региональный проект «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности»                                                                                                      |                           |                                                                       |          |          |                        |
| 1.1.      | Оказание поддержки грантовых проектов государственных, муниципальных учреждений и социально некоммерческих организаций на реализацию социально значимых проектов в области патриотического воспитания | 806 0709 76 3<br>04 87320 | 10 000,0                                                              | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0               |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                                                       |                           | 10 000,0                                                              | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0               |
| 1.1.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                                                                                                          |                           | 10 000,0                                                              | 10 000,0 | 10 000,0 | 30 000,0               |
| 1.1.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                                       |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                              |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                               |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.2.    | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                                                                                                          |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.2.1   | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                                                                                                                      |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.3.    | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего                                                                                                         |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 1.1.4.    | Внебюджетные источники                                                                                                                                                                                |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 2.        | Оказание поддержки грантовых проектов на изготовление и прокат короткометражных фильмов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание граждан                                      | 820 1204 76 3<br>04 87340 | 1200,0                                                                | 1200,0   | 1200,0   | 3600,0                 |
|           | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                                                                                                                       |                           | 1200,0                                                                | 1200,0   | 1200,0   | 3600,0                 |
| 2.2.1.    | Региональный бюджет, из них:                                                                                                                                                                          |                           | 1200,0                                                                | 1200,0   | 1200,0   | 3600,0                 |
| 2.2.1.1.  | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                                                                                                                       |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 2.2.1.2.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                                                                                                              |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |
| 2.2.1.3   | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия                                                                                               |                           | 0                                                                     | 0        | 0        | 0                      |

| №№<br>п/п                       | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования                                            | ГРБС/КБК                                                                            | Объем финансового обеспечения<br>по годам реализации<br>(тыс. рублей) |         |         | Всего<br>(тыс. рублей) |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
|                                 |                                                                                                             |                                                                                     | 2024                                                                  | 2025    | 2026    |                        |
| 2.2.2.                          | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 2.2.2.1                         | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                            |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 2.2.3.                          | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего               |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 2.2.4.                          | Внебюджетные источники                                                                                      |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.                              | Оказание поддержки грантовых медиапроектов по укреплению патриотизма в Республике Бурятия «Патриот Бурятии» | 820 1204 76 3<br>04 87330                                                           | 2300,0                                                                | 2300,0  | 2300,0  | 6900,0                 |
|                                 | Консолидированный республиканский бюджет, всего                                                             |                                                                                     | 2300,0                                                                | 2300,0  | 2300,0  | 6900,0                 |
| 3.2.1.                          | Региональный бюджет, из них:                                                                                |                                                                                     | 2300,0                                                                | 2300,0  | 2300,0  | 6900,0                 |
| 3.2.1.1.                        | Межбюджетные трансферты из федерального бюджета                                                             |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.1.2.                        | межбюджетные трансферты местным бюджетам                                                                    |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.1.3                         | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия     |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.2.                          | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:                                                |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.2.1                         | межбюджетные трансферты республиканского бюджета                                                            |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.3.                          | Бюджет территориальных фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия, всего               |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| 3.2.4.                          | Внебюджетные источники                                                                                      |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: |                                                                                                             | 806 0709 76 3<br>04 87320<br>820 1204 76 3<br>04 87340<br>820 1204 76 3<br>04 87330 | 13500,0                                                               | 13500,0 | 13500,0 | 40500,0                |

| №№<br>п/п                                                                               | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | ГРБС/КБК                                                                            | Объем финансового обеспечения<br>по годам реализации<br>(тыс. рублей) |         |         | Всего<br>(тыс. рублей) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------|
|                                                                                         |                                                                  |                                                                                     | 2024                                                                  | 2025    | 2026    |                        |
| в том числе:<br>Региональный бюджет                                                     |                                                                  | 806 0709 76 3<br>04 87320<br>820 1204 76 3<br>04 87340<br>820 1204 76 3<br>04 87330 | 13500,0                                                               | 13500,0 | 13500,0 | 40500,0                |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований                                     |                                                                  |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Бурятия |                                                                  |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |
| Внебюджетные источники                                                                  |                                                                  |                                                                                     | 0                                                                     | 0       | 0       | 0                      |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патри-  
отической направленности»,  
не входящего в состав федеральных проектов

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  
регионального проекта «Грантовые конкурсы на реализацию мероприятий патриотической направленности»,  
не входящего в состав федеральных проектов

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия<br>(результата),<br>контрольной<br>точки                                                                                                           | Срок реализации |                | Взаимосвязь<br>ФИАС            |                         | Ответственный ис-<br>полнитель                                                                                                                                                                                                  | Адрес<br>объекта<br>(в соот-<br>вет-<br>ствии с<br>ФИАС) | Мощность объ-<br>екта                            |                    | Объем<br>финансо-<br>вого<br>обеспече-<br>ния<br>(тыс.<br>руб.) | Вид доку-<br>мента и<br>характери-<br>стика ме-<br>роприятия<br>(результата) | Информа-<br>ционная<br>система<br>(источники<br>данных) |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                                                                                             | нача-<br>ло     | оконча-<br>ние | пред-<br>ше-<br>стве-<br>нники | после-<br>дова-<br>тели |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          | Едини-<br>ца из-<br>мере-<br>ния<br>(по<br>ОКЕИ) | Зна-<br>че-<br>ние |                                                                 |                                                                              |                                                         |
| 1.        | Механизмы оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям по популяризации идей патриотизма |                 |                |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                  |                    |                                                                 |                                                                              |                                                         |
| 1.1.      | Проведены мероприятия на оказание финансовой поддержки государственным, муниципальным учреждениям, социально ориентированным некоммерческим организациям по популяризации   | 2024            | 2035           |                                |                         | Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                                                        | X                                                | X                  | 0,0                                                             | Отчет                                                                        | -                                                       |



| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                     | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                                     | Информа-<br>ционная |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | идей патриотизма                                                        |                 |         |                     |  |                                                                                                                                                               |                  |                  |   |                   |                                                                          |                     |
| 1.1.К.1.  | Контрольная точка<br>«Объявление о начале конкурса грантов»             | X               | 03.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. -<br>начальник отдела<br>воспитания и до-<br>полнительного об-<br>разования Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Объявле-<br>ние на сай-<br>те уполно-<br>моченного<br>органа вла-<br>сти | -                   |
| 1.1.К.2.  | Контрольная точка<br>«Извещение о<br>проведении<br>конкурса<br>грантов» | X               | 03.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. -<br>начальник отдела<br>воспитания и до-<br>полнительного об-<br>разования Мини-<br>стерства образова-<br>ния и науки Рес-<br>публики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Извещение<br>на сайте<br>уполномо-<br>ченного<br>органа вла-<br>сти      | -                   |
| 1.1.К.3.  | Контрольная точка<br>«Сбор проек-<br>тов в рамках<br>гранта»            | X               | 03.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. -<br>начальник отдела<br>воспитания и до-<br>полнительного об-<br>разования<br>Министерства об-<br>разования и науки<br>Республики<br>Бурятия  | X                | X                | X | X                 | Формиро-<br>вание<br>списка за-<br>явок про-<br>ектов                    |                     |
| 1.1.К.4.  | Контрольная точка<br>«Рассмотре-<br>ние заявок                          | X               | 03.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. -<br>начальник отдела<br>воспитания и до-<br>полнительного об-                                                                                 | X                | X                | X | X                 | Протокол<br>конкурс-<br>ной комис-<br>сии                                |                     |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                               | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                      | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                                           | Информационная |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | конкурсной комиссией»                                                  |                 |         |                     |  | разования Министерства образования и науки Республики Бурятия                                                                  |                  |                  |   |                   |                                                                                |                |
| 1.1.К.5.  | Контрольная точка<br>«Опубликование объявления о победителях гранта»   | X               | 04.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Объявление на сайте уполномоченного органа власти                              |                |
| 1.1.К.6.  | Контрольная точка<br>«Заключение соглашения о предоставлении субсидии» | X               | 04.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                | X | 10 000,0          | Соглашение соглашений с победителями, перечисление средств победителям грантов |                |
| 1.1.К.7.  | Контрольная точка<br>«Отчет по итогам реализации грантов»              | X               | 12.2024 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия | X                | X                | X | 0,0               | Отчет о результатах реализации гранта                                          |                |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                                              | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                       | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                | Информационная |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------|----------------|
| 1.1.К.8.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации гранта»                                                                                                                                            | X               | 01.2025 |                     |  | Гулгенова А.Ц. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия                                                                  | X                | X                | X | X                 | -                                   |                |
| 1.2.      | Механизмы оказание финансовой поддержки юридическим лицам, являющимся редакторами и издателями средства массовой информации, имеющим действующие лицензии на осуществление теле- и (или) радиовещания | X               | 03.2024 |                     |  | Доржиева И.Н. - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной политике, связям с общественностью и общественным проектам | X                | X                | X | 1 200,0           | -                                   |                |
| 1.2.К.1.  | Контрольная точка «Объявление о начале кон-                                                                                                                                                           | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по ин-                                                                                                                              | X                | X                | X | X                 | Объявление на сайте уполномоченного |                |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                    | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                           | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                      | Информационная |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
|           | курса грантов»                                              |                 |         |                     |  | формационной политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                   |                  |                  |   |                   | органа власти                                             |                |
| 1.2.К.2.  | Контрольная точка «Извещение о проведении конкурса грантов» | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Извещение<br>на сайте<br>уполномоченного<br>органа власти |                |
| 1.2.К.3.  | Контрольная точка «Сбор проектов в рамках гранта»           | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Формирование<br>списка заявок<br>проектов                 |                |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                            | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                           | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                                                    | Информа-<br>ционная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.К.4.  | Контрольная точка «Рассмотрение заявок конкурсной комиссией»        | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Протокол<br>конкурс-<br>ной комис-<br>сии                                               |                     |
| 1.2.К.5.  | Контрольная точка «Опубликование объявления о победителях гранта»   | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Объявление на сай-<br>те уполномо-<br>ченного<br>органа вла-<br>сти                     |                     |
| 1.2.К.6.  | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии» | X               | 04.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики                                                        | X                | X                | X | 1 200,0           | Соглаше-<br>ние согла-<br>шений с<br>победи-<br>телями,<br>перечисле-<br>ние<br>средств |                     |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                                                      | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                           | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                             | Информационная |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|
|           |                                                                                                                                                                               |                 |         |                     |  | Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                                                                                                                 |                  |                  |   |                   | победителям<br>грантов                           |                |
| 1.2.К.7.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации гранта»                                                                                                                    | X               | 12.2024 |                     |  | Табинасва Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия<br>и Правительства<br>Республики<br>Бурятия                                                 | X                | X                | X | 0,0               | Отчет о<br>результатах реали-<br>зации<br>гранта |                |
| 1.3.      | Механизмы оказания финансовой поддержки средствам массовой информации, юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпри- | X               | 03.2024 |                     |  | Доржисва И.Н. -<br>Заместитель Руко-<br>водителя Админи-<br>страции Главы<br>Республики Буря-<br>тия и Правитель-<br>ства Республики<br>Бурятия по инфор-<br>мационной полити-<br>ке, связям с обще-<br>ственностью и об-<br>щественным<br>проектам | X                | X                | X | X                 | -                                                |                |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                                                                                            | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                        | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                              | Информационная |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|
|           | нимателям, физическим лицам на создание и реализацию медиапродуктов по укреплению патриотизма и духовно-нравственных ценностей в Республике Бурятия |                 |         |                     |  |                                                                                                                                                                  |                  |                  |   |                   |                                                   |                |
| 1.3.К.1.  | Контрольная точка «Объявление о начале конкурса грантов»                                                                                            | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | X                | X                | X | X                 | Объявление на сайте уполномоченного органа власти |                |
| 1.3.К.2.  | Контрольная точка «Извещение о проведении кон-                                                                                                      | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по ин-                                                                                               | X                | X                | X | X                 | Извещение на сайте уполномоченного органа вла-    |                |

| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                                   | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                             | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                  | Информа-<br>ционная |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|
|           | курса гран-<br>тов»                                                        |                 |         |                     |  | политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия и Прави-<br>тельства<br>Республики<br>Бурятия                                                                                                |                  |                  |   |                   | сти                                                   |                     |
| 1.3.К.3.  | Контрольная<br>точка «Сбор<br>проектов в<br>рамках гран-<br>та»            | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия и Прави-<br>тельства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Формиро-<br>вание<br>списка за-<br>явок про-<br>ектов |                     |
| 1.3.К.4.  | Контрольная<br>точка «Рас-<br>смотрение<br>заявок конкурсной<br>комиссией» | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -<br>начальник отдела<br>по работе со СМИ<br>Комитета по ин-<br>формационной<br>политике<br>Администрации<br>Главы Республики<br>Бурятия и Прави-<br>тельства<br>Республики<br>Бурятия | X                | X                | X | X                 | Протокол<br>конкурс-<br>ной комис-<br>сии             |                     |
| 1.3.К.5.  | Контрольная                                                                | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. -                                                                                                                                                                                      | X                | X                | X | X                 | Объявле-                                              |                     |



| №№<br>п/п | Наименование мероприятия                                            | Срок реализации |         | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                        | Адрес<br>объекта | Мощность объекта |   | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и                                                           | Информа-<br>ционная |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | точка «Опубликование объявления о победителях гранта»               |                 |         |                     |  | начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия                  |                  |                  |   |                   | ние на сайте уполномоченного органа власти                                     |                     |
| 1.3.К.6.  | Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии» | X               | 03.2024 |                     |  | Табинаева Л.Ю. - начальник отдела по работе со СМИ Комитета по информационной политике Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия | X                | X                | X | 2 300,0           | Соглашение соглашений с победителями, перечисление средств победителям грантов |                     |
| 1.3.К.7.  | Контрольная точка «Обеспечен мониторинг реализации грантов»         | X               | 12.2024 |                     |  | Доржиева И.Н. - Заместитель Руководителя Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия по информационной полити-                     | X                | X                | X | X                 | Отчет                                                                          |                     |

| №№<br>п/п | Наименование мероприя- | Срок реализации |  | Взаимосвязь<br>ФИАС |  | Ответственный исполнитель                                                                                                                                                                                                                                                                | Адрес<br>объекта | Мощность объ-<br>екта |  | Объем<br>финансо- | Вид доку-<br>мента и | Информационная |
|-----------|------------------------|-----------------|--|---------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|--|-------------------|----------------------|----------------|
|           |                        |                 |  |                     |  | ке, связям с общественностью и общественным проектам;<br>Буянтуев Б.Б-Д. - временно исполняющий обязанности заместителя министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования Министерства образования и науки Республики Бурятия |                  |                       |  |                   |                      |                |