



РАСПОРЯЖЕНИЕ

26 мая 2026 г.

№ 415-р

г. Улан-Удэ

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Установить, что государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия» вправе изменить по соглашению сторон существенные условия в части увеличения сроков поставки и монтажа товара до 30.06.2026 г. включительно по государственным контрактам:

- от 26.08.2025 № 0102200001625001553 на поставку и монтаж (установку) компьютеров персональных настольных (моноблок) на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 01.12.2025 № 0102200001625002191 на поставку и монтаж (установку) камеры дезинфекционной паровой на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия»;

- от 29.12.2025 № 0102200001625002637 на поставку и монтаж (установку) шкафов металлических для гардероба на объект капитального строительства «Строительство поликлиники в с. Курумкан Курумканского района Республики Бурятия».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия Коркина Е.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия**



В. Мухин

Проект представлен Министерством строительства и модернизации ЖКК
тел. 21-58-48, доб. 331