



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

« 4 » марта 2020 г.

№ 97-П

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении плана реализации государственной программы
«Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай»
на 2020 год**

В соответствии с пунктом 38 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 18 декабря 2014 года № 392, в целях реализации государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 13 сентября 2019 года № 263, и актуализации Плана реализации государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» на 2020 год.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай «Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай» на 2020 год».

Министр

О.И. Пьянков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства регионального
развития Республики Алтай
от « 4 » марта 2020 г. № 97-р

План реализации мероприятий государственной программы Республики Алтай на 2020 год

Наименование государственной программы	Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай
Администратор государственной программы	Министерство регионального развития Республики Алтай

№ п/п	Статус	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Код бюджетной классификации					Объем расходов, тыс. руб.	Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия	Целевые показатели непосредственного результата реализации направления, мероприятия			Сроки наступления контрольного события	
				Г Р Б С	Рз	ПР	Ц С Р	В Р			Наименование	Единица измерения	Значение	I полугодие	II полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Государственная программа	Повышение качества водоснабжения в Республике Алтай	Всего	x	x	x	x	x	35280,58362						
			Республиканский бюджет (далее РБ)	x	x	x	x	x	34927,77778						
			Федеральный бюджет (далее ФБ)	x	x	x	x	x	34578,500						
			Местные бюджеты (далее МБ)(справочно)	x	x	x	x	x	352,80584						
			Иные источники	x	x	x	x	x	0,00						

2.	Подпрограмма	Повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения	(далее ИИ)								Министерство регионального развития Республики Алтай				
			Всего	x	x	x	x	x	35280,58362						
			РБ	x	x	x	x	x	34927,77778						
			ФБ	x	x	x	x	x	34578,500						
			МБ(справочно)	x	x	x	x	x	352,80584						
			ИИ	x	x	x	x	x	0,00						
2.1	Основное мероприятие	Реализация регионального проекта «Чистая вода»	Всего	x	x	x	x	x	35280,58362						
			РБ	x	x	x	x	x	34927,77778						
			ФБ	x	x	x	x	x	34578,500						
			МБ(справочно)	x	x	x	x	x	352,80584						
			ИИ	x	x	x	x	x	0,00						
	Направление	Реконструкция системы водоснабжения с. Майма для подключения к Катунскому водозабору	Всего	x	x	x	x	x	35280,58362	Министерство регионального развития Республик и Алтай	Доля населения Республики Алтай, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	%	75,8	x	
			РБ	x	x	x	x	x	34927,77778						
			ФБ	x	x	x	x	x	34578,500						
			МБ(справочно)	x	x	x	x	x	352,80584						
			ИИ	x	x	x	x	x	0,00						
										%	99,4	x			

			расходах бюджета, об исполнении графика выполнения мероприятий, по проектированию и (или) строительству и реконструкции объектов капитального строительства, достижения значений результатов регионального проекта)					
		Контрольное событие	Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз					10.12.2020
			Объявлен электронный аукцион на определение подрядной организации на разработку проектно-сметной документации объекта: «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для					13.03.2020

			водоснабжения г. Горно-Алтайска).					
			Заключен контракт с подрядной организацией на разработку проектно-сметной документации объекта: «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска».					22.04.2020
			Получено положительное заключение государственной экспертизы на объект капитального строительства «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска»					10.12.2020
			Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной					10.12.2020

			стоимости строительства «Строительство сетей водоснабжения от Катунского водозабора для водоснабжения г. Горно-Алтайска»					
		Контрольное событие	Заключены дополнительные соглашения о реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Республики Алтай					31.12.2020
		Контрольное событие	Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай					31.12.2020
		Контрольное событие	Заключено дополнительное соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии муниципальному образованию «Майминский район» на строительство и					31.12.2020

			реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»					
		Контрольное событие	Заключено соглашение о предоставлении из республиканского бюджета Республики Алтай субсидии муниципальному образованию «Город Горно-Алтайск» на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода»					31.12.2020