

Дата: 01.11.2024 г.

Номер гос. регистрации: 0495



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫНГ
ЭКОНОМИКАЛЫК ӨЗҮМИНИНГ
МИНИСТЕРСТВОЗЫ
(АР МИНЭКОНОМӨЗҮМИ)

ПРИКАЗ

ЖАКАРУ

от 01.11.2024 № П-05-01/0492

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении методики оценки
эффективности и результативности деятельности руководителей
региональных проектов, обеспечивающий достижение
и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию
мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав
национального проекта**

В соответствии с подпунктом «я1» пункта 18 Функциональной структуры проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 10 августа 2023 г. № 308 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,
п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемую методику оценки эффективности и результативности деятельности руководителей региональных проектов, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта.

Министр

С.С. Боровиков

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
экономического развития
Республики Алтай
от 01.11.2024 № П-05-01/0492

МЕТОДИКА

оценки эффективности и результативности деятельности руководителей региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта

1. Настоящая методика устанавливает порядок проведения оценки эффективности и результативности деятельности руководителей региональных проектов, обеспечивающих достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей, и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта (далее – руководители региональных проектов).

2. Оценка эффективности и результативности деятельности руководителей региональных проектов осуществляется Региональным проектным офисом ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, в разрезе эффективности и результативности реализации региональных проектов.

3. Расчет оценки эффективности и результативности реализации региональных проектов в разрезе региональных проектов осуществляется на основе данных:

а) о закупочных процедурах по региональному проекту Республики Алтай;

б) о финансировании и кассовых расходах в разрезе региональных проектов Республики Алтай нарастающим итогом, представляемых Министерством финансов Республики Алтай;

в) о достижении показателей и результатов региональных проектов, о выполнении контрольных точек региональных проектов, формируемых в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет»;

г) о количестве размещенных носителей с логотипами национальных проектов и с QR-кодами для обратной связи от граждан на основе информации автоматизированной информационной системы «Контента»;

д) об управлении рисками реализации региональных проектов.

4. Оценка эффективности и результативности реализации регионального проекта определяется по формуле:

$OЭ_i = 0,3 * \Sigma(UK_i + UR_i)/2 + 0,3 * \Sigma(DPR_i + DKTI_i)/2 + 0,3 * KI_i + 0,1 * KR_i$, где

$OЭ_i$ - оценка эффективности и результативности реализации i -го регионального проекта;

UK_i - уровень контрактации расходов i -го регионального проекта за отчетный квартал;

UR_i - уровень освоения средств i -го регионального проекта за отчетный квартал;

DPR_i - уровень достижения показателей и результатов i -го регионального проекта за отчетный квартал;

$DKTI_i$ - уровень достижения контрольных точек i -го регионального проекта за отчетный квартал;

KI_i - коэффициент информирования населения о реализации i -го регионального проекта за отчетный квартал;

KR_i - коэффициент эффективности управления рисками i -м региональным проектом за отчетный квартал.

5. Уровень контрактации расходов регионального проекта за отчетный квартал (UK_i) определяется как соотношение объема расходов, предусмотренных на реализацию регионального проекта, охваченных государственными и муниципальными контрактами, договорами к общему объему расходов, по которым планируется проведение закупочных процедур по региональному проекту.

$UK_i = 1$ в случае, если закупочных процедур по региональному проекту не планируется, а также по итогам за 1 квартал.

6. Уровень освоения средств по региональному проекту за отчетный квартал (UR_i) определяется как соотношение объема фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий регионального проекта к годовому планируемому объему расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий регионального проекта.

$UR_i = 1$ в случае, если по региональному проекту не планируется финансирование.

7. Уровень достижения показателей и результатов по региональному проекту за отчетный квартал (DPR_i) определяется по формуле:

$$DPR_i = (\Phi\Pi_1/\Pi\Pi_1 + \dots + \Phi\Pi_{n+1}/\Pi\Pi_{n+1} + \Phi P_1/\Pi P_1 + \dots + \Phi P_{n+1}/\Pi P_{n+1})/N, \text{ где}$$

$\Phi\Pi(\Phi P)$ - фактическое значение показателя (результата) i -го регионального проекта;

$\Pi\Pi(\Pi P)$ - плановое значение показателя (результата) i -го регионального проекта.

N - общее количество показателей и результатов по региональному проекту за отчетный год.

8. Уровень достижения контрольных точек по региональному проекту

за отчетный квартал (ДКТ_i) определяется по формуле:

$$\text{ДКТ}_i = (\text{КТ}_1 + \dots + \text{КТ}_{n+1})/N, \text{ где}$$

КТ – контрольные точки, фактически достигнутые в отчетном периоде;

N – контрольные точки, запланированные к достижению в отчетном периоде.

9. Коэффициент информирования населения о реализации регионального проекта за отчетный квартал (КИ_i) определяется по формуле:

$$\text{КИ}_i = \text{КБ} + \text{КQ}, \text{ где}$$

КБ – соотношение количества социально-значимых объектов, на которых размещены носители с логотипами национальных проектов к общему количеству социально-значимых объектов, подлежащих обязательному размещению носителей с логотипами национальных проектов, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на которых предусмотрены в рамках регионального проекта. КБ = 0,5, если социально-значимых объектов, подлежащих обязательному размещению носителей с логотипами национальных проектов, не имеется в региональном проекте;

КQ – соотношение количества социально-значимых объектов, на которых размещены носители с QR-кодами для обратной связи от граждан, к общему количеству социально-значимых объектов, подлежащих обязательному размещению носителями с QR-кодами для обратной связи от граждан, работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту на которых предусмотрены в рамках регионального проекта. КБ = 0,5, если социально-значимых объектов, подлежащих обязательному размещению носителей с QR-кодами для обратной связи от граждан, не имеется в региональном проекте.

10. Коэффициент эффективности управления рисками (КР_i) определяется соотношением количества показателей и результатов, по которым отмечается риск реализации, и руководителем регионального проекта разработаны (реализованы) планы обработки и воздействия на риски к общему количеству показателей и результатов, по которым отмечается риск реализации.

11. По итогам расчета эффективности и результативности реализации региональных проектов формируется рейтинг эффективности и результативности реализации региональных проектов.

Наибольшему значению оценки эффективности и результативности реализации регионального проекта присваивается ранг 1, и далее по убывающей.