

Дата: 27.11.2024 г.

Номер гос.регистрации: 0533



**МИНИСТЕРСТВО  
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ**  
(Минстрой РА)

**ПРИКАЗ**

27.11.2024 № П-07-01/0367

г. Горно-Алтайск

**Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», утвержденную приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 25 декабря 2020 года № 45-ВД**

В соответствии с Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977, Указом Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай от 8 октября 2024 г. № 287-у «О структуре исполнительных органов государственной власти Республики Алтай, признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай, внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай», распоряжением Правительства Республики Алтай от 18 октября 2024 г. № 591-р «Об определении формы упразднения исполнительных органов государственной власти Республики Алтай», Положением о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 г. № 99 «Об утверждении Положения о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», **приказываю:**

1. Утвердить изменения, вносимые в инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей», утвержденную приказом Комитета по тарифам Республики Алтай от 25.12.2020 года № 45-ВД согласно

приложениям №№ 1 – 9.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
министра строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства Республики Алтай



А.А. Чакыров

**Перечни инвестиционных проектов**  
**Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам**  
**Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»**

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта		Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией			Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)																																
			Год начала реализации инвестиционного проекта	Утвержденный план		План	Утвержденный план на 01.01.2020 года	План 2021 года				План 2022 года				План 2023 года				План 2024 года				План 2025 года				Итого за период реализации инвестиционной программы (План)															
								в базисном уровне цен, млн рублей (с НДС)			в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн рублей (с НДС)		Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования		
								7			8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	11.11	11.12	11.13	11.14	11.15	11.16	11.17	11.18	11.19	11.20	11.21	11.22	11.23	11.24	11.25	12	13	14	15	16	1			
1	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г	-	-	-	нд	0,000	нд	244,220	0,000	26,198	0,000	0,000	26,198	0,000	26,900	0,000	0,000	26,900	0,000	27,337	0,000	0,000	27,337	0,000	34,148	0,000	0,000	34,148	0,000	49,584	0,000	0,000	49,584	0,000	163,564	0,000	0,000	163,564	0,000			
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	-	-	-	нд	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	-	-	-	нд	0,000	нд	240,946	0,000	24,675	0,000	0,000	24,675	0,000	26,900	0,000	0,000	26,900	0,000	25,927	0,000	0,000	25,927	0,000	34,148	0,000	0,000	34,148	0,000	49,584	0,000	0,000	49,584	0,000	161,081	0,000	0,000	161,081	0,000			















**Перечни инвестиционных проектов**  
**Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам**  
**Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»**

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Текущая стадия реализации инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)					Итого за период реализации инвестиционной программы (план)
								План					План		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	
								Всего, в т.ч.:	проектно-капитальные работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План	План	План	План	План	
1	2	3	4	5	7	9	10	16	17	18	19	20	25	26	29.1	29.3	29.5	29.8	29.10	31
1	<b>ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:</b>	Г	нд	нд	нд	7,149	0,000	202,451	2,886	114,524	83,772	1,269	нд	73,848	21,832	25,099	20,099	28,521	41,320	136,590
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	7,063	0,000	199,723	2,853	113,231	83,638	0,000	нд	73,848	20,563	25,099	18,924	28,521	41,320	134,361
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	0,223	0,000	2,461	0,099	1,960	0,402	0,000	нд	0,000	1,289	0,000	0,000	0,000	0,000	1,291
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	0,223	0,000	2,461	0,099	1,960	0,402	0,000	нд	0,000	1,289	0,000	0,000	0,000	0,000	1,291
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Кавалюкская, пер. Кокшетаев (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа))	К_2101_ГОРСЕТЬ	3	2021	нд	0,109	0,000	0,625	0,031	0,468	0,126	0,000	нд	0,000	0,625	0,000	0,000	0,000	0,000	0,631
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП-11 (250 кВА) ул. Ленинградская, ул. Кавалюкская, пер. Кокшетаев (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа))	К_2102_ГОРСЕТЬ	3	2021	нд	0,115	0,000	0,664	0,033	0,498	0,133	0,000	нд	0,000	0,664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,660
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-156 (250 кВА) ул. Ленинградская, ул. Кавалюкская, пер. Кокшетаев (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа))	К_2301_ГОРСЕТЬ	н	2023	нд	0,000	0,000	1,172	0,035	0,994	0,143	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	нд	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	6,840	0,000	122,747	2,755	111,271	8,721	0,000	нд	35,005	19,274	25,099	11,909	12,699	25,762	94,231





1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	нд	нд	нд	0,000	0,000	1,269	0,000	0,000	0,000	1,269	нд	0,000	1,269	0,000	0,000	0,000	0,000	1,269
1.6.1	УАЗ-39094, УАЗ-3741, специальный грузопассажирский, автомобиль Покупка 2 единиц	К_2110_ГОРСЕТЬ	3	2021	нд	0,000	0,000	1,269	0,000	0,000	0,000	1,269	нд	0,000	1,269	0,000	0,000	0,000	0,000	1,269







































**План ввода основных средств**  
**Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету**  
**Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»**

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																								Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																		
				2021 год						2022 год						2023 год						2024 год						2025 год						Итого за период реализации инвестиционной программы												
				План			План			План			План			План			План																											
				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства				нематериальные активы		основные средства																
				млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Штук	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Штук	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Штук	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Штук	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Штук								
1	2	3	5	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.1.7	7.3.1	7.3.2	7.3.3	7.3.4	7.3.5	7.3.6	7.3.7	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.5.6	7.5.7	7.8.1	7.8.2	7.8.3	7.8.4	7.8.5	7.8.6	7.8.7	7.10.1	7.10.2	7.10.3	7.10.4	7.10.5	7.10.6	7.10.7	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.2.5	8.2.6	8.2.7	
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	114,054	-	21,832	0,410	-	9,514	-	2,000	-	23,483	0,000	-	6,888	-	0,000	-	20,099	0,400	-	4,059	-	420,000	-	28,521	0,000	-	3,131	-	1297	-	37,392	0,000	-	6,865	-	1288	-	127,313	0,810	-	28,150	-	3037	
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	111,687	-	20,563	0,410	-	9,514	-	0,000	-	23,483	0,000	-	6,888	-	0,000	-	18,924	0,000	-	4,059	-	420,000	-	28,521	0,000	-	3,131	-	1297	-	37,392	0,000	-	6,865	-	1288	-	125,084	0,410	-	28,150	-	3035	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	2,463	-	1,289	0,410	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	1,291	0,410	-	0,000	-	0
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	2,463	-	1,289	0,410	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	1,291	0,410	-	0,000	-	0
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-166 (160 кВ), ул. Кавыкина, пер. Кожылова (замена КТП на КТП (квасового закрытого типа))	К_2101_ГОРСЕТЬ	0,631	-	0,625	0,160	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,631	0,160	-	0,000	-	0
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП-11 (250 кВ), ул. Ленинградская, пер. Кожылова (замена КТП на КТП (квасового закрытого типа))	К_2102_ГОРСЕТЬ	0,660	-	0,664	0,250	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,660	0,250	-	0,000	-	0		

1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-156 (250 кВ) ул. Ленинградская, ул. Касинская, пер. Кошкина (замена КТП на КТП (кискового закрытого типа))	К_2301_ГОРСЕТЬ	1,172	-	0	0	-	0	-	0	-	0,000	0	-	0	-	0	-	0,000	0,000	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0									
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0										
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	109,224	-	19,274	0,000	-	9,514	-	0,000	-	23,483	0,000	-	6,888	-	0,000	-	11,909	0,000	-	4,059	-	0,000	-	12,699	0,000	-	3,131	-	0	-	21,833	0,000	-	6,865	-	0,000	-	84,954	0,000	-	28,150	-	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	107,219	-	17,316	0,000	-	9,014	-	0,000	-	23,483	0,000	-	6,888	-	0,000	-	11,909	0,000	-	4,059	-	0,000	-	12,699	0,000	-	3,131	-	0	-	21,833	0,000	-	6,865	-	0,000	-	82,949	0,000	-	27,650	-	0	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Голыциная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)	К_2103_ГОРСЕТЬ	7,608	-	7,555	0,000	-	3,830	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	7,608	0,000	-	3,830	-	0	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Касинская, пер. Кошкина по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	К_2104_ГОРСЕТЬ	3,770	-	3,682	0,000	-	1,920	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	3,770	0,000	-	1,920	-	0	
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Касинская, пер. Кошкина по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	К_2105_ГОРСЕТЬ	6,152	-	6,079	0,000	-	3,264	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	-	0,000	-	6,152	0,000	-	3,264	-	0	
1.2.2.1.4	Реконструкция электрооборудования ул. Западная, ул. Маршалева, ул. Варочная ВЛ-0,4 кВ по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	Г_1906_ГОРСЕТЬ	3,936	-	0	0	-	0	-	0	-	4,900	0	-	1,778	-	0	-	0,000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4,854	0,000	-	1,778	-	0
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-9 пер. Гранитный, ул. Поселковая, ул. Голыциная протяженность по трассе 1,980 км (замена деревянных опор на ж/б опоры)	К_2201_ГОРСЕТЬ	2,686	-	0	0	-	0	-	0	-	6,919	0	-	1,980	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2,834	0,000	-	0,884	-	0

















1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	
1.4.1	Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	
1.4.2	Строительство линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0	-	0,00 0	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,0 00	0,000	





1.2.3.1.2	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, классе напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный (прямого включения)»	N_2302_ГОРСЕТЬ	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	5,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 310	-	5,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	#####
1.2.3.1.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) 522 ФЗ, «Замена приборов учета по сроку госповерки и вышедших из строя, классе напряжения 0,22 (0,4) кВ, Прибор учета трехфазный с ТТ (полукошвенного включения)»	N_2303_ГОРСЕТЬ	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28	-	0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,000	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г											
1.2.4.2	Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	Г		0,0000,0000,0000,0000,0000,0000		0,0000,0000,0000,0000,0000,0000		0,0000,0000,0000,0000,0000,0000		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0		0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.3	Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.3.1	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.3.2	Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.4	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.4.1.	Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.4.2.	Строительство линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,0000,0000,0000,0000,0000,0000	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0	-	0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000	

Плановые показатели реализации инвестиционной программы

Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ																														
			2021 год						2022 год						2023 год						2024 год						2025 год						
			План						План						План						План						План						
Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое				
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	7.1.2	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	8.1.1	8.1.2	8.1.3	8.1.4	8.1.5	8.1.6	
I	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	-	0,410	0,000	9,514	0,000	0,000	-	0,000	0,000	6,888	0,000	0,000	-	0,400	0,000	4,059	0,000	420	-	0,000	0,000	3,131	0,000	1297	-	0,000	0,000	7,415	0,000	1288	
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	-	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	-	0,410	0,000	9,514	0,000	0,000	-	0,000	0,000	6,888	0,000	0,000	-	0,000	0,000	4,059	0,000	420	-	0,000	0,000	3,131	0,000	1297	-	0,000	0,000	7,415	0,000	1288	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	-	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Кавинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (кискового закрытого типа))	К_2101_ГОРСЕТЬ	4,000	0,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП-11 (250 кВА) ул. Ленинградская, ул. Кавинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (кискового закрытого типа))	К_2102_ГОРСЕТЬ	4,000	0,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.1.1.3	Реконструкция КТП-156 (250 кВА) ул. Ленинградская, ул. Кавинская, пер. Кокышева (замена КТП на ГКТП (кискового закрытого типа))	К_2301_ГОРСЕТЬ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	0,000	0,000	9,514	0,000	0,000	-	0,000	0,000	6,888	0,000	0,000	-	0,000	0,000	4,059	0,000	0,000	-	0,000	0,000	3,131	0,000	0	-	0,000	0,000	7,415	0,000	0	
1.2.2.1	Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	-	0,000	0,000	9,014	0,000	0,000	-	0,000	0,000	6,888	0,000	0,000	-	0,000	0,000	4,059	0,000	0,000	-	0,000	0,000	3,131	0,000	0	-	0,000	0,000	7,415	0,000	0	
1.2.2.1.1	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-8 ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 2,430 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)	К_2103_ГОРСЕТЬ	3,000	0,000	0,000	3,830	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2.1.2	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-166 ул. Кавинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,140 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	К_2104_ГОРСЕТЬ	4,000	0,000	0,000	1,920	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2.1.3	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ. от КТП-11 ул. Ленинградская, ул. Кавинская, пер. Кокышева протяженность по трассе 1,645 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	К_2105_ГОРСЕТЬ	4,000	0,000	0,000	3,264	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2.1.4	Реконструкция электроснабжения ул. Западная, ул. Маресьева, ул. Заречная ВЛ-0,4 кВ протяженность по трассе 1,778 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 4, увеличение сечения провода)	Г_1906_ГОРСЕТЬ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	1,778	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2.1.5	Реконструкция ВЛ-10 кВ. Л 19-9 пер. Гранитный, ул. Поселковая, ул. Гончарная протяженность по трассе 1,980 км (замена деревянных опор на ж/б опоры, голого провода на СИП 3, увеличение сечения провода)	К_2201_ГОРСЕТЬ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4,000	0,000	0,000	1,980	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	
1.2.2.1.6	Реконструкция КЛ-10 кВ РТП-19 "Горно-Алтайская" ТП-103 протяженность по трассе 0,760 км (замена на	Н_2012_ГОРСЕТЬ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,000	0,000	0,000	0,760	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	





**Плановые показатели реализации инвестиционной программы**  
**Раздел 2. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию**  
**Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»**

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификационный номер инвестиционного проекта	Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности)		Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию															Итого за период реализации инвестиционной программы																															
					2021 год					2022 год					2023 год										2024 год					2025 год																					
			План					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план					Утвержденный план																							
			МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое	МВт·А	Мвар	км ВЛ 1-цеп	км ВЛ 2-цеп	км КЛ	МВт	Другое														
1	2	3	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	4.1.7	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.1.4	5.1.5	5.1.6	5.1.7	6.1.1	6.1.2	6.1.3	6.1.4	6.1.5	6.1.6	6.1.7	6.2.1	6.2.2	6.2.3	6.2.4	6.2.5	6.2.6	6.2.7	6.3.1	6.3.2	6.3.3	6.3.4	6.3.5	6.3.6	6.3.7	6.4.1	6.4.2	6.4.3	6.4.4	6.4.5	6.4.6	6.4.7	7.1.1	7.1.2	7.1.3	7.1.4	7.1.5	7.1.6	7.1.7
1	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:	Г	0,820	-	25,622	0,000	0,235	-	2022	0,410	-	9,014	0,000	0,500	-	2,000	0,000	-	3,758	0,000	0,000	-	0,000	0,150	-	4,059	0,000	0,000	-	420	0,000	-	3,131	0,000	0,000	-	1297	0,000	-	7,415	0,000	0,000	-	1288	0,810	-	26,386	0,000	3,235	-	3037
1.1	Технологическое присоединение, всего, в том числе:	Г	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	0,660	-	25,622	0,000	3,235	-	2020	0,410	-	9,014	0,000	0,500	-	0,000	0,000	-	3,758	0,000	0,000	-	0,000	0,250	-	4,059	0,000	0,000	-	420	0,000	-	3,131	0,000	0,000	-	1297	0,000	-	7,415	0,000	0,000	-	1288	0,410	-	26,386	0,000	3,235	-	3035
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	0,660	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,410	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,250	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,410	-	0,000	0,000	0,000	-	0
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	0,660	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,410	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,250	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,410	-	0,000	0,000	0,000	-	0
1.2.1.1.1	Реконструкция КТП-166 (160 кВА) ул. Каянская, пер. Кокшелева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа))	К_2101 ГОРСЕТЬ	0,160	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,160	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,160	-	0,000	0,000	0,000	-	0
1.2.1.1.2	Реконструкция КТП-11 (250 кВА) ул. Ленинградская, ул. Каянская, пер. Кокшелева (замена КТП на ГКТП (киоскового закрытого типа))	К_2102 ГОРСЕТЬ	0,250	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,250	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,250	-	0,000	0,000	0,000	-	0









1.4.1.	Строительство трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	0,160	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,400	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,400	-	0,000	0,000	0,000	-	0
1.4.1.1	Строительство ТП - 10/0,4 кВ Р= 160 кВа, по проекту реконструкции электроснабжения ул. Западная, ул. Маршьева, ул. Заречная.	Г_1907_ГОРСЕТЬ	0,160	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,400	-	0	0	0	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0							
1.4.2.	Строительство линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0														
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	Г	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0														
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	2,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	2,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0														
1.6.1	УАЗ-39094, УАЗ-3741, специальный грузопассажирский, автомобиль Покупка 2 единиц	К_2110_ГОРСЕТЬ	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	2,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	2,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0,000	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0	0,000	-	0,000	0,000	0,000	-	0														

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9  
к приказу Министерства  
строительства и жилищно-  
коммунального хозяйства  
Республики Алтай  
от 27.11.2024 № П-07-01/0367

**Плановые показатели реализации инвестиционной программы**  
**Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы**  
**Муниципальное унитарное предприятие «Горно-Алтайское городское предприятие электрических сетей»**

№ п/п	Показатель	млн. рублей				
		2021	2022	2023	2024	2025
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе::	26,720	26,900	27,337	34,148	49,584
I	Собственные средства всего, в том числе:	26,720	26,900	27,337	34,148	49,584
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	1,532	0,000	0,000	14,103	15,100
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	1,269	0,000	0,000	14,103	15,100
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии					
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)					
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	1,269	0,000	0,000	14,103	15,100
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе					
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии					
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли					

1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей					
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли					
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности					
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)					
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:					
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами					
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности					
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:					
1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии					
1.1.3	прочая прибыль	0,263	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	20,499	22,416	22,781	16,704	26,220
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	20,499	22,416	22,781	16,704	26,220
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии					
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)					
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	20,499	22,416	22,781	16,704	26,220
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя					
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности					
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)					
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:					
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами					
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности					
1.2.2	прочая текущая амортизация					
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:					
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности					
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности					

1.2.3.1.2.	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности					
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии					
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)					
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии					
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя					
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности					
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)					
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:					
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами					
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности					
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость****	4,689	4,483	4,556	3,341	8,264
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:					
1.4.1	средства от эмиссии акций					
1.4.2	остаток собственных средств на начало года					
II	Привлеченные средства всего, в том числе:					
2.1	Кредиты					
2.2	Облигационные займы					
2.3	Вексели					
2.4	Займы организаций					