



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И  
УНАФЭ  
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ  
БЕГИМИ**

27 ноября 2015 г.

№ 276-ПП

г. Нальчик

**О внесении изменения в государственную программу  
Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения  
в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года**

Правительство Кабардино-Балкарской Республики **п о с т а н о в л я е т** :  
Внести в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике» до 2020 года, утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. № 136-ПП, изменение, изложив таблицу раздела 7 подпрограммы 12 в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Председатель Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики



А.Мусуков

**«ПРИЛОЖЕНИЕ»**  
к постановлению Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики  
от 27 ноября 2015 г. № 276-ПП

**«Сетевой график выполнения работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра  
в г. Нальчике Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Шогенова**

Наименование работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра	Сроки выполнения работ																																						
	2013 год	2014 год												2015 год												2016 год													
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
Мероприятия по проектированию перинатального центра																																							
Разработка проектной документации																																							
Получение заключения государственной экспертизы и утверждения проектной документации																																							
Мероприятия по строительству перинатального центра*																																							
Подготовка внешних инженерных коммуникаций																																							
Проведение работ ниже нулевой отметки по каркасу здания																																							
Проведение работ выше нулевой отметки по каркасу здания																																							
Закрытие теплового контура																																							
Производство внутренних работ за исключением монтажа медицинского оборудования																																							
Поставка и монтаж медицинского оборудования																																							
Завершение внешней отделки и благоустройство территории																																							
Мероприятия по вводу в эксплуатацию перинатального центра																																							
Получение разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию																																							
Подготовка и повышение квалификации специалистов**																																							
Получение лицензии на осуществление медицинской деятельности																																							

\* без учета ранее выполненных работ в рамках федеральной целевой программы «Юг России (2008-2013 годы)»;

\*\* число специалистов, подготовка которых планируется в целях организации работы перинатального центра – 100 специалистов».

