



**МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

**ПРИКАЗ**

11.11.2021

№2326

г. ПЕТРОЗАВОДСК

**О внесении изменений в приказ Министерства строительства,  
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия  
от 30 октября 2019 года №386**

В соответствии со ст.6 Федерального закона № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ» и подпунктом 12 пункта 9 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия (далее - Министерство), утвержденного постановлением Правительства Республики Карелия от 23 октября 2017 года № 367-П, приказываю:

Внести в Инвестиционную программу Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия - ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» «Создание (проектирование, строительство) системы коммунальной инфраструктуры - системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Республики Карелия, состоящей из полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, сети

на 2020 - 2026 годы. I этап, утвержденную приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 30 октября 2019 года №386 «Об утверждении инвестиционной программы Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Карелия - ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» «Создание (проектирование, строительство) системы коммунальной инфраструктуры - системы обработки, размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Республики Карелия, состоящей из полигона ТКО, мусоросортировочного комплекса, сети мусороперегрузочных станций, оборудования и специализированной техники на 2020 - 2026 годы. I этап» следующие изменения:

«1) Приложения № 1-5 изложить в следующей редакции:

Приложение 1

**Паспорт инвестиционной программы  
Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами  
на территории Республики Карелия – ООО «АВТОСПЕЦТРАНС»  
на 2021-2023 годы.**

1	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	<p>ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Онежской флотилии д.26 тел. (8142) 28-28-14 email: <a href="mailto:info@rotko10.ru">info@rotko10.ru</a></p>																
2	Наименование уполномоченного органа	<p>Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Андропова, 2 тел. +7 (8142) 79-67-01 (приемная) email: <a href="mailto:esoretr@karelia.ru">esoretr@karelia.ru</a></p>																
3	Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов обработки твердых коммунальных отходов	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Фактическое значение</th> <th colspan="4">Плановые значения</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>с 2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">0</td> <td align="center">15</td> <td align="center">15</td> </tr> </tbody> </table>	Фактическое значение	Плановые значения				2021	2022	2023	2024	с 2025	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	0	0	0	15	15
Фактическое значение	Плановые значения																	
	2021	2022	2023	2024	с 2025													
Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку, %	0	0	0	15	15													

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий - мощность обработки, тонн/год (до/после)	Виды мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятия (тыс. руб. с НДС, 20%)	Состав работ по реализации мероприятия
1	Проектирование и строительство линии обработки крупногабаритных отходов и объекта по переработке крупногабаритных отходов в составе экотехнопарка в Прионежском муниципальном районе	0/25000	обработка и утилизация твердых коммунальных отходов	108 307,88 + 254 856,54 = 363 164,42	1. Проектирование: 1.1 Сбор исходно-разрешительной документации; 1.2 Проведение инженерно-испытательных работ; 1.3 Разработка проектно-сметной документации; 1.4 Проведение государственной экспертизы; 2. Строительство: 2.1 Строительно-монтажные работы; 2.2 Пуско-наладочные работы.
2	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Питкярантском муниципальном районе	0 /10000	обработка твердых коммунальных отходов	108 307,88	
3	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сеgezском муниципальном районе	0 /20000	обработка твердых коммунальных отходов	108 307,88	
	<b>Всего</b>			<b>579 780,18</b>	

Приложение 3

Описание и место расположения (координаты) строящихся, реконструируемых объектов,  
обеспечивающие однозначную их идентификацию

№ п/п	Планируемый объект	Наименование муниципального района	Принадлежность к группе мероприятий	Кадастровый номер земельного участка	Точки координат
1	Линия обработки крупногабаритных отходов и объект по переработке крупногабаритных отходов в составе экотехнопарк	Прионежский муниципальный район	66 - Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов	10:20:0064701:1082	61.699663 34.456344
2	Мусороперегрузочная площадка с элементами сортировки	Питкярантский муниципальный район	66 - Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов	10:05:0042501:251	61.712960 31.118169
3	Мусороперегрузочная площадка с элементами сортировки	Сегежский муниципальный район	66 - Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов	10:06:0074402:431	63.799982 34.240400

Приложение 4

График реализации мероприятий инвестиционной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки начала и окончания работ		Объем выполненных работ, тыс. руб. с НДС, ставка 20%
		3	4	
1	2			5
1	Проектирование и строительство линии обработки крупногабаритных отходов и объекта по переработке крупногабаритных отходов в составе экотехнопарка в Прионежском муниципальном районе	2021	2023	108 307,88 + 254 856,54 = 363 164,42
2	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Питкярантском муниципальном районе	2021	2023	108 307,88
3	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сегежском муниципальном районе	2021	2023	108 307,88
	<b>ИТОГО</b>			<b>579 780,18</b>

Приложение 5

**Финансовый план регулируемой организации**

№ п/п	Наименование мероприятий	Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. с НДС (20%)					Итого
		2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	
1	Проектирование и строительство линии обработки крупногабаритных отходов и объекта по переработке крупногабаритных отходов в составе экотехнопарка в Прионежском муниципальном районе		108 307,88	254 856,54	= 363 164,42	363 164,42	
2	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Питкярантском муниципальном районе	-		108 307,88		108 307,88	
3	Проектирование и строительство мусороперегрузочной площадки с элементами сортировки в Сегежском муниципальном районе			108 307,88		108 307,88	
	<b>Всего</b>	-		<b>579 780,18</b>		<b>579 780,18</b>	
<b>Источники финансирования мероприятий без НДС</b>							
1	Амортизационные отчисления						
2	Нормативная прибыль	145 000	145 000	145 000	144 780,18	579 780,18	

3	Привлеченные средства (займы и кредиты)								
4	Бюджетные средства								
5	Прочие источники								
<b>Итого по годам:</b>		<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>144 780,18</b>	<b>144 780,18</b>	<b>579 780,18</b>	



дополнить инвестиционную программу приложением № 6:  
«Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами».

Приложение 6

Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

№ п/п	Наименование	Составляющие тарифа	Ед. изм.	Величина тарифа											
				01.01.2020-30.06.2020	01.07.2020-31.12.2020	01.01.2021-30.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-30.06.2022	01.07.2022-31.12.2022	01.01.2023-30.06.2023	01.07.2023-31.12.2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами	Всего	руб./м3	536,95	539,17	539,17	541,94	541,94	541,94	561,99	561,99	561,99	582,78		
		в т.ч. ИП	руб./м3	79,6	79,6	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8	75,6	75,6	75,6		

2) Признать утратившими силу приказ Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия № 2140 от 25 ноября 2020 года.

И. о. Министра

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke at the top, positioned between the text 'И. о. Министра' and 'А. А. Щепин'.

А. А. Щепин