



**ПРАВИТЕЛЬСТВО  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.01.2019

№ 25

г. Саранск

Об утверждении мероприятий по переоснащению медицинских организаций, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, которых предоставляется иной межбюджетный трансферт

В целях исполнения пункта 6 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по переоснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1772 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями», Правительство Республики Мордовия **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

список медицинских организаций, участвующих в реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»;

перечень медицинского оборудования, закупаемого в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства  
Республики Мордовия



**В. Сушков**

**Утвержден**  
 постановлением Правительства  
 Республики Мордовия  
 от 25 января 2019 г. № 25

**План**  
 мероприятий по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля  |
|--------|---|------------------|------------|--|---|---|
|        |   | начало           | окончание  |  |   |   |
| 1.     | <b>Разработка и утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»</b>   | 01.01.2019       | 01.07.2019 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | доклад Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия   | Проектный<br>совет (далее –<br>ПС)                      |
| 1.1.   | Мероприятие: создание координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»                                | 01.01.2019       | 01.02.2019 | Степанова Е.А. –<br>первый<br>заместитель<br>Министра<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия | приказ Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия «О<br>создании<br>координационного центра<br>для обеспечения<br>разработки и реализации<br>региональных программ<br>«Борьба<br>с онкологическими<br>заболеваниями в<br>Республике Мордовия» | Руководитель<br>национального<br>проекта<br>(далее–РНП) |
| 1.1.1. | Контрольная точка: принят приказ Минздрава Республики Мордовия «О создании координационного центра для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями» |                  | 01.02.2019 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | приказ Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия о<br>создании<br>координационного центра  | Проектный<br>комитет<br>(далее–ПК)                      |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        |  |                  |            |  | для обеспечения разработки и реализации региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»                        |                  |
| 1.2.   | Мероприятие: разработка проекта региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»  | 01.01.2019       | 01.05.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»  | РНП              |
| 1.2.1. | Контрольная точка: проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»  |                  | 01.05.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | проект региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»  | ПК               |
| 1.3.   | Мероприятие: утверждение региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»   | 01.05.2019       | 01.07.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | постановление Правительства Республики Мордовия об утверждении региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия» | РНП              |
| 1.3.1. | Контрольная точка: постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении региональных программ борьбы с онкологическими заболеваниями в Республике |                  | 01.07.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики                                | постановление Правительства Республики Мордовия «Об утверждении   | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        | Мордовия»   |                  |            | Мордовия   | региональных программ «Борьба с онкологическими заболеваниями в Республике Мордовия»  |                  |
| 2.     | За 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |
| 2.1.   | Разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радио-ролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети «Интернет», макеты наружной рекламы) | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов | РНП              |
| 2.1.1  | Создание, поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 5 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о создании, поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки   | РНП              |
| 2.1.2. | Реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание   | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый  | отчет о реализации специальных проектов в   | РНП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        | программ/рубрик/сюжетов/ графических вставок на региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе в федеральных и региональных телеканалах |                  |            | заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия                         | средствах массовой информации и размещению рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации   |                  |
| 2.1.3. | Анализ информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний  | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, разработка методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний                                 | РНП              |
| 2.1.4. | Проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению   | -                | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|--|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |   |  |                  |
| 3.     | <b>Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2024 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовия                           | доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПС               |
| 3.1.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия  | РНП              |
| 3.1.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения  | 25.02.2019       | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия  | РНП              |
| 3.1.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения в части проведения противоопухолевой   |                  | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного  | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия  | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        | лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров  |                  |            | медицинского страхования Республики Мордовия  |   |                  |
| 3.2.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.2.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения  | 25.02.2019       | 31.12.2019 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.2.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с   |                  | 31.12.2020 | Каргаев В.Н. – директор   | отчет Территориального фонда обязательного  | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        | онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств   |                  |            | Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия                         | медицинского страхования Республики Мордовия  |                  |
| 3.3.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом ОМС Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.3.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения   | 25.02.2021       | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        |  |                  |            | страхования Республики Мордовия   |   |                  |
| 3.3.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств  |                  | 31.12.2021 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК               |
| 3.4.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.4.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе  | 25.02.2022       | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. – директор   | отчет Территориального фонда обязательного  | РНП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        | учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения   |                  |            | Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия                         | медицинского страхования Республики Мордовия  |                  |
| 3.4.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств   |                  | 31.12.2022 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК               |
| 3.5.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        | высокотехнологичных хирургических вмешательств  |                  |            |   |   |                  |
| 3.5.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения   | 25.02.2023       | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.5.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК               |
| 3.6.   | Мероприятие: получение Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Мордовия из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в составе субвенции средств на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях                | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        | круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств   |                  |            |   |   |                  |
| 3.6.1. | Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения   | 25.02.2024       | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | РНП              |
| 3.6.2. | Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в части проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств |                  | 31.12.2024 | Каргаев В.Н. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Мордовия | ПК               |
| 4.     | <b>Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»</b>  | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия  | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия                                  | ПС               |
| 4.1.   | Мероприятие: определение медицинской  | 01.01.2019       | 15.02.2019 | Степанова Е.А. –  | отчет Министерства  | РНП              |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа<br>и характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля |
|----------|---|------------------|------------|--|--|---------------------|
|          |   | начало           | окончание  |  |  |                     |
|          | организации Республики Мордовия, на базе которых буде создан центр амбулаторной онкологической помощи   |                  |            | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия                  | здравоохранения Республики Мордовия  |                     |
| 4.1.1.   | Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи  |                  | 15.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия   | ПК                  |
| 4.2.     | Мероприятие: создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница»  | 15.02.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | РНП                 |
| 4.2.1.   | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» |                  | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Краснослободская межрайонная больница» | ПК                  |
| 5.       | <b>ГБУЗ Республики Мордовия</b>   | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. –   | отчет Министерства   | ПС                  |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        | <b>«Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием</b>   |                  |            | Министр здравоохранения Республики Мордовия                                      | здравоохранения Республики Мордовия   |                  |
| 5.1.   | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием   | 01.01.2019       | 01.02.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | РНП              |
| 5.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием  |                  | 01.02.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПК               |
| 5.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями | 01.02.2019       | 01.04.2019 | Степанова Е.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП              |
| 5.2.1. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации   |                  | 01.04.2019 | Морозов М.Ю. – Министр   | соглашения с субъектами Российской Федерации о  | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |  |  |                  |
|        | Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  |                  |            | здравоохранения Республики Мордовия  | предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  |
| 5.3.   | Мероприятие: реализация соглашений с Министерством здравоохранения Республики Мордовия о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.04.2019       | 31.12.2019 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  | РНП              |
| 5.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями            |                  | 31.12.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным медицинскую с онкологическими заболеваниями                                       | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
| 6.     | За 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. –<br>Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями               | ПС               |
| 6.1.   | Мероприятие: поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Степанова Е.А. –<br>первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки   | РНП              |
| 6.1.1. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Степанова Е.А. –<br>первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП              |
| 6.1.2. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Степанова Е.А. –<br>первый заместитель Министра                                     | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке  | РНП              |



| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель   | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|---|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |   |   |                  |
|        |   |                  |            | здравоохранения Республики Мордовия   | эффективности рекламно-информационных кампаний  |                  |
| 6.1.3. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению          | -                | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. –<br>Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК               |
| 7.     | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. –<br>Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |
| 7.1.   | Мероприятие: определение медицинских организаций Республики Мордовия, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи                                   | 01.01.2020       | 15.02.2020 | Степанова Е.А. –<br>первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | РНП              |
| 7.1.1  | Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи  |                  | 15.02.2019 | Морозов М.Ю. –<br>Министр здравоохранения Республики                                | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        |  |                  |            | Мордовия   |   |                  |
| 7.2.   | Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5»  | 15.02.2020       | 31.12.2020 | Степанова Е.А. - первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | РНП              |
| 7.2.1. | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» |                  | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центров амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 5» и ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 4» | ПК               |
| 8.     | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием   | 01.01.2020       | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 8.1    | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием  | 01.01.2020       | 01.02.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Минздрава Республики Мордовия   | РНП              |
| 8.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием  |                  | 01.02.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПК               |
| 8.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2020       | 01.04.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП              |
| 8.2.1. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение  |                  | 01.04.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных   | ПК               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        | медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями  |                  |            |  | трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  |
| 8.3.   | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием | 01.04.2020       | 31.12.2020 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями                   | РНП              |
| 8.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями                                     |                  | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями                   | ПК               |
| 9.     | За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр   | отчет Республики Мордовия   | ПС               |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|--------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|        |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|        | на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   |                  |            | здравоохранения Республики Мордовия  | о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями   |                  |
| 9.1.   | Мероприятие: поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки   | РНП              |
| 9.1.1. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП              |
| 9.1.2. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики          | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных  | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |  |                  |
|         |  |                  |            | Мордовия   | кампаний   |                  |
| 9.1.3.  | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению | -                | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | отчет Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия о<br>результатах проведения<br>информационно-<br>коммуникационной<br>кампании, направленной<br>на раннее выявление<br>онкологических<br>заболеваний и<br>повышению<br>приверженности к<br>лечению | ПК               |
| 10.     | Организован центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»   | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | отчет Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия   | ПС               |
| 10.1.   | Мероприятие: определение медицинской организации Республики Мордовия, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи                            | 01.01.2021       | 15.02.2021 | Степанова Е.А. –<br>первый<br>заместитель<br>Министра<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия | отчет Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия   | РНП              |
| 10.1.1. | Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи   |                  | 15.02.2021 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | отчет Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия   | ПК               |
| 10.2.   | Мероприятие: создание центра амбулаторной  | 15.02.2021       | 31.12.2021 | Степанова Е.А. –   | приказ Министерства  | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»  |                  |            | первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия                  | здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»                     |                  |
| 10.2.1. | Контрольная точка: приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница»         |                  | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | приказ Министерства здравоохранения Республики Мордовия «О создании центра амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Республики Мордовия «Комсомольская межрайонная больница» | ПК               |
| 11.     | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием                             | 01.01.2021       | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |
| 11.1.   | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2021       | 01.02.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | РНП              |
| 11.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия  |                  | 01.02.2021 | Морозов М.Ю. –   | отчет Министерства  | ПК               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |  |                  |
|         | «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием  |                  |            | Министр здравоохранения Республики Мордовия                                      | здравоохранения Республики Мордовия  |                  |
| 11.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2021       | 01.04.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, | РНП              |
| 11.2.1. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями        |                  | 01.04.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным                                  | ПК               |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         |  |                  |            |  | с онкологическими заболеваниями,  |                  |
| 11.3.   | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями   | 01.04.2021       | 31.12.2021 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП              |
| 11.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями   |                  | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК               |
| 12.     | За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
| 12.1.   | Мероприятие: поддержка и развитие интернет портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки   | РНП              |
| 12.1.1. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП              |
| 12.1.2. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний   | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний   | РНП              |
| 12.1.3. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению  | -                | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной                   | ПК               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         |  |                  |            |  | на ранее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению  |                  |
| 13.     | <b>ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием</b>  | 01.01.2022       | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |
| 13.1.   | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием   | 01.01.2022       | 01.02.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | РНП              |
| 13.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием  |                  | 01.02.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПК               |
| 13.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.02.2022       | 01.04.2022 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         |   |                  |            |  | организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями   |                  |
| 13.2.1. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  | 01.04.2022 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                             | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК               |
| 13.3.   | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями         | 01.04.2022       | 31.12.2022 | Степанова Е.А. –<br>первый<br>заместитель<br>Министра<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями   | РНП              |
| 13.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение   |                  | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. –   | отчет Республики  | ПК               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями  |                  |            | Министр здравоохранения Республики Мордовия                                      | Мордовия о переоснащении организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями                              |                  |
| 14.     | За 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПС               |
| 14.1.   | Мероприятие: поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки                                 | РНП              |
| 14.1.1. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах       | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|--|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |  | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах   |                  |            |  | массовой информации   |                  |
| 14.1.2. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний  | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства, оценке эффективности рекламно-информационных кампаний   | РНП              |
| 14.1.3. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению             | -                | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению | ПК               |
| 15.     | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием | 01.01.2023       | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПС               |
| 15.1.   | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным   | 01.01.2023       | 01.02.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель  | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием  |                  |            | Министра здравоохранения Республики Мордовия                                     |   |                  |
| 15.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием   |                  | 01.02.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия  | ПК               |
| 15.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями      | 01.02.2023       | 01.04.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП              |
| 15.2.1. | Контрольная точка: заключено соглашение с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  | 01.04.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение   | ПК               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         |   |                  |            |  | медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями   |                  |
| 15.3.   | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями | 01.04.2023       | 31.12.2023 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | РНП              |
| 15.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями          |                  | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК               |
| 16.     | За 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70% аудитории   | 01.01.2024       | 31.12.2023 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций,  | ПС               |



| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  |                  |            |  | оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  |                  |
| 16.1.   | Мероприятие: поддержка и развитие интернет-портала и обеспечение посещаемости не менее 15 тысяч пользователей в сутки   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о поддержке и развитии интернет-портала; обеспечена посещаемость не менее 100 пользователей в сутки   | РНП              |
| 16.1.1. | Мероприятие: реализация специальных проектов в средствах массовой информации, создание программ/рубрик/ сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных средствах массовой информации, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации, в том числе на федеральных и региональных телеканалах | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о реализации специальных проектов в средствах массовой информации и размещении рекламно-информационных материалов в средствах массовой информации | РНП              |
| 16.1.2. | Мероприятие: анализ информационного пространства, оценка эффективности рекламно-информационных кампаний   | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет о результатах анализа информационного пространства и оценке эффективности рекламно-информационных кампаний  | РНП              |
| 16.1.3. | Контрольная точка: проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная  | -                | 31.12.2024 | Морозов М.Ю. – Министр   | отчет Министерства здравоохранения  | ПК               |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|--|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |  |                  |
|         | на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению   |                  |            | здравоохранения Республики Мордовия  | Республики Мордовия о результатах проведения информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышению приверженности к лечению |                  |
| 17.     | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, участвует в переоснащении медицинским оборудованием                                | 01.01.2024       | 31.12.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия   | ПС               |
| 17.1.   | Мероприятие: определение ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающего помощь больным онкологическими заболеваниями, для участия в переоснащении медицинским оборудованием    | 01.01.2024       | 01.02.2024 | Степанова Е.А. – первый заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия   | РНП              |
| 17.1.1. | Контрольная точка: ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер», оказывающий помощь больным онкологическими заболеваниями, определен для участия в переоснащении медицинским оборудованием |                  | 01.02.2024 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия                       | отчет Министерства здравоохранения Республики Мордовия   | ПК               |
| 17.2.   | Мероприятие: заключение соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам  | 01.02.2024       | 01.04.2024 | Степанова Е.А. - первый заместитель Министра                                     | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных   | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля |
|---------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
|         |   | начало           | окончание  |  |   |                  |
|         | Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями   |                  |            | здравоохранения Республики Мордовия  | межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  |                  |
| 17.2.1. | Контрольная точка: заключены соглашения с Министерством здравоохранения Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  | 01.04.2024 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия                 | соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями | ПК               |
| 17.3.   | Мероприятие: реализация Министерством здравоохранения Республики Мордовия соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь   | 01.04.2024       | 31.12.2024 | Степанова Е.А. –<br>первый<br>заместитель<br>Министра<br>здравоохранения<br>Республики | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих  | РНП              |

| № п/п   | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель                                  | Вид документа и характеристика результата   | Уровень контроля                                 |
|---------|--|------------------|------------|--|---|--|
|         |  | начало           | окончание  |  |   |  |
|         | больным с онкологическими заболеваниями  |                  |            | Мордовия   | медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями  |  |
| 17.3.1. | Контрольная точка: реализовано соглашение с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями |                  | 31.12.2022 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | отчет Республики Мордовия о переоснащении медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями   | ПК   |
| 18.     | Кадровое обеспечение онкологической службы Республики Мордовия   | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | доклад Министерства здравоохранения Республики Мордовия о подготовке специалистов для ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» и для центров амбулаторной онкологической помощи» | Министерство здравоохранения Республики Мордовия |
| 19.     | Строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»  | 01.01.2019       | 31.12.2021 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия |   |  |
| 19.1.1  | Мероприятие: направление бюджетной заявки в Министерство здравоохранения Российской Федерации  | 01.01.2019       | 01.02.2019 | Аросланкина А.П. – заместитель                             | включение объекта: «Поликлиника ГУЗ   | Министерство здравоохранения                     |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки  | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля                  |
|--------|--|------------------|------------|--|--|-----------------------------------|
|        |  | начало           | окончание  |  |  |                                   |
|        | Федерации о включении объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу  |                  |            | Министра здравоохранения Республики Мордовия   | Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в федеральную адресную инвестиционную программу   | Республики Мордовия               |
| 19.1.2 | Мероприятие: заключение соглашения между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Республикой Мордовия о предоставлении субсидии бюджету Республики Мордовия из федерального бюджета на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»   | 01.01.2019       | 01.04.2019 | Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия   | получение федеральных субсидий в бюджет Республики Мордовия и на строительство объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | Правительство Республики Мордовия |
| 19.1.3 | Мероприятие: проведение конкурсных процедур в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по выполнению работ по строительству объекта, закупке, монтажу и вводу в эксплуатацию оборудования для поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | 01.01.2019       | 31.12.2019 | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия;<br>Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | выбор подрядной организации на осуществление строительства поликлиники ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»                              | Правительство Республики Мордовия |

| № п/п  | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки   | Сроки реализации |            | Ответственный исполнитель  | Вид документа и характеристика результата  | Уровень контроля                  |
|--------|---|------------------|------------|--|--|-----------------------------------|
|        |   | начало           | окончание  |  |  |                                   |
| 19.1.4 | Мероприятие: начало строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»           | 01.01.2019       | -          | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия;<br>Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | акт ввода объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» в эксплуатацию | Правительство Республики Мордовия |
| 19.1.5 | Контрольная точка: завершение строительства объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» | -                | 31.12.2021 | Цыганов В.В. – Заместитель Председателя Правительства – Министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Республики Мордовия;<br>Морозов М.Ю. – Министр здравоохранения Республики Мордовия | введение в эксплуатацию объекта «Поликлиника ГУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер»  | Правительство Республики Мордовия |

| №<br>п/п | Наименование<br>результата, мероприятия,<br>контрольной точки                      | Сроки реализации |            | Ответственный<br>исполнитель   | Вид документа<br>и характеристика<br>результата  | Уровень<br>контроля   |
|----------|--|------------------|------------|--|--|---|
|          |  | начало           | окончание  |  |  |   |
| 20.      | Психосоциальная поддержка и реабилитация пациентов с онкологическими заболеваниями | 01.01.2019       | 31.12.2020 | Морозов М.Ю. –<br>Министр<br>здравоохранения<br>Республики<br>Мордовия | приказ Министерства<br>здравоохранения<br>Республики Мордовия<br>«Об открытии сети<br>кабинетов медицинского<br>психолога на базе<br>центров амбулаторной<br>онкологической помощи<br>и центра<br>психологической помощи<br>в городском округе<br>Саранск пациентам с<br>онкологическими<br>заболеваниями» | Министерство<br>здравоохране-<br>ния<br>Республики<br>Мордовия<br>(ведомствен-<br>ный<br>проектный<br>офис) |

Утвержден  
постановлением Правительства  
Республики Мордовия  
от 25 января 2019 г. № 25

**Список**

медицинских организаций, участвующих в реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

| №<br>п/п | Наименование медицинских организаций                                |
|----------|---|
| 1.       | ГБУЗ Республики Мордовия «Республиканский онкологический диспансер» |



Утвержден  
постановлением Правительства  
Республики Мордовия  
от 25 января 2019 г. № 25

### Перечень

медицинского оборудования закупаемого в рамках реализации регионального  
проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»

| №<br>п/п | Наименование медицинского оборудования   | Количество<br>единиц<br>медицинского<br>оборудования |
|----------|--|--|
| 1        | Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких                                   | 4  |
| 2        | Монитор хирургический  | 4  |
| 3        | Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 5  |
| 4        | Прикроватный монитор с центральной станцией  | 3  |
| 5        | Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки  | 2  |
| 6        | Бронхоскоп ширококанальный   | 3  |
| 7        | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный  | 1  |
| 8        | Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный  | 0  |
| 9        | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции        | 7  |
| 10       | Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом   | 0  |
| 11       | Аппарат для внутритканевой термоабляции  | 0  |
| 12       | Ультразвуковой гармонический скальпель   | 7  |
| 13       | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций  | 1  |
| 14       | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций  | 1  |
| 15       | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций  | 0  |
| 16       | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций   | 1  |

| № п/п | Наименование медицинского оборудования   | Количество единиц медицинского оборудования: |
|-------|--|--|
| 17    | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР- операций   | 0  |
| 18    | Операционный микроскоп   | 0  |
| 19    | Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и лапароскопической хирургии        | 1  |
| 20    | Аппарат для фотодинамической терапии   | 1  |
| 21    | Аппарат для флюоресцентной диагностики   | 0  |
| 22    | Лазерный хирургический комплекс (СО2 лазер)  | 1  |
| 23    | Аппарат для плазменной хирургии и "NO" терапии   | 1  |
| 24    | Флюорограф   | 0  |
| 25    | Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой   | 1  |
| 26    | Маммограф  | 0  |
| 27    | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места  | 1  |
| 28    | Передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга  | 0  |
| 29    | Передвижной палатный рентгеновский аппарат   | 1  |
| 30    | Ангиографический аппарат   | 0  |
| 31    | Проявочная машина  | 1  |
| 32    | Дозкалибратор  | 1  |
| 33    | Гамма-камера   | 1  |
| 34    | Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа | 0  |
| 35    | Автоматический инжектор-шприц для отделения радионуклидной диагностики   | 0  |
| 36    | Гамма-детектор для интраоперационных исследований  | 0  |
| 37    | Оборудование для позитронно-эмиссионной томографии   | 0  |
| 38    | Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями   | 2  |
| 39    | Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов)  | 0  |

| №<br>п/п | Наименование медицинского оборудования  | Количество<br>единиц<br>медицинского<br>оборудования |
|----------|---|--|
| 40       | Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов)   | 1  |
| 41       | Магнитно-резонансный томограф   | 1  |
| 42       | Автоматический инжектор-шприц для кабинета рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии   | 0  |
| 43       | Камера лазерная медицинская (проявочная)  | 0  |
| 44       | Установка дистанционной гамматерапии  | 0  |
| 45       | Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5 - 10 МэВ   | 1  |
| 46       | Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ  | 0  |
| 47       | Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функцией изменения модуляции интенсивности пучка   | 0  |
| 48       | Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18 - 25 МэВ с мультилифколлиматором с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным контролем, синхронизации дыхания пациента | 0  |
| 49       | Аппарат брахитерапии  | 0  |
| 50       | Аппарат близкофокусной рентгенотерапии  | 1  |
| 51       | Информационно-управляющая система   | 0  |
| 52       | Информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных для топометрии  | 0  |
| 53       | Набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы  | 0  |
| 54       | Оборудование и специализированные помещения для проведения радиотерапии открытыми источниками ионизирующего излучения (10 активных коек)  | 0  |
| 55       | Рентгеновский симулятор   | 1  |
| 56       | Цифровой рентгеновский симулятор  | 0  |
| 57       | Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D  | 0  |
| 58       | Набор фиксирующих приспособлений  | 5  |
| 59       | Дополнительное оборудование для радиомодификации  | 1  |

| №<br>п/п | Наименование медицинского оборудования   | Количество<br>единиц<br>медицинского<br>оборудования |
|----------|--|--|
| 60       | Аппаратура для абсолютной дозиметрии   | 1  |
| 61       | Аппаратура для относительной дозиметрии  | 1  |
| 62       | Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента      | 1  |
| 63       | Набор аппаратуры для изготовления индивидуальных экранирующих блоков                     | 0  |
| 64       | Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гантри                       | 0  |
| 65       | УЗИ-аппарат экспертного класса   | 1  |
| 66       | УЗИ-аппарат среднего класса  | 0  |
| 67       | Переносной УЗИ-аппарат   | 1  |
| 68       | Станция для вырезки материала  | 0  |
| 69       | Автомат для проводки материала процессорного типа  | 1  |
| 70       | Автомат для проводки материала карусельного типа   | 1  |
| 71       | Станция для заливки материала  | 1  |
| 72       | Микротом для парафиновых срезов ротационный моторизованный                               | 2  |
| 73       | Микротом для парафиновых срезов ротационный механический                                 | 0  |
| 74       | Криомикротом для парафиновых срезов  | 1  |
| 75       | Ультрамикротом для парафиновых срезов  | 1  |
| 76       | Автомат для пробоподготовки в иммуногистохимии   | 0  |
| 77       | Автомат для окраски микропрепаратов  | 1  |
| 78       | Автоматизированная система для иммуногистохимического окрашивания и in situ гибридизации | 0  |
| 79       | Автомат для заключения микропрепаратов   | 0  |
| 80       | Микроскоп световой универсальный   | 0  |
| 81       | Микроскоп световой сканирующий   | 1  |
| 82       | Микроскоп световой флуоресцентный  | 0  |
| 83       | Микроскоп световой бинокулярный  | 17   |
| 84       | Микроскоп световой монокулярный  | 0  |
| 85       | Микроскоп электронный  | 0  |
| 86       | Фотомикроскоп  | 0  |
| 87       | Оборудование для цифровой микроскопии  | 0  |
| 88       | Оборудование для поляризационной микроскопии   | 0  |
| 89       | Оборудование для цифровой макроскопии  | 0  |

| № п/п | Наименование медицинского оборудования  | Количество единиц медицинского оборудования |
|-------|---|---|
| 90    | Панель антител для иммуногистохимических исследований   | 4   |
| 91    | Детекционная система для иммуногистохимических исследований   | 1   |
|       |   |   |
| 92    | Гибридайзер для предварительной обработки предметных стекол   | 0   |
| 93    | Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием                               | 0   |
| 94    | Архивная система для хранения микропрепаратов   | 5   |
| 95    | Лабораторная информационная система (рабочих мест)  | 12  |
| 96    | Видеоэндоскопический комплекс для кабинета гастроскопии   | 1   |
| 97    | Видеодуоденоскоп  | 0   |
| 98    | Видеогастроскоп для кабинета гастроскопии   | 1   |
| 99    | Видеогастроскоп высокой четкости изображения с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного изображения | 0   |
| 100   | Видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра   | 6   |
| 101   | Видеоэндоскопический комплекс бронхоскопия  | 1   |
| 102   | Видеобронхоскоп для кабинета бронхоскопии   | 0   |
| 103   | Бронхоскоп ригидный (набор)   | 0   |
| 104   | Видеобронхоскоп с функциями адаптивной кадровой интерполяции и аутофлюоресцентного изображения                              | 0   |
| 105   | Видеобронхоскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра   | 5   |
| 106   | Видеоэндоскопический комплекс ректо и колоноскопии  | 1   |
| 107   | Видеоколоноскоп для кабинета ректо- и колоноскопии  | 0   |
| 108   | Видеоколоноскоп с функциями высокой четкости, увеличения и аутофлюоресцентного изображения                                  | 0   |
| 109   | Видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра   | 4   |
| 110   | Видеобронхоскоп для эндоскопической операционной  | 0   |

| № п/п | Наименование медицинского оборудования  | Количество единиц медицинского оборудования |
|-------|---|---|
| 111   | Бронхоскоп ригидный   | 0   |
| 112   | Видеогастроскоп для эндоскопической операционной  | 0   |
| 113   | Видеоколоноскоп для эндоскопической операционной  | 0   |
| 114   | Аргоно-плазменный коагулятор  | 1   |
| 115   | Электрохирургический блок   | 1   |
| 116   | Видеоэндоскопический комплекс для фотодинамической терапии  | 0   |
| 117   | Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической терапии (с длиной волны 635, 662, 675 Нм) | 0   |
| 118   | Установка для локальной спектроскопии   | 0   |
| 119   | Видеоэндоскопический комплекс   | 0   |
| 120   | Ультразвуковой видеобронхоскоп  | 0   |
| 121   | Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов)   | 0   |
| 122   | Ультразвуковая система для видеогастроскопа   | 0   |
| 123   | Ультразвуковой видеогастроскоп  | 0   |
| 124   | Автоматизированный иммуноферментный анализатор  | 1   |
| 125   | Биохимический анализатор  | 1   |
| 126   | Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории)  | 1   |
| 127   | Анализатор газов крови и электролитов   | 1   |
| 128   | Коагулометр четырехканальный  | 0   |
| 129   | Анализатор мочи   | 1   |
| 130   | Иммуногематологический анализатор   | 0   |
| 131   | Аппарат иммуноэлектрофореза белков сыворотки и мочи   | 0   |
| 132   | Нефелометр для определения специфических белков   | 0   |
| 133   | Система капиллярного электрофореза  | 0   |
| 134   | Анализатор гемостаза  | 1   |
| 135   | Компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии (PACS-система)                      | 0   |
| 136   | Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции                                 | 0   |
| 137   | Аппарат лазерный терапевтический 0,85 - 0,91 мкм  | 0   |
| 138   | Аппарат лазерный терапевтический 0,85 - 0,81 мкм  | 0   |
| 139   | Аппарат для воздушно-плазменной обработки   | 0   |

| №<br>п/п | Наименование медицинского оборудования   | Количество<br>единиц<br>медицинского<br>оборудования |
|----------|--|--|
| 140      | Секвенатор для NGS   | 0  |
| 141      | Генетический анализатор (Секвенатор по Сэнгеру)                                    | 0  |
| 142      | Центрифуга (персональный вортекс для всех типов пробирок)                          | 0  |
| 143      | Термостат  | 0  |
| 144      | Амплификатор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени | 0  |
| 145      | Высокоскоростная центрифуга до 13 000 об/мин                                       | 0  |
| 146      | Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс)                                     | 0  |