



РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГÆТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ ХИЦÆУАД

**БАРДЗЫРД**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 18 февраля 2022 г. № 67-р

г. Владикавказ

**О внесении изменения в распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 июня 2019 года № 216-р «О создании центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»**

Внести в распоряжение Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25 июня 2019 года № 216-р «О создании центра выявления и поддержки одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» изменение, изложив комплекс мер («дорожную карту») по созданию и открытию центра выявления и поддержки одарённых детей, утверждённый распоряжением, в редакции приложения к настоящему распоряжению.

Председатель Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания



Б. Джанаев

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
к распоряжению Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 18 февраля 2022 г. № 67-р

**УТВЕРЖДЕН**  
распоряжением Правительства  
Республики Северная Осетия-Алания  
от 25 июня 2019 г. № 216-р

**КОМПЛЕКС МЕР**  
**(«дорожная карта») по созданию и развитию Республиканского центра**  
**выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и**  
**молодежи «Вершина» с учетом опыта образовательного фонда**  
**«Талант и успех»**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки исполнения</b>	<b>Ответственные</b>
1.	Формирование и утверждение нормативного акта о создании Республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи «Вершина» с учетом опыта образовательного фонда «Талант и успех» (далее – Центр)	до 25 февраля 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
2.	Разработка дизайн-проекта Центра	до 10 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
3.	Создание рабочей группы под руководством Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания	до 21 февраля 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
4.	Создание попечительского совета Центра и утверждение его состава	до 11 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
5.	Утверждение медиаплана Центра	до 21 февраля 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания

6.	Создание экспертного совета Центра и утверждение его состава	до 17 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
7.	Утверждение ключевых направлений работы Центра	до 25 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Попечительский совет
8.	Определение площадок и условий взаимодействия образовательных и спортивных площадок Центра, в том числе с возможностью проживания обучающихся и педагогических работников, с наличием образовательной и спортивной тренировочной инфраструктуры, необходимой для реализации программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство»	до 18 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Министерство физической культуры и спорта Республики Северная Осетия-Алания, Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания
9.	Разработка критериев отбора обучающихся и педагогических работников по направлениям образовательной деятельности Центра	до 31 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Попечительский совет, Экспертный совет
10.	Утверждение штатного расписания Центра (внесение изменений в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	до 15 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
11.	Формирование годового календарного плана образовательных программ по направлениям «Наука», «Спорт», «Искусство», в том числе программ с применением дистанционных технологий	до 21 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Экспертный совет

12.	Утверждение перечня средств обучения и воспитания для оснащения Центра	до 20 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Экспертный совет
13.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра	до 25 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
14.	Разработка устава (изменений в устав), оформление лицензии, соответствующей видам деятельности Центра	до 17 марта 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
15.	Создание информационного ресурса в сети «Интернет», освещающего работу Центра, его программы, мероприятия по выявлению способностей и мотивации детей и молодежи	до 15 апреля 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
16.	Заключение контрактов и договоров на приобретение средств обучения и воспитания для создания Центра	до 1 июня 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
17.	Разработка годового календарного плана региональных мероприятий по выявлению, сопровождению и развитию выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи	до 1 июня 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Экспертный совет
18.	Апробация проведения образовательных программ и мероприятий (в том числе учебно-тренировочных сборов) по направлениям деятельности Центра	до 20 августа 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
19.	Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)	до 1 августа 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания, Центр

20.	Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в Образовательном центре «Сириус» и/или на площадках иных образовательных организаций, реализующих дополнительные профессиональные программы по методикам работы с одаренными детьми в соответствии с лицензией по подвиду «Дополнительное профессиональное образование»	до 25 августа 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания
21.	Разработка мероприятий по поддержке будущих выпускников Центра и Образовательного центра «Сириус»	до 25 августа 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная-Осетия-Алания
22.	Доставка и установка средств обучения, в том числе высокотехнологичного оборудования, в Центре, а также оборудования, не относящегося к средствам обучения, но необходимого для функционирования Центра	до 20 августа 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная-Осетия-Алания
23.	Открытие Центра в единый день	1 сентября 2022 года	Министерство образования и науки Республики Северная-Алания