



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН**

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 декабря 2020 г. № 549-р

г. Кызыл

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по ускоренной замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации в
многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы**

В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий для проживания граждан, улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов, во исполнение пункта 3 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 4 февраля 2019 г. № ВМ-П9-11пр, в рамках реализации ведомственного проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации «Создание системы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Тыва, на 2020-2025 годы (далее – план мероприятий).
2. Ответственным исполнителям плана мероприятий:
обеспечить реализацию плана мероприятий в установленные сроки;
ежемесячно, не позднее 15-го числа представлять в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информацию о ходе реализации плана мероприятий.

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее распоряжение вступает силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 14 декабря 2020 г. № 549-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по ускоренной замене лифтового оборудования, признанного
непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах, расположенных
на территории Республика Тыва, на 2020-2025 годы

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
2020 год			
1. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 35/2	4	июнь-декабрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чульдума, д. 44	4	июнь-декабрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2021 год			
3. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 39	4	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
4. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 44/1	2	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Чапаева, д. 11	2	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
2022 год			
6. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Кечил-оола, д. 19	2	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
7. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 41	3	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
8. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Титова, д. 35	3	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
9. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 (подъезды 1, 2, 3, 4, 5)	5	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2023 год			
10. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 10	6	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
11. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Московская, д. 100	3	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
12. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31	4	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2024 год			
13. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 8	6	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
14. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 8	3	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Количество лифтов, шт.	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
15. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/3	5	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
16. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 43	2	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2025 год			
17. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 2	6	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
2026 год			
18. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирном доме по адресу: г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 6 (подъезды 6, 7, 8, 9, 10)	5	июнь-сентябрь	Некоммерческий фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)