



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫЫШКЫН

от 31 июля 2026 г. № 328-р

г. Кызыл

**О возможности внесения изменения
в существенные условия государственного
контракта от 7 марта 2023 г. № 2023.01
на строительство объекта капитального
строительства «Дом-интернат на 180
койко-мест с помещениями медицинского и
бытового обслуживания» в с. Дерзиг-Аксы
Каа-Хемского района Республики Тыва**

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства Республики Тыва от 13 апреля 2022 г. № 197 «Об отдельных особенностях изменения существенных условий государственных контрактов, заключенных до 1 января 2027 г.»:

1. Установить возможность внесения изменений в существенные условия государственного контракта от 7 марта 2023 г. № 2023.01 на строительство объекта капитального строительства «Дом-интернат на 180 койко-мест с помещениями медицинского и бытового обслуживания» в с. Дерзиг-Аксы Каа-Хемского района Республики Тыва, заключенного между Министерством труда и социальной политики Республики Тыва и ООО «Специализированный

застройщик «Бастион» в части изменения срока выполнения работ, установив срок завершения работ до 31 декабря 2026 г.

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Кыргыс