



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
ПРАВИТЕЛЬСТВОЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06 2021 г. № 318
г. Абакан

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Хакасия
от 11.03.2019 № 59 «Об организации
проектной деятельности в Правительстве
Республики Хакасия»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» (с последующими изменениями) Правительство Республики Хакасия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в постановление Правительства Республики Хакасия от 11.03.2019 № 59 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» («Вестник Хакасии», 2019, № 15, № 73) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Рекомендовать муниципальным образованиям Республики Хакасия создать муниципальные проектные офисы муниципальных образований.»;

2) в приложении 1:

в абзаце третьем пункта 1.2 слова «президиума Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики Хакасия – Председателе Правительства Республики Хакасия (далее – президиум Совета)» заменить словами «Совета развития Республики Хакасия (далее – Совет)»;

абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:

«1.5. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, ежемесячных, ежеквартальных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система проектной деятельности) по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей информационной системы проектной

деятельности в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени органа управления проектной деятельностью.»;

дополнить пунктами 1.6–1.7 следующего содержания:

«1.6. Сбор и обработка информации и данных, а также анализ реализации региональных проектов осуществляются в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – информационная аналитическая система реализации национальных проектов) по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей и интеграции с государственными информационными системами и иными информационными системами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, содержащими информацию и данные о реализации национальных, федеральных и региональных проектов.

1.7. Информация и данные, получаемые и обрабатываемые в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, в приоритетном порядке используются в информационной системе проектной деятельности при формировании документов в ходе осуществления проектной деятельности.»;

пункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:

«2.1.4. При наличии поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, Правительства Республики Хакасия, подписанного соглашения о реализации регионального проекта между руководителями федерального проекта и руководителем регионального проекта, согласование предложения о разработке регионального проекта в соответствии с пунктами 2.1.5–2.1.8 настоящего Положения не требуется. В этом случае паспорт регионального проекта разрабатывается инициатором регионального проекта.»;

в пункте 2.1.6 слова «президиума Совета» заменить словом «Совета»;

в пункте 2.1.7 слова «президиум Совета» в соответствующем падеже заменить словом «Совет» в соответствующем падеже;

в пункте 2.1.8 слова «президиума Совета» заменить словом «Совета»;

в пункте 2.2.1 слова «президиума Совета» заменить словом «Совета»;

пункты 2.2.2 и 2.2.3 изложить в следующей редакции:

«2.2.2. Проект паспорта регионального проекта подготавливается в соответствии с формой, размещенной в информационной системе проектной деятельности.

2.2.3. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) отражение влияния результатов региональных проектов на достижение целей и показателей советующих федеральных проектов;

б) определение целей и показателей регионального проекта, направленных на достижение целей основных и дополнительных показателей федерального проекта, также их обеспечение;

в) обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых результатов, а также их вклада в достижение результатов соответствующих федеральных проектов;

г) реализация в первую очередь мероприятий региональных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий;

д) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов государственного имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов;

е) отражение в паспорте регионального проекта мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями и обеспечивающих достижение целей и показателей регионального проекта (при наличии).»;

пункты 2.2.5 и 2.2.6 изложить в следующей редакции:

«2.2.5. **Согласованный паспорт регионального проекта выносится региональным проектным офисом на утверждение Совета либо в случае необходимости его направления в соответствии с пунктом 2.2.6 настоящего Положения в срок, не позволяющий организовать проведение заседания Совета, на утверждение Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия посредством направления в информационной системе проектной деятельности.**

2.2.6. **Руководитель регионального проекта в срок, установленный федеральными органами исполнительной власти, обеспечивает направление утвержденного паспорта регионального проекта руководителю федерального проекта и в ведомственный проектный офис федерального органа исполнительной власти, ответственного за организацию реализации федерального проекта, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.»;**

в абзаце третьем пункта 2.3.3 слова «президиума Совета» заменить словом «Совета»;

пункт 2.3.5 изложить в следующей редакции:

«2.3.5. **Согласованные в соответствии с пунктом 2.3.4 настоящего Положения изменения паспорта регионального проекта выносятся региональным проектным офисом на ближайшее заседание Совета на утверждение Совета либо на утверждение Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия посредством направления в информационной системе проектной деятельности в случаях, указанных в абзацах четвертом–седьмом пункта 2.3.3 настоящего Положения, или в случае оперативной потребности.»;**

пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. **Мониторинг реализации регионального проекта представляет собой систему мероприятий по измерению его фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых параметров, утвержденных в паспорте соответствующего проекта и его рабочем плане.»;**

пункты 2.4.3–2.4.5 изложить в следующей редакции:

«2.4.3. **Мониторинг реализации регионального проекта, включая подготовку отчетов, осуществляется в соответствии с формами, размещенными в информационной системе проектной деятельности.**

2.4.4. **В ходе мониторинга реализации регионального проекта формируются ежемесячные и ежеквартальные отчеты. Ежеквартальные отчеты формируются нарастающим итогом.**

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная информация о реализации регионального проекта, содержащая в том числе

фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, контрольных точек и исполнении бюджетов соответствующего проекта, информация о рисках реализации регионального проекта, а также иные сведения.

Прогнозные значения целевых и дополнительных показателей определяются в том числе с использованием административных данных, предусмотренных Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

2.4.5. Ежеквартальные отчеты по региональному проекту по решению руководителя регионального проектного офиса подлежат рассмотрению на заседаниях Совета в соответствии с настоящим Положением.»;

пункт 2.4.7 изложить в следующей редакции:

«2.4.7. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении соответствующих показателей, результатов и контрольных точек, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель или администратор – информацию о достижении показателей соответствующего проекта), а также не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации соответствующего проекта.

Руководитель регионального проекта обеспечивает представление в информационную систему проектной деятельности прогнозных и фактических данных о достижении целевых и дополнительных показателей регионального проекта.»;

в пункте 2.4.8 слова «не позднее первого рабочего дня месяца» заменить словами «не позднее второго рабочего дня месяца»;

в пункте 2.4.9 слова «не позднее третьего рабочего дня месяца» заменить словами «не позднее второго рабочего дня месяца»;

пункт 2.4.10 изложить в следующей редакции:

«2.4.10. Региональный проектный офис в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации региональных проектов и не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет ее в Министерство экономического развития Российской Федерации.»;

в пункте 2.4.11 слова «не позднее четвертого рабочего дня месяца» заменить словами «не позднее пятого рабочего дня месяца»;

в подпункте «б» пункта 2.5.1 слова «президиумом Совета» заменить словом «Советом»;

пункты 2.5.2–2.5.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.2. Процедура завершения регионального проекта проводится в информационной системе проектной деятельности.

Руководитель регионального проекта обеспечивает подготовку итогового отчета о реализации регионального проекта, а также его согласование в информационной системе проектной деятельности.

В случае отсутствия утвержденного паспорта регионального проекта в информационной системе проектной деятельности руководитель регионального проекта обеспечивает подготовку итогового отчета и его согласование с заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, иными органами и организациями, куратором регионального проекта, региональным проектным офисом, а также с Министерством финансов Республики Хакасия в части объемов финансирования проекта в системе автоматизации делопроизводства и документооборота Правительства Республики Хакасия «Дело».

2.5.3. Согласованный в соответствии с пунктом 2.5.2 настоящего Положения итоговый отчет вносится региональным проектным офисом на ближайшее заседание Совета на рассмотрение.

Совет рассматривает итоговый отчет и принимает решение о завершении регионального проекта.

Вынесение на рассмотрение Совета итогового отчета регионального проекта не требуется:

- а) при плановом завершении регионального проекта;
- б) при досрочном завершении федерального проекта, на реализацию которого направлен региональный проект.

2.5.4. Руководитель регионального проекта направляет утвержденный итоговый отчет в федеральный орган исполнительной власти, курирующий направление регионального проекта, посредством информационной системы проектной деятельности.

2.5.5. Региональный проектный офис направляет итоговый отчет в Министерство экономического развития Российской Федерации посредством информационной системы проектной деятельности.»;

3) в приложении 2:

раздел 1 признать утратившим силу;

пункты 3.1–3.2 изложить в следующей редакции:

«3.1. Региональный проектный офис формируется в исполнительном органе государственной власти Республики Хакасия в виде отдельного структурного подразделения, обладающего необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия. При необходимости для решения задач регионального проектного офиса может привлекаться подведомственная исполнительному органу государственной власти Республики Хакасия организация.

3.2. Региональный проектный офис:

а) обеспечивает общую координацию реализации региональных проектов в Республике Хакасия, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия;

б) согласовывает предложения, паспорта и внесение изменений в паспорта региональных проектов;

в) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;

г) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Республике Хакасия

национальных, федеральных и региональных проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

д) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов, самостоятельно организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

е) совместно с исполнительными органами государственной власти Республики Хакасия, ответственными за реализацию региональных проектов, осуществляет оценку достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Республики Хакасия региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

ж) осуществляет контроль своевременности представления и оценку достоверности, актуальности, полноты и корректности информации о достижении показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов в информационной системе проектной деятельности, и формирует (при необходимости) предложения по доработке указанной информации;

з) организует работу по развитию профессиональных компетенций участников региональных проектов;

и) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в Республике Хакасия;

к) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение деятельности Совета в сфере проектной деятельности;

л) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам реализации национальных проектов Главе Республики Хакасия – Председателю Правительства Республики Хакасия или заместителю Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства Республики Хакасия, ответственному за организацию проектной деятельности;

м) обеспечивает работу и координирует участников региональных проектов в информационной системе проектной деятельности;

н) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

о) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных проектов и формирование предложений по их снижению;

п) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, политическими и общественными организациями и объединениями.».

Исполняющий обязанности Главы
Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия



И. Войнова