



ЙЫШӐНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021 583 №

19.11.2021 № 583

Шупашкар хули

г. Чебоксары

**О внесении изменений в по-
становление Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики
от 19 января 2017 г. № 3**

Кабинет Министров Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в Чувашской Республике, утвержденное постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 19 января 2017 г. № 3 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чувашской Республике и о внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Чувашской Республики» (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 марта 2018 г. № 83, от 29 декабря 2018 г. № 598, от 11 апреля 2019 г. № 111, от 24 июля 2019 г. № 301, от 22 января 2020 г. № 18, от 26 февраля 2020 г. № 74, от 11 июля 2020 г. № 389, от 14 октября 2020 г. № 576), следующие изменения:

в разделе I:

пункт 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках проектной деятельности в Чувашской Республике реализуются следующие направления деятельности:

осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Чувашской Республики;

предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Чувашской Республики;

предоставление субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам муниципальных районов, бюджетам муниципальных округов и бюджетам городских округов Чувашской Республики;

предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам; выработка предложений по совершенствованию государственной политики и нормативного регулирования в сфере реализации государственной программы;

осуществление стимулирующих налоговых расходов;

создание и развитие информационных систем;

иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности.»;

в пункте 1.2:

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«национальный проект – проект (программа), направленный на достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», и обеспечивающий достижение общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета;

федеральный проект, входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, поручению проектного комитета или куратора;»;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«федеральный проект, не входящий в состав национального проекта, – проект, обеспечивающий достижение задач и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора;»;

абзац пятый считать абзацем шестым и в нем слова «целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого» заменить словами «показателей и результатов федерального проекта, которые»;

абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем слово «целей,» исключить;

абзац седьмой считать абзацем восьмым;

абзацы восьмой – четырнадцатый считать соответственно абзацами девятым – пятнадцатым и изложить их в следующей редакции:

«региональный проектный офис – это одно или несколько структурных подразделений органа исполнительной власти Чувашской Республики, обладающее(ие) необходимыми полномочиями в части организации проектной деятельности и межведомственного взаимодействия;

проектный офис органа исполнительной власти Чувашской Республики (далее – отраслевой проектный офис) – одно или несколько структурных подразделений органа исполнительной власти Чувашской Республики или уполномоченная им подведомственная организация, обеспечивающая организационно-методическое сопровождение и реализацию региональных и ведомственных проектов указанного органа исполнительной власти Чувашской Республики;

проектный комитет – коллегиальный орган, состав которого утверждается Советом при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектному управлению или куратором национального проекта;

куратор федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики, – должностное лицо из числа заместителей Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, отвечающее за разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя

регионального проекта, оказывающее всестороннее содействие успешной реализации регионального проекта, достижению результатов и показателей федеральных проектов, входящих в состав национального проекта, в части, касающейся Чувашской Республики (далее – куратор);

руководитель регионального проекта – должностное лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение показателей и результатов регионального проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения регионального проекта и осуществляющее непосредственное управление региональным проектом;

руководитель ведомственного проекта – должностное лицо, на которое возлагается персональная ответственность за достижение показателей и результатов ведомственного проекта, руководящее процессом планирования, реализации, завершения ведомственного проекта и осуществляющее непосредственное управление ведомственным проектом;

администратор регионального (ведомственного) проекта – ответственное должностное лицо органа исполнительной власти Чувашской Республики, осуществляющее организационно-техническое обеспечение деятельности руководителя регионального (ведомственного) проекта, в том числе организацию сбора и обработки информации и поддержку коммуникаций между участниками регионального проекта;»;

абзацы пятнадцатый и шестнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым и семнадцатым;

в абзаце первом пункта 1.4 слова «ежемесячных, ежеквартальных и итоговых» исключить;

дополнить пунктом 1.6.1 следующего содержания:

«1.6.1. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

а) уникальность или инновационность результатов регионального проекта или способов их достижения;

б) ограничение временных, материальных и других ресурсов, обеспечивающих реализацию регионального проекта;

в) отражение в паспортах региональных проектов общественно значимых результатов, непосредственно влияющих на улучшение качества жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности;

г) планирование результатов регионального проекта и отражение их влияния на достижение результатов соответствующего федерального проекта;

д) достижение в первую очередь результатов региональных проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость реализации последующих результатов;

е) проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации региональных проектов.»;

в разделе II:

в подразделе 2.2:

в пункте 2.2.1:

дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

«принимает решение о целесообразности подготовки регионального проекта и ведомственного проекта (за исключением случая, если соответствующее решение принято Советом по стратегическому развитию);»;

абзацы четвертый – восьмой считать соответственно абзацами пятым – девятым;

абзац девятый считать абзацем десятым и в нем слова «целей, показателей, результатов, выполнении контрольных мероприятий, задач» заменить словами «показателей, результатов, выполнении контрольных точек»;

абзацы десятый – двенадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым – тринадцатым;

первое предложение абзаца первого пункта 2.2.2 дополнить словами «и подлежит актуализации не реже одного раза в год»;

в подразделе 2.3:

в абзаце первом пункта 2.3.1 слова «в виде отдельного структурного подразделения, обладающего» заменить словами «на базе одного либо нескольких структурных подразделений, обладающих»;

абзацы одиннадцатый и двенадцатый пункта 2.3.2 изложить в следующей редакции:

«совместно с ответственными органами исполнительной власти Чувашской Республики осуществляет оценку достаточности параметров региональных проектов для достижения показателей и результатов, определенных в соглашении о реализации на территории Чувашской Республики региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и результатов соответствующих федеральных проектов;

осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку»;

в пункте 2.3.3 слово «ведомственные» заменить словом «отраслевые»;

в подразделе 2.4:

в наименовании слово «Ведомственный» заменить словом «Отраслевой»;

пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Отраслевой проектный офис формируется на базе одного или нескольких структурных подразделений органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственного за реализацию регионального и (или) ведомственного проекта, или уполномоченной подведомственной ему организации с возложением на их сотрудников задач по организации проектной деятельности.

Руководителем отраслевого проектного офиса является государственный гражданский служащий Чувашской Республики.»;

в пункте 2.4.2:

в абзаце первом слово «Ведомственный» заменить словом «Отраслевой»;

дополнить новыми абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:

«осуществляет контроль за соблюдением требований и порядка, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности, возвращает на доработку паспорта региональных проектов и ведомственных

проектов, запросы на их изменение, отчеты о ходе реализации соответствующих проектов и итоговые отчеты об их реализации, не соответствующие установленным требованиям и порядку;

организует учет участников региональных проектов, а также учет их уровня занятости в соответствующих региональных проектах;»;

абзацы четырнадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами шестнадцатым – восемнадцатым;

в абзаце первом пункта 2.4.3 слово «Ведомственный» заменить словом «Отраслевой»;

абзац пятый пункта 2.5.1 подраздела 2.5 изложить в следующей редакции:

«определяет достаточность региональных проектов и ведомственных проектов для обеспечения достижения общественно значимых результатов, показателей, выполнения задач национального проекта и при завершении региональных проектов и ведомственных проектов осуществляет оценку достижимости общественно значимых результатов, показателей и возможности выполнения задач национального проекта, а также эффективности использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию региональных проектов и ведомственных проектов;»;

в пункте 2.6.1 подраздела 2.6:

в абзаце третьем слова «целей,» и «и мероприятий» исключить;

в абзаце четвертом слово «целей,» исключить;

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

«закключают соглашение с главой администрации муниципального района, муниципального округа или городского округа Чувашской Республики о реализации регионального проекта, содержащее обязательство муниципального образования Чувашской Республики по достижению показателей и результатов реализации регионального проекта на территории этого муниципального образования;»;

абзацы пятый – десятый считать соответственно абзацами шестым – одиннадцатым;

абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым и после слов «муниципальных районов» дополнить его словами «, муниципальных округов»;

абзацы двенадцатый – пятнадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым – шестнадцатым;

в подразделе 2.7:

в абзаце шестом пункта 2.7.1 слова «аналитические и иные материалы» заменить словами «информационные и аналитические материалы»;

в пункте 2.7.2 слова «ведомственного проектного офиса» заменить словами «отраслевого проектного офиса»;

дополнить подразделами 2.8 и 2.9 следующего содержания:

«2.8. Участники регионального проекта, участники ведомственного проекта

2.8.1. Участниками регионального проекта или участниками ведомственного проекта являются ответственные работники органов исполнительной власти Чувашской Республики, органов местного самоуправления, иных органов и

организаций, деятельность которых направлена на достижение показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач соответствующего проекта.

2.8.2. Участники регионального проекта, участники ведомственного проекта включаются в паспорт регионального проекта, паспорт ведомственного проекта и их рабочие планы.

2.8.3. Участники регионального проекта в отношении регионального проекта, участники ведомственного проекта в отношении ведомственного проекта:

обеспечивают исполнение соответствующего проекта в соответствии с паспортом такого проекта и иными документами, формируемыми в рамках проектной деятельности, указаниями и поручениями руководителя соответствующего проекта;

представляют руководителю соответствующего проекта в отраслевой проектный офис информацию о реализации соответствующего проекта;

несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации соответствующего проекта;

направляют руководителю соответствующего проекта предложения по обеспечению своевременного выполнения задач соответствующего проекта, достижения его показателей, результатов и контрольных точек;

представляют по запросу регионального проектного офиса информацию о реализации соответствующего проекта, за исключением информации и сведений, содержащихся в информационной системе проектной деятельности;

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики в сфере проектной деятельности и настоящим Положением.

2.9. Центр компетенций проектной деятельности

2.9.1. Центр компетенций проектной деятельности – определенное решением Кабинета Министров Чувашской Республики юридическое лицо (орган исполнительной власти Чувашской Республики, казенное учреждение Чувашской Республики или другое юридическое лицо, учредителем которого является Чувашская Республика, либо структурное подразделение одного из перечисленных юридических лиц), осуществляющее деятельность по проектному, экспертному, информационному и методическому сопровождению реализации региональных проектов в соответствии с положением о нем, утвержденным его учредителем или руководителем (для структурных подразделений).

2.9.2. Центр компетенций проектной деятельности осуществляет организационное, информационно-аналитическое и экспертное обеспечение деятельности регионального проектного офиса:

осуществляет отраслевую и научно-исследовательскую экспертизы реализации региональных и ведомственных проектов и достижения их показателей и результатов, выполнения задач;

осуществляет подготовку аналитических и иных материалов о реализации региональных проектов, ведомственных проектов;

запрашивает у органов исполнительной власти Чувашской Республики, экспертного сообщества и организаций информационные и аналитические материалы по региональным проектам и ведомственным проектам;

оказывает содействие в организации подтверждения достоверности информации о реализации региональных проектов и ведомственных проектов, осуществления оценки выполнения задач, достижения показателей, результатов и контрольных точек проектов в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, в подготовке предложений по снятию с контроля таких задач, показателей, результатов и контрольных точек;

оказывает содействие в подготовке предложений по доработке паспортов региональных проектов, паспортов ведомственных проектов, отчетов о реализации региональных проектов и ведомственных проектов, запросов на изменение их паспортов;

осуществляет взаимодействие с участниками региональных проектов и ведомственных проектов по вопросам их реализации;

подготавливает предложения по повышению эффективности проектной деятельности и реализации региональных проектов и ведомственных проектов на основании лучших практик организации проектной деятельности в органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и за рубежом;

оказывает экспертную и консультационную поддержку участникам проектной деятельности по вопросам применения требований, указаний и рекомендаций, установленных нормативными и методическими документами в сфере проектной деятельности;

участвует в подготовке проектов актов Главы Чувашской Республики и Кабинета Министров Чувашской Республики и проектов методических рекомендаций регионального проектного офиса в сфере проектной деятельности;

подготавливает предложения по порядку оценки эффективности проектной деятельности в органах исполнительной власти Чувашской Республики и участвует в проведении такой оценки;

подготавливает предложения по формированию системы мотивации участников региональных проектов и ведомственных проектов, а также иных участников проектной деятельности, при необходимости участвует в процессе осуществления мотивации;

участвует в формировании и развитии комплекса образовательных программ и оценке компетенций в сфере проектной деятельности;

организует в соответствии с отдельными поручениями Кабинета Министров Чувашской Республики проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам реализации региональных проектов и ведомственных проектов, а также по иным вопросам проектной деятельности;

участвует в координации деятельности отраслевых проектных офисов;

участвует при необходимости в работе отраслевых проектных офисов и проектных комитетов;

участвует в организации и проведении контрольных мероприятий по оценке фактических параметров реализации региональных проектов и ведомственных проектов;

оказывает содействие в осуществлении контроля достоверности и обоснованности сведений, содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности;

оказывает иное содействие региональному проектному офису при выполнении им функций, предусмотренных настоящим Положением.»;

в пункте 3.1 раздела III:

абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

в абзаце втором слова «целей, целевых и дополнительных показателей» заменить словами «результатов и показателей»;

в разделе IV:

в пункте 4.1 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом», после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

«4.2. Паспорт регионального проекта включает в себя наименование регионального проекта, общественно значимые результаты, задачи и показатели федерального проекта, достижение которых осуществляется в рамках регионального проекта, дополнительные показатели регионального проекта, значения показателей по годам, месяцам реализации и муниципальным образованиям Чувашской Республики, результаты с указанием значений результатов по годам реализации и по муниципальным образованиям Чувашской Республики, контрольные точки, сроки реализации и объемы финансового обеспечения регионального проекта, в том числе по месяцам реализации, информацию о кураторе, руководителе, администраторе и участниках регионального проекта, а также иные сведения.

Планирование значений показателей и объемов финансового обеспечения регионального проекта по месяцам его реализации осуществляется на текущий год (на очередной год – при ежегодной актуализации и планировании в соответствии с пунктом 5.39 настоящего Положения).

Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта включают оценку влияния результатов регионального проекта на достижение показателей федерального проекта, а также иные сведения.»;

дополнить пунктом 4.2.1 следующего содержания:

«4.2.1. Паспорт регионального проекта вносится на рассмотрение, согласование и утверждение вместе с дополнительными и обосновывающими материалами, а также методиками расчета показателей регионального проекта.»;

в пункте 4.3 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом»;

в пункте 4.4:

абзац первый после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

в абзаце втором слова «целей, целевых и дополнительных показателей» заменить словами «результатов и показателей»;

пункт 4.5 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:

«решение о нецелесообразности реализации регионального проекта.»;

пункт 4.9 дополнить абзацем следующего содержания:

«решение о нецелесообразности реализации ведомственного проекта.»;

пункт 4.11 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

пункт 4.15 дополнить словами «, а также принятие правовых актов Чувашской Республики»;

в пункте 4.16 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом», после слов «финансовый год» дополнить словами «, согласовываются с региональным проектным офисом»;

абзац первый пункта 4.17 изложить в следующей редакции:

«4.17. Региональные проекты отражаются в составе соответствующих государственных программ Чувашской Республики, к сфере реализации которых они относятся, в виде подпрограммы государственной программы Чувашской Республики или основного мероприятия подпрограммы государственной программы Чувашской Республики.»;

в абзаце первом пункта 4.18 слово «целей,» исключить, после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;

пункт 4.19 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

пункт 4.21 после слов «муниципального района» дополнить словами «, муниципального округа»;

в разделе V:

пункт 5.1 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

в пункте 5.2 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов», слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом»;

в пункте 5.4 слово «утвержденных» заменить словом «определенных»;

в пункте 5.7 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом»;

в пункте 5.8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«5.8. В ходе мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов формируются отчеты о ходе их реализации. Отчеты формируются ежемесячно нарастающим итогом.»;

в абзаце втором слова «ежемесячные и ежеквартальные» исключить;

пункт 5.10 признать утратившим силу;

пункты 5.11–5.13 изложить в следующей редакции:

«5.11. Участники регионального проекта по результатам и контрольным точкам не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения, по показателям не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей представляют в информационную систему проектной деятельности информацию о достижении показателей, результатов и контрольных точек, ответственными за достижение которых они являются (руководитель или администратор регионального проекта – информацию о достижении показателей регионального проекта), а также не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, прогнозные данные о достижении показателей, результатов, контрольных точек в следующих отчетных периодах и сведения о рисках реализации регионального проекта (далее – информация о реализации регионального проекта).

5.12. Руководитель регионального проекта обеспечивает представление в информационную систему проектной деятельности прогнозных и фактических данных о достижении показателей регионального проекта.

Информация и данные о реализации региональных проектов, получаемые и обрабатываемые в информационной аналитической системе реализации национальных проектов, могут использоваться в информационной системе проектной деятельности автоматически.

5.13. Минфин Чувашии ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, направляет оперативную информацию об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предусмотренных на реализацию региональных проектов (далее – информация об исполнении бюджета), в региональный проектный офис и руководителям региональных проектов.»;

в пункте 5.14 слова «2-го рабочего дня» заменить словами «3-го рабочего дня»;

в пункте 5.18 слова «Ведомственный проектный офис» заменить словами «Отраслевой проектный офис»;

в пункте 5.19 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом»;

пункт 5.20 изложить в следующей редакции:

«5.20. Отчеты о реализации региональных проектов подлежат рассмотрению на заседаниях проектных комитетов в соответствии с настоящим Положением не реже одного раза в квартал.

Проектный комитет рассматривает отчет о реализации регионального проекта и принимает решение:

об утверждении отчета о реализации регионального проекта;

о необходимости доработки отчета о реализации регионального проекта.»;

пункт 5.24 дополнить абзацами следующего содержания:

«прослеживаемость финансирования региональных проектов;

поддержка управления инцидентами и информационное содействие участникам проектной деятельности;

формирование особого мнения регионального проектного офиса.»;

в пункте 5.25 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом»;

в пункте 5.30 слова «ведомственного проектного офиса» заменить словами «отраслевого проектного офиса»;

в пункте 5.32:

в абзаце первом слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом», после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

«При подготовке запроса на изменение паспорта регионального проекта указывается обоснование необходимости внесения изменений в паспорт регионального проекта, анализируется влияние предлагаемых изменений на иные положения и параметры проекта (в том числе показатели, результаты, контрольные точки, финансовое обеспечение), а также влияние предлагаемых изменений на реализацию иных региональных проектов.»;

пункты 5.33–5.35 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

в пункте 5.38 слово «целевых» исключить;

в пункте 5.39:

абзац шестой дополнить словами «в срок не позднее трех недель после принятия Государственным Советом Чувашской Республики указанных законов Чувашской Республики»;

абзацы седьмой и восьмой признать утратившими силу;

в абзаце третьем пункта 5.40 слова «1 недели» заменить словами «трех недель»;

в разделе VI:

в абзаце втором пункта 6.1 слова «целей и показателей» заменить словами «показателей и результатов»;

пункт 6.3 после слов «муниципальных районов» дополнить словами «, муниципальных округов»;

пункт 6.4 после слова «вносят» дополнить словами «в проектный комитет»;

пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

«6.5. Проектный комитет рассматривает итоговые отчеты о реализации регионального проекта и ведомственного проекта и принимает одно из следующих решений:

об одобрении итогового отчета о реализации регионального проекта, направлении его на рассмотрение Совета по стратегическому развитию и о рекомендации Совету по стратегическому развитию завершить региональный проект;

об утверждении итогового отчета о реализации ведомственного проекта и завершении ведомственного проекта;

о необходимости доработки итогового отчета о реализации регионального проекта, итогового отчета о реализации ведомственного проекта с указанием сроков их доработки.»;

в абзаце первом пункта 6.6 слова «ведомственным проектным офисом» заменить словами «отраслевым проектным офисом».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

И.о. Председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики М. Ноздряков

