



24.05.2023

352 №

24.05.2023

№ 352

Шупашкар хули

г. Чебоксары

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 285

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Внести в Методику оценки эффективности реализации региональных проектов Чувашской Республики (далее – Методика), утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 июня 2021 г. № 285 (с изменением, внесенным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 июля 2022 г. № 364), следующие изменения:

в пункте 4:

в абзаце втором цифры «26» заменить цифрами «30»;

в абзаце третьем слова «от 16 до 25» заменить словами «от 20 до 29»;

в абзаце четвертом цифры «15» заменить цифрами «19»;

в абзаце втором пункта 5 слова «органов исполнительной власти» заменить словами «исполнительных органов»;

приложение к Методике изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики **О Николаев**



Приложение
к постановлению Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 24.05.2023 № 352

Приложение
к Методике оценки эффективности
реализации региональных проектов
Чувашской Республики

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
оценки эффективности реализации региональных проектов

№ пп	Наименование комплексного критерия	Содержание комплексного критерия	Обозначение комплексного критерия	Весовой коэффициент комплексного критерия	Формула расчета комплексного критерия	Варианты значений комплексного критерия	Оценка комплексного критерия, баллов
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Своевременность освоения бюджетных средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта	соответствие объема бюджетных ассигнований, фактически направленных на реализацию регионального проекта, и плановых значений бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию регионального проекта в сводной бюджетной росписи	K_1	1	$K_1 = C_{\phi} / C_{\pi} \times 100\%$, где: C_{ϕ} – кассовое исполнение средств республиканского бюджета Чувашской Республики в отчетном периоде; C_{π} – плановое значение бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики	100% от 81 до 99% от 51 до 80% от 31 до 50% 30% и менее бюджетные ассигнования на финансирование регионального проекта не предусмотрены	7 5 4 3 0 6

1	2	3	4	5	6	7	8
		республиканского бюджета Чувашской Республики					
2.	Своевременность осуществления государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта	соответствие объема бюджетных ассигнований, фактически направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде, и объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде	K_2	1	$K_2 = K_{\phi} / K_{\pi} \times 100\%$, где: K_{ϕ} – объем бюджетных ассигнований, фактически направленных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде; K_{π} – объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление государственных (муниципальных) закупок в рамках реализации регионального проекта в отчетном периоде	100%	7
						от 81 до 99%	5
						от 71 до 80%	4
						70% и менее	0
		осуществление государственных (муниципальных) закупок региональным проектом не предусмотрено					7
3.	Достижение показателей, установленных паспортом регионального проекта	соответствие количества достигнутых в отчетном периоде показателей регионального проекта и количества показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде	K_3	1	$K_3 = \Pi_{\phi} / \Pi_{\pi} \times 100\%$, где: Π_{ϕ} – количество достигнутых в отчетном периоде показателей регионального проекта; Π_{π} – количество показателей регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде	100%	5
						от 91 до 99%	3
						90% и менее	0
						достижение показателей региональным проектом не предусмотрено	4

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Достижение результатов, установленных паспортом регионального проекта	соответствие количества достигнутых в отчетном периоде результатов регионального проекта и количества результатов регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде	К ₄	1	К ₄ = P _ф / P _п × 100%, где: P _ф – количество достигнутых в отчетном периоде результатов регионального проекта; P _п – количество результатов регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде	100%	5
						от 91 до 99%	3
						90% и менее	0
						достижение результатов регионального проектом не предусмотрено	4
5.	Достижение контрольных точек, установленных паспортом регионального проекта	соответствие количества достигнутых в рамках регионального проекта в отчетном периоде контрольных точек и количества контрольных точек, установленного паспортом регионального проекта на отчетный период	К ₅	1	К ₅ = P _ф / P _п × 100%, где: P _ф – количество достигнутых в отчетном периоде контрольных точек регионального проекта; P _п – количество контрольных точек регионального проекта, достижение которых предусмотрено паспортом регионального проекта в отчетном периоде	100%	5
						от 91 до 99%	3
						90% и менее	0
						достижение контрольных точек региональным проектом не предусмотрено	0
6.	Своевременность внесения в паспорт регионального проекта изменений, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в закон Чувашской Республики о	внесение в паспорт регионального проекта изменений, связанных с принятием закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в закон Чувашской Республики о	К ₆	0,6		изменения в паспорт регионального проекта внесены своевременно	5
						изменения в паспорт регионального проекта внесены несвоевременно	3
						изменения в паспорт регионального проекта не внесены	0
						бюджетные средст-	5

1	2	3	4	5	6	7	8
	плановый период (о внесении изменений в закон Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период)	республиканском бюджете Чувашской Республики на текущий финансовый год и плановый период), в течение трех недель с момента их подписания				ва на финансирование регионального проекта не предусмотрены	
7.	Информационное освещение реализации мероприятий регионального проекта на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе «Контента»	количество материалов о реализации мероприятий регионального проекта, размещенных в отчетном периоде на портале «Реализация национальных проектов в Чувашской Республике» (nr.sar.ru) и в автоматизированной информационной системе «Контента»	К ₇	0,6		30 материалов и более от 10 до 29 материалов от 5 до 9 материалов менее 5 материалов	5 4 3 0