



**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минтранс Алтайского края)
П Р И К А З**

«24» 08 2026 г.

№ 220

г. Барнаул

О внесении изменений в приказ
Министерства транспорта Алтайского
края от 04.04.2024 № 114

Приказываю:

Внести в приказ Министерства транспорта Алтайского края от 04.04.2024 № 114 «Об утверждении паспорта ведомственного проекта и паспортов комплексов процессных мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» (в редакции от 04.07.2024 № 183, от 04.12.2024 № 302, от 28.01.2025 № 12, от 26.03.2025 № 75, от 04.04.2025 № 82, от 09.06.2025 № 140, от 02.09.2025 № 197, 01.11.2025 № 258, 15.12.2025 № 293, 28.01.2026 № 16) следующие изменения:

приложение 1 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

приложение 2 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

приложение 3 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

приложение 4 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложение 5 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу;

приложение 6 к указанному приказу изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

Заместитель министра,
начальник управления дорожного хозяйства

В.Н. Букатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства
транспорта Алтайского края
от 24.08.2026 № 220

П А С П О Р Т
ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Основные положения

Краткое наименование ведомственного проекта		Срок реализации проекта	01.01.2024 - 31.12.2030
Куратор ведомственного проекта	Климин Александр Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Алтайского края	
Руководитель ведомственного проекта	Подольян Андрей Анатольевич	Министр транспорта Алтайского края	
Администратор ведомственного проекта	Букатов Виктор Николаевич	Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Развитие транспортной системы Алтайского края

2. Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»»											
1.1.	Прирост протяженности автомобильных	ВП	Километр;^т ысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3

	дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта											
1.2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в	ВП	Километр;^тысяча метров	5,06	2022	2	2	2	2	3	3	3

	результате строительства, реконструкции и капитального ремонта											
1.3.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта и иных государственных программ и проектов	ВП	Погонный метр	109,6	2022	50	50	35	35	35	35	35

1.4.	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта, в том числе в рамках иных структурных элементов государственной программы	ВП	Погонный метр	109,6	2022	50	50	35	35	35	35	35
------	--	----	---------------	-------	------	----	----	----	----	----	----	----

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2026 году

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	ной программы														
--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»														
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным

[illegible]

1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	Х	Условная единица	1	2022	1	1	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к
------	--	---	------------------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	----	---

															транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.2.1.	В рамках мероприятия за счет бюджетных кредитов осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них														
1.3.	Муниципальным и образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	X	Условная единица	1	2022	1	0	0	0	0	0	0	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта

															Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них														
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения,

	местного значения																	приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта и иных государственных программ и проектов Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и
--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															капитального ремонта
1.4.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения														
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	X	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта и иных государственных программ и проектов Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования

															регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.5.1.	В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае														
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)	Х	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате

															строительства, реконструкции и капитального ремонта и иных государственных программ и проектов Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.6.1.	В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование														
1.7.	Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для	Х	Штука	136	2022	184	231	258	258	258	258	258	Приобретение товаров, работ, услуг	ВП	Прирост протяженности искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего

	муниципальных образований														пользования регионального или межмуниципальног о значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате строительства, реконструкции и капитального ремонта и иных государственных программ и проектов Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальног о значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям в результате
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

															строительства, реконструкции и капитального ремонта
1.7.1.	В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению														

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»	8 276 864,70	8 522 343,07	8 962 368,68	6 776 634,84	6 529 286,80	6 529 286,80	6 529 286,80	52 126 071,69
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных	1 870 934,03	4 852 989,90	5 333 039,18	4 541 934,34	4 759 286,80	4 759 286,80	4 759 286,80	30 876 757,85

	сооружений, расположенных на них								
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 870 934,03	4 852 989,90	5 333 039,18	4 541 934,34	4 759 286,80	4 759 286,80	4 759 286,80	30 876 757,85
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего	2 784 431,58	335 757,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 188,85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2026 году

[illegible]

	которых являются бюджетные кредиты												
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,00	0,00	0,00	1 206 9 13,00	1 689 7 42,00	1 893 2 42,00	1 997 8 23,00	2 001 0 06,00	2 101 3 65,00	2 356 9 87,00	2 513 0 05,00	3 364 329,50
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	0,00	0,00	0,00	120 000 ,00	140 000 ,00	150 000 ,00	170 000 ,00	190 000 ,00	200 000 ,00	220 000 ,00	230 000 ,00	250 000 ,00
1.6.	Приобретена дорожно- эксплуатационная техника и другое имущество,	0,00	0,00	0,00	7 000,0 0	8 000,0 0	9 000,0 0	10 000, 00	11 000, 00	12 000, 00	13 000, 00	14 000, 00	15 000, 00

	необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)												
1.7.	Приобретена дорожно-эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	3 133 1 57,00	3 947 5 77,00	4 584 1 63,00	5 165 4 65,00	5 729 7 05,00	6 311 686,00	6 628 7 67,00	7 299 9 26,00	8 962 368,68

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
«Развитие дорожного хозяйства
Алтайского края»

План
реализации ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	«Повышение связанности территории края качественными автомобильными дорогами»										
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	30 876 757,85	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1 870 934,03	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2024	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок										
1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.1.K.2	1.1.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.1.K.3	1.1.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.1.K.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	4 852 989,90	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего

	межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2025 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.1.K.2	1.1.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4.	Произведена оплата поставленных	X	20.12.2025	1.1.K.2	1.1.K.5	Локтионов Александр	X	X	X	X	Платежное поручение

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Александрович					(платежный документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.1.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2026 году	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	5 333 039,18	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных

	реализации					ния дорожного хозяйства					сооружений, расположенных на них
1.1.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2026	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	1.1.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2026	1.1.K.1	1.1.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.1.K.2	1.1.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2026	1.1.K.3	1.1.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					рович					документ)
1.1.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.1.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр рович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.1.К.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр рович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич –	X	X	X	4 541 934,34	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования

	значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2027 году реализации					Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.1.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	X	30.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	контракту			точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.1.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.1.K.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутств ует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	4 759 286,80	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.1.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2028	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.1.K.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2028	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.1.K.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ

1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	4 759 286,80	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.1.	Осуществлены мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контроль точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Замести	X	X	X	4 759 286,80	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального

	искусственных сооружений, расположенных на них в 2030 году реализации					тель министра, начальник управления дорожного хозяйства					или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	3 120 188,85	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 784 431,58	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	1.2.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2024	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок										
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.К.5.	услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.2.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	335 757, 27	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего

	финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2025 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.2.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.2.К.1	1.2.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.2.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.2.К.2	1.2.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2025	1.2.К.3	1.2.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					рович					документ)
1.2.К.5.	услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.2.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимосв язь с иными результат ами и контроль ными точками отсутств ует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных

						ния дорожного хозяйства					сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.2.	Реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства (автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения), источником финансового обеспечения которых являются	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или

	бюджетные кредиты в 2030 году реализации					министра, начальник управления дорожного хозяйства					межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	404 615,42	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор	X	X	X	404 615,42	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

	которых являются бюджетные кредиты в 2024 году реализации					Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.3.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	01.07.2024	1.3.K.1	1.3.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.3.K.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.3.K.2	1.3.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.3.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по	X	20.12.2024	1.3.K.2	1.3.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	государственному (муниципальному) контракту										
1.3.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.3.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются

	проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2026 году реализации			тами и контрольными точками отсутствует	тами и контрольными точками отсутствует	ПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					я работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них

1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутс вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутс твует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутс вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутс вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений,

						ния дорожного хозяйства					расположенных на них
1.3.	Муниципальными образованиями реализованы инфраструктурные проекты в области дорожного хозяйства, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений, расположенных на них
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	15 442 490,30	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

						министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	2 850 564,40	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	1.4.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

1.4.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	01.07.2024	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.K.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.4.K.4	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО	X	X	X	2 762 895,90	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное

	ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации			точками отсутст вует	точками отсутст вует	КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	1.4.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	01.07.2025	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.K.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных	X	20.12.2025	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов Александр	X	X	X	X	Платежное поручение

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Александр рович					(платежный документ)
1.4.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.4.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	3 364 32 9,50	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.4.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком по результатам закупок	X	30.06.2026	1.4.K.1	1.4.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.K.3.	Произведена приемка товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.4.K.2	1.4.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.4.K.3	1.4.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.4.K.6	Взаимо связь с иными результатами и контрольными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ Отчет

					точками отсутст вует						
1.1.К.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2026	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИС ТЕРСТ ВО ТРАНС ПОРТА АЛТАЙС КОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства	X	X	X	1 964 70 0,50	Отчет В рамках мероприятия осуществляютс я работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.4.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль	Взаимо связь с иными результатами и контроль	Локтионов Александр Александр ович	X	X	X	X	План-график закупок

				ными точками отсутст вует	ными точками отсутст вует						
1.4.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.K.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.4.K.5.	Произведена оплата поставленных товаров,	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными	Взаимо связь с иными	Локтионов Александр Александр	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный

	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	рович					документ)
1.4.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1 500 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения

1.4.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.4.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.K.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

				точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.4.K.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.4.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич –	X	X	X	1 500 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного

	2029 году реализации					Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					значения
1.4.	Осуществлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	1 500 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются работы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов	X	X	X	1 763 056,11	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной

	пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них			вует	вует	Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					деятельности в крае
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	163 056,11	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно- изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и контроль	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				ными точками отсутст вует							
1.5.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.5.K.1	1.5.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.5.K.2	1.5.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.5.K.3	1.5.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.5.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	350 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по	X	01.07.2025	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	результатам закупок										
1.5.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.5.K.2	1.5.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.5.K.3	1.5.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.5.K.4	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Нико	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае

	межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2026 году реализации					лаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2026	1.5.К.1	1.5.К.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.5.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.5.К.2	1.5.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ,	X	20.12.2026	1.5.К.3	1.5.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту										
1.5.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.5.K.4	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2026	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Замести	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае

	искусственных сооружений, расположенных на них в 2027 году реализации					тель министра, начальник управления дорожного хозяйства					
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.4.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.5.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно-изыскательские работы с целью

	автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2028 году реализации			точками отсутст вует	точками отсутст вует	КРАЯ Букатов Виктор Нико лаевич – Замести тель министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.5.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

1.4.K.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.5.K.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.5.K.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ

				точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно- изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае
1.5.	Осуществлены мероприятия по проектированию для реализации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич –	X	X	X	250 000,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляются проектно- изыскательские работы с целью осуществления дорожной деятельности в крае

	значения и искусственных сооружений, расположенных на них в 2030 году реализации					Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование)	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	114 905,16	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутств	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутств	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов	X	X	X	9 905,16	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое

	деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2024 году реализации			ует	ует	Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства					оборудование
1.6.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.6.K.1	1.6.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.6.K.2	1.6.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.K.4.	Произведена оплата поставленных	X	20.12.2024	1.6.K.3	1.6.K.5	Локтионов Александр	X	X	X	X	Платежное поручение

	товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту					Александрович					(платежный документ)
1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.6.К.4	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт об оказании услуг
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	10 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование

1.6.K.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2025	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.K.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2025	1.6.K.1	1.6.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025	1.6.K.2	1.6.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.6.K.3	1.6.K.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.6.K.4	Взаимо связь с иными результатами и	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

					контроль ными точками отсутст вует						
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	15 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ "Эталон" и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2026	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	1.6.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Сведения о государственном	X	30.06.2026	1.6.К.1	1.6.К.3	Локтионов Александр	X	X	X	X	Государственный контракт

	(муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок					Александрович					
1.6.К.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2026	1.6.К.2	1.6.К.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2026	1.6.К.3	1.6.К.5	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.6.К.4	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.4.К.6.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному)	X	30.09.2026	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

	контракту			точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	20 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в	X	30.06.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт

	реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок			тами и контроль ными точками отсутст вует	тами и контроль ными точками отсутст вует						
1.4.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.6.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2027	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результа тами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.6.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2027	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	20 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.6.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	31.03.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				точками отсутст вует	точками отсутст вует						
1.6.К.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	30.06.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.6.К.3.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.4.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ

1.6.К.5.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.6.К.6.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2028	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Иной документ
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	20 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование

						ния дорожного хозяйства					
1.6.	Приобретена дорожно-эксплуатационная техника и другое имущество, необходимое для реализации программы дорожной деятельности Алтайского края (дополнительное финансирование) в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	20 000,00	Отчет В рамках мероприятия планируется приобрести программное обеспечение СОУ «Эталон» и другое оборудование
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	404 058, 00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной

						министра, начальник управле ния дорожного хозяйства					деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника для муниципальных образований в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	193 358,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.К.1.	Закупка включена в план закупок	X	01.04.2024	Взаимо связь с иными результатами и	1.7.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	План-график закупок

				контроль ными точками отсутст вует							
1.7.K.2.	Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.07.2024	1.7.K.1	1.7.K.3	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Государственный контракт
1.7.K.3.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2024	1.7.K.2	1.7.K.4	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.K.4.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2024	1.7.K.3.	1.7.K.5.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.7.K.5.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2024	1.7.K.4	Взаимосвязь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет

1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	210 700, 00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.К.1.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	10.12.2025		1.7.К.2	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.7.К.2.	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	20.12.2025	1.7.К.1.	1.7.К.3.	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)

1.7.К.3.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2025	1.7.К.2	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Локтионов Александр Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению

1.7.K.1	Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	X	30.09.2026		Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.7.K.2.	Услуга оказана (работы выполнены)	X	31.12.2026	1.7.K.1	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Локтионов Александрович	X	X	X	X	Отчет
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управле	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения

						ния дорожного хозяйства					мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.203 0	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутствует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно- эксплуатационной техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению

1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационно й техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итогом к базовому значению
1.7.	Приобретена дорожно - эксплуатационная и коммунальная техника, в том числе для муниципальных образований в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результатами и контроль ными точками отсутст вует	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Букатов Виктор Николаевич – Заместитель	X	X	X	0,00	Отчет В рамках мероприятия осуществляется приобретение дорожно-эксплуатационно й техники и другого имущества с целью реализации программы дорожной

						министра, начальник управления дорожного хозяйства					деятельности края. Значения мероприятия по годам указаны нарастающим итоном к базовому значению
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Обеспечение деятельности в сфере развития дорожного хозяйства Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие транспортной системы Алтайского края»

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показател я	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения Алтайского края, всего, в том числе	КПМ	Километр; ^тысяча метров	52 368	2022	52 292,8	52 292,8	51292,4	51292,4	51292,4	51292,4	51292,4	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1.2.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе	КПМ	Километр;^тысяча метров	15 781	2022	15 729,5	15 729,5	15704,6	15704,6	15704,6	15704,6	15704,6	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.3.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть	КПМ	Километр;^тысяча метров	2 089	2022	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	2 089	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.4.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	КПМ	Километр;^тысяча метров	36 587	2022	36 563,3	36 563,3	35587,8	35587,8	35587,8	35587,8	35587,8	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.5.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, всего, в том числе	КПМ	Километр;^тысяча метров	526,9	2022	543	305,7	201,4	217,1	326	256,9	395,1	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.6.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования	КПМ	Километр;^тысяча метров	424	2022	502	264,7	139,4	155,1	264	194,9	333,1	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

	регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе												
1.7.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, входящих в опорную сеть края, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	КПМ	Километр;^тысяча метров	0	2022	104	79,8	58	112,4	105,7	0	0	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1.8.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию	КПМ	Километр;^тысяча метров	201,9	2022	41	41	62	62	62	62	62	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства»												
1.1.	Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	Приобретение товаров, работ, услуг	Километр;^тысяча метров	474	2022	300	336	336	336	336	336	336
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляются дорожные работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством километров, приведенных в нормативное состояние.											
1.2.	Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по землеустройству, производственным базам, кадастровые работы, уплата налога на имущество, земельного налога и др. с целью исполнения плана дорожных работ. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.3.	Выполнен комплекс работ по содержанию и управлению дорожным хозяйством	Осуществление текущей деятельности	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.3.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по управлению дорожным хозяйством. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.4.	Предоставлены средства для присуждения премии Губернатора	Выплаты физическим лицам	Человек	5	2022	5	5	5	5	5	5	5

	Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова											
1.4.1.	В рамках мероприятия осуществляется присуждение премии работникам, внесшим значительный вклад в развитие дорожного хозяйства Алтайского края. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством награжденных соискателей.											
1.5.	Выполнен комплекс мероприятий по приобретению и содержанию технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения независимо от формы собственности и значения дорог Алтайского края, на которых они размещены, а также по обработке и рассылке материалов по делам о зафиксированных административных правонарушениях и почтовые расходы, возникающие в связи с рассылкой жалоб	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.5.1.	В рамках мероприятия (результата) приобретены и установлены КФВФ нарушений правил дорожного движения, а также обеспечено их бесперебойное функционирование. Осуществлена рассылка почтовых отправок с постановлениями по делам об административных правонарушениях и материалов о рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.6.	Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2024	X	1	1	1	1	1	1

	транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства											
1.6.1.	В рамках мероприятия выполнены работы по проведению дополнительной оценки уязвимости, разработки и утверждения изменений (дополнений) в план обеспечения транспортной безопасности; по разработке проектно-сметной документации на оснащение категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности; по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности; оказаны услуги по проведению контроля за выполнением работ по оснащению категорированного объекта транспортной инфраструктуры инженерно-техническими средствами (системами) обеспечения транспортной безопасности. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.7.	Выполнен комплекс мероприятий по проведению ремонта, капитального ремонта производственных баз.	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	X	1	0	0	0	0	0
1.7.1.	В рамках мероприятия выполнены работы по проведению ремонта, капитального ремонта производственных баз юридическими лицами, осуществляющим на территории Алтайского края строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений, расположенных на них, 100 процентов акций (долей) которых находятся в собственности Алтайского края. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											
1.8.	Выполнен комплекс мероприятий по обслуживанию интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2025	X	X	1	1	1	1	1
1.8.1.	В рамках мероприятия осуществляются работы по функционированию интеллектуальной транспортной системы. Значение мероприятия (результата) характеризуется комплексом выполненных работ.											

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Василия Гольцова (всего), в том числе:								
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	4 375,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнен комплекс мероприятий по приобретению и содержанию технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения независимо от формы собственности и значения дорог	40 937,72	133 984,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 424 921,72

[illegible]

Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства (всего), в том числе:	X	115 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	1 078 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	115 000,00	180 000,00	189 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	1 078 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнен комплекс мероприятий по проведению ремонта, капитального ремонта	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

производственных баз. (всего), в том числе:								
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выполнен комплекс мероприятий по обслуживанию интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным	X	X	23 831,000	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831,00

движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (всего), в том числе:								
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	X	23 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 831,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 – 2028 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Обеспечение функционирования и развития дорожного хозяйства"			
1.1. Выполнены работы по приведению в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	План-график закупок

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

1.2. Созданы условия для реализации планов дорожных работ Алтайского края	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров,	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	Акт выполненных работ

выполненных работ, оказанных услуг		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
1.3. Выполнен комплекс работ по содержанию и управлению дорожным хозяйством	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.4. Предоставлены средства для присуждения премии Губернатора Алтайского края «За верность профессии» имени Василия Гольцова	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Протокол

Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят	01.04.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Выплаты осуществлены	31.08.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Распоряжение
1.5. Выполнен комплекс мероприятий по приобретению и содержанию технических средств фиксации нарушений правил дорожного движения независимо от формы собственности и значения дорог Алтайского края, на которых они размещены, а	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	

также по обработке и рассылке материалов по делам о зафиксированных административных правонарушениях и почтовые расходы, возникающие в связи с рассылкой жалоб			
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	28.12.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Закупка включена в план закупок	28.12.2026	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Иной документ
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2027	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2027	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.06.2028	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	25.12.2028	Фарисеев Дмитрий Александрович - Начальник отдела безопасности и организации дорожного движения МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
1.6. Выполнен комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.04.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2026	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства	План-график закупок

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2027	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Закупка включена в план закупок	01.04.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.07.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	20.12.2028	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

1.7. Выполнен комплекс мероприятий по проведению ремонта, капитального ремонта производственных баз	X	Локтионов Александр Александрович - Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.8. Выполнен комплекс мероприятий по обслуживанию интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	X	Букатов Виктор Николаевич - Заместитель министра, начальник управлени дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Закупки включены в план-график	31.08.2026	Букатов Виктор Николаевич - Заместитель министра, начальник управлени дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	01.10.2026	Букатов Виктор Николаевич - Заместитель министра, начальник управлени дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	10.12.2026	Букатов Виктор Николаевич - Заместитель министра, начальник управлени дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственным контрактам	21.12.2026	Букатов Виктор Николаевич - Заместитель министра, начальник управлени дорожного хозяйства МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подолян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Алтайского края"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети»												

1.1.	Осуществлена поддержка: летной годности авиапарка вертолетов; уровня финансовой безопасности предприятий авиационного комплекса	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.1.1.	В рамках мероприятия предоставляются субсидии: на финансовое обеспечение затрат на поддержание летной годности вертолетов. Значение мероприятия (результата) характеризуется обеспечением после выполнения мероприятий по поддержанию летной годности вертолета утвержденных в установленном порядке для авиационных предприятий, эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники ресурса и срока службы вертолета (его отдельных агрегатов, комплектующих и запасных частей); на финансовое обеспечение затрат, возникающих в связи с уплатой платежей по кредитным договорам и процентов за пользование кредитом, лизинговых платежей и пени (неустойки) по ним. Значение мероприятия (результата) характеризуется повышением уровня финансовой безопасности получателя посредством погашения получателем задолженности по уплате платежей по кредитным договорам и процентов за пользование кредитом, лизинговых платежей и пени (неустойки) по ним											
1.2.	Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1
1.2.1.	В рамках мероприятия оказываются авиационные услуги по доставке (транспортированию) вертолетом рабочей группы Правительства Алтайского края, граждан и грузов. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством оказанных услуг.											
1.3.	Приобретена специальная техника для обеспечения воздушных перевозок	Приобретение товаров, работ, услуг	Единица	0	2024	0	1	0	0	0	0	0

[illegible]

3. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне (всего), в том числе:	95 000,00	0,00	X	X	X	X	X	95 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	95 000,00	0,00	X	X	X	X	X	95 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00

[illegible]

[illegible]

Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретена специальная техника для обеспечения воздушных перевозок на региональном уровне (всего), в том числе:	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Авиапассажирскими выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне (всего), в том числе:	X	100 000,00	79 060,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	279 060,77

Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	100 000,00	79 060,77	100 000,00	0,00	0,00	0,00	279 060,77
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026-2028 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
---	------------------------------------	---	-------------------------------

1	2	3	4
1. "Развитие инфраструктуры авиасообщения и расширение маршрутной сети"			
1.1. Осуществлена поддержка: летной годности авиапарка вертолетов; уровня финансовой безопасности предприятий авиационного комплекса	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлена субсидия на оказание услуг (выполнение работ)	30.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.01.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлена субсидия на оказание услуг (выполнение работ)	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.01.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение

Предоставлена субсидия на оказание услуг (выполнение работ)	30.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Платежное поручение (платежный документ)
1.2. Созданы условия для использования авиации при осуществлении полномочий органов государственной власти Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Закупка включена в план закупок	01.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	План-график закупок
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Закупка включена в план закупок	01.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	План-график закупок

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
1.3. Приобретена специальная техника для обеспечения воздушных перевозок на региональном уровне	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.4. Авиаперевозчиками выполнены воздушные пассажирские перевозки на региональном уровне	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	30.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Соглашение

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.10.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Соглашение

заключено (включено в реестр соглашений)		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.10.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение

Предоставлен отчет о количестве фактически выполненных рейсов и предоставляемой получателю субсидии	30.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
---	------------	--	-------

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Железнодорожный транспорт»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Алтайского края"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»												
1.1.	Объем пассажирооборота в пригородном сообщении железнодорожным транспортом	ГП, КПМ	Миллион пассажиро-километров	407,2	2022	418	418	491	491	491	491	491	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Модернизация железнодорожной инфраструктуры»												
1.1.	Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2023	X	1	1	1	1	1	1
1.1.1.	В рамках мероприятия предоставляется субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. Значение мероприятия (результата) характеризуется обеспечением перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.											

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей							
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий "Железнодорожный транспорт" (всего), в том числе:	512 354,00	572 913,15	859 626,00	859 626,00	859 626,00	859 626,00	859 626,00	5 383 397,15
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	512 354,00	572 913,15	859 626,00	859 626,00	859 626,00	859 626,00	859 626,00	5 383 397,15

[illegible]

территориального фонда обязательного медицинского страхования)								
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026-2028 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Модернизация железнодорожной инфраструктуры"			
1.1. Обеспечена перевозка пассажиров пригородным железнодорожным транспортом	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным	30.08.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

транспортном в пригородном сообщении			
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	15.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	30.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие	15.04.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	15.07.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	15.10.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

транспортном в пригородном сообщении			
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	30.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	15.04.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не полученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке	15.07.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении			
Предоставлен отчет на возмещение не дополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	15.10.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет на возмещение не дополученных доходов, возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортном в пригородном сообщении	30.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Развитие внутреннего водного транспорта Алтайского края»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подольян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Алтайского края"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственный за достижение показателя
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Развитие водного транспорта»												
1.1.	Протяженность участков внутренних водных путей с гарантированными габаритами для	КПМ	Километр; ^тысяча метров	529	2022	529	529	529	529	529	529	529	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

	обеспечения безопасности движения водного транспорта												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Развитие водного транспорта»												
1.1.	Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края	Оказание услуг (выполнение работ)	Сутки	115	2022	115	115	115	115	115	115	115
1.1.1.	В рамках мероприятия предоставляются субсидии на поддержание габаритов судовых ходов и навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов. Значение мероприятия (результата) характеризуется сроком действия гарантированных габаритов судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения, расположенных в границах Алтайского края.											
1.2.	Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2023	X	1	1	1	1	1	1

1.2.1.	В рамках мероприятия предоставляется субсидия на погашение убытков, полученных от перевозки пассажиров на пригородных линиях. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством заключенных договоров по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом.
--------	--

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

[illegible]

в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026-2028 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Развитие водного транспорта"			
1.1. Организована работа по оказанию услуг по содержанию судовых ходов и инфраструктур внутренних водных путей федерального значения,	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

расположенных в границах Алтайского края		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.08.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.07.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.10.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	01.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	31.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Соглашение

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.07.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет об использовании денежных средств и целевых показателях сроков и габаритов судового хода	30.10.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.2. Организована работа по сохранению пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте Алтайского края	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор

Предоставлен отчет о недополученных доходах от предоставления транспортных услуг	30.08.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о недополученных доходах от предоставления транспортных услуг	15.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	30.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о недополученных доходах от	15.07.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Отчет

предоставления транспортных услуг		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о недополученных доходах от предоставления транспортных услуг	15.10.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2027	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	10.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	31.03.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Договор
Предоставлен отчет о недополученных доходах от предоставления транспортных услуг	15.07.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Предоставлен отчет о недополученных доходах от предоставления транспортных услуг	15.10.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Проведен промежуточный мониторинг мероприятия	25.12.2028	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к приказу Министерства
транспорта Алтайского края
от 24.08.2026 № 220

П А С П О Р Т
комплекса процессных мероприятий
«Развитие автомобильного общественного транспорта и городского электрического транспорта»

1. Общие положения

Ответственный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (иной государственный орган, организация)	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ Подолян Андрей Анатольевич - Министр
Связь с государственной программой	Государственная программа "Развитие транспортной системы Алтайского края"

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

№ п/ п	Наименование показателя/задачи	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Ответственны й за достижение показателя
				значе ние	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»												
1. 1.	Объем перевозок пассажиров автобусами общего пользования и городским наземным	КПМ	Тысяча человек	135 0 72,8	2022	139 1 25	146 0 90	150 5 00	151 9 70	153 4 90	154 0 00	155 0 00	МИНИСТЕР СТВО ТРАНСПОРТ А

	электрическим транспортом в Алтайском крае												АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1. 2.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда	КПМ	Процент	44,5	2022	70	70	85	90	93	95	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1. 3.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту	КПМ	Процент	40,2	2022	20	20	40	60	80	90	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
1. 4.	Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах Алтайского края) сообщении, оснащенных системами	КПМ	Процент	25,2	2022	30	30	40	55	70	85	100	МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Тип мероприятий (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						
				значен ие	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Задача «Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры»												
1.1.	Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях	Оказание услуг (выполнение работ)	Условная единица	3	2022	3	3	1	0	0	0	0
1.1.1.	В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий на развитие городского электрического транспорта бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством муниципальных образований, в которых обеспечено развитие городского электрического транспорта.											
1.2.	Организовано транспортное обслуживание населения	Оказание услуг (выполнение работ)	Единица	0	2024	X	0	1	0	0	0	0
1.2.1.	В рамках мероприятия (результата) организовано транспортное обслуживание населения. Значение мероприятия (результата) характеризуется количеством заключенных государственных контрактов на выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом											

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

[illegible]

Нераспределенный резерв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях (всего), в том числе:	103 136,63	103 136,63	35 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 626,80
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	100 000,00	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	103 136,63	103 136,63	35 353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	241 626,80
Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организовано транспортное обслуживание населения (всего), в том числе:	X	0,00	15 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,37
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	0,00	15 169,37	0,00	0,00	0,00	0,00	15 169,37

в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026-2028 годах

Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка	Дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного (муниципального) органа, организации)	Вид подтверждающего документа
1	2	3	4
1. "Создание современной транспортно-логистической инфраструктуры"			
1.1. Обеспечено развитие городского электрического транспорта в муниципальных образованиях	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту	Отчет

		МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	15.04.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Соглашение
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	15.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
Услуга оказана (работы выполнены)	01.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	25.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Отчет
1.2. Организовано транспортное обслуживание населения	X	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления,	Отчет

		начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	
Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	31.01.2026	Блинов Антон Сергеевич - Начальник отдела автотранспорта МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Государственный контракт
Услуга оказана (работы выполнены)	31.08.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Услуга оказана (работы выполнены)	15.10.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ
Услуга оказана (работы выполнены)	29.12.2026	Струцкий Владимир Григорьевич - Заместитель начальника управления, начальник отдела транспорта управления по транспорту МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ	Акт выполненных работ