



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА)**  
**КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

от 21.04.2016

№ 210

г. Краснодар

**О внесении изменений в некоторые правовые акты  
главы администрации (губернатора) Краснодарского края**

В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2013 года № 108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу», а также в целях обеспечения подготовки и проведения на высоком организационном уровне матчей Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года на территории Краснодарского края п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить изменения в приложение к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года № 1484 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Внести в раздел 16 приложения к постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 949 «Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях финансирования которых предоставляются субсидии из краевого бюджета, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» изменение, исключив пункты 16.2, 16.3.

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Официальный интернет-портал правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)).

4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор)  
Краснодарского края



В.И. Кондратьев

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края  
от 21.04.2016 № 210

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в приложение к постановлению главы администрации  
(губернатора) Краснодарского края от 13 декабря 2013 года № 1484  
«Об утверждении государственной программы Краснодарского края  
«Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении  
Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»**

1. В паспорте государственной программы Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»:

1) в позиции «Участники государственной программы» слова «департамент транспорта Краснодарского края» заменить словами «министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края»;

2) позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы» изложить в следующей редакции:

<b>«Объемы и источники финансирования государственной программы</b>	общий объем финансирования – 6 886 640,5 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета <sup>1)</sup> – 5 311 280,5 тыс. рублей средства краевого бюджета – 1 551 540,0 тыс. рублей средства местных бюджетов – 23 820,0 тыс. рублей.
---	--

<sup>1)</sup> Доля софинансирования за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, за исключением пункта 1.1.9 приложения № 3 к государственной программе.».

2. Таблицу № 1 раздела 4 «Обоснование ресурсного обеспечения государственной программы» изложить в следующей редакции:

«

Год реализации	Объем финансирования, тыс. рублей				
	Всего	в разрезе источников финансирования			
		федеральный бюджет <sup>1)</sup>	краевой бюджет	местные бюджеты	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Общий объем финансирования по государственной программе					
2014	3 496 606,5	3 452 980,5 <sup>2)</sup>	43 626,0	–	–
2015	238 909,1	–	238 909,1	–	–
	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	–	–	–
	3 660,0 <sup>3)</sup>	–	3 660,0 <sup>3)</sup>	–	–
2016	741 024,9	355 000,0	386 024,9	–	–
	111 430,0 <sup>5)</sup>	–	111 430,0 <sup>5)</sup>	–	–
	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	–	–	–
2017	1 623 190,0	1 028 200,0	594 990,0	–	–
2018	786 910,0	475 100,0	287 990,0	23 820,0	–
Всего по государственной программе	6 886 640,5	5 311 280,5	1 551 540,0	23 820,0	–
	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	–	–	–
	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	–	–	–
	3 660,0 <sup>3)</sup>	–	3 660,0 <sup>3)</sup>	–	–
	111 430,0 <sup>5)</sup>	–	111 430,0 <sup>5)</sup>	–	–
Из них расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Краснодарского края					
2014	3 463 281,1	3 452 980,5 <sup>2)</sup>	10 300,6	–	–
2015	204 459,1	–	204 459,1	–	–
	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	–	–	–
2016	723 264,9	355 000,0	368 264,9	–	–
	107 930,0 <sup>5)</sup>	–	107 930,0 <sup>5)</sup>	–	–
	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	–	–	–
2017	1 215 000,0	881 000,0	334 000,0	–	–
2018	600 975,0	422 700,0	178 275,0	–	–
Всего	6 206 980,1	5 111 680,5	1 095 299,6	–	–
	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	–	–	–
	107 930,0 <sup>5)</sup>	–	107 930,0 <sup>5)</sup>	–	–
	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	1 201 347,5 <sup>6)</sup>	–	–	–

<sup>1)</sup> Доля софинансирования за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы, за исключением пункта 1.1.9 приложения № 3 к государственной программе.

<sup>2)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2014 года.

<sup>3)</sup> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<sup>4)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение

строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.

<sup>5)</sup> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<sup>6)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 1 201 347,5 (одного миллиарда двухсот одного миллиона трехсот сорока семи тысяч пятисот) рублей.»

3. В разделе 9 «Механизм реализации государственной программы и контроль за её выполнением»:

1) абзац «Проведение мероприятий, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.3 и 1.1.9 приложения № 3 к государственной программе, реализуется путем осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (приведены в приложениях № 5 – 7, 9 к государственной программе).» изложить в следующей редакции:

«Проведение мероприятий, указанных в пунктах 1.1.1 – 1.1.5 и 1.1.9 приложения № 3 к государственной программе, реализуется путем осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (приведены в приложениях № 5 – 7, 9 – 11 к государственной программе).»;

2) абзац «Реализация бюджетных инвестиций в объект капитального строительства «Строительство тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 7 муниципального образования город-курорт Анапа, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1в, в том числе проектно-изыскательские работы» будет осуществлена после соответствующей передачи земельного участка, свободного от зданий и сооружений, в оперативное управление государственному казенному учреждению «Главное управление строительства Краснодарского края» исключить;

3) абзац «Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края на выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 1.1.4 и 1.1.5 приложения № 3 к государственной программе, устанавливается нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Краснодарского края» исключить.

4. В приложении № 3 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации»:

1) пункты 1.1.1, 1.1.2 изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.1.1.1.	Строительство тренировочной площадки № 1, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы <sup>5)</sup>	1	2014 год	—	—	—	—	—	—	—	
			2015 год	9 600,0	—	9 600,0	—	—	выполнены проектно-изыскательские работы — 100 %	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	
			2016 год	105 500,0	84 400,0	21 100,0	—	—	уровень строительной готовности — 70 %	департамент строительства Краснодарского края	
			2017 год	3754,3 <sup>6)</sup>	—	3754,3 <sup>6)</sup>	—	—	—	—	—
			2018 год	26 200,0	21 400,0	4 800,0	—	—	—	количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок — 1 штука	—
		всего	141 300,0	105 800,0	35 500,0	—	—	—	—	—	
			3754,3 <sup>6)</sup>	—	3754,3 <sup>6)</sup>	—	—	—	—	—	
1.1.2	Строительство тренировочной площадки № 2, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя), в том числе проектно-изыскательские работы <sup>5)</sup>	1	2014 год	—	—	—	—	—	—	—	
			2015 год	9 600,0	—	9 600,0	—	—	выполнены проектно-изыскательские работы — 100 %	министерство строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Краснодарского края	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2016 год	105 500,0	84 400,0	21 100,0	-	-	уровень строительной готовности -- 70 %	департамент строительства Краснодарского края
			2016 год	6327,9 <sup>6)</sup>	-	6327,9 <sup>6)</sup>	-	-	-	-
			2017 год	26 200,0	21 000,0	5 200,0	-	-	количество введенных эксплуатацию тренировочных площадок -- 1 штука	В
			2018 год	-	-	-	-	-	-	-
			всего	141 300,0	105 400,0	35 900,0	-	-	-	-
				6327,9 <sup>6)</sup>	-	6327,9 <sup>6)</sup>	-	-	-	-

»;

2) в пункте 1.1.3 в графе 2 слова «Строительство тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 7 муниципального образования город-курорт Анапа, г. Анапа, станция Анапская, ул. Тбилисская, д. 1в, в том числе проектно-изыскательские работы» заменить словами «Строительство тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станция Анапская, ул. Тбилисская, д. 1в, в том числе проектно-изыскательские работы»;

3) пункты 1.1.4, 1.1.5 изложить в следующей редакции:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.4	Реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б, в том числе проектно-изыскательские работы	-	2014 год	-	-	-	-	-	-	-
			2015 год	-	-	-	-	-	-	-
			2016 год	9 600,0	-	9 600,0	-	-	выполнены проектно-изыскательские работы -- 100 %	департамент строительства Краснодарского края
			2017 год	82 000	65 600,0	16 400,0	-	-	уровень строительной готовности -- 88,4 %	Краснодарского края





Центрального стадиона г. Сочи, в том числе проектно-изыскательские работы»	стадиона числе изыскательские работы»	2016 год	197 704,9	—	197 704,9	—	—	—	—	введен в эксплуатацию Центральный стадион г. Сочи – I единица	департамент строительства Краснодар- ского края		
			1 201 347,5 <sup>7)</sup>	—	1 201 347,5 <sup>7)</sup>	—	—	—	—	—			
			97 847,8 <sup>6)</sup>	—	97 847,8 <sup>6)</sup>	—	—	—	—	—	—		
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			3 836 645,1	3 452 980,5 <sup>2)</sup>	383 664,6	—	—	—	—	—	—	—	
			2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	
			97 847,8 <sup>6)</sup>	—	97 847,8 <sup>6)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	
			1 201 347,5 <sup>7)</sup>	1 201 347,5 <sup>7)</sup>	—	—	—	—	—	—	—	—	
			2017 год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2018 год	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
всего	3 836 645,1	3 452 980,5 <sup>2)</sup>	383 664,6	—	—	—	—	—	—				
	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>	—	—	—	—	—	—	—				
	97 847,8 <sup>6)</sup>	—	97 847,8 <sup>6)</sup>	—	—	—	—	—	—				
	1 201 347,5 <sup>7)</sup>	1 201 347,5 <sup>7)</sup>	—	—	—	—	—	—	—				

»;

5) пункт 1.1.11 изложить в следующей редакции:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.11	Разработка операционного мастер- плана транспортного обеспечения Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года на территории Краснодарского края	—	2014 год 2015 год	— 8 750,0	— —	— 8 750,0	— —	— —	— подготовлен операционный мастер-план – I штука	11 департамент транспорта Краснодар- ского края
		2016 год	3 500,0 <sup>6)</sup>	—	—	3 500,0 <sup>6)</sup>	—	—	—	министерст- во транспорта и дорожного хозяйства
		2017 год	—	—	—	—	—	—	—	Краснодар- ского края
		2018 год	—	—	—	—	—	—	—	
		всего	8 750,0	—	—	8 750,0	—	—	—	
			3 500,0 <sup>6)</sup>	—	—	3 500,0 <sup>6)</sup>	—	—	—	

»;

6) в пункте 1.2.2:  
в строке «2016 год»:  
в графе 5 цифры «270000,0» заменить цифрами «269520,0»;  
в графе 7 цифры «11000,0» заменить цифрами «110520,0»;  
в строке «всего»:

в графе 5 цифры «1805700,0» заменить цифрами «1805220,0»;  
 в графе 7 цифры «552000,0» заменить цифрами «551520,0»;  
 7) позицию «Итого» изложить в следующей редакции:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2014 год			3 496 606,5	3 452 980,5 <sup>2)</sup>	43 626,0				
			2015 год	238 909,1		238 909,1				
			2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>						
			3 660,0 <sup>3)</sup>		3 660,0 <sup>3)</sup>					
	2016 год		741 024,9	355 000,0	386 024,9					
			1 201 347,5 <sup>7)</sup>	1 201 347,5 <sup>7)</sup>						
			111 430,0 <sup>6)</sup>		111 430,0 <sup>6)</sup>					
	2017 год		1 623 190,0	1 028 200,0	594 990,0					
	2018 год		786 910,0	475 100,0	287 990,0	23 820,0				
	всего		6 886 640,5	5 311 280,5	1 551 540,0	23 820,0				
			2 496 263,8 <sup>4)</sup>	2 496 263,8 <sup>4)</sup>						
	1 201 347,5 <sup>7)</sup>	1 201 347,5 <sup>7)</sup>								
	3 660,0 <sup>3)</sup>		3 660,0 <sup>3)</sup>							
	111 430,0 <sup>6)</sup>		111 430,0 <sup>6)</sup>							

<sup>1)</sup> Доля финансирования за счет средств федерального бюджета подлежит уточнению после разработки проектной сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.

<sup>2)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2014 года.

<sup>3)</sup> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2014 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<sup>4)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2015 года.

<sup>5)</sup> Наименование объекта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2013 года № 518 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по

футболу.

<sup>6)</sup> Бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи отсутствием возможности их финансового обеспечения.

<sup>7)</sup> Остатки средств субсидии из федерального бюджета, выделенной краевому бюджету на реализацию краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» и не использованные по состоянию на 1 января 2016 года, в сумме 1 201 347,5 (одного миллиарда двухсот одного миллиона трехсот сорока семи тысяч пятисот) рублей.».

5. В наименовании приложения № 3 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» слова «Строительство тренировочной площадки на стадионе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 7 муниципального образования город-курорт Анапа, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1в, в том числе проектно-изыскательские работы» заменить словами «Строительство тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская, ул. Тбилисская, д. 1в, в том числе проектно-изыскательские работы».

6. Пункт 1 приложения № 4 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» исключить.

7. Приложения № 5, 6 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к государственной программе  
Краснодарского края «Обеспечение участия  
Краснодарского края в подготовке  
и проведении Кубка конфедераций  
в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»

**ИНФОРМАЦИЯ**

об объекте капитального строительства «Строительство тренировочной площадки № 1,  
г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя),  
в том числе проектно-изыскательские работы»

Основные технико-экономические показатели по объекту		
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	строительство
2	Наименование государственного заказчика	государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»
3	Наименование застройщика	государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»
4	Мощность (приrost мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	устройство футбольного поля площадью 10625 м <sup>2</sup> устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест устройство двух раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв.м устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2017 год

Объем финансового обеспечения						
Показатель	Источник финансирования, в тысячах рублей	Период реализации				
		всего	предшествующий период	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или преднолагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	141 300,0	--	9 600,0	109 254,3 <sup>1)</sup>	26 200,0
	федеральный бюджет	105 800,0	--	--	84 400,0	21 400,0
	краевой бюджет	35 500,0	--	9 600,0	24 854,3 <sup>1)</sup>	4 800,0
	иные источники	--	--	--	--	--
	всего	141 300,0	--	9 600,0	109 254,3 <sup>1)</sup>	26 200,0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	федеральный бюджет	105 800,0	--	--	84 400,0	21 400,0
	краевой бюджет	35 500,0	--	9 600,0	24 854,3 <sup>1)</sup>	4 800,0
	иные источники	--	--	--	--	--

<sup>1)</sup> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 3 754 300 (трех миллионов семисот пятидесяти четырех тысяч трехсот) рублей.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к государственной программе  
Краснодарского края «Обеспечение участия  
Краснодарского края в подготовке  
и проведении Кубка конфедераций  
в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»

### ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства «Строительство тренировочной площадки № 2,  
г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Ленина, 95 (пересечение ул. Ленина и ул. Гоголя),  
в том числе проектно-изыскательские работы»

Основные технико-экономические показатели по объекту		
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение	строительство
2	Наименование государственного заказчика	государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»
3	Наименование застройщика	государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»
4	Мощность (приrost мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу	устройство футбольного поля площадью 10625 м <sup>2</sup> устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест устройство двух раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв.м устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства	2017 год

Объем финансового обеспечения						
Показатель	Источник финансирования, в тысячах рублей	Период реализации				
		всего	предшествующий период	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7
<b>Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства</b>	всего	141 300,0	—	9 600,0	111 827,9 <sup>1)</sup>	26 200,0
	федеральный бюджет	105 400,0	—	—	84 400,0	21 000,0
	краевой бюджет	35 900,0	—	9 600,0	27 427,9 <sup>1)</sup>	5 200,0
	иные источники	—	—	—	—	—
<b>Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства</b>	всего	141 300,0	—	9 600,0	111 827,9 <sup>1)</sup>	26 200,0
	федеральный бюджет	105 400,0	—	—	84 400,0	21 000,0
	краевой бюджет	35 900,0	—	9 600,0	27 427,9 <sup>1)</sup>	5 200,0
	иные источники	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 6 327 900 (шесть миллионов трехсот двадцати семи тысяч девятисот) рублей».

8. Приложение № 9 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

к государственной программе  
Краснодарского края «Обеспечение участия  
и проведении Кубка конфедераций  
в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»

**ИНФОРМАЦИЯ**

об объекте капитального строительства  
«Реконструкция Центрального стадиона г. Сочи, в том числе проектно-изыскательские работы»

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1	Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
2	Наименование государственного заказчика
3	Наименование застройщика
4	Мощность (приrost мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу
5	Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства



Объем финансового обеспечения						
Показатель	Источник финансирования, в тысячах рублей	всего	предшествующий период	Период реализации		
				2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (пределенная) стоимость объекта капитального строительства (реконструкции)	всего	3 569 705,446	-	102 819,946	1 676 886,800	1 887 846,500 <sup>2)</sup>
	федеральный бюджет	3 207 751,647	-	92 519,447	1 504 216,600	1 611 015,600
	краевой бюджет	361 953,799	-	10 300,499	172 670,200	276 830,900 <sup>1)</sup>
	иные источники	-	-	-	-	-
Общий (пределенный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта (реконструкции)	всего	3 836 645,100	-	3 463 281,100	2 671 922,867	1 496 900,112 <sup>2)3)</sup>
	федеральный бюджет	3 452 980,590	-	3 452 980,590	2 496 263,767 <sup>1)</sup>	1 201 347,412 <sup>3)</sup>
	краевой бюджет	383 664,510	-	10 300,510	175 659,100	295 552,700 <sup>2)</sup>
	иные источники	-	-	-	-	-

<sup>1)</sup> Остаток средств субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», не использованный по состоянию на 1 января 2015 года.

<sup>2)</sup> В том числе бюджетные ассигнования на оплату денежных обязательств получателей средств краевого бюджета, не исполненных в 2015 году в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, в сумме 97 847 800 (девятьсот семи миллионов восьмисот сорока семи тысяч восьмисот) рублей.

<sup>3)</sup> Остаток средств субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта», не использованный по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 1 201 347 412 (одного миллиарда двухсот одного миллиона трехсот сорока семи тысяч четырехсот двенадцати) рублей.».

9. Дополнить приложениями № 10, 11 к государственной программе Краснодарского края «Обеспечение участия Краснодарского края в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации» следующего содержания:

**«ПРИЛОЖЕНИЕ № 10**

к государственной программе  
Краснодарского края «Обеспечение участия  
Краснодарского края в подготовке  
и проведении Кубка конфедераций  
в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об объекте капитального строительства «Реконструкция тренировочной площадки, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 26 б, в том числе проектно-изыскательские работы»**

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1	<p>Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение</p> <p>Наименование государственного заказчика</p> <p>Наименование застройщика</p>
2	<p>реконструкция</p> <p>государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»</p>
3	<p>государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»</p>
4	<p>Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу</p> <p>устройство футбольного поля площадью 10625 м<sup>2</sup> устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест устройство двух раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв.м устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест</p>
5	<p>Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства</p> <p>2018 год</p>

Объем финансового обеспечения						
Показатель	Источник финансирования, в тысячах рублей	Период реализации				
		всего	предшествующий период	2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	134 300,0	—	9 600,0	82 000,0	42 700,0
	федеральный бюджет	99 800,0	—	—	65 600,0	34 200,0
	краевой бюджет	34 500,0	—	9 600,0	16 400,0	8 500,0
	иные источники	—	—	—	—	—
	всего	134 300,0	—	9 600,0	82 000,0	42 700,0
Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	федеральный бюджет	99 800,0	—	—	65 600,0	34 200,0
	краевой бюджет	34 500,0	—	9 600,0	16 400,0	8 500,0
	иные источники	—	—	—	—	—

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к государственной программе  
Краснодарского края «Обеспечение участия  
Краснодарского края в подготовке  
и проведении Кубка конфедераций  
в 2017 году и чемпионата мира по футболу  
в 2018 году в Российской Федерации»

### ИНФОРМАЦИЯ

об объекте капитального строительства «Строительство тренировочной площадки,  
Краснодарский край, г. Анапа, с. Витязево, ул. Степная/Школьная, 33 «б»/2,  
в том числе проектно-изыскательские работы»

Основные технико-экономические показатели по объекту	
1	<p>Направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение</p> <p>Наименование государственного заказчика</p> <p>Наименование застройщика</p> <p>Мощность (приrost мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу</p>
2	<p>государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»</p>
3	<p>государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края»</p>
4	<p>устройство футбольного поля площадью 10625 м<sup>2</sup></p> <p>устройство трибун вместимостью не менее 500 зрительских мест</p> <p>устройство двух раздевалок, каждая площадью не менее 100 кв.м</p> <p>устройство помещения для пресс-конференций вместимостью не менее 100 сидячих мест</p>
5	<p>Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства</p> <p style="text-align: right;">2018 год</p>

Объем финансового обеспечения						
Показатель	Источник финансирования, в тысячах рублей	всего	предшествующий период	Период реализации		
				2016 год	2017 год	2018 год
1	2	3	4	5	6	7
Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (пределельная) стоимость объекта капитального строительства	всего	134 400,0	—	9 600,0	102 000,0	22 800,0
	федеральный бюджет	99 800,0	—	—	81 600,0	18 200,0
	краевой бюджет	34 600,0	—	9 600,0	20 400,0	4 600,0
	иные источники	—	—	—	—	—
Общий (пределельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства	всего	134 400,0	—	9 600,0	102 000,0	22 800,0
	федеральный бюджет	99 800,0	—	—	81 600,0	18 200,0
	краевой бюджет	34 600,0	—	9 600,0	20 400,0	4 600,0
	иные источники	—	—	—	—	—

».



Министр физической культуры  
и спорта Краснодарского края

Л.А. Чернова