



ГУБЕРНАТОР КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2024

№ 681

г. Краснодар

**О внесении изменений в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 г.
№ 98 "Об организации проектной деятельности
в исполнительных органах Краснодарского края"**

В соответствии с Уставом Краснодарского края, постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации" постановляю:

1. Утвердить изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 г. № 98 "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах Краснодарского края" согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" admkrai.krasnodar.ru и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.



Губернатор
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Краснодарского края
от 09.10.2024 № 681

**ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 г. № 98
"Об организации проектной деятельности
в исполнительных органах Краснодарского края"**

1. В приложении 1:

1) абзац девятый пункта 1.5 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей редакции:

"предоставление бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам, за исключением субсидий, предоставляемых в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг при организации транспортного обслуживания населения, оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также финансового обеспечения (возмещения) расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Краснодарского края, расходов, связанных с погребением умерших (погибших), в том числе погибших при защите Отечества, восстановлением воинских захоронений;"

2) в разделе 2 "Основные термины и определения":

в абзаце пятом слово "цели," исключить;

в абзаце десятом цифры "4.2.2" заменить цифрами "4.2.2.2";

3) в разделе 3 "Порядок организации проектной деятельности":

в подпункте 3.1.2 пункта 3.1:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"координатор регионального проекта";

абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:

"Состав команды проекта, в том числе кандидатуры руководителя проекта и администратора проекта, утверждается при утверждении паспорта проекта.";

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:

"3.7. Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных и ведомственных проектов, запросов на изменение паспортов региональных и ведомственных проектов, ежемесячных и итоговых отчетов об их реализации, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в соответствующей подсистеме

государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система "Электронный бюджет") в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288.";

в пункте 3.9:

абзац первый исключить;

в абзаце четвертом слово "втором" заменить словом "первом";

4) в разделе 4 "Инициирование проектов":

в пункте 4.3:

подпункт 4.3.6 дополнить словами "или соглашением о реализации на территории Краснодарского края государственных программ Краснодарского края, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации";

подпункт 4.3.7 дополнить словами "(при необходимости)";

в подпункте 4.3.15 слова "целей и" исключить;

в подпункте 4.3.18:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"реализацию проекта, в том числе достижение показателей и результатов проекта, – за руководителем проекта;";

в абзаце третьем слово "регионального" исключить;

в абзаце шестом пункта 4.4 слова "который связан" заменить словами "которые связаны";

пункт 4.5 после абзаца "на основании поручения и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решения Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, решения куратора национального проекта;" дополнить абзацем следующего содержания:

"на основании соглашений о реализации региональных проектов на территории Краснодарского края;";

в пункте 4.7 слова "проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края и оформляется протоколом его заседания" заменить словами "руководителя структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края и оформляется поручением";

5) в разделе 5 "Подготовка паспорта ведомственного проекта":

пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

"5.1. Подготовка паспорта ведомственного проекта заключается в его разработке, согласовании министерством финансов Краснодарского края, координатором государственной программы Краснодарского края, мероприятия проектной части которой реализуются в рамках указанного ведомственного проекта, получении заключения общественно-экспертной группы по основному направлению развития Краснодарского края (при необходимости) и направлении

на утверждение руководителю структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края, инициировавшему проект.";

в пункте 5.2 слова ", дополнительных и обосновывающих материалов" исключить;

в пункте 5.3 слова "его цель, целевые и дополнительные" и слова "перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей, " исключить;

пункты 5.4 – 5.6 изложить в следующей редакции:

"5.4. Не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока подготовки паспорта ведомственного проекта предполагаемый руководитель ведомственного проекта обеспечивает его направление в адрес:

министерства финансов Краснодарского края для получения согласования соответствия объемов финансового обеспечения ведомственного проекта объемам бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусмотренных законом о бюджете Краснодарского края и (или) сводной бюджетной росписью бюджета Краснодарского края на указанные цели;

координатора государственной программы Краснодарского края, мероприятия проектной части которой реализуются в рамках указанного ведомственного проекта, для согласования соответствия показателей и результатов ведомственного проекта показателям проектной части и результатам реализации мероприятий, включаемым в проектную часть государственной программы (проект изменений в государственную программу) соответственно.

По решению предполагаемого руководителя ведомственного проекта в целях получения экспертного мнения относительно влияния результатов проекта на достижение показателей ведомственного проекта, сроков достижения результатов и контрольных точек иных параметров ведомственного проекта паспорт ведомственного проекта направляется в общественно-экспертную группу по одному из основных направлений развития Краснодарского края, тематика которого затрагивается, для получения заключения.

Допускается одновременное направление паспорта ведомственного проекта для согласования и получения заключения.

Рассмотрение и согласование паспорта ведомственного проекта министерством финансов Краснодарского края и координатором государственной программы Краснодарского края, мероприятия проектной части которой реализуются в рамках указанного ведомственного проекта, осуществляются в течение трех рабочих дней со дня поступления паспорта ведомственного проекта на согласование.

Общественно-экспертная группа по одному из основных направлений развития Краснодарского края в течение десяти рабочих дней со дня получения паспорта ведомственного проекта представляет заключение по результатам рассмотрения паспорта проекта, которое должно содержать выводы об указанных в паспорте проекта выгодах, способах достижения показателей, результатов и контрольных точек проекта.

Подготовка заключения общественно-экспертной группы по одному из

основных направлений развития Краснодарского края осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными региональным проектным офисом и утвержденными приказом администрации Краснодарского края. Заключение общественно-экспертной группы носит рекомендательный характер.

5.5. Разногласия, возникшие в ходе согласования паспорта ведомственного проекта, рассматриваются и снимаются предполагаемым куратором ведомственного проекта или соответствующим проектным комитетом по одному из основных направлений развития Краснодарского края. Подготовку заседания соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края осуществляет ведомственный проектный офис исполнительного органа Краснодарского края, инициировавшего ведомственный проект. Результаты рассмотрения паспорта ведомственного проекта оформляются протоколом заседания соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края. Порядок работы проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края определен функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в исполнительных органах Краснодарского края, а также положением о соответствующем проектном комитете по основному направлению развития Краснодарского края, утверждаемым решением регионального проектного комитета.

5.6. В течение одного рабочего дня после согласования паспорта ведомственного проекта и получения заключения общественно-экспертной группы по одному из основных направлений развития Краснодарского края (при необходимости) ведомственный проектный офис направляет паспорт ведомственного проекта на утверждение руководителю структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края, инициировавшему проект.";

б) в разделе 6 "Подготовка паспорта регионального проекта":

пункт 6.1 изложить в следующей редакции:

"6.1. Подготовка паспорта регионального проекта заключается в его разработке, согласовании с заинтересованными сторонами проекта, министерством финансов Краснодарского края, министерством экономики Краснодарского края, получении заключения общественно-экспертной группы по основному направлению развития Краснодарского края (при необходимости), согласовании координатором государственной программы Краснодарского края, куратором проекта, региональным проектным офисом и направлении на утверждение региональному проектному комитету.";

в пункте 6.3:

слова "цель, целевые и дополнительные" и слова "перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей," исключить;

в абзаце восьмом слова ", а также методиками расчета целевых и дополнительных показателей регионального проекта" исключить;

абзац первый пункта 6.4 изложить в следующей редакции:

"6.4. Предполагаемый руководитель проекта обеспечивает направление

паспорта проекта на согласование ведомственному проектному офису, органам исполнительной власти Краснодарского края – участникам регионального проекта и иным заинтересованным сторонам регионального проекта, координатору государственной программы, министерству финансов Краснодарского края, министерству экономики Краснодарского края, куратору проекта, а также получение заключения общественно-экспертной группы по одному из основных направлений развития Краснодарского края (в случае направления паспорта проекта на рассмотрение).";

пункт 6.5 изложить в следующей редакции:

"6.5. Не позднее одного рабочего дня со дня окончания срока подготовки паспорта регионального проекта предполагаемый руководитель регионального проекта обеспечивает его направление для необходимого согласования:

органам исполнительной власти Краснодарского края – участникам регионального проекта и иным заинтересованным сторонам регионального проекта для согласования параметров регионального проекта;

министерству финансов Краснодарского края для получения согласования соответствия объемов финансового обеспечения ведомственного проекта объемам бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год, предусмотренных законом о бюджете Краснодарского края и (или) сводной бюджетной росписью бюджета Краснодарского края на указанные цели;

координатору государственной программы Краснодарского края (осуществляется в отношении регионального проекта не в рамках национального проекта) для согласования соответствия показателей и результатов регионального проекта показателям проектной части и результатам реализации мероприятий, включаемым в проектную часть государственной программы (проект изменений в государственную программу) соответственно;

министерству экономики Краснодарского края для согласования паспорта регионального проекта не в рамках национального проекта на соответствие (несоответствие) целям, задачам и показателям социально-экономического развития Краснодарского края;

куратору проекта.

Срок согласования паспорта регионального проекта не может превышать три рабочих дня со дня его поступления на согласование.

По решению предполагаемого руководителя регионального проекта в целях получения экспертного мнения относительно влияния результатов проекта на достижение показателей регионального проекта, сроков достижения результатов и контрольных точек иных параметров регионального проекта паспорт регионального проекта направляется на рассмотрение общественно-экспертной группе по одному из основных направлений развития Краснодарского края, тематика которого затрагивается. Общественно-экспертная группа по одному из основных направлений развития Краснодарского края в течение десяти рабочих дней со дня получения паспорта регионального проекта представляет заключение по результатам его рассмотрения. Заключение должно содержать выводы об указанных в паспорте

регионального проекта выгодах, способах достижения цели и контрольных точек проекта.

Подготовка заключения общественно-экспертной группы по одному из основных направлений развития Краснодарского края осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными региональным проектным офисом и утвержденными приказом администрации Краснодарского края.

Допускается одновременное направление паспорта регионального проекта для согласования и получения заключения, указанного в настоящем пункте.";

абзац первый пункта 6.6 изложить в следующей редакции:

"6.6. При наличии замечаний к паспорту регионального проекта у органов, осуществляющих рассмотрение и согласование паспорта регионального проекта, данные замечания направляются предполагаемому руководителю регионального проекта. Указанные замечания рассматриваются и устраняются предполагаемым руководителем проекта при участии куратора проекта, заинтересованных органов исполнительной власти Краснодарского края, иных заинтересованных органов и организаций.";

абзац первый пункта 6.7 изложить в следующей редакции:

"6.7. В течение одного рабочего дня со дня получения всех согласований и заключения ведомственный проектный офис направляет паспорт регионального проекта с приложением дополнительных и обосновывающих материалов и полученного заключения (при наличии) на рассмотрение в адрес председателя соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края.";

в абзаце втором пункта 6.8 слова "получения заявления о рассмотрении" заменить словом "поступления";

пункт 6.10 изложить в следующей редакции:

"6.10. В течение одного рабочего дня со дня согласования паспорта регионального проекта проектный комитетом по одному из основных направлений развития Краснодарского края ведомственный проектный офис направляет его на рассмотрение в региональный проектный офис с приложением протокола (протоколов) заседания (заседаний) соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края, а также полученного заключения (при наличии).";

в абзаце четвертом пункта 6.11 слово "Также" заменить словами "При необходимости";

пункт 6.13 после абзаца "День утверждения паспорта регионального проекта является днем его открытия и утверждения организационно-ролевой структуры управления проектом." дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае принятия решения об утверждении паспорта регионального проекта с учетом необходимости доработки паспорта регионального проекта согласно замечаниям в протоколе указываются замечания, а также сроки их устранения. Устранение замечаний осуществляется путем внесения изменений в паспорт регионального проекта в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.";

7) в разделе 7 "Планирование региональных проектов":

в наименовании слово "региональных" исключить;

по тексту слово "регионального" исключить;

абзац второй пункта 7.1 изложить в следующей редакции:

"В рабочем плане проекта подлежат детализированному отражению результаты такого проекта с детализацией по контрольным точкам, а также объектам результатов. Рабочий план включает информацию об исполнителях проекта, объектах результата проекта и сроках их реализации, контрольных точках объекта результата проекта.";

в абзаце втором пункта 7.2 слово "пяти" заменить словом "трех";

8) в разделе 8 "Соглашения":

абзац первый пункта 8.1 изложить в следующей редакции:

"8.1. В целях достижения показателей региональных проектов между руководителем соответствующего регионального проекта и главой (заместителем главы) муниципального образования Краснодарского края или руководителем государственного учреждения Краснодарского края или иного органа или организации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края заключается соглашение о достижении показателей и результатов регионального проекта.";

пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.2. В соглашении указываются перечень и значения показателей и результатов регионального проекта, ответственными исполнителями которых являются органы местного самоуправления в Краснодарском крае, государственные учреждения Краснодарского края или иные органы или организации.";

пункт 8.3 после слов "органов местного самоуправления" дополнить словами "в Краснодарском крае, государственных учреждений Краснодарского края, иных органов или организаций";

9) в разделе 9 "Мониторинг реализации проектов":

пункт 9.4 изложить в следующей редакции:

"9.4. Мониторинг реализации проектов осуществляется с использованием информационных систем, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288, в порядке, установленном указанным постановлением.";

пункты 9.9 – 9.13 изложить в следующей редакции:

"9.9. Руководитель проекта организывает своевременную подготовку отчета по проекту и представление всеми участниками проекта информации о реализации проекта.

Отчетность за месяц подписывается руководителем соответствующего проекта или по решению куратора соответствующего проекта руководителем ведомственного проектного офиса либо администратором проекта.

9.10. Министерство финансов Краснодарского края не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, обеспечивает размещение информации о принятых на учет бюджетных обязательствах на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н

"О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации".

9.11. Исполнители проекта, ответственные за достижение соответствующих результатов и (или) контрольных точек проекта, не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения представляют руководителю проекта информацию о реализации проекта, содержащую сведения о достижении соответствующих результатов и (или) контрольных точек проекта.

По региональным проектам в рамках национальных проектов исполнители проекта в системе "Электронный бюджет" формируют информацию о реализации проекта, включающую:

информацию о достижении результатов, контрольных точек и объектов результатов проекта, ответственными исполнителями которых они являются, а также сведения о рисках реализации проекта в части достижения результатов и контрольных точек – не позднее плановой и (или) фактической даты их достижения;

информацию о достижении показателей проекта, ответственными исполнителями которых они являются (руководитель проекта или администратор проекта), а также сведения о рисках реализации проекта в части достижения показателей – не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, либо не позднее установленной даты расчета значений показателей.

9.12. Региональный проектный офис по региональным проектам в рамках национальных проектов или ведомственный проектный офис по региональным проектам не в рамках национальных проектов и ведомственным проектам в течение отчетного месяца осуществляет контроль своевременности представления и оценку актуальности, полноты и корректности информации о реализации проектов.

Руководитель проекта обеспечивает доработку участниками проекта информации о реализации проекта в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующих предложений.

9.13. Администраторы проекта ежемесячно, не позднее второго рабочего дня месяца, следующего за отчетным, представляют в региональный проектный офис по региональным проектам в рамках национальных проектов или в ведомственный проектный офис по региональным проектам не в рамках национальных проектов и ведомственным проектам утвержденную информацию о достижении показателей, результатов, контрольных точек результатов, объектов результатов, контрольных точек объектов результатов. ";

10) в разделе 10 "Внесение изменений в региональные проекты и ведомственные проекты":

пункт 10.1 изложить в следующей редакции:

"10.1. В целях исполнения связанных с реализацией региональных проектов поручений Губернатора Краснодарского края, первого заместителя Губернатора Краснодарского края, заместителей Губернатора Краснодарского края, решений регионального проектного комитета, а также по результатам мониторинга реализации региональных проектов и ведомственных проектов в паспорта проектов при необходимости вносятся изменения.

Основаниями для внесения изменений в паспорта проектов в том числе являются:

заключение соглашений (дополнительных соглашений) о реализации региональных проектов на территории Краснодарского края или соглашений (дополнительных соглашений) о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, требующих внесения изменений в паспорт регионального проекта;

заключение соглашений (дополнительных соглашений) о предоставлении субсидии (субвенции, дотации, иного межбюджетного трансферта) бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий в рамках проекта;

вступление в законную силу закона Краснодарского края о бюджете Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый год и на плановый период, закона Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края на текущий (очередной) финансовый год и на плановый период;

утверждение изменений показателей сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края с учетом особенностей, установленных пунктом 7.2 Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края), утвержденного приказом министерства финансов Краснодарского края от 26 декабря 2018 г. № 590 "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Краснодарского края и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Краснодарского края (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Краснодарского края)";

принятие решения представительным органом муниципального образования об утверждении бюджета или внесении изменений в бюджет муниципального образования на текущий (очередной) финансовый год и плановый период (при наличии финансового обеспечения мероприятий проекта, реализация которых относится к вопросам местного значения соответствующего муниципального образования);

принятие управленческого решения об изменении параметров проекта, в том числе в целях исполнения поручений Губернатора Краснодарского края, первого заместителя Губернатора Краснодарского края, заместителей Губернатора Краснодарского края, решений регионального проектного комитета (для региональных проектов), решений соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений развития Краснодарского края и иных коллегиальных совещательных органов, созданных в рамках реализации региональных проектов. Решение соответствующего проектного комитета и иных коллегиальных совещательных органов, созданных в рамках реализации

региональных проектов, об изменении параметров проекта оформляется протоколом. Поручение первого заместителя Губернатора Краснодарского края, заместителей Губернатора Краснодарского края оформляется в соответствии с положениями постановления Губернатора Краснодарского края от 30 сентября 2008 г. № 980 "О Регламенте администрации Краснодарского края";

принятие решения о кадровых изменениях во временных органах управления проектной деятельностью, формируемых в целях реализации проекта (правовой акт органа);

обнаружение технических проблем в работе ГИИС "Электронный бюджет" при формировании паспорта проекта.;"

в абзаце первом пункта 10.2 после слова "Подготовка" дополнить словами "и согласование";

пункты 10.4 – 10.6 изложить в следующей редакции:

"10.4. Руководитель проекта в случае необходимости обеспечивает согласование запроса на изменение паспорта проекта с куратором, координатором государственной программы Краснодарского края, иными заинтересованными органами исполнительной власти Краснодарского края – участниками проекта, с министерством финансов Краснодарского края (при необходимости), министерством экономики Краснодарского края (при необходимости), а также при необходимости получение заключения общественно-экспертной группы по одному из основных направлений развития Краснодарского края.

10.5. Согласование с министерством финансов Краснодарского края требуется в обязательном порядке, если затрагиваются вопросы финансового обеспечения проекта.

Согласование с министерством экономики Краснодарского края требуется, если изменения касаются показателей проекта не в рамках национального проекта (за исключением их приведения в соответствие с заключенными соглашениями (дополнительными соглашениями) о реализации на территории Краснодарского края государственных программ Краснодарского края, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации). Согласование осуществляется на предмет соответствия целям и показателям социально-экономического развития Краснодарского края.

Согласование с общественно-экспертной группой по одному из основных направлений развития Краснодарского края осуществляется по предложению руководителя проекта. По результатам рассмотрения изменений общественно-экспертной группой готовится заключение. Подготовка заключения общественно-экспертной группы по одному из основных направлений развития Краснодарского края осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными региональным проектным офисом и утвержденными приказом администрации Краснодарского края.

Запросы на изменение паспорта проекта рассматриваются в течение трех рабочих дней со дня их поступления на согласование.

В случае непоступления информации о согласовании (о наличии замечаний по запросу на изменение паспорта проекта) в срок, указанный в абзаце

четвертом настоящего пункта, запрос на изменение паспорта проекта считается согласованным без замечаний.

10.6. В течение одного рабочего дня со дня получения всех необходимых согласований (заклучения), предусмотренных в пункте 10.5 настоящего Положения, запрос на изменение паспорта регионального проекта направляется руководителем на рассмотрение регионального проектного офиса.

Региональный проектный офис согласовывает поступивший запрос на изменение регионального паспорта проекта в срок не более трех рабочих дней со дня его поступления на рассмотрение.

Вынесение на рассмотрение на заседаниях регионального проектного комитета запросов на изменение паспортов проектов осуществляется не реже одного раза в месяц.;

в абзаце втором пункта 10.7 слова "проектным комитетом по основному направлению развития" заменить словами "руководителем структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края";

пункт 10.9 дополнить абзацем следующего содержания:

"По решению регионального проектного комитета полномочия по утверждению отдельно взятых запросов на изменение паспортов региональных проектов могут быть предоставлены региональному проектному офису.;"

11) раздел 11 изложить в следующей редакции:

"11. Завершение проекта

11.1. Завершение проекта осуществляется:

досрочно – при принятии соответствующего решения региональным проектным комитетом в отношении региональных проектов и руководителем структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края в отношении ведомственных проектов;

планово – по итогам достижения показателей и результатов проекта в соответствии с паспортом проекта и рабочим планом проекта.

11.2. Руководитель проекта в течение пяти рабочих дней со дня выявления обстоятельств, препятствующих реализации проекта, или достижения показателей и результатов проекта в соответствии с паспортом проекта и рабочим планом проекта обеспечивает подготовку завершающего отчета о реализации проекта, его согласование с куратором проекта и направление в региональный проектный офис в отношении региональных проектов, в ведомственный проектный офис в отношении ведомственных проектов.

11.3. По результатам рассмотрения завершающего отчета о реализации проекта региональный проектный офис в отношении региональных проектов либо ведомственный проектный офис в отношении ведомственных проектов в течение пяти рабочих дней со дня их поступления принимает одно из следующих решений:

об одобрении завершающего отчета о реализации проекта и его направлении на рассмотрение регионального проектного комитета в отношении региональных проектов или руководителю структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края в

отношении ведомственных проектов. Принятое решение совместно с завершающим отчетом о реализации проекта направляется в региональный проектный комитет или руководителю структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти Краснодарского края в течение трех рабочих дней со дня принятия решения;

о необходимости доработки завершающего отчета о реализации проекта с указанием срока его доработки. Принятое решение направляется руководителю проекта не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

11.4. По результатам рассмотрения решения регионального проектного офиса и заслушивания доклада руководителя регионального проекта о целесообразности завершения регионального проекта региональный проектный комитет в течение семи рабочих дней со дня получения завершающего отчета о реализации проекта принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) завершения регионального проекта. Решение о целесообразности (нецелесообразности) завершения регионального проекта отражается в протоколе заседания регионального проектного комитета. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания и в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется руководителю регионального проекта.

По результатам рассмотрения предложения ведомственного проектного офиса и заслушивания доклада руководителя ведомственного проекта о целесообразности завершения ведомственного проекта руководитель структурного подразделения администрации Краснодарского края или органа исполнительной власти в течение одного рабочего дня со дня получения завершающего отчета о реализации проекта принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) завершения ведомственного проекта. Решение о целесообразности (нецелесообразности) завершения ведомственного проекта оформляется в виде резолюции в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в исполнительных органах Краснодарского края, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 9 января 2019 г. № 1, и направляется руководителю ведомственного проекта.

11.5. Ведомственный проектный офис в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о завершении ведомственного проекта направляет в региональный проектный офис информацию о завершении ведомственного проекта, запрос на включение ведомственного проекта в реестр проектов Краснодарского края."

2. В приложении 2:

1) в подпункте 3 пункта 1:

в абзаце одиннадцатом слова "в соответствии с решениями регионального проектного комитета" исключить;

после абзаца "Составы проектных комитетов по основным направлениям развития Краснодарского края формируются в составе председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и иных членов проектного комитета." дополнить абзацем следующего содержания:

"Председатель проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края утверждается региональным проектным комитетом. Первоначальный состав проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края, в том числе ответственный секретарь, утверждается председателем проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края. Дальнейшее внесение изменений в состав осуществляется проектным комитетом по основному направлению развития Краснодарского края и оформляется протоколом. Утвержденный состав проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края с приложением копии протокола заседания проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края направляется в региональный проектный офис в течение трех рабочих дней с момента утверждения.";

в абзаце "Заседания проектного комитета по основным направлениям развития Краснодарского края проводятся при необходимости, но не реже одного раза в квартал. Куратором проекта может быть принято решение об утверждении плана-графика заседаний проектного комитета по основным направлениям развития Краснодарского края." слова "Куратором проекта" заменить словами "Председателем проектного комитета по основному направлению развития Краснодарского края";

2) в пункте 2:

в абзаце восьмом подпункта 2 слова "регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта" заменить словом "проектов";

в абзаце одиннадцатом подпункта 3 слово "итоговый" исключить.

Директор департамента
организации проектной деятельности
администрации Краснодарского края



С.А. Герих