



ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.08.2019

№ 436

г. Благовещенск

Об утверждении «дорожной карты» по реализации на территории Амурской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы

В целях реализации на территории Амурской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы Правительство Амурской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по реализации на территории Амурской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области Плутенко А.Д.

Губернатор Амурской области

В.А. Орлов



Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Амурской области
от 08.08.2019 № 436

«Дорожная карта» по реализации на территории Амурской области стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы

I. Паспорт «дорожной карты» по реализации на территории Амурской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы

1	Наименование инициативы	Кадры будущего для регионов
2	Координатор реализации «дорожной карты»	Министерство образования и науки Амурской области
3	Межведомственный проектный офис	ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования»
4	Исполнители/соисполнители инициативы	Правительство Амурской области; АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее – АСИ); министерство образования и науки Амурской области; министерство экономического развития и внешних связей Амурской области; образовательные организации дополнительного образования детей, профессионального и высшего образования
5	Участники инициативы	Обучающиеся – лица из числа обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в возрасте 14–17 лет;

	<p>тьюторы – студенты образовательных организаций высшего и профессионального образования в возрасте 18–21 года;</p> <p>наставники – представители научной, профессиональной и политической сфер деятельности в Амурской области</p>	
6	<p>Сформировать через систему наставничества региональные лидерские команды из числа активных и амбициозных, талантливых и высокомотивированных детей и молодёжи в возрасте 14–21 года, ориентированных на социально-экономическое развитие Амурской области</p> <p>Расширение инструментов и механизмов выявления высокомотивированных и социально активных детей и молодёжи в возрасте 14–21 года;</p> <p>формирование региональной сетевой инфраструктуры поддержки деловой и социальной активности детей и молодёжи в возрасте 14–21 года;</p> <p>практическое применение современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей качество и доступность образования;</p> <p>развитие механизмов мотивации и вовлечения детей и молодёжи в возрасте 14–21 года в социально-экономическое развитие Амурской области;</p> <p>расширение государственно-частного партнёрства в сфере образования;</p> <p>внедрение новых форм наставничества детей и молодёжи в возрасте 14–21 года с участием представителей работодателей</p>	
7	<p>Задачи инициативы</p>	
8	<p>Сроки реализации инициативы</p> <p>2019–2020 годы</p>	
9	<p>Показатели и индикаторы инициативы</p> <p>Не менее 250 обучающихся и тьюторов прошли обучение на «цифровой образовательной платформе» по формированию и развитию «навыков XXI века» и проектному управлению;</p> <p>подготовлено не менее 20 человек из числа научной, профессиональной и политической сфер деятельности в Амурской области по работе с обучающимися и тьюторами в качестве их наставников;</p> <p>не менее 50 % командных проектов участников инициативы практически поддержаны заинтересованными организациями/инвесторами;</p> <p>не менее 10 организаций – партнёров инициативы (разных форм собственности) определены для стажировок обучающихся и тьюторов, а также их профессиональных проб</p>	

10	<p>Ожидаемые результаты инициативы</p> <p>Разработаны и внедрены новые инструменты и механизмы выявления высокомотивированных и социально-активных детей и молодёжи в возрасте 14–21 года; сформирована региональная сетевая инфраструктура поддержки деловой и социальной активности детей и молодёжи в возрасте 14–21 года; внедрена современная и безопасная цифровая образовательная среда, обеспечивающая качество и доступность образования; разработаны и используются механизмы мотивации и вовлечения детей и молодёжи в возрасте 14–21 года в социально-экономическое развитие Амурской области; расширено государственно-частное партнёрство в сфере образования; апробированы модели подготовки тьюторов и наставников в части работы с обучающимися</p>
11	<p>Финансовое обеспечение инициативы</p> <p>Запланированный объем финансирования инициативы из бюджета Амурской области: в 2019 году – 793 400,00 рублей; в 2020 году – финансирование не предусмотрено</p>

II. План мероприятий «дорожной карты» по реализации на территории Амурской области стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов» на 2019–2020 годы

№ п/п	Период реализации	Мероприятия	Ответственные исполнители	Результат
1	2019 г.	3	4	5
1	2019 г.	Подписание соглашения о сотрудничестве между Амурской областью и АСИ о реализации инициативы	Правительство Амурской области, АСИ	Подписано соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и АСИ о реализации инициативы
2	2019 г.	Создание регионального межведомственного проектного офиса по реализации инициативы (далее –	Министерство образования и науки Амурской	Создан проектный офис

1	2	3	4	5
		проектный офис)	области	
3	2019 г.	Обеспечение участия представителей проектного офиса в установочном семинаре-совещании в Москве (3 дня)	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис	Обеспечено участие не менее 2 представителей проектного офиса в установочном семинаре-совещании
4	Июль 2019 г.	Определение и представление в АСИ перечня приоритетных (стратегических) направлений социально-экономического развития Амурской области и перечня образовательных организаций высшего и профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов по соответствующим направлениям на территории Амурской области	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис	Определен перечень приоритетных (стратегических) направлений социально-экономического развития Амурской области, перечень образовательных организаций высшего и профессионального образования, осуществляющих подготовку специалистов по приоритетным (стратегическим) направлениям социально-экономического развития Амурской области на ее территории
5	Июль 2019 г.	Определение организаций – партнёров инициативы: для стажировок обучающихся и тьюторов, а также их профессиональных проб	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис	Определение партнёрами инициативы не менее 10 региональных и муниципальных организаций разных форм собственности
6	Июль 2019 г.	Разработка и утверждение медиа-плана по информационному сопровождению	Исполнители/соисполнители	Утвержден медиа-план по информационному

1	2	3	4	5
		инициативы в Амурской области	инициативы, пресс-служба губернатора Амурской области и Правительства Амурской области	сопровождению инициативы в Амурской области
7	Июль – август 2019 г.	Информирование разных групп населения Амурской области о запуске инициативы, об этапах отбора участников в инициативу: обучающихся, тьюторов и наставников	Исполнители/соисполнители инициативы, пресс-служба губернатора Амурской области и Правительства Амурской области	Пресс-конференции, пресс-релизы, новости в средствах массовой информации, размещение информации на сайтах исполнителей и соисполнителей инициативы, информационные листовки для образовательных организаций Амурской области
8	Июль – сентябрь 2019 г.	Организация и проведение отбора тьюторов для участия в инициативе	Проектный офис, министерство образования и науки Амурской области	Для участия в инициативе отобрано не менее 20 тьюторов
9	Июль – сентябрь 2019 г.	Организация и проведение отбора обучающихся для участия в инициативе	Проектный офис, тьюторы, министерство образования и науки Амурской области	Для участия в инициативе отобрано не менее 200 обучающихся
10	Июль – сентябрь 2019 г.	Формирование расширенного пула (основной и резервный составы) наставников под проекты тьюторов	Проектный офис, образовательные организации Дополнительного	Сформирован расширенный пул наставников для тьюторов: основной состав (20 чел.); резервный состав (5 чел.)

1	2	3	4	5
			образования детей, профессионального и высшего образования	
11	Сентябрь 2019 г.	Организация и проведение «Региональной школы» для участников инициативы	Проектный офис, АСИ, образовательные организации дополнительного образования детей, профессионального и высшего образования	Организована и проведена трехдневная «Региональная школа» (240 человек), сформированы проектные команды из числа участников инициативы
12	Август – сентябрь 2019 г.	Обеспечение участия проектной команды участников инициативы в образовательной смене на базе международного детского центра «Артек» (г. Гурзуф, Республика Крым)	Проектный офис	Участие проектной команды в количестве 5 человек в образовательной смене (21 день) на базе международного детского центра «Артек», доработка участниками инициативы командного проекта с учётом полученных знаний о методах и инструментах проектирования
13	Август 2019 г.	Разработка и защита региональной программы образовательных мероприятий для участников инициативы	Проектный офис	Разработана региональная программа образовательных мероприятий для участников инициативы: посещение предприятий, мастер-классов, встречи с предпринимателями

1	2	3	4	5
14	Сентябрь 2019 г. – март 2020 г.	Реализация региональной программы образовательных мероприятий для участников инициативы, в том числе на цифровой образовательной платформе	Проектный офис, участники инициативы	Разработаны персональные образовательные треки участников инициативы
15	Сентябрь 2019 г. – март 2020 г.	Техническое обеспечение и сопровождение реализации индивидуальных программ обучения участников инициативы (обучающихся и тьюторов) на цифровой образовательной платформе	Проектный офис, участники инициативы	Созданы «цифровые профили» результатов обучения участников инициативы (обучающихся и тьюторов) на цифровой образовательной платформе
16	Сентябрь 2019 г. – март 2020 г.	Обеспечение и содействие в реализации проектной деятельности участников инициативы, в том числе посредством: стажировок на базе ведущих региональных предприятий, организаций (в том числе образовательных); участия в работе представительных и исполнительных органов власти Амурской области	Проектный офис, наставники, исполнители/соисполнители инициативы	Командные проекты участников инициативы приняли участие в проектной деятельности, в том числе в форме стажировок на предприятиях и участия в работе представительных и исполнительных органов власти Амурской области
17	Апрель 2020 г.	Организация и обеспечение предоставления участниками инициативы результатов своей проектной деятельности (командные работы)	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис, наставники	Предоставлена база для предоставления участниками инициативы результатов проектной деятельности (командные работы)

1	2	3	4	5
18	Апрель 2020 г.	Закрепление участников инициативы в региональные профессиональные сообщества, пул экспертов, наставников для младших участников инициативы. Содействие в привлечении участников инициативы к региональным или муниципальным активностям (разработка региональных стратегий, отраслевых региональных программ развития, к организации и проведению социально значимых мероприятий)	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис, наставники	Сформирован кадровый резерв для отраслей экономики Амурской области, региональных и муниципальных органов власти, сформированы предложения о внесении изменений в федеральные и региональные нормативные правовые акты в части сопровождения талантливых и высокомотивированных детей и молодежи
19	Апрель 2020 г.	Обеспечение участия проектной команды участников инициативы во всероссийском форуме «Наставник» на базе ВДНХ (г. Москва)	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис	Участие проектной команды участников инициативы во всероссийском форуме «Наставник» на базе ВДНХ (г. Москва), представление кейса формирования через систему наставничества региональной лидерской команды
20	Ежеквартально	Мониторинг организации и реализации инициативы в Амурской области, включая оценку эффективности работы участников инициативы	Министерство образования и науки Амурской области, проектный офис	Анализ результатов организации и реализации инициативы, выполнены корректировки (при необходимости) её исполнения
21	Постоянно	Информирование разных групп населения Амурской области о реализации инициативы	Исполнители/соисполнители инициативы,	Пресс-конференции, пресс-релизы, новости в средствах массовой информации,

1	2	3	4	5
			пресс-служба губернатора Амурской области и Правительства Амурской области	размещение информации на сайтах исполнителей/соисполнителей инициативы