



ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2021

№ 88

г. Благовещенск

Об утверждении Плана («дорожной карты») по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Амурской области» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

В целях достижения контрольных точек, предусмотренных планом реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», Правительство Амурской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План («дорожную карту») по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Амурской области» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – План).

2. Министерству здравоохранения Амурской области (Леонтьева С.Н.) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Амурской области Рябинину Ю.Н.

Губернатор Амурской области



Приложение
УТВЕРЖДЕН
 постановлением Правительства
 Амурской области
 от 18.02.2021 № 88

План («дорожная карта») по реализации в 2021 году мероприятий по достижению результата «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в Амурской области» федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование регионального проекта

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Дата и номер соглашения о предоставлении
 иного межбюджетного трансферта

24 декабря 2020 года № 056-17-2020-090/5

№ п/п	Медицинские изделия в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22.02.2019 № 90 в «Об утверждении перечня медицинских изделий для оснащения региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации»	Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, по состоянию на 31.03.2021		Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, по состоянию на 31.05.2021		Заклучены контракты на поставку медицинских изделий по приложению № 5 к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта, с учетом экономии по состоянию на 30.06.2021		Завершен ремонт помещений для размещения медицинских изделий		Поставлено 100% медицинских изделий		Введено в эксплуатацию 100% медицинских изделий	
		месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	процент от планового количества	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц	месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Ангиографический	Март	100	Июнь	х	х	Июль	х	х	Октябрь	Октябрь	Ноябрь	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	комплекс с интегрированным модулем для измерения гемодинамических показателей (электрокардиограмма, инвазивное и неинвазивное давление, пульсоксиметрия) № 2 («тяжелое оборудование»)											
2.	Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов (передвижной) № 10	Март	100	x	Март	100	x	Август	100	x	Октябрь	Октябрь
3.	Аппарат для искусственной вентиляции легких № 14	Март	100	x	Март	100	x	Август	100	x	Октябрь	Октябрь