



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-223

От « 09 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

08.11.2023 № 6

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Оснащение многофункциональными
пожарными и спасательными автомобилями,
специализированной техникой, оборудованием
в целях сокращения времени реагирования
и ликвидации пожаров, чрезвычайных
ситуаций, ущерба от чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Оснащение многофункциональными пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием в целях сокращения времени реагирования и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций, ущерба от чрезвычайных ситуаций» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела планирования, мониторинга государственных программ и контрольно-ревизионной работы А.В. Волковой организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта КПМ лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 791 «Об утверждении государственной программы Амурской

области «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области М.И. Ишмухамедова.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра лесного хозяйства и
пожарной безопасности области

М.И. Ишмухамедов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0445683A8AA69601FB5CFC631E5B89DA

Владелец Ишмухамедов Максим Илдарович

Действителен с 02.12.2022 по 25.02.2024

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области
от 08.11.2023 № 6

П А С П О Р Т

проекта Амурской области «Оснащение многофункциональными пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием в целях сокращения времени реагирования и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций, ущерба от чрезвычайных ситуаций»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Оснащение специализированной техникой и оборудованием	Срок реализации проекта:	2024	2030
Куратор проекта	Севостьянов Алексей Александрович	Заместитель председателя Правительства области – министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области		
Руководитель проекта	Ишмухамедов Максим Илдарович	Первый заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области		
Администратор проекта	Волкова Анастасия Владимировна	Начальник отдела планирования, мониторинга государственных программ и контрольно-ревизионной работы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	Государственная программа	Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности населения Амурской области, а также развитие лесного хозяйства в Амурской области		

2. Показатели проекта Амурской области

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.	Приобретение многофункциональных пожарных и спасательных автомобилей, специализированной техники, оборудованием для государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области», всего	34680,39	87576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122257,14
1.1.1.	Региональный бюджет, из них:	34680,39	87576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122257,14
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.о	Областной бюджет	34680,39	87576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122257,14
1.1.1.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.м	Межбюджетные трансферты бюджету областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:								
	в том числе:	34680,39	87576,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122257,14
	Региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Укомплектование многофункциональными пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области»												
1.	Приобретение многофункциональных пожарных и спасательных автомобилей, специализированной техники, оборудования для государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области»												
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34680,39	10980,39	34680,39
ИТОГО:											23700,00	34680,39	34680,39

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 к паспорту проекта Амурской области
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области
(краткое наименование проекта Амурской области)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту проекта Амурской области

Оснащение многофункциональными пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием в целях сокращения времени реагирования и ликвидации пожаров, чрезвычайных ситуаций, ущерб от чрезвычайных ситуаций»

План реализации проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результат), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	Последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Мероприятие (результат) №1: Приобретение многофункциональных пожарных и спасательных автомобилей, специализированной техники, оборудования для государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской безопасности защиты и пожарной безопасности Амурской области»	2024	2030	-	-	Крикун Е.А. - начальник государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской безопасности защиты и пожарной безопасности Амурской области»	X	X	X	122257,14	Укомплектование противопожарной службы и поисково-спасательного отряда пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием	-
1.	Мероприятие (результат) №1: Приобретение многофункциональных пожарных и спасательных автомобилей, специализированной техники, оборудования для государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской безопасности защиты и пожарной безопасности Амурской области»	2024	2024	-	-	Крикун Е.А. - начальник государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской безопасности защиты и пожарной безопасности Амурской области»	X	X	X	34680,39	Укомплектование противопожарной службы и поисково-спасательного отряда пожарными и спасательными автомобилями, специализированной техникой, оборудованием	-
1.К.1.	Контрольная точка 1.1. «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		30.04.2024	-	-	Носова И.П. - начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской безопасности защиты и пожарной безопасности Амурской области»	X	X	X		Техническое задание, спецификация	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.К.2.	Контрольная точка 1.2. «Утверждение плана-графика закупок»		30.05.2024	-		Носова И.П.- начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		План-график закупок	-
1.К.3.	Контрольная точка 1.3. «Размещение извещения о проведении закупки»		30.06.2024	-		Носова И.П.- начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Извещение	-
1.К.4.	Контрольная точка 1.4. «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		20.07.2024	-		Носова И.П.- начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Государственный контракт, договор	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.К.5.	Контрольная точка 1.5. «Подписан акт выполненных работ»		15.11.2024	-		Носова И.П.- начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Акт выполненных работ	-
1.К.6.	Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата поставленных товаров»		01.12.2024	-		Кудак Ю.В. – главный бухгалтер Носова И.П.- начальник отдела организации государственных закупок государственного казенного учреждения Амурской области «Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области	X	X	X		Платежное поручение	-