



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-262

От « 14 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 1-07/СЗ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Реализация государственной
национальной политики»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Реализация государственной национальной политики» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Пекарь И.В. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности
министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A
Владелец Байчурин Ирина Александровна
Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

И.А. Байчурин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
культуры и национальной
политики Амурской области
от 09.11.2023 № 1-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области
«Реализация государственной национальной политики»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Реализация государственной национальной политики	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Дрюмин Андрей Витальевич	Заместитель Председателя Правительства Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Пекарь Инга Владимировна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Амурской области Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области		
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации Реализация государственной национальной политики		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию и межнациональных и межконфессиональных отношений	«ГП»	единиц	5900	2022	6000	6100	6200	6300	-	-	-	возрастания	Да	Нет	-	
2	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации	«ПРФ»	единиц	910	2022	910	910	910	910	-	-	-	возрастания	Нет	Нет	-	
3	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	«ГП»	единиц	750	2022	760	765	770	775	-	-	-	возрастания	Да	Нет	-	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	
1	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений	«ГП»	единиц	250	500	300	300	1500	1500	300	250	500	300	300	6000	
2	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации	«ГП РФ»	единиц	30	30	500	30	30	30	30	50	150	10	20	910	
3	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	«ГП»	единиц	25	25	100	25	100	80	55	85	155	55	55	760	

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений	Единиц	15	2022	15	16	17	18	-	-	-	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений	Проведение массовых мероприятий	нет	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
2.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации	единиц	9	2022	10	10	10	10	-	-	-	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации	Обеспечение реализации федерального, ведомственного проекта (результата федерального, ведомственного проекта)	нет	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении	единиц	9	2022	10	10	10	10	-	-	-	Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества,	Проведение массовых мероприятий	нет	Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межрегиональных и межконфессиональных отношений							264,82	264,82	264,82	264,82	264,82	264,82	
1.2.	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации							310,18	310,18	310,18	310,18	310,18	310,18	
1.3.	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций							275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	
ИТОГО:								850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Реализация государственной национальной политики)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармоницию межнациональных и межконфессиональных отношений												
1.1.	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармоницию межнациональных и межконфессиональных отношений	01.01.2024	31.12.2030			Пехарь И.В., заместитель министра	X	X	X			-
1.1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармоницию межнациональных и межконфессиональных отношений	01.01.2024	31.12.2024			Пехарь И.В., заместитель министра	X	X	X	264,82	Организация проведения мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармоницию межнациональных и межконфессиональных отношений	-

1	1.1.К.1.	Утвержден план культурно-массовых мероприятий	X	28.02.2024	Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X	11	12	13
1.1.К.2.		Заключено соглашение о предоставлении государственному бюджетному автономному учреждению Амурской области субсидии	X	01.07.2024	1.1.К.1	1.1.К.3.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X			
1.1.К.3.		Утвержден финансово-хозяйственной деятельности план	X	15.07.2024	1.1.К.2	1.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X			
1.1.К.4.		Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X			
1.1.К.5.		Предоставлен отчет о расходах	X	01.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X			
1.1.К.6.		Представлен отчет о достижении значений результатов	X	20.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X			
2.	Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов Российской Федерации												
2.1	Количество организованных и	01.01.2024	31.12.2030				Покварь И.В., заместитель						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации					министра	X	X	X			
2.1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации	01.01.2024	31.12.2024				X	X	X	310,10	Создание условий для сохранения и развития языков, культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, вовлечение общественных организаций коренных малочисленных народов в реализацию государственной национальной политики Российской Федерации	-
2.1.К.1.	Утвержден план культурно-массовых мероприятий	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Салион Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный	X	X	X		Приказ об утверждении плана культурно-массовых мероприятий	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.К.2.	Заклучено соглашение о предоставлении субсидии государственному бюджетному автономному учреждению Амурской области субсидии	X	01.07.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Шипкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы; Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	X	X	X	X	Соглашение предоставлено государственному бюджетному автономному учреждению Амурской области субсидии	-
2.1.К.3.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	15.07.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	X	X	X	X	План ФХД	-
2.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.10.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
2.1.К.5.	Предоставлен отчет о расходах	X	01.12.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
2.1.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	X	20.12.2024	2.1.К.5.	Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела – главный бухгалтер.	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3. Количество участников мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества												
3.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций	01.01.2024	31.12.2030			Пекарь И.В., заместитель министра	X	X	X			-
3.1.1	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Пекарь И.В., заместитель министра	X	X	X	275,00	Реализация государственной политики в отношении российского казачества, сохранения традиций и культуры казачества	-
3.1.К.1.	Утвержден план культурно-массовых мероприятий	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Приказ об утверждении плана культурно-массовых мероприятий	-
3.1.К.2.	Заключено соглашение представлению государственному или автономному учреждению Амурской области субсидии	X	01.07.2024	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы; Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение представлению государственному бюджетному или автономному учреждению Амурской области субсидии	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.1.К.3.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	15.07.2024	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X		План ФХД	-
3.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.10.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X		Отчет о расходах	-
3.1.К.5.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения	X	01.12.2024	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X		Отчет о расходах	-
3.1.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	X	20.12.2024	3.1.К.5.	Взаимосвязь иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела – главный бухгалтер	X	X	X		Отчет о достижении значений результатов	-