



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 6-070/СЭ

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Развитие искусства и творчества»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие искусства и творчества» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра Байчуриной И.А. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Исполняющий
обязанности министра



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 4EF102C74B097449423A802E169A149A

Владелец Байчурина Ирина Александровна

Действителен с 01.02.2023 по 26.04.2024

И.А. Байчурина

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 культуры и национальной
 политики Амурской области
 от 09.11.2023 № 6-ОД/СЭ

П А С П О Р Т
проекта Амурской области

«Развитие искусства и творчества»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие искусства и творчества	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель Председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анагольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Амурской области	Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области	
	2.	Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации	Развитие культуры	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы	«ПРФ»	единиц	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год												Связь с показателями проекта
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО			
														Год	Год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1.	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	единиц	0	2021	1	2	-	-	-	-	-	В театрах Амурской области до 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. (не нарастающий итог)	Приобретение товаров, работ, услуг.	да	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	единиц	0	2021	1	1	-	-	-	-	-	До 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, ед. (не нарастающий итог)	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению	единиц	0	2021	17	16	-	-	-	-	-	До 2030 года будут увеличено количество организаций культуры, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы,	Приобретение товаров, работ, услуг.	да	Количество региональных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	14565,37	14496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29061,87
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации								
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)								
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	15183,96	14496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29680,46
1.3.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации								
1.3.3.м	Местный бюджет	618,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,59
1.3.4.	Внебюджетные источники								
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:	33438,17	28572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62010,73
в том числе:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Региональный бюджет		33438,17	28572,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62010,73
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
		Всего на конец

п/п	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	2024 года (тыс. рублей)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического											
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения											
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы											
ИТОГО:							33438,17	33438,17	33438,17	33438,17	33438,17	33438,17

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие искусства и творчества»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области (Развитие искусства и творчества)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Развитие искусства и творчества
Амурской области

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.	Количество региональных и муниципальных театров, учрежденный культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.1.	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			
1.1.1	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	14309,58	Создание и показ новых постановок, путем улучшения материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культурыно-досугового типа	-
1.1.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении трансфертов бюджету области	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	1.1.К.2.	Шипикин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении трансфертов бюджету области	-
1.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении трансфертов бюджетам муниципальных образований	X	15.03.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Шипикин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении трансфертов бюджетам муниципальных образований	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.1.К.3.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	10.07.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации проекта Амурской области	-
1.1.К.4.	Обеспечен мониторинг реализации проекта	X	10.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о ходе реализации проекта Амурской области	-
1.1.К.5.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств межбюджетных трансфертов	X	25.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах муниципальных образований за счет средств межбюджетных трансфертов	-
1.1.К.6.	Предоставлен отчет о достижениях значений результатов	X	25.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами финансово-контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижениях значений результатов	-
1.2.	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			-
1.2.1	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	3944,63	Создание и показ новых постановок, путем укрепления материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.2.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	X	15.02.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-
1.2.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.03.2024	1.2.К.1	1.2.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	-
1.2.К.3.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	15.07.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.2.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	15.10.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.2.К.5.	Предоставлен отчет о расходах	X	25.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.2.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значений результатов	X	25.12.2024	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижении значений результатов	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.3.	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	01.01.2024	31.12.2030					X	X			
1.3.1	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024				X	X	X	15183,96	Создание и показ новых постановок, путем укрепления материально-технической базы региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа	-
1.3.К.1.	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	1.3.К.2.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджету области	-
1.3.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	X	15.03.2024	1.3.К.1	1.3.К.3.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
1.3.К.3.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.07.2024	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	10.10.2024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.5.	Предоставлен отчет о расходах	X	25.12.2024	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах	-
1.3.К.6.	Предоставлен отчет о достижении значимых результатов	X	25.12.2024	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о достижении значимых результатов	-