



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

10.11.2023

№ 12

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 795 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие здравоохранения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Администратору регионального проекта – Недид И.Ю. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. Начальнику отдела реализации проектов министерства здравоохранения области (Зудина И.А.):

5.1 в случае изменения параметров паспорта Проекта обеспечить внесение изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта;

5.2 при необходимости внесения изменений в паспорт государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области» направить соответствующие предложения в отдел планирования, мониторинга

территориальной программы и контрольно-ревизионной работы министерства здравоохранения области (Завада Л.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

Исполняющий обязанности министра
здравоохранения Амурской области

О.В. Химиченко



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00F1A4FBEDA3D01EE07FCF23F2F027E531

Владелец Химиченко Оксана Викторовна

Действителен с 22.02.2023 по 17.05.2024

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Леонтьева С.Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Химиченко О.В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	
Администратор регионального проекта	Недид И.Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Развитие здравоохранения Амурской области	
		Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год							Информационная система (источник данных)			
					Значение	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов														
1.1.	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, население которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту проживания	ФП	Процент	66,6700	2019	0,0000	66,6700	66,6700	73,3300	80,0000	86,6700	99,5000	-	-	
1.2.	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	ФП	Посещение	2,8500	2019	0,0000	2,8500	2,8500	3,1200	3,2200	3,4300	3,5700	-	-	
1.3.	Количество посещений при выездах мобильных бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	ФП	Тысяча посещений	1,0000	2019	0,0000	1,0000	1,0000	1,6000	1,9000	2,7000	3,5000	-	-	
2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														

2.1.	Доля граждан, ежегодно проходящих	ФП	Процент	66,6000	2019	0,0000	66,6000	24,2000	22,7000	52,4000	58,1000	71,0000	-	-
------	-----------------------------------	----	---------	---------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

3

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	
2.2.	профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	15,0000	71,0000	100,0000	-	-
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"													

3.1.	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации"	ФП	Процент	16,0000	2019	0,0000	16,0000	48,0000	48,0000	53,3000	57,3000	78,7000	-	-
------	--	----	---------	---------	------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

4

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Период, год								Информационная система (источник данных)			
					Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
3.2.	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	ФП	Тысяча посещений	714,5000	2019	0,0000	714,5000	2 143,4000	2 143,4000	2 381,6000	2 560,2000	2 514,3000	-	-		
4	Формирование системы защиты прав пациентов															

4.1.	Доля обособленных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обособленных жалоб пациентов), не менее	ФП	Процент	0,0000	2019	0,0000	0,0000	0,0000	97,0000	97,5000	98,0000	98,5000	-	-	-
------	--	----	---------	--------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---	---	---

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)	2030 (Справочно)	
5	Развитие санитарной авиации															
5.1.	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	ФП	Человек	303,0000	2019	0,0000	303,000	208,000	227,000	252,000	276,000	300,000	-	-	-	-
5.2.	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	ФП	Процент	93,1000	2019	83,5000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	91,0000	-	-	-	-

6

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																
1.1	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	-	-	16,0 000	16,0 000	16,0 000	16,0 000	16,0 000	-	-	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов	Оказание услуг (выполнение работ)

1.2	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2019	-	0,0000	26,0000	-	-	-	-	-	-	-	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции: Архаринский район, с. Ядрино, ул. Бельничная, 5, пом. 1 Архаринский район, с. Иннокентьевка, ул. Калинина, 53/1, пом. 1 Архаринский район, с. Отважное, ул. Центральная, 31/1, пом. 1 Белогорский район, с. Кустанаевка, ул.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
-----	--	---	-------	--------	------	---	--------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

измерен ия (по ОКВИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
											<p>Центральная, 50АБелогорский район, с. Пригородное, ул. Центральная, 4Белогорский район, с.Киселеозерка, ул. Школьная, 1А Благоевченск ий район, с. Игнатъево, ул. Дружная, 10Благоевченски й район, с.Верхнеблагоевщ енское, ул. Новая, 2БЗейский район, с.Умлекан, ул. Универсальная, 5АИвановский район, с. Николаевка, пер. Школьный, 1Ивановский район, с. Константиноградо вка, ул.</p>

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			2030	
																Центральная, 9Ивановский район, с. Богородское, ул. Ленина, 1Константиновск ий район, с.Войково, ул. Центральная, 9А, пом. 1 Константиновск ий район, с.Новопетровка, ул. Школьная 2б, пом. 1Мазановский район, с.Дмитриевка, пер. Речной, 1Октябрьский район, с. Борисоглебка, ул. Центральная, 2б, пом. 1Октябрьский район, п. Мухинский, ул. Центральная,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															33А, пом. 1 Селемджинский район, с. Коболдо, ул. Центральная, 20А Свободненский район, с. Новостепановка, ул. Центральная, 13 Свободненский район, с. Сукромли, ул. Центральная, 23А Свободненский район, с. Галали, ул. Калинина, 37 Свободненский район, с. Дмитриевка, ул. Трудовая, 62 Серышевский район, с. Введеново, ул. Центральная, 20 Серышевский район, ж/д ст. Арга, ул. Серышевская, 41	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
2	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)
2.1	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медицинской помощи	-	Единица	0,0000	2019	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)

																			Помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы медицинских	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
														организаций, участие в разработке мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях, внедрении принципов бережливого	

							производства, создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", осуществление сбора информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, для представления в ЦПМСЦ, обеспечение тиражирования	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

18

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
																лучших практик в границах субъекта Российской Федерации.	
3	Развитие санитарной авиации																

																				вылетов для Амурской области в соответствии с Соглашением: 2019 год – 266; 2020 год – 135; 2021 год – 151; 2022 год – 168; 2023 год – 184; 2024 год – 200.
4	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов																			
4.1	Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	26,0 000	26,0 000	26,0 000	26,0 000	26,0 000	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/заменеными в 2019-2020			

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч НО)	2030 (Спр авоч НО)		
														годах фельдшерскими, фельдшерско- акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Ко миссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем	
	оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) . Нарастающий итог														

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)
															помощью в населенных пунктах области с численностью населения от 0 до 100 человек в 16 районах области: Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Сквородинский, Тындинский, Шимановский, Константиновский, Свободненский (2 ед) районы. Проведенные мероприятия позволят повысить качество и доступность	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)
5	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"															
5.1	В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь",	-	Процент	0,0000	-	-	-	-	48,0 000	53,3 000	57,3 000	69,3 000	-	-	Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную	Оказание услуг (выполнение работ)

	участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи. Нарастающий итог																				ПОМОЩЬ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЛАСТИ «Новая МОДЕЛЬ
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата						
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2030								
																	(Спр авоч но)	(Спр авоч но)				
																						медицинской организации» – это пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются: -

												<p>основные направления проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; - оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больных и здоровых; - переход на электронный документооборот; - сокращение бумажной документации; - открытая и вежливая регистратура; - комфортные 	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица	Базовое значение	Период, год	Характеристика результата	Тип результата
-------	-------------------------	---------------------	---------	------------------	-------------	---------------------------	----------------

		измерения (по ОКЕИ)	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочные)	2030 (Справочные)	
														условия для пациента в зонах ожидания; - организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента; - внедрение мониторинга соответствия фактических сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)			2030 (Спр авоч но)	
																срокам ожидания в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Целевые показатели проекта: - увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом не менее чем в 2 раза; - сокращение времени оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза; - сокращение очереди не менее чем в 3 раза,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
						2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)										
6	Формирование системы защиты прав пациентов	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	41,0 000	37,0 000	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых	Оказание услуг (выполнение работ)
6.1	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении	-	Процент	0,0000	2022	-	-	-	-	-	-	-	41,0 000	37,0 000	-	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими инфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)
	медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом. Нарастающий итог													устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным наблюдением	
7	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации														

7.1	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми	-	Процент	0,0000	2019	-	-	66,4 000	76,3 000	90,2 000	100,000 0	-	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе	Проведены информационно-коммуни
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	----------	----------	----------	-----------	---	---	---------------------------------

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)
	медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог													обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом: 66,4 в 2021 году, 76,3 % в 2022 году, 90,2 % в 2023 году, 100 % в 2024 году.	кационн й кампании	

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
2	Развитие санитарной авиации								
2.1	Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	150 166,65	180 300,00	210 300,00	236 300,00	290 082,40	321 764,6	320 478,90	1 709 392,55
2.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	150 166,65	180 300,00	210 300,00	236 300,00	290 082,40	321 764,6	320 478,90	1 709 392,55
2.1.1.1.	бюджет субъекта	150 166,65	180 300,00	210 300,00	236 300,00	290 082,40	321 764,6	320 478,90	1 709 392,55
2.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		150 166,65	952 457,24	379 444,81	268 452,77	290 082,40	321 764,6	320 478,90	2 682 847,37
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		150 166,65	952 457,24	379 444,81	268 452,77	290 082,40	321 764,6	320 478,90	2 682 847,37
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году (Отсутствует)

7. Дополнительная информация

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» направлен на повышение доступности и качества первичной медико-санитарной медицинской помощи населению Амурской области, в том числе в малонаселенных и труднодоступных районах. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена доступность первичной медико-санитарной помощи в 4 населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2 000 человек, не имеющих медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, и находящихся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь путем создания 4-х новых в 2018 году, замены 26 аварийных фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году.

Проведенные мероприятия позволят повысить качество и обеспечить оптимальную доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению области; увеличить показатель выявляемости заболеваний на ранних стадиях, проведение своевременных профилактических мероприятий, тем самым достичь снижение показателей смертности.

Достигнуты показатели впервые в жизни установленных инфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа инфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом к 2024 году до 20 %.

Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в деятельности 16 медицинских учреждений области, оказывающих данный вид помощи. В 2019–2024 гг. реализована экспериментальная часть проекта, в её рамках первичную медико-санитарную помощь по новой модели будут оказывать 16 из 28 медицинских организаций области. Региональным проектом предусмотрено создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, на основе применения leap – технологий (далее – Новая модель). Отличительными чертами Новой модели станут открытая и вежливая регистрация, сокращение времени ожидания пациента в очереди, упрощение записи на прием к врачу, уменьшение бумажной документации, комфортные условия для пациента в зонах ожидания, понятная навигация, бережное отношение к медицинскому персоналу.

На территории Амурской области в рамках реализации проекта будет построено/реконструировано не менее 1 посадочной вертолетной площадки (Архаринский район пгт Архара) для оказания экстренной медицинской помощи гражданам в труднодоступных населенных пунктах области, со временем доезда до приемного отделения медицинских организаций не более 15 минут.

В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета до 1826.

Привлечение воздушных судов для оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, позволит увеличить долю лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток до 90 %.

За счет создания региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи в Амурской области реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи

Так же, региональным проектом предусмотрены мероприятия по защите прав пациентов при оказании бесплатной медицинской помощи (открытие страховыми медицинскими организациями офисов по защите прав застрахованных). К 2024 году открыто 6 офисов по защите прав застрахованных лиц всеми страховыми медицинскими организациями. Обеспечен охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов								
1.1	Результат "Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции: Архаринский район, с. Ядрино, ул. Больничная, 5, пом. 1 Архаринский район, с. Иннокентьевка, ул. Калинина, 53/1, пом. 1 Архаринский район, с. Отважное, ул. Центральная, 31/1, пом. 1 Белогорский район, с. Кустанаевка, ул.	Нет	ГАС "Управление"

								Центральная, 50АБелогорский район, с. Пригородное, ул.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

36

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуетс я муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшест венники	последов атели				
							Центральная, 4Белогорский район, с.Киселезерка, ул. Школьная, 1А Благоевченский район, с. Игнатьево, ул. Дружная, 10Благоевченский район, с.Верхнеблагоевченское, ул. Новая, 2БЗейский район, с. Умлекан, ул. Универсальная, 5АИвановский район, с. Николаевка, пер. Школьный, 1Ивановский район, с. Константиноградовка, ул. Центральная, 9Ивановский район, с. Богородское, ул. Ленина, 1Константиновский район, с.Войково, ул. Центральная, 9А, пом.		

									1 Константининский район, с.Новопетровка, ул. Школьная 2б, пом. 1Мазановский район, с.Дмитриевка, пер. Речной, 1Октябрьский район, с. Борисоглебка, ул. Центральная, 2б, пом. 1	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

37

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							Октябрьский район, п. Мухинский, ул. Центральная, 33А, пом. 1Селемджинский район, с. Коболдо, ул. Центральная, 20АСвободненский район, с.Новостелановка, ул. Центральная, 13Свободненский район, с.Сукромли, ул. Центральная, 23АСвободненский район, с.Талали, ул. Калинина, 37Свободненский район, с.Дмитриевка, ул. Трудовая, 62Сершевский район, с. Введеново, ул. Центральная, 20Сершевский район, ж/д		

									ст. Арга, ул. Серышевская, 41А Свободненский район, с. Малая Сазанка, ул. Советская, 8А Тамбовский район, с. Чуевка, ул. Луговая, 24/2		
1.1.1	Контрольная точка недвижимого имущества введен в	-	15.11.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Акт ввода в эксплуатацию, оказания	-	-		

38

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	эксплуатацию"			информационный результат контроля точками отсутствует	информационный результат контроля точками отсутствует		услуг по обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов		
1.1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с информационным результатом	Взаимосвязь с информационным результатом	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения		-	-

				контроль по точкам отсутствует вует	контроль по точкам отсутствует вует	область			
1.1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Губерния Амурской области	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последствиями				
1.1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	-	-

1.1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет министерства здравоохранения области о замене зданий фельдшерско-акушерских пунктов	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет Отчет министерства здравоохранения области о замене зданий фельдшерско-акушерских пунктов	-	-

40

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.7	Контрольная точка "В схемы территориального планирования Амурской области и геоинформационную систему Минздрава России внесены"	-	31.12.2020	26	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

	сведения о 28 медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"					контроль ными точками отсутствует	ия Амурской области			
1.2	Результат "Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 57 субъектах Российской Федерации в первом квартале 2021 года будут разработаны и утверждены планы-графики работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет обеспечено выполнение утвержденных планов-	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности		образованы ли (да/нет)	
1.2.1	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области
1.2.2	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	Отчет министерства здравоохранения Амурской области
1.2.3	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	-	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области

ГАС
"Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контролем ыными точками отсутствует	атами и контролем ыными точками отсутствует				
1.2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ыными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Взаимосвязь с иными результатами атами и	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

				контроль бюджетными точками отсутствует входит	контроль бюджетными точками отсутствует входит	помощи взрослому населению, качества и безопасности мелнинской			

44

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контролем бюджетными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

1.2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
-------	--	---	------------	---	---	--	--	---	---

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела медицинской	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

				контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской					
1.2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем быными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем быными точками отсутствует вует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-	ГАС "Управление"	
1.3	Результат "Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечат получение	Нет		ГАС "Управление"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				

	<p>пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение) "</p>			<p>атами и контролем ьными точками отсутст вует</p>	<p>атами и контролем ьными точками отсутст вует</p>		<p>лицензий на осуществление медицинской деятельности созданными/замененными в 2019-2020 годах фельдшерскими, фельдшерско-акушерскими пунктами, врачебными амбулаториями. Комиссиям и по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования будут предоставлены на 2020, 2021 год в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования объемы медицинской помощи медицинским организациям, имеющим в своем составе указанные подразделения. В созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях бюджет начато оказание медицинской помощи.</p>		
--	---	--	--	---	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие	последовательности	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	образованы ли (да/нет)
1.3.1	-	15.04.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-
1.3.2	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	02	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-
1.3.3	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
1.3.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	обеспечение", значение: 0.0000			атами и контроль ьными точками отсутствует	атами и контроль ьными точками отсутствует				
1.3.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем ьными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

						контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской			

50

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем ьными точками отсутствует вует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

1.3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
--------	---	---	------------	---	---	---	--	---	---

51

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4	Результат "Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов"	01.01.2020	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Леонтьева С.Н. заместитель председателя Правительства Амурской области – министр здравоохранения Амурской области	Функционируют 16 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2020 году. Обеспечена доступность первичной медико-санитарной медицинской помощью в населенных пунктах области с численностью	Нет	ГАС "Управление"

													населения от 0 до 100 человек в 16 районах области: Архаринский, Бурейский, Завитинский, Зейский, Ивановский, Магдагачинский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Селемджинский, Сквородинский, Тындинский, Шимановский, Константиновский, Свободненский (2 ед) районы. Проведенные мероприятия				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.4.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами	02	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранен	и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению; увеличить охват граждан профилактическими	-	-

						контроль былыми точками отсутст вует			Амурской области				
1.4.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте, внесенные в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	01	03	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Контракт на приобретение передвижных мобильных комплексов в медицинские организации, участвующие в реализации мероприятия	-	-				
1.4.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	02	04	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области							

53

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с иными результатами и	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения		-	-

						контроль ьными точками отсутст вует	ия Амурской области			
1.4.5	Контрольная точка "Приобретено 16 мобильных медицинских комплексов"	-	31.12.2020	04	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранен ия Амурской области				-

2	Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации									
2.1	Результат "Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи	Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования,	Нет	ГАС "Управление"	

54

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	профилактического медицинского осмотра"			контроль в точках отсутствует	контроль в точках отсутствует	контроль в точках отсутствует	о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом: 66,4 % в 2021 году, 76,3 % в 2022 году, 90,2 % в 2023 году, 100 % в 2024 году.			
2.1.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках отсутствует	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"	
2.1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках	Взаимосвязь с иными результатами контроля в точках	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	----------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие	последствия			образованы	
			венники	атели			(ла/нет)	
2.1.3	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.4	-	30.04.2022	02	01	Недид И.Ю. начальник отдела		-	АС ТФОМС
2.1.5	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсуствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
2.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет о выполнении контрольной точки	-	-
2.1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению,	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Прочий тип документа Информационное письмо	-	-
2.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

2.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	15.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и	Отчет о деятельности министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--------	---	---	------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	работы)", значение: 0.0000			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют				
2.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Недид И.Ю. начальник отдела медицинской	Прочий тип документа Информационное письмо	-	-

				контроль были точками отсутст вует	контроль были точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен ия Амурской			
3	Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"								
3.1	Результат "В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем былыми точками	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 85 субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи, функциями которых являются методическая поддержка и координация работы	Нет	ГАС "Управление"

59

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				

	Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последовательности	ответственные лица	Отчет	образовательные мероприятия (п/лет)	
3.1.2	-	10.02.2021	вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.3	-	10.12.2021	вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствия вует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.4	-	10.02.2022	вует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
				ьными точками отсутствуют	ьными точками отсутствуют				
3.1.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

3.1.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)			Контроль были точками отсутст вует	Контроль были точками отсутст вует	помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен ия Амурской области	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	ГАС "Управление
-------	--	--	--	--	--	---	--	--	--------------------

62

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации Начало Окончание	Взаимосвязь предшест венники	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется Муниципал ьными образован иями (да/нет)	Информацион ная система (источник данных)
-------	---	---	------------------------------------	------------------------------	--	--	--

	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют		области		"
3.1.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	10.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности	Отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-

63

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации	Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными органами	Информационная система (источник данных)
-------	--	------------------	-------------	---------------------------	---	-------------------------------------	--

	Начало	Окончание	предшествующие	последующие	ответственный	отчет	образовательные	
			в	в			(п/лет)	
3.1.10	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
3.1.11	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/ными точками отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-
3.1.12	-	10.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.2	Результат "В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Обеспечено внедрение «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в деятельности медицинских учреждений области «Новая модель медицинской организации» – это пациентоориентированная медицинская организация, отличительными признаками которой являются: - доброжелательное отношение к пациенту, - отсутствие очередей за счет правильной организации процессов и работы персонала, - качественное оказание медицинской помощи, - приоритет профилактических	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие мероприятия	последующие мероприятия				
							<p>мероприятий в первичном звене здравоохранения. Реализованы основные направления проекта: - перераспределение нагрузки между врачом и средним медицинским персоналом; - оптимизированная логистика движения пациентов с разделением потоков на больших и здоровых; - переход на электронный документооборот, - сокращение бумажной документации; - открытая и вежливая регистратура; - комфортные условия для пациента в зонах ожидания;</p>		

									- организация диспансеризации и профилактических осмотров на принципах непрерывного потока пациентов с соблюдением нормативов времени приема на одного пациента; - внедрение мониторинга соответствия фактических		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

66

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
							сроков ожидания оказания медицинской помощи врачом с момента обращения пациента в медицинскую организацию установленным сроком ожидания в соответствии с Программой Государственных гарантий бесплатного оказания		

												гражданам медицинской помощи. Целевые показатели проекта: - увеличение времени работы врача непосредственно с пациентом не менее чем в 2 раза; - сокращение времени оформления записи на прием к врачу не менее чем в 3 раза; - сокращение очереди не менее чем в 3 раза, времени ожидания пациентом врача у кабинета - не менее чем в 3 раза; - сокращение сроков прохождения I этапа диспансеризации до 2-х		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
3.2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"

				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	ия Амурской области				
3.2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Девяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-	
3.2.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками отсутст вует	ьными точками отсутст вует				

3.2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
3.2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)	-	01.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской	-	ГАС "Управление

69

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000			иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	иными результатами контроля точек отсутствуют	области	"
3.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-
3.2.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
3.2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	01.02.2024	вует	вует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
3.2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2024	вует	вует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-

3.2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	20.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
--------	---	---	------------	--	--	--	---	---	---

71

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4 Формирование системы защиты прав пациентов									
4.1	Результат "Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В 2023-2024 годах страховые медицинские организации обеспечивают информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями (их законных представителей), при наличии которых	Нет	
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				

	(доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом"								устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, о возможности прохождения диспансерного наблюдения, за счет чего будет увеличен охват диспансерной группы граждан диспансерным		
4.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными			Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказания услуги (выполнения работы)"			результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют				

5.1	Результат "Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	В Амурской области реализуется приоритетный проект по развитию санитарной авиации. В результате реализации проекта к 2024 году увеличится число вылетов, осуществляемых дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств областного бюджета. Ежегодный план вылетов для Амурской области в соответствии с Соглашением: 2019 год – 266; 2020 год – 135; 2021 год – 151; 2022 год – 168; 2023 год – 184; 2024 год – 200.	Нет	ГАС "Управление"
5.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Мирлас Е.М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года	-	-

74

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					

5.1.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области			-
5.1.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа Информационное письмо		-
5.1.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области			-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами контроля точек отсутствуют иными результатами контроля точек отсутствуют иными результатами контроля точек отсутствуют				
5.1.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
5.1.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
5.1.7	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2020	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-
5.1.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2021	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

5.1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
-------	--	---	------------	---	---	--	--	---	------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
5.1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение"	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля с иными точками отсутствует	Десяткина Е.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	-
5.1.11	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	15.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами контроля с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля с иными точками отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	ия Амурской области			
5.1.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"	

78

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000			иными результатами контроля точек отсутствует	иными результатами контроля точек отсутствует				"
5.1.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг"	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)", значение: 0.0000			контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует		15.03.2022	-	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст	Взаимос вязь с иными результ атами и контроль ыными точками отсутст	ия Амурской области	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранен ия Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--	--	--	--	---	---	--	------------	---	---	---	------------------------	--	---	---	---------------------

79

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
5.1.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	15.03.2022	Взаимос вязь с иными результ атами и	Взаимос вязь с иными результ атами и	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранен	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000				контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует	и Амурской области			
5.1.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутст вует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем ьными точками отсутст вует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"	
5.1.17	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"	

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			предшествующие ьными точками отсутст вует				

5.1.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчета министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
5.1.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	05	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
5.1.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"
5.1.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	Прочий тип документа о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

5.1.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Недид И.Ю. начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Отчет отчет министерства здравоохранения Амурской области	-	ГАС "Управление"
--------	--	---	------------	--	--	--	---	---	------------------

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
5.1.24	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранения	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"			контроль ыными точками отсутст вует	контроль ыными точками отсутст вует	ия Амурской области			
5.1.25	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимос вязь с ыными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Взаимос вязь с ыными результ атами и контроль ыными точками отсутст вует	Химиченко О.В. первый заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	-	-	ГАС "Управление"
5.1.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на	-	31.12.2024	Взаимос вязь с ыными результ	Взаимос вязь с ыными результ	Газданова Н.Н. заместитель министра здравоохранен ия Амурской области	Отчет о выполнении контрольной точки	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				

	<p>выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"</p>			<p>агами и контрольными точками отсутствует</p>	<p>агами и контрольными точками отсутствует</p>				
--	---	--	--	---	---	--	--	--	--

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
2	Администратор регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи министерства здравоохранения Амурской области	Химиченко О. В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	5
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	10
В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи					

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Недид И. Ю.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению, качества и безопасности медицинской помощи	Химиченко О. В. первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	5
6	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	1
7	Участник регионального проекта	Максимов Ю. Г.	Исполняющий обязанности директора	Жарновникова Е. С. министр здравоохранения Амурской области	1
8	Участник регионального проекта	Филина Н. И.	-	-	1
Произведена замена 26 фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса и реконструкции					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	10

10	Участник регионального проекта	Поддубнова Е. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	1
11	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н.	1
12	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	20
13	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	10
Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 72,3% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3

16	Участник регионального проекта	Смирнов Ю. Е.	Директор ГАУЗ АО «АМИИЦ»	-	1
17	Участник регионального проекта	Жарновникова Е. С.	Министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	1
Функционируют более 1550 созданных/замененных в 2019-2020 годах фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздрава России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
Приобретено более 1300 мобильных медицинских комплексов					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Леонтьева С. Н.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	Рябина Ю. Н. заместитель председателя Правительства Амурской области	3
20	Участник регионального проекта	Ефремова М. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Газданова Н. Н. заместитель министра здравоохранения Амурской области	20
21	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	10

Выполнено не менее 12 500 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
23	Участник регионального проекта	Газданова Н. Н.	Заместитель министра здравоохранения Амурской области	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	10
24	Участник регионального проекта	Сапегина О. В.	Главный врач ГАУЗ АО «АОКБ»	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	5
25	Участник регионального проекта	Поддубнова Е. В.	Начальник отдела министерства здравоохранения Амурской области	Мирлас Е. М. заместитель министра здравоохранения Амурской области	1
26	Участник регионального проекта	Царенко Ю. Е.	-	Сапегина О. В. главный врач ГАУЗ АО «АОКБ»	1

Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных от общего числа застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи, %) нарастающим итогом

27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Химиченко О. В.	Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области	Леонтьева С. Н. Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр здравоохранения Амурской области	3
----	--	-----------------	--	---	---