



И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-269

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 15.11.2023
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 9-77

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта проекта Амурской области
«Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра сельского хозяйства Амурской области Гутнику Владимиру Николаевичу осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Адаменко Сергея Владимировича.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776

Владелец Адаменко Сергей Владимирович

Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства Амурской области

С.В. Адаменко

УТВЕРЖДЕН
 приказом министерства
 сельского хозяйства Амурской
 области
 от 09.11.2023 г. № 9-ГП

ПАСПОРТ
 проекта Амурской области
 «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»

Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие отраслей АПК	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Гутник Владимир Николаевич	Заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами)	1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»		
	Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»	

Амурской области (далее – государственные программы)	2.	Государственная программа Российской Федерации	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
		Направление	«Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

2. Показатели проекта Амурской области

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 70,37 процента, животноводству – на 15,6 процентов																		
1.1.	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	108,0	2020	159,73	161,79	166,78	167,68	168,57	169,47	170,37	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			
1.2.	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года	«ГП РФ»	Процент	96,4	2020	107,05	109,36	113,32	113,9	114,41	114,9	115,60	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			
1.3.	Уровень самообеспечения Амурской области мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо)	«ГП РФ»	Процент	74,6	2020	72,6	73,0	73,0	73,5	73,5	74	74	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			
1.4.	Уровень самообеспечения Амурской области молоком и молокопродуктами (в пересчёте на молоко)	«ГП РФ»	Процент	79,9	2020	86,6	87,0	87,0	87,5	87,5	88,0	88,0	Возрастание	Нет	Нет	Данные Амурстат/ЕМИСС			

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2	Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,5 процента, зерноуборочных комбайнов – 4,0 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,0 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)																
	Энергообеспеченность																
2.1	сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади	«ГП РФ»	Лошадиная сила	134	2020	142	144	148	152	156	158	160	Возрастание	Нет	нет		Расчетные данные
2.2.	Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки)	«ГП РФ»	Процент	3,7	2020	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,3	3,5	Возрастание	Нет	нет		Расчетные данные
2.3.	Коэффициент обновления зерноуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки)	«ГП РФ»	Процент	3,3	2020	2	2,5	3,6	3,6	3,7	3,8	4,0	Возрастание	Нет	нет		Расчетные данные
2.4.	Коэффициент обновления кормоуборочных комбайнов в сельскохозяйственных организациях (с учётом государственной поддержки)	«ГП РФ»	Процент	9,2	2020	1	1	1,6	1,6	3,0	3,3	4,0	Возрастание	Нет	нет		Расчетные данные

4. Мероприятия (результаты) проекта Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта		
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029					2030	
1	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 70,37 процента, животноводству – на 15,6 процентов															
1.1	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах)	Процент	4,42	2022	3,0	3,5	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.2	Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	Тысяча голов	4,364	2022	4,8	5,2	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. Уровень самообеспечения Амурской области мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо)	

		Тысяча тонн	-	2022	49,4	65,2	-	-	-	-	-	части затрат на приобретение элитных семян, процентов	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. Уровень самообеспечения Амурской области молоком и молокопродуктами (в пересчёте на молоко)
1.6	Производство молока в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»											Производство молока в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. тонн			
1.7	Прирост объёма сельскохоззяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс»	Процент	8	2022	8	8	-	-	-	-	-	Прирост объёма сельскохоззяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс», ежегодно не менее 8%	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет	Индекс производства растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года. Уровень самообеспечения Амурской области мясом и мясопродуктами (в пересчёте на мясо).

																							Уровень самообеспечения Амурской области молоком и молокопродуктами (в пересчёте на молоко)
1.8	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным и ипотребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку	Процент	-	2022	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.9	Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственного производства	Тысяча тонн	-	2022	18,8	18,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.10	Производство гречихи	Тонна	3539	2022	-	-	4200	4300	4400	4500												Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
1.11	Производство яиц	Тысяча штук	137,8	2022	138,6	139,7	140,3	141,5	143,2	143,8	145,2											Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

	помощью государственной поддержки																	производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.16	Поддержка регионального информационно-селекционного центра	Условная единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.17	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения рогатого скота молочного и мясного направления	Единица	1	2022	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.18	Приобретение племенного яйца	Тысяча штук	-	2022	63,36	-	-	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	63,36	Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года
1.19	Производство и реализация крупного рогатого скота	Тонн	-	2022	-	-	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Индекс производства продукции

	<p>оборудование для возделывания картофеля и овощей</p>										<p>помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, единиц</p>	<p>(выполнение работ)</p>		<p>сельскохозяйственн ых организаций на 100 га посевной площади. Коэффициент обновления тракторов в сельскохозяйственн ых организациях (с учётом государственной поддержки)</p>
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-------------------------------	--	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего	23780,49	24375,00	-	-	-	-	-	48155,49
1.3.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	23780,49	24375,00	-	-	-	-	-	48155,49
1.3.1.ф	Федеральный бюджет	19500,00	19500,00	-	-	-	-	-	39000,00
1.3.1.о	Областной бюджет	4280,49	4875,00	-	-	-	-	-	9155,49
1.3.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, всего	57560,98	59000,00	-	-	-	-	-	116560,98
1.4.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	57560,98	59000,00	-	-	-	-	-	116560,98
1.4.1.ф	Федеральный бюджет	47200,00	47200,00	-	-	-	-	-	94400,00
1.4.1.о	Областной бюджет	10360,98	11800,00	-	-	-	-	-	22160,98
1.4.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, всего	90 213,66	92 469,00	-	-	-	-	-	182 682,66
1.5.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	90 213,66	92 469,00	-	-	-	-	-	182 682,66
1.5.1.ф	Федеральный бюджет	73975,20	73975,20	-	-	-	-	-	147950,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.14.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки, всего	625,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 625,00
1.15.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	625,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 625,00
1.15.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1.о	Областной бюджет	625,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	15 625,00
1.15.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	Поддержка регионального информационно-селекционного центра, всего	103,09	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	2 577,25
1.16.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	103,09	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	2 577,25
1.16.1.ф	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1.о	Областной бюджет	103,09	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	412,36	2 577,25
1.16.1.1.	Межбюджетные трансферты местным бюджетам	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1.2.	Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3	Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них:	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.1	Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.м	Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4.	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	Поддержка предпрятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, всего	7 573,75	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37	162 849,51
1.17.1.	Региональный бюджет (всего), из них:	7 573,75	6 136,50	4 795,00	33 489,57	35 164,06	36 922,26	38 768,37	162 849,51

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта Амурской области в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)				
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь						
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 70,37 процента, животноводству – на 15,60 процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 069,15	15 069,15	
1.1.	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 069,15	15 069,15	
1.2	Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 853,66	15 853,66	
1.3	Численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 780,49	23 780,49	
1.4	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	-	-	-	-	-	-	-	-	57 560,98	57 560,98	57 560,98	57 560,98	57 560,98	57 560,98	57 560,98	57 560,98	
1.5	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 750	90 213,66	90 213,66	90 213,66	
1.6	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95 812,07	95 812,07	95 812,07	95 812,07	95 812,07	95 812,07	
1.7	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 384,22	
1.8	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчётном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 935,78	
1.9	Достигнуты объёмы реализации зерновых культур собственного производства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 807,93	45 807,93

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1.10	Производство яиц	-	-	-	-	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69	7263,69
1.11	Производство (выращивание) товарной рыбы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
1.12	Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1952,50
1.13	Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,75
1.14	Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625,00
1.15	Поддержка регионального информационно-селекционного центра	-	-	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09	103,09
1.16	Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления	3786,87	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75	7573,75
1.18	Обеспечено приобретение племенного яйца	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1757,50	1757,50	1757,50	1757,50	1757,50	1757,50	1757,50
2	Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,5 процента, зерноуборочных комбайнов – 4,0 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,0 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5725,00
2.2	Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5002,50
2.3	Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2698,75	2698,75	2698,75	2698,75
ИТОГО:						72501,51	74259,01	209705,23	209705,23	209705,23	248223,13	317786,79	376462,42	537407,46			

7. Дополнительная информация (отсутствует)

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской
области «Развитие отраслей и
техническая модернизация
агропромышленного комплекса»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса»
(отсутствуют)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие отраслей и техническая
модернизация агропромышленного комплекса»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2020 года по растениеводству на 70,37 процента, животноводству – на 15,60 процентов											
1.1.	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	30 515,03	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, составит в 2025 году 3,5 процента	Система ИС ПК ГП
1.1.1	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положива Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15 069,15	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на уплату страховых	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.1.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	19.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	X	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу»					Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2	Мероприятие (результат) «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15445,88	Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, составит в 2025 году 3,5 процента	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.07.2025	1.1.2.К.1.	1.1.2.К.3.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.1.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.08.2025	1.1.2.К.2.	1.1.2.К.4.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.1.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	1.1.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2	Мероприятие (результат) «Численность северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	32 103,66	Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства, в 2025 году – 5,2 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
1.2.1	Мероприятие (результат) «Численность северных оленей в сельскохозяйственных организациях,	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	15 853,66	Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрен, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства, в 2024 году – 4,8 тыс. голов	Консультант Плюс	
1.2.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnrobl.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Жилина Александра Владимировна –	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				контрольными точками отсутствует	ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						Информационная система (источник данных)	
1.2.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.2	Мероприятие (результат) «Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	16250,00	Численность поголовья северных оленей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на развитие северного	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предпринимателей» в 2025 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.2.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2025	1.2.2.К.1.	1.2.2.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.2.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2025	1.2.2.К.2.	1.2.2.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.2.2.К.3.	1.2.2.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.2.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	X	31.12.2025	1.2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Управление по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.	Мероприятие (результат) «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая хозяйства, включая	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	48 155,49	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат	Система ИС ПК ГП

№ л/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	индивидуальных предпринимателей»													
1.3.1	Мероприятие (результат) «Численность маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	23 780,49	Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, в 2024 году – 1,952 тыс. голов	Система ИС ПК ГП		
1.3.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.K.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.3.1.K.1.	1.3.1.K.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Пространства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.3.1.K.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	1.3.1.K.2.	1.3.1.K.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.K.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.K.3.	1.3.1.K.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.3.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.3.2	Мероприятие (результат) «Численность маточного товарного поголовья крупного	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела	X	X	X	24375,00	Численность маточного товарного поголовья крупного рогаемого скота специализированных мясных пород, за	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2025 году реализации	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства, в 2025 году – 1,965 тыс. голов	13
1.3.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.2.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2025	1.3.2.К.1.	1.3.2.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2025	1.3.2.К.2.	1.3.2.К.4.	Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.3.2.К.3.	1.3.2.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении»	X	31.12.2025	1.3.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						новый бюджет
1.3.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	116 560,98	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2025 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
1.4.1	Численность племенного маточного	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисиченко Николай	X	X	X	57 560,98	Численность племенного маточного поголовья	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	поголовья сельскохозяйственных животных в 2024 году реализации			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2024 году – 4,5 тыс. голов		
1.4.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.4.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.04.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://aio.amurobl.gov.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.05.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.2	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	59000,00	Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на поддержку племенного животноводства, в 2025 году – 4,5 тыс. голов	Система ИС ПК ГП
1.4.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.04.2025	1.4.2.К.1.	1.4.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gov.ru/
1.4.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.05.2025	1.4.2.К.2.	1.4.2.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.4.2.К.3.	1.4.2.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.4.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5	Доля площади, засеваемой элитными сортами	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кириев Константин	X	X	X	182 682,66	Доля площади, засеваемой элитными сортами, в	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, в 2025 году – 5,15 процентов	13
1.5.1	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	90 213,66	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, в 2024 году – 5,15 процентов	Система ИС ПК ГП
1.5.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	02.08.2024	1.5.1.К.1.	1.5.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.5.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.09.2024	1.5.1.К.2.	1.5.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	1.5.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.2	Доля площади, засеваемой элитными	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Положиёва Юлия Викторовна –	X	X	X	92469,00	Доля площади, засеваемой элитными семенами, в	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений в 2025 году реализации	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, достигнутая с помощью государственной поддержки, направленной на возмещение части затрат на приобретение элитных семян, в 2025 году – 5,15 процентов	13
1.5.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.5.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.08.2025	1.5.2.К.1.	1.5.2.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.09.2025	1.5.2.К.2.	1.5.2.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.5.2.К.3.	1.5.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении	X	31.12.2025	1.5.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Бобышева Елена Владимировна – ведущий	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				контрольными точками отсутствует	консультант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						новый бюджет
1.5.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6	Мероприятие (результат) «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	194 019,45	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2025 году – 65,2 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1	Мероприятие (результат) «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	95 812,07	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2024 году – 49,4 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП
1.6.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.6.1.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amyobl.ru/
1.6.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2024	1.6.1.К.2.	1.6.1.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	1.6.1.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.2	Мероприятие (результат) «Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства хозяйства Амурской области	X	X	X	98207,38	Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в 2025 году – 65,2 тыс. тонн	Система ИС ПК ГП
1.6.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.6.2.К.2.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.6.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.06.2025	1.6.2.К.1.	1.6.2.К.3.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurblog.ru/	
1.6.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.07.2025	1.6.2.К.2.	1.6.2.К.4.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.6.2.К.3.	1.6.2.К.5.	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.6.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Жилина Александра Владимировна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7 финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.7	Мероприятие (результат) «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	310 603,05	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс», ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП
1.7.1	Мероприятие (результат) «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	153 384,22	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс», ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.1.К.2.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.1.К.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	30.03.2024	1.7.1.К.1.	1.7.1.К.3.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/
1.7.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.04.2024	1.7.1.К.2.	1.7.1.К.4.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.7.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.7.1.К.3.	1.7.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.7.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.7.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.7.2	Мероприятие (результат) «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс» в 2025 году реализации	X	01.01.2025 31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	157218,83	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, произведённой в отчётном году грантополучателями, реализующими проекты развития семейных ферм и «Агропрогресс», ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП	
1.7.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы,	X	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.2.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5 точками отсутствует	6	7 хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.7.2.К.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	30.03.2025	1.7.2.К.1.	1.7.2.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.7.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	X	30.04.2025	1.7.2.К.2.	1.7.2.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых форм	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.7.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.7.2.К.3.	1.7.2.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.7.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.7.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.8	Мероприятие «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным и ипотребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 044,96	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП
1.8.1	Мероприятие «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственным и ипотребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6 935,78	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 получившими грантовую поддержку» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.01.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.8.1.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.8.1.К.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	30.03.2024	1.8.1.К.1.	1.8.1.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amrobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.04.2024	1.8.1.К.2.	1.8.1.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.8.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.8.1.К.3.	1.8.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.8.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении»	X	31.12.2024	1.8.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.8.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.8.2	Мероприятие (результат) «Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7109,18	Прирост объёма сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными и потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, ежегодно не менее 8%	Система ИС ПК ГП	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 поддержку» в 2025 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	15.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.8.2.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.8.2.К.2	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор получателей субсидии»	X	30.03.2025	1.8.2.К.1.	1.8.2.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.8.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.04.2025	1.8.2.К.2.	1.8.2.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.8.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.8.2.К.3.	1.8.2.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.8.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении»	X	31.12.2025	1.8.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.9	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственного производства»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	92 761,06	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП
1.9.1	Мероприятие (результат)	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Положиёва Юлия Викторовна –	X	X	X	45 807,93	Возмещены производителям зерновых культур части	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 «Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственного производства» в 2024 году реализации	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного хозяйства министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 заtrag на производство и реализацию зерновых культур	13	
1.9.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.9.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.9.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2024	1.9.1.К.1.	1.9.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земельного управления растениеводства и земельного хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnrobl.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.11.2024	1.9.1.К.2.	1.9.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.9.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.9.1.К.3.	1.9.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работ)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.9.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении»	X	31.12.2024	1.9.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				контрольными точками отсутствует	консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						новый бюджет	
1.9.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.9.2	Мероприятие (результат) «Достигнуты объемы реализации зерновых культур собственному производству» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	46953,13	Возмещены производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур	Система ИС ПК ГП	

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.9.2.К.2.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.9.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.10.2025	1.9.2.К.1.	1.9.2.К.3.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
1.9.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	03.11.2025	1.9.2.К.2.	1.9.2.К.4.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.9.2.К.3.	1.9.2.К.5.	Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.9.2.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.9.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия Управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.9.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.10	Мероприятие (результат) «Производство гречихи»	01.01.2027	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Клиберев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	21 000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2030 году - 4500 тонн	Нет данных
1.10.1	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4500,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2027 году - 4200 тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.10.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.10.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2027	1.10.1.К.1.	1.10.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.10.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	25.11.2027	1.10.1.К.2.	1.10.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.10.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.10.1.К.3.	1.10.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.10.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.10.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.10.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.10.2	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2028 году – 4300 тонн	Нет данных	
1.10.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.07.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.10.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	20.10.2028	1.10.2.К.1.	1.10.2.К.3.	растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gov.ru/
1.10.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2028	1.10.2.К.2.	1.10.2.К.4.	Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.10.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.10.2.К.3.	1.10.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.10.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2028	1.10.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.10.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Погова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7 экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.10.3	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положи́ева Ю́лия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5500,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, полученных субсидию, в 2029 году – 4400 тонн	Нет данных
1.10.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.07.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.10.3.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.10.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	25.10.2029	1.10.3.К.1.	1.10.3.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amikobl.gov.ru/	Портал Правительства Амурской области https://agro.amikobl.gov.ru/	
1.10.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	20.11.2029	1.10.3.К.2.	1.10.3.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»	
1.10.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.10.3.К.3.	1.10.3.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.10.3.К.3.	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.10.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.10.4	Мероприятие (результат) «Производство гречихи» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6000,00	Валовой сбор гречихи в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию, в 2030 году – 4500 тонн	Нет данных
1.10.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.10.4.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.10.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.10.2030	1.10.4.К.1.	1.10.4.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области						amurobl.rn/
1.10.4.К.3.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2030	1.10.4.К.2.	1.10.4.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.10.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.10.4.К.3.	1.10.4.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.10.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.10.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.10.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.11	Мероприятие (результат) «Производство яиц»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и	X	X	X	202393,19	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030 году – 145,2 тыс. штук	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.1	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7263,69	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2024 году – 138,6 тыс. штук	Нет данных
1.1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.1.1.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2024	1.1.1.1.К.1.	1.1.1.1.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2024	1.11.1.К.2.	1.11.1.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.11.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.11.1.К.3.	1.11.1.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.11.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.11.2	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и	X	X	X	12564,75	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2025 году – 139,7 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для представления субсидии»	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.1.2.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2025	1.1.1.2.К.1.	1.1.1.2.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2025	1.11.2.К.2.	1.11.2.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.11.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.11.2.К.3.	1.11.2.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.11.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.11.3	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2564,75	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2026 году – 140,3 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.11.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.11.3.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.11.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2026	1.11.3.К.1.	1.11.3.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	
1.11.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (согласие о предоставлении	X	01.05.2026	1.11.3.К.2.	1.11.3.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.11.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.11.3.К.3.	1.11.3.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2026	1.11.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
1.11.4	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисаченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45000,00	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2027 году – 141,5 тыс. штук	Нет данных	
1.11.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.11.4.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2027	1.1.4.К.1.	1.1.4.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	
1.1.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2027	1.1.4.К.2.	1.1.4.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.1.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.1.4.К.3.	1.1.4.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.11.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.11.5	Мероприятие (результат)	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисиченко Николай	X	X	X	45000,00	Объем производства яиц в специализированных	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 «Производство яиц» в 2028 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2028	результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	птицеводческих предприятиях в 2028 году – 143,2 тыс. штук	Консультант Плюс
1.11.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.11.5.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.11.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2028	1.11.5.К.2.	1.11.5.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планировка»	
1.11.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.11.5.К.3.	1.11.5.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.11.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.11.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.11.6	Мероприятие (результат) «Производство яип» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45000,00	Объем производства яип в специализированных птицеводческих предприятиях в 2029 году – 143,8 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.11.6.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.11.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2029	1.11.6.К.1.	1.11.6.К.3.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.11.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении	X	01.05.2029	1.11.6.К.2.	1.11.6.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.11.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.11.6.К.3.	1.11.6.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.11.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2029	1.11.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.11.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 точками отсутствует	6 точками отсутствует	7 программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.11.7	Мероприятие (результат) «Производство яиц» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	45000,00	Объем производства яиц в специализированных птицеводческих предприятиях в 2030 году – 145,2 тыс. штук	Нет данных
1.11.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.11.7.К.2.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.04.2030	1.11.7.К.1.	1.11.7.К.3.	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.11.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.05.2030	1.11.7.К.2.	1.11.7.К.4.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.11.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.11.7.К.3.	1.11.7.К.5.	Коваленко Олеся Борисовна – ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.11.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2030	1.11.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.11.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6900,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году - 8 тонн	Нет данных
1.12.1	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	100,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,2 тонны	Нет данных
1.12.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с результатами контрольными точками отсутствует	1.12.1.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2024	1.12.1.К.1.	1.12.1.К.3.	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov/
1.12.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2024	1.12.1.К.2.	1.12.1.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.12.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.12.1.К.3.	1.12.1.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.12.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.12.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.2	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	400,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,23 тонны	Нет данных
1.12.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.12.2.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.12.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2025	1.12.2.К.1.	1.12.2.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2025	1.12.2.К.2.	1.12.2.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.12.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.12.2.К.3.	1.12.2.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.12.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении	X	31.12.2025	1.12.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						ный бюджет
1.12.2.К. б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.12.3	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	400,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2024 году – 6,5 тонны	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2026	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.12.3.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.12.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2026	1.12.3.К.1.	1.12.3.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
1.12.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому»	X	01.10.2026	1.12.3.К.2.	1.12.3.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характера мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.12.3.К.3.	1.12.3.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.12.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2026	1.12.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.12.4	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1500,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2027 году – 6,55 тонны	Нет данных	
1.12.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.12.4.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2027	1.12.4.К.1.	1.12.4.К.3.	министерства сельского хозяйства Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amiroblg.ru/	Портал Правительства Амурской области https://agro.amiroblg.ru/
1.12.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2027	1.12.4.К.2.	1.12.4.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.12.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.12.4.К.3.	1.12.4.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.12.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.12.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФГИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.5	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1500,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2028 году – 7 тонн	Нет данных
1.12.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.12.5.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.12.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2028	1.12.5.К.1.	1.12.5.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2028	1.12.5.К.2.	1.12.5.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.12.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.12.5.К.3.	1.12.5.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.12.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении	X	31.12.2028	1.12.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					контрольными точками отсутствует	консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области							новый бюджет
1.12.5.К. б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.12.6	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1500,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2029 году – 7,5 тонны	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.12.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.12.6.К.2.	хозяйства Амурской области Амурской области Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.12.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2029	1.12.6.К.1.	1.12.6.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Поргал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.1.12.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому»	X	01.10.2029	1.12.6.К.2.	1.12.6.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.12.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.12.6.К.3.	1.12.6.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.12.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2029	1.12.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.12.7	Мероприятие (результат) «Производство (выращивание) товарной рыбы» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1500,00	Производство (выращивание) товарной рыбы в 2030 году – 8 тонн	Нет данных
1.12.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для представления для субсидии»	X	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.12.7.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.12.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.09.2030	1.12.7.К.1.	1.12.7.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amnobl.government.ru/	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.government.ru/
1.12.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.10.2030	1.12.7.К.2.	1.12.7.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.12.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.12.7.К.3.	1.12.7.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						13 ный бюджет
1.12.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.12.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.12.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельхозхозяйствами товарнопроизводителями в животноводстве»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	43812,5	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельхозхозяйствами производителями для животноводства в 2030 году -111111 кВт	Нет данных
1.13.1	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельхозхозяйствами товарнопроизводителями в животноводстве» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1952,50	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельхозхозяйствами производителями для животноводства в 2024 году -170940 кВт	Нет данных
1.13.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.13.1.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.13.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	1.13.1.К.1.	1.13.1.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agto.amgobl.ru/	
1.13.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	1.13.1.К.2.	1.13.1.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.13.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.13.1.К.3.	1.13.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.13.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управлений экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.2	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии,	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по	X	X	X	7810,0	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	срок окончания	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в 2025 году реализации			точками отсутствует	точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					производителями для производства продукции животноводства в 2025 году -158730 кВт		
1.13.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.13.2.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.13.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2025	1.13.2.К.1.	1.13.2.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X		Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
1.13.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	15.11.2025	1.13.2.К.2.	1.13.2.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X		Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.13.2.К.3.	1.13.2.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.13.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.3	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2810,00	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2026 году -148148 кВт	Нет данных
1.13.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.13.3.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2026	1.13.3.К.1.	1.13.3.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизиции	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2026	1.13.3.К.2.	1.13.3.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.13.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.13.3.К.3.	1.13.3.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении»	X	31.12.2026	1.13.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»				контрольными точками отсутствует	механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области						ны Бюджет
1.13.3.К.б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.4	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7810,00	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2027 году -138888 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.13.4.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.13.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2027	1.13.4.К.1.	1.13.4.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amu.gov.ru/
1.13.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	15.11.2027	1.13.4.К.2.	1.13.4.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.13.4.К.3.	1.13.4.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.13.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.5	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7810,00	Объем потребляемой электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для производства продукции животноводства в 2028 году -130718 кВт	Нет данных
1.13.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.13.5.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2028	1.13.5.К.1.	1.13.5.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2028	1.13.5.К.2.	1.13.5.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»
1.13.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.13.5.К.3.	1.13.5.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	X	31.12.2028	1.13.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу»					политике министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.13.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.6	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7810,00	Объем потребленной электрической энергии, используемой сельскохозяйственными производителями для животноводства в 2029 году -123456 кВт	Нет данных
1.13.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	X	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками	1.13.6.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 необходимые для предоставления субсидии»	3	4	5 точками отсутствует	6	7 технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.13.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2029	1.13.6.К.1.	1.13.6.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.13.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2029	1.13.6.К.2.	1.13.6.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.13.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.13.6.К.3.	1.13.6.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.13.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2029	1.13.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области Топоров Дмитрий Сергеевич –	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.7	Мероприятие (результат) «Объем	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Топоров Дмитрий Сергеевич –	X	X	X	7810,00	Объем потребленной электрической энергии,	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	электрической энергии, используемой сельскохозяйственными товаропроизводителями в животноводстве» в 2030 году реализации			результатами контрольными точками отсутствует	результатами контрольными точками отсутствует	начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области					используемой сельскохозяйственными производителями для животноводства в 2030 году -111111 кВт	
1.13.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.13.7.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.13.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2030	1.13.7.К.1.	1.13.7.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.ru/
1.13.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.11.2030	1.13.7.К.2.	1.13.7.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.13.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.13.7.К.3.	1.13.7.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.13.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.13.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	материально-техническое (кадровое) обеспечение»			точками отсутствует	точками отсутствует	программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.14	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2440,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году - 50540 кВт	Нет данных
1.14.1	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	185,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2024 году - 50540 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.14.1.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консуль-тант Плюс
1.14.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	1.14.1.К.1.	1.14.1.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.14.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	15.11.2024	1.14.1.К.2.	1.14.1.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АИЦ-Планирова-ние»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.14.1.К.3.	1.14.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.14.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.2	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	751,00	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2025 году - 50540 кВт	Нет данных
1.14.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.14.2.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.14.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	10.11.2025	1.14.2.К.1.	1.14.2.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/	
1.14.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2025	1.14.2.К.2.	1.14.2.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.14.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.14.2.К.3.	1.14.2.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.14.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическим программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.14.3	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической	X	X	X	751,00	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2026 году реализации			точками отсутствует	точками отсутствует	политике министерства сельского хозяйства Амурской области					производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2026 году - 50540 кВт		
1.14.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.14.3.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.14.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2026	1.14.3.К.1.	1.14.3.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2026	1.14.3.К.2.	1.14.3.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»
1.14.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.14.3.К.3.	1.14.3.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2026	1.14.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.14.4	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	185,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2027 году - 50540 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.14.4.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.14.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2027	1.14.4.К.1.	1.14.4.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amu.gov.ru/
1.14.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (согласие о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	15.11.2027	1.14.4.К.2.	1.14.4.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.14.4.К.3.	1.14.4.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.14.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.5	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	185,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2028 году - 50540 кВт	Нет данных
1.14.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.14.5.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.14.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2028	1.14.5.К.1.	1.14.5.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amzobl.ru/		
1.14.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2028	1.14.5.К.2.	1.14.5.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»		
1.14.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.14.5.К.3.	1.14.5.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.14.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.14.6	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической	X	X	X	185,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2029 году реализации			точками отсутствует	точками отсутствует	политике министерства сельского хозяйства Амурской области					производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2029 году - 50540 кВт	
1.14.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.14.6.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультанг Плюс
1.14.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2029	1.14.6.К.1.	1.14.6.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amu.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.6.К.3.	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2029	1.14.6.К.2.	1.14.6.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.14.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.14.6.К.3.	1.14.6.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.14.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.14.7	Мероприятие (результат) «Объем электрической энергии, используемой микропредприятиями при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции» в 2030 году реализации»	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	185,75	Объем потребленной микропредприятиями электрической энергии при переработке пищевых лесных ресурсов и производстве молока (кроме сырого) и молочной продукции в 2030 году - 50540 кВт	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.14.7.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.14.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2030	1.14.7.К.1.	1.14.7.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.14.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.11.2030	1.14.7.К.2.	1.14.7.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.14.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.14.7.К.3.	1.14.7.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2030	1.14.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.14.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15625,00	Ежегодно осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных
1.15.1	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	625,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.15.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.1.К.2.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.15.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2024	1.15.1.К.1.	1.15.1.К.3.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/	
1.15.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2024	1.15.1.К.2.	1.15.1.К.4.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.15.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.15.1.К.3.	1.15.1.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.15.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.15.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина – Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.2	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.2.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2025	1.15.2.К.1.	1.15.2.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/
1.15.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2025	1.15.2.К.2.	1.15.2.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.15.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.15.2.К.3.	1.15.2.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.15.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.15.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.2.К. б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.3	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ ш/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.3.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2026	1.15.3.К.1.	1.15.3.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnrobl.gov.ru/
1.15.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2026	1.15.3.К.2.	1.15.3.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 хозяйствования Управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.15.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.15.3.К.3.	1.15.3.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.15.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2026	1.15.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.15.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.15.4	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.4.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.15.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2027	1.15.4.К.1.	1.15.4.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.15.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2027	1.15.4.К.2.	1.15.4.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АИЦ-Планирова-ние»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИДАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»					хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.15.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.15.4.К.3.	1.15.4.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.15.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.15.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.4.К.б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Холодильная мастерская сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.5	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретающих материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.15.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.5.К.2.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.15.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2028	1.15.5.К.1.	1.15.5.К.3.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnigobl.gov.ru/	
1.15.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2028	1.15.5.К.2.	1.15.5.К.4.	Казakov Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АИЦ-Планирова ние»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.15.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.15.5.К.3.	1.15.5.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.15.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2028	1.15.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.6	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание				предшественники	последователи				Единица измерения (по ОКЕИ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.6.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.15.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2029	1.15.6.К.1.	1.15.6.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	
1.15.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2029	1.15.6.К.2.	1.15.6.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФУАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»					хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.15.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.15.6.К.3.	1.15.6.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.15.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.15.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.15.7	Мероприятие (результат) «Количество вновь созданных сельскохозяйственных потребительских кооперативов, приобретенных материально-технические средства с помощью государственной поддержки» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Колесова Виктория Николаевна – начальник управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Осуществлено стимулирование создания и (или) развития материально-технической базы 1 вновь созданного сельскохозяйственного потребительского кооператива	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.15.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.03.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.15.7.К.2.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическим программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.15.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен конкурсный отбор на предоставление гранта»	X	30.05.2030	1.15.7.К.1.	1.15.7.К.3.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономическим программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Протокол региональной конкурсной комиссии	Портал Правительства Амурской области https://agro.amr.gov.ru/	
1.15.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.06.2030	1.15.7.К.2.	1.15.7.К.4.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.15.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.15.7.К.3.	1.15.7.К.5.	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.15.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.15.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Казаков Юрий Григорьевич – начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.15.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.16	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2 577,25	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным объемом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
1.16.1	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лисиченко Николай Николаевич – начальник	X	X	X	103,09	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	информационно-селекционного центра» в 2024 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				точками отсутствует	точками отсутствует	управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	
1.16.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.16.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.16.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	1.16.1.К.1.	1.16.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.16.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	1.16.1.К.2.	1.16.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»	
1.16.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.16.1.К.3.	1.16.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.16.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.16.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.16.2	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	412,36	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.16.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.16.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.16.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2025	1.16.2.К.1.	1.16.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	
1.16.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.16.2.К.2.	1.16.2.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.16.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.16.2.К.3.	1.16.2.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.16.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.16.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.16.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	материально-техническое (кадровое) обеспечение»			точками отсутствует	точками отсутствует	программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.16.3	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	412,36	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
1.16.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.16.3.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2026	1.16.3.К.1.	1.16.3.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gd/
1.16.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2026	1.16.3.К.2.	1.16.3.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.16.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.16.3.К.3.	1.16.3.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электрон-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИДАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2026	1.16.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.16.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.16.4.	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	412,36	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных	
1.16.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.16.4.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.16.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2027	1.16.4.К.1.	1.16.4.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						работе министерства сельского хозяйства Амурской области						amurobl.ru/
1.16.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2027	1.16.4.К.2.	1.16.4.К.4.	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.16.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.16.4.К.3.	1.16.4.К.5.	Яянская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.16.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.16.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.16.4.К.б.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.16.5	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и	X	X	X	412,36	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 центра» в 2028 году реализации	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.16.5.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.16.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2028	1.16.5.К.1.	1.16.5.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	31.12.2028	1.16.5.К.2.	1.16.5.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.16.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.16.5.К.3.	1.16.5.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.16.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2028	1.16.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультанг Плюс
1.16.6	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	412,36	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	1.16.6.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.16.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2029	1.16.6.К.1.	1.16.6.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov/
1.16.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении	X	31.12.2029	1.16.6.К.2.	1.16.6.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений»					сельского хозяйства Амурской области							
1.16.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.16.6.К.3.	1.16.6.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.16.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.16.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.16.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.7	Мероприятие (результат) «Поддержка регионального информационно-селекционного центра» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	103,09	Поддержка регионального информационно-селекционного центра на селекционно-племенную работу в целях обеспечения ежегодным охватом оценкой племенной ценности 100 % сельскохозяйственных животных	Нет данных
1.16.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.16.7.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2030	1.16.7.К.1.	1.16.7.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.16.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2030	1.16.7.К.2.	1.16.7.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.16.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.16.7.К.3.	1.16.7.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.16.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.16.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.16.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.17	Мероприятие (результат)	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Лисиченко Николай	X	X	X	162 849,51	Количество предприятий, получивших поддержку на	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления»			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области					организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2030 году – 1	
1.17.1	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7 573,75	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	Нет данных
1.17.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.17.1.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.17.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	1.17.1.К.1.	1.17.1.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/	
1.17.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2024	1.17.1.К.2.	1.17.1.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.17.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.17.1.К.3.	1.17.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.17.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.17.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.17.2	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6136,50	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2025 году – 1	Нет данных		
1.17.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.17.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс		
1.17.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2025	1.17.2.К.1.	1.17.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2025	1.17.2.К.2.	1.17.2.К.4.	работе министерства сельского хозяйства Амурской области Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»
1.17.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.17.2.К.3.	1.17.2.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.17.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	X	31.12.2025	1.17.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.17.3	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного»	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4795,00	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направлением, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	направления» в 2026 году реализации											
1.17.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.17.3.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.17.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2026	1.17.3.К.1.	1.17.3.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amirobl.ru/
1.17.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому»	X	31.12.2026	1.17.3.К.2.	1.17.3.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.17.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.17.3.К.3.	1.17.3.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.17.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2026	1.17.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.17.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Попова Ирина Николаевна –	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс	

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Постановление Правительства Амурской области	13
1.17.4	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	33489,57	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осеменного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2027 году – 1	Нет данных
1.17.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.17.4.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятий (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	1.17.4.К. Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2027	1.17.4.К.1.	1.17.4.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
3.	1.17.4.К. Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	31.12.2027	1.17.4.К.2.	1.17.4.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.17.4.К.3.	1.17.4.К.5.	Дяинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.17.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.17.4.К.3.	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Дяинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе Министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.17.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с инными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.5	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	35164,06	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	Нет данных
1.17.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами точками отсутствует	1.17.5.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.17.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2028	1.17.5.К.1.	1.17.5.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Простота

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.17.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2028	1.17.5.К.2.	1.17.5.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.17.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.17.5.К.3.	1.17.5.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.17.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.17.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.17.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.17.6	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	36922,26	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	рогатого скота молочного и мясного направления» в 2029 году реализации					сельского хозяйства Амурской области					искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1		
1.17.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	1.17.6.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.17.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2029	1.17.6.К.1.	1.17.6.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.7.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2029	1.1.7.6.К.2.	1.1.7.6.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»
1.1.7.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.1.7.6.К.3.	1.1.7.6.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.7.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.1.7.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.17.7	Мероприятие (результат) «Поддержка предприятий на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	38768,37	Ежегодно одно предприятие получает поддержку на организацию и проведение искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления, в целях роста охвата численности искусственно осемененного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного и мясного направления в хозяйствах всех форм собственности, в 2024 году – 1	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.17.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.17.7.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.17.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2030	1.17.7.К.1.	1.17.7.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amu.gov.ru/
1.17.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому	X	31.12.2030	1.17.7.К.2.	1.17.7.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13	
1.17.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.17.7.К.3.	1.17.7.К.5.	Яюнская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.17.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2030	1.17.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Яюнская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.17.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	55 789,43	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
1.18.1	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1 757,5	Приобретено племенного яйца в 2024 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.18.1.К.2.	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.18.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2024	1.18.1.К.1.	1.18.1.К.3.	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/
1.18.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии»	X	31.12.2024	1.18.1.К.2.	1.18.1.К.4.	Янская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7 хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.18.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.18.1.К.3.	1.18.1.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.18.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.18.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.18.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 (кадровое обеспечение)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.18.2	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11305,34	Приобретено племенного яйца в 2027 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных	
1.18.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.18.2.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2027	1.18.2.К.1.	1.18.2.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/
1.18.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2027	1.18.2.К.2.	1.18.2.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.18.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.18.2.К.3.	1.18.2.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.18.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	1.18.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.18.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.18.3	Мероприятие (результат) «Приобретение	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Лисиченко Николай Николаевич – начальник	X	X	X	12661,98	Приобретено племенного яйца в 2028 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	племенного яйца» в 2028 году реализации			точками отсутствует	точками отсутствует	управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.18.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.18.3.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.18.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2028	1.18.3.К.1.	1.18.3.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.18.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2028	1.18.3.К.2.	1.18.3.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.18.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.18.3.К.3.	1.18.3.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.18.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.18.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	сельского хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.18.4	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14181,42	Приобретено племенного яйца в 2029 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
1.18.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.18.4.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	необходимые для предоставления субсидии»			точками отсутствует		по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области							
1.18.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2029	1.18.4.К.1.	1.18.4.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	
1.18.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2029	1.18.4.К.2.	1.18.4.К.4.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.18.4.К.3.	1.18.4.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.18.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	1.18.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.18.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.5	Мероприятие (результат) «Приобретение племенного яйца» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	15883,19	Приобретено племенного яйца в 2030 году – 63,36 тыс. штук	Нет данных
1.18.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.18.5.К.2.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.18.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	31.12.2030	1.18.5.К.1.	1.18.5.К.3.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.18.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	31.12.2030	1.18.5.К.2.	1.18.5.К.4.	министерства сельского хозяйства Амурской области Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.18.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.18.5.К.3.	1.18.5.К.5.	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.18.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии о предоставлении»	X	31.12.2030	1.18.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными	Ясинская Любовь Михайловна – начальник отдела по племенной работе управления	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субсидии юридическому (физическому) лицу»				точками отсутствует	по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области						
1.18.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.19	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота»	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Лисиченко Николай Николаевич – начальник управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.19	Мероприятие (результат) «Производство и реализация крупного рогатого скота» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Дьякова Светлана Андреевна – начальник отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14 420,00	Произведено и реализовано крупного рогатого скота в 2027 году – 206 тонн	Нет данных	
1.19.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.19.К.2.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.19.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.05.2027	1.19.К.1.	1.19.К.3.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.19.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.06.2027	1.19.К.2.	1.19.К.4.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.19.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.19.К.3.	1.19.К.5.	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант отдела животноводства управления по животноводству и племенной работе министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.19.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о»	X	31.12.2027	1.19.К.3.	Взаимосвязь с иными контрольными	Островская Ольга Сергеевна – ведущий консультант	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.19.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.	Обеспечение обновления тракторов в сельскохозяйственных организациях до уровня 3,5 процента, зерноуборочных комбайнов – 4,0 процента, кормоуборочных комбайнов – 4,0 процента к 2030 году (с учетом государственной поддержки)											
2.1	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	907 065,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристики мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.1.1	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5725,00	сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных		
2.1.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс		
2.1.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.1.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу»					политике министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
2.1.2	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	174360,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2027 году – 191 единица	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультанг Плюс
2.1.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2027	2.1.2.К.1.	2.1.2.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gov.ru/
2.1.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	15.11.2027	2.1.2.К.2.	2.1.2.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.1.2.К.3.	2.1.2.К.5.	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	2.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семеновта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	214350,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2028 году – 191 единица	Нет данных
2.1.3.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.3.К.2.	Семеново Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.3.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2028	2.1.3.К.1.	2.1.3.К.3.	Семеново Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.3.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2028	2.1.3.К.2.	2.1.3.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»	
2.1.3.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	2.1.3.К.3.	2.1.3.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.3.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о	X	31.12.2028	2.1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.4	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	238600,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2029 году – 191 единица	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.4.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.4.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.1.4.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2029	2.1.4.К.1.	2.1.4.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amn.gov.ru/	
2.1.4.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	15.11.2029	2.1.4.К.2.	2.1.4.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	включено в реестр соглашений))»												
2.1.4.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	2.1.4.К.3.	2.1.4.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.4.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	2.1.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.4.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.1.5	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	274000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретены тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, прочая сельскохозяйственная техника и оборудование в 2030 году – 191 единица	Нет данных	
2.1.5.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.1.5.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.1.5.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2030	2.1.5.К.1.	2.1.5.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.5.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2030	2.1.5.К.2.	2.1.5.К.4.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»
2.1.5.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	2.1.5.К.3.	2.1.5.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.5.К.5	Контрольная точка «Представлен отчет о выполнении соглашения о	X	31.12.2030	2.1.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.5.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	292522,50	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2030 году – 3 единицы	Нет данных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1												
2.2.1	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договору лизинга» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	11	12	13
2.2.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля по точкам отсутствует	2.2.1.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2024	2.2.1.К.1.	2.2.1.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2024	2.2.1.К.2.	2.2.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.2.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	2.2.1.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управлений экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.2	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договору лизинга» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5010,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2025 году – 5 единиц	Нет данных
2.2.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.11.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.2.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2025	2.2.2.К.1.	2.2.2.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnigobl.gov/
2.2.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2025	2.2.2.К.2.	2.2.2.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.2.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	2.2.2.К.3.	2.2.2.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	2.2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управлений экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.3	Мероприятие «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2510,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2026 году – 3 единицы	Нет данных	
2.2.3.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.3.К.2.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.2.3.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2026	2.2.3.К.1.	2.2.3.К.3.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnsobl.ru/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.3.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2026	2.2.3.К.2.	2.2.3.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирова ние»	
2.2.3.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	2.2.3.К.3.	2.2.3.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.3.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2026	2.2.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.3.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.2.4	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Гопоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	70000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2027 году – 3 единицы	Нет данных	
2.2.4.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	X	01.11.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.2.4.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2 предоставления субсидии»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.4.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2027	2.2.4.К.1.	2.2.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov.ru/	
2.2.4.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2027	2.2.4.К.2.	2.2.4.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.2.4.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.2.4.К.3.	2.2.4.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.4.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2027	2.2.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.2.4.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.5	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договору лизинга» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	70000,0	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2028 году – 3 единицы	Нет данных	
2.2.5.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.2.5.К.2.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.2.5.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2028	2.2.5.К.1.	2.2.5.К.3.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.gov/	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2.2.5.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2028	2.2.5.К.2.	2.2.5.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»		
2.2.5.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	2.2.5.К.3.	2.2.5.К.5.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работ)	ГИС УОФ Электронный бюджет		
2.2.5.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	2.2.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.5.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.6	Мероприятие (результат) «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договору лизинга» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	70000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2029 году – 3 единицы	Нет данных
2.2.6.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для	X	01.11.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.2.6.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	предоставления субсидии»					министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.2.6.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2029	2.2.6.К.1.	2.2.6.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/	
2.2.6.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2029	2.2.6.К.2.	2.2.6.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
2.2.6.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	2.2.6.К.3.	2.2.6.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.6.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2029	2.2.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.6.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.7	Мероприятие «Приобретена сельскохозяйственная техника, машины и оборудование по договорам лизинга» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	70000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями по договорам лизинга с помощью государственной поддержки приобретены тракторы и зерноуборочные комбайны, в 2030 году – 3 единицы	Нет данных
2.2.7.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.11.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.2.7.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.2.7.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2030	2.2.7.К.1.	2.2.7.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amurobl.ru/

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.7.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.11.2030	2.2.7.К.2.	2.2.7.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планировка»	
2.2.7.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	2.2.7.К.3.	2.2.7.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.2.7.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	2.2.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИДАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.2.7.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.3	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	102698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2030 году – 15 единиц		
2.3.1	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства	X	X	X	2698,75	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 в 2024 году реализации	3	4	5	6	7 сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 овой, в 2024 году – 8 единиц	13
2.3.1.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2024	Взаимосвязь с результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.1.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултанг Плюс
2.3.1.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2024	2.3.1.К.1.	2.3.1.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amnobl.gov.ru/
2.3.1.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии)	X	15.09.2024	2.3.1.К.2.	2.3.1.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					хозяйства Амурской области						
2.3.1.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	2.3.1.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.1.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	2.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Ирина Алексеевна – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.2	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2027 году – 15 единиц	
2.3.2.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2027	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.3.2.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.3.2.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2027	2.3.2.К.1.	2.3.2.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.3.2.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.09.2027	2.3.2.К.2.	2.3.2.К.4.	политике министерства сельского хозяйства Амурской области Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирова ние»	
2.3.2.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	2.3.2.К.3.	2.3.2.К.5.	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.3.2.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	X	31.12.2027	2.3.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенота Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 субсидии юридическому (физическому) лицу»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				точками отсутствует	точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области						
2.1.2.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.3.3	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей2 в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2028 году – 15 единиц	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.3.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2028	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.3.3.К.2.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.3.3.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2028	2.3.3.К.1.	2.3.2.К.3.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amuobl.gov.ru/
2.3.3.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	15.09.2028	2.3.3.К.2.	2.3.3.К.4.	Семеновна Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АИЦ-Планирова ние»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2 включено в реестр соглашений»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.3.3.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	2.3.3.К.3.	2.3.3.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.3.3.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2028	2.3.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
2.1.3.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2.3.4	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2029 году – 15 единиц		
2.3.4.К.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	2.3.4.К.2.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.3.4.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2029	2.3.4.К.1.	2.3.4.К.3.	Семенюта Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3.4.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.09.2029	2.3.4.К.2.	2.3.4.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.3.4.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	2.3.4.К.3.	2.3.4.К.5.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.4.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении»	X	31.12.2029	2.3.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	субсидии юридическому (физическому) лицу»				точками отсутствует	технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области							
2.1.4.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
2.3.5	Мероприятие (результат) «Приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	25000,00	Сельскохозяйственными товаропроизводителями с помощью государственной поддержки приобретена техника, машины и оборудование для возделывания картофеля и овощей, в 2030 году – 15 единиц		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)	
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2.3.5.К.1 Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.09.2030	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.3.5.К.2.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
2.3.5.К.2	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.09.2030	2.3.5.К.1.	2.3.5.К.3.	2.3.5.К.3.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области https://agro.amn.gov.ru/
2.3.5.К.3	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	15.09.2030	2.3.5.К.2.	2.3.5.К.4.	2.3.5.К.4.	Семенова Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	включено в реестр соглашений»											
2.3.5.К.4	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	2.3.5.К.3.	2.3.5.К.5.	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.3.5.К.5	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2030	2.3.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Семенов Тимур Алексеевич – начальник отдела механизации управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.5.К.6	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						