



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-271

От « 15 » 11 2023 г.

ПРИКАЗ

09.11.2023

№ 11-Г17

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта проекта Амурской области  
«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области Кибиреву Константину Владимировичу осуществлять мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 22.09.2023 № 789, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра сельского хозяйства Амурской области Адаменко Сергея Владимировича.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности  
министра сельского  
хозяйства Амурской области



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 70BA91019EB1FAD72958479A80E05776  
Владелец Адаменко Сергей Владимирович  
Действителен с 02.11.2022 по 26.01.2024

С.В. Адаменко

УТВЕРЖДЕН  
 приказом министерства  
 сельского хозяйства  
 Амурской области  
 от 09.11.2023 г. № 11-ГП

**ПАСПОРТ**  
 проекта Амурской области  
 «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»

**1. Основные положения**

Краткое наименование проекта	«Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор проекта	Турков Олег Александрович	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр сельского хозяйства Амурской области	
Руководитель проекта	Адаменко Сергей Владимирович	Первый заместитель министра сельского хозяйства Амурской области	
Администратор проекта	Кибирев Константин Владимирович	Начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами	1.	Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области»	
	2.	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия	

## 2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 28,1 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 14,6 процентов																
1.1.	Уровень самообеспечения Амурской области овощами и бахчевыми культурами	«ФП»	Процент	37,2	2021	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	42,3	Нет	Нет	ЕМИСС
1.2.	Уровень самообеспечения Амурской области картофелем	«ФП»	Процент	98,8	2021	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,7	135	135	135	Нет	Нет	ЕМИСС
1.3.	Прирост объема производства картофеля в сельскохозозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года	«ФП»	Тысяча тонн	-	2022	22,2	22,8	24,6	26,3	26,9	27,5	28,1	28,1	28,1	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)
1.4.	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии	«ФП»	Тысяча тонн	-	2022	0,1	6,8	7,9	9,1	10,2	12,4	14,6	14,6	14,6	Нет	Нет	Информационная система планирования и контроля Государственной программы (ИС ПК ГП)

№ п/п	Показатели регионального (ведомственного) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак возматования /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)		
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
2.	Показатели регионального (ведомственного) проекта досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года																	
Увеличены мощности хранения овощей и картофеля к 2025 году на 1,05 тыс. тонн. С 2024 года прирост мощностей хранения овощей и картофеля ежегодно составит 0,55 тыс. тонн																		
	Прирост мощности хранения в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	«ТП»	Тысяча тонн	0,55	2022	0,55	0,55	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Данные отчета

## 2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)



#### 4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 28,1 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 14,6 процентов															
1.1	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тысяча гектаров	1,9	2022	0,69	0,72	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посадку картофеля	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Уровень самообеспечения Амурской области картофелем. Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года
1.2	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тысяча гектаров	0,42	2022	0,25	0,26	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посев и посадку рассады овощей открытого грунта	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Уровень самообеспечения Амурской области овощами и бахчевыми культурами. Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей к

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1.3	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур	тысяча тонн	-	2022	0,36	0,38	-	-	-	-	-	-	В 2025 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	уровню 2021 года Уровень самообеспечения Амурской области картофелем. Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей к уровню 2021 года
1.4	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	тысяча тонн	3,9	2022	3,5	5,7	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост объема производства овощей открытого грунта и продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, к уровню 2021 года
1.5	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	тысяча тонн	-	2022	6,8	7,2	-	-	-	-	-	-	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Уровень самообеспечения Амурской области картофелем. Прирост объема производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах





№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
2.1	Созданы мощности по хранению овощей и картофеля	тысяча тонн	550	2022	0,550	0,550	0,550	-	-	-	-	-	Мощность созданного хранилища	Оказание услуг (выполнение работ)	нет	Прирост мощности хранилищ в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей













Приложение № 1  
к паспорту проекта Амурской  
области «Развитие отраслей  
овощеводства и картофелеводства»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
проекта Амурской области «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (отсутствует)

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)



**Приложение № 2  
к паспорту проекта Амурской  
области «Развитие отраслей  
овощеводства и картофелеводства»**

**План реализации проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Увеличение объемов производства продукции в 2030 году к уровню 2021 года в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, по картофелю на 28,1 процентов, овощам открытого и закрытого грунта на 14,6 процентов											
1.1.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7075,15	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посадку картофеля	Система ИС ПК ГП
1.1.1.	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	3493,9	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посадку картофеля	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.1.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консултант Плюс
1.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.1.1.К.1.	1.1.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области <a href="https://agro.amugobl.ru/">https://agro.amugobl.ru/</a>	Портал Правительства Амурской области
1.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	1.1.1.К.2.	1.1.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	31.12.2024	31.12.2024	1.1.1.К.3.	1.1.1.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу» (физическому)»	31.12.2024	31.12.2024	1.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.1.К.6.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекту Российской Федерации»	31.12.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Положиёва Юлия	X	X	X	X	3581,25	Осуществлена государственная поддержка в ПК ГП	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	«Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2025 году реализации			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Викторюна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области					части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посадку картофеля	
1.1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2025	1.1.2.К.1.	1.1.2.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnobl.ru/">https://agro.amnobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.К.3.	2 Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4 01.08.2025	5 1.1.2.К.2.	6 1.1.2.К.4.	7 Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	13 ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	1.1.2.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.1.2.К.6.	2 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3 X	4 31.12.2025	5 Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	6 Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	7 Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	13 ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клибиров Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1783,98	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посев и посадку рассады овощной открытого грунта	Система ИС ПК ГП
1.2.1	Мероприятие (результат) «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	880,98	Осуществлена государственная поддержка в части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посев и посадку	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	в 2024 году реализации					Амурской области					рассады овошей открытого грунта	
1.2.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.2.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amur.gov.ru/">https://agro.amur.gov.ru/</a>
1.2.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Бобышева Елена – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/л	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.2.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.2	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Положива Юлия	X	X	X	903,00	Осуществлена государственная поддержка и	Система ИС ПК ПП



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 «Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» в 2025 году реализации	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 Викторова – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 части поддержки проведения агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также повышения плодородия и качества почв. Введены новые пригодные земли под посев и посадку рассады овощей открытого грунта	13
1.2.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.2.К.2.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.2.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2025	1.2.2.К.1.	1.2.2.К.3.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnsof.ru/">https://agro.amnsof.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2025	1.2.2.К.2.	1.2.2.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.2.2.К.3.	1.2.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.2.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.2.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.2.2.К.6.	2 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3 Х	4 31.12.2025	5 Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	6 Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	7 Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8 Х	9 Х	10 Х	11 Х	12 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	13 ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Клибрев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	17490,33	В 2025 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП
1.3.1	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	8637,20	В 2025 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2024	1.3.1.К.1.	1.3.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnobl.ru/">https://agro.amnobl.ru/</a>
1.3.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.08.2024	1.3.1.К.2.	1.3.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	1.3.1.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.3.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2	Мероприятие (результат) «Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля в 2025 году реализации»	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	8853,13	В 2025 году увеличена доля использования качественных семян супер элиты и элиты, %	Система ИС ПК ГП
1.3.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.3.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.3.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.07.2025	1.3.2.К.1.	1.3.2.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnobl.ru/">https://agro.amnobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1.3.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
		X	01.08.2025	1.3.2.К.2.	1.3.2.К.4.		Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.3.2.К.3.	1.3.2.К.5.		Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.3.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.3.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4	Произведено продукция овощевода защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	4672,81	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных земных теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ГП
1.4.1	Произведено продукция овощевода защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положилова Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	2307,56	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд	Система ИС ПК ГП



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	15.11.2024	1.4.1.К.1.	1.4.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ Министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnsofbl.ru/">https://agro.amnsofbl.ru/</a>
1.4.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу»	X	05.12.2024	1.4.1.К.2.	1.4.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	включено в реестр соглашений»											
1.4.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	1.4.1.К.5.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.4.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2	Произведено продукция овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологий досвечивания в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положивёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2365,25	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологий досвечивания. Достигнуто увеличение производства товарных овощей для нужд населения, выращенных в современных зимних теплицах с технологией досвечивания	Система ИС ПК ПП
1.4.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.4.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2025	1.4.2.К.1.	1.4.2.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amn.gov.ru/">https://agro.amn.gov.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	1.4.2.К.2.	1.4.2.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.4.2.К.3.	1.4.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.4.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.4.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.4.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	28588,06	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП
1.5.1	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиёва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14117,56	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.5.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.5.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	1.5.1.К.1.	1.5.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnibobl.ru/">https://agro.amnibobl.ru/</a>
1.5.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому»	X	02.12.2024	1.5.1.К.2.	1.5.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	3	4	5	6	7 и земельного министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.5.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	1.5.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультанг отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	1.5.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультанг отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 (кадровое) обеспечение»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2	Произведено картофеля в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Положи́ва Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	14470,50	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства картофеля. Достигнуто увеличение производства товарного картофеля	Система ИС ПК ГП
1.5.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.5.2.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.5.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2025	1.5.2.К.1.	1.5.2.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	1.5.2.К.2.	1.5.2.К.4.	сельского хозяйства Амурской области Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.5.2.К.3.	1.5.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.5.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.5.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учета и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кибирев Константин Владимирович – начальник управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7147,02	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП
1.6.1	Мероприятие (результат) «Произведено овощей открытого грунта в сельскохоззяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей»	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Положиба Юлия Викторовна – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	3529,39	Осуществлена государственная поддержка на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 в 2024 году реализации	3	4	5	6	7 Амурской области	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	10.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.1.К.2.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.6.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	01.11.2024	1.6.1.К.1.	1.6.1.К.3.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>
1.6.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	02.12.2024	1.6.1.К.2.	1.6.1.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	1.6.1.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.6.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.2	Мероприятие (результат)	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Положилова Юлия	X	X	X	3617,63	Осуществлена государственная поддержка	Система ИС ПК ГП

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2 «Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей» в 2025 году реализации	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 Викторова – начальник отдела растениеводства и земледелия управления растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на поддержку производства овощей открытого грунта. Произведено товарных овощей выращенных в открытом грунте	13	
1.6.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	05.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.6.2.К.2.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	
1.6.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.11.2025	1.6.2.К.1.	1.6.2.К.3.	Бобашева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amuobl.ru/">https://agro.amuobl.ru/</a>	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	01.12.2025	1.6.2.К.2.	1.6.2.К.4.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.6.2.К.3.	1.6.2.К.5.	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.6.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	1.6.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бобышева Елена Владимировна – ведущий консультант отдела растениеводства и земледелия министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1.6.2.К.6.	2 Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4 31.12.2024	5 Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	6 Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	7 Шелевой Игорь Геннадьевич – начальник отдела финансирования АПК управления бухгалтерского учёта и финансирования АПК министерства сельского хозяйства Амурской области	8 X	9 X	10 X	11 X	12 Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации	13 ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.7	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели»	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	135000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2030 году – 559471 тонн условного эталонного топлива		
1.7.1	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	7500,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2024 году – 990295 тонн условного эталонного топлива		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами контроля отсутствуют	1.7.1.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2024	1.7.1.К.1.	1.7.1.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnobl.ru/">https://agro.amnobl.ru/</a>
1.7.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2024	1.7.1.К.2.	1.7.1.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.7.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	1.7.1.К.3.	1.7.1.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.7.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2024	1.7.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет	
1.7.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.2	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	5000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2025 году – 892502 тонн условного эталонного топлива	
1.7.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.7.2.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2025	1.7.2.К.1.	1.7.2.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2025	1.7.2.К.2.	1.7.2.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планированисе»
1.7.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	1.7.2.К.3.	1.7.2.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2025	1.7.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Попова Ирина Николаевна –	X	X	X	X	Закон Амурской области.	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующими	последующими			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2 услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	3	4	5 результатами и контрольными точками отсутствует	6 результатами и контрольными точками отсутствует	7 начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	8	9	10	11	12 Постановление Правительства Амурской области	13
1.7.3	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	2500,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2026 году – 819403 тонн условного эталонного топлива	
1.7.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.3.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.7.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2026	1.7.3.К.1.	1.7.3.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.zippglobl.ru/">https://agro.zippglobl.ru/</a>	
1.7.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому) лицу включено в реестр соглашений»	X	15.06.2026	1.7.3.К.2.	1.7.3.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»	
1.7.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	1.7.3.К.3.	1.7.3.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2026	1.7.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.4	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2027 году реализации	01.01.2027	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	30000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2027 году – 745211 тонн условного эталонного топлива	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.4.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.4.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.4.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2027	1.7.4.К.1.	1.7.4.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>
1.7.4.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2027	1.7.4.К.2.	1.7.4.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.4.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2027	1.7.4.К.3.	1.7.4.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.4.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	X	31.12.2027	1.7.4.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.4.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшествующие	последующие			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.5	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2028 году реализации	01.01.2028	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	30000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2028 году – 677093 тонн условного эталонного топлива	
1.7.5.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.5.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.5.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	10.06.2028	1.7.5.К.1.	1.7.5.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amirobl.ru/">https://agro.amirobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.5.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2028	1.7.5.К.2.	1.7.5.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирован»
1.7.5.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2028	1.7.5.К.3.	1.7.5.К.5.		X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.5.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2028	1.7.5.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.5.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2028	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.6	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2029 году реализации	01.01.2029	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	форм. хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	30000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2029 году – 615233 тонн условного эталонного топлива	
1.7.6.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2029	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.7.6.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.6.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	10.06.2029	1.7.6.К.1.	1.7.6.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.6.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2029	1.7.6.К.2.	1.7.6.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
1.7.6.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2029	1.7.6.К.3.	1.7.6.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.6.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2029	1.7.6.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.6.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2029	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономическими программами, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
1.7.7	Мероприятие (результат) «Объем электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели» в 2030 году реализации	01.01.2030	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	30000,00	Объем электрической и тепловой энергии, потребленной при производстве овощей закрытого грунта в 2030 году – 559471 тонн условного эталонного топлива	
1.7.7.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	01.06.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.7.7.К.2.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.7.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	10.06.2030	1.7.7.К.1.	1.7.7.К.3.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amurobl.ru/">https://agro.amurobl.ru/</a>
1.7.7.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	15.06.2030	1.7.7.К.2.	1.7.7.К.4.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АПК-Планирование»
1.7.7.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2030	1.7.7.К.3.	1.7.7.К.5.	Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.7.7.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2030	1.7.7.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Топоров Дмитрий Сергеевич – начальник управления по технической политике министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
1.7.7.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2	Увеличение мощностей хранения овощей и картофеля											
2.1	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля»	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития	X	X	X	14695,31	Мощность созданного в 2030 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овошей и картофеля» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	точками отсутствуют	точками отсутствует	сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	1632,81	Мощность созданного в 2024 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	
2.1.1.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидий»	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.1.К.2.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.1.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидий»	X	30.10.2024	2.1.1.К.1.	2.1.1.К.3.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amnobl.ru/">https://agro.amnobl.ru/</a>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2024	2.1.1.К.2.	2.1.1.К.4.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.1.1.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	2.1.1.К.5.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.1.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2024	2.1.1.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.1.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Амурской области Попова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.2	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	6531,25	Мощность созданного в 2025 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	
2.1.2.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.2.К.2.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.10.2025	2.1.2.К.1.	2.1.2.К.3.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amugobl.ru/">https://agro.amugobl.ru/</a>
2.1.2.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	X	30.11.2025	2.1.2.К.2.	2.1.2.К.4.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦК-Планирование»
2.1.2.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2025	2.1.2.К.3.	2.1.2.К.5.	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ «Электронный бюджет»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансирования (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.2.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2025	2.1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет
2.1.2.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.3	Мероприятие (результат) «Созданы мощности по хранению овощей и картофеля» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей Викторович – начальник управления развития сельских	X	X	X	6531,25	Мощность созданного в 2026 году хранилища - 0,550 тыс. тонн	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.3.К.1.	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для предоставления субсидии»	X	30.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.3.К.2.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс
2.1.3.К.2.	Контрольная точка «Проведен отбор получателей субсидии»	X	30.10.2026	2.1.3.К.1.	2.1.3.К.3.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Приказ министерства сельского хозяйства Амурской области	Портал Правительства Амурской области <a href="https://agro.amutobl.ru/">https://agro.amutobl.ru/</a>
2.1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии»	X	30.11.2026	2.1.3.К.2.	2.1.3.К.4.	Руденко Сергей – Викторovich – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	ЦИТС «АЦС-Планирование»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь			Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта			Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи	Единица измерения (по ОКЕИ)			Значение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений»					Амурской области								
2.1.3.К.4.	Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»	X	31.12.2026	2.1.3.К.3.	2.1.3.К.5.	Руденко Сергей – Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет об оказании услуги (выполнении работы)	ГИС УОФ Электронный бюджет		
2.1.3.К.5.	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	X	31.12.2026	2.1.3.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Руденко Сергей – Викторович – начальник управления развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	ГИС УОФ Электронный бюджет		
2.1.3.К.6.	Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	X	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Полова Ирина Николаевна – начальник отдела экономических программ и анализа управления экономических программ, анализа и малых форм	X	X	X	X	Закон Амурской области. Постановление Правительства Амурской области	Консультант Плюс		

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						хозяйствования министерства сельского хозяйства Амурской области						